
Durante el mes de agosto de 2024, el contratista de obra continúa con las actividades de fase previa a la construcción del proyecto. Estas actividades abarcan acciones administrativas y técnicas necesarias para el 

desarrollo del proyecto. 

En este mes de agosto se continúa con: Reubicación de tubería hidráulica PVC 3” RDE 21con sus respectivas conexiones y derivaciones, cierre de ventanas de fachada del hospital, construcción de recamara pluvial para 

empalme de tubería 21” proveniente de la facultad de medicina de la universidad del Cauca, a nueva red pluvial de 27”, instalación de brocales para recamaras pluviales, adecuación y construcción de espacios de trabajo 

cubiertos como comedor y baños para trabajadores, zona de cambio obreros y casino, techado para amarre de acero, Construcción del almacenamiento de materiales en la zona del Chiller, Excavaciones profundas para 

retiro de tubería pluvial de gres de 21”

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS
En este campo indicar fecha del envío del soporte de la transferencia de rendimientos financieros, valor y mes correspondiente

* Inserte las filas que requiera según el numero de rendimientos generados y reportados

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

0,00% 0,00%

Diferencia 0,00% 0,00% 0,00% Diferencia 0,00% 0,00% 0,00%

% Ejecutado 0,00% 0,00% 0,00% % Ejecutado 0,00%

AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO

% Programado 0,00% 0,00% 0,00% % Programado 0,00% 0,00% 0,00%

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR

SALDO POR EJECUTAR 32.473.928.569,00$                                                                              SALDO POR EJECUTAR 1.280.412.030,00$                                 

TOTAL PAGADO OBRA -$                                                 -$                                           TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA -$                                                        

-$                                           

-$                                           

-$                                           

-$                                           

-$                                           

-$                                           

-$                                           

-$                                           

Acta Parcial No. 1 -$                                           Acta Parcial No. 1

FECHA DE PAGO VALOR

Anticipo del 30% Anticipo No tiene anticipo

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, Prorrogas, adiciones presupuestales, etc. - Suprima las casillas innecesarias

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA Nº    358-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 078-2024

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR BRUTO PAGADO
VALOR NETO AMORTIZANDO 

ANT
% CONCEPTO

Valor pagado: -$                                                                                                                                                  Valor pagado: -$                                                                                                                                       

Nombre del Supervisor JUAN FRANCISCO MORA OBANDO Nombre Interventor: CONSORCIO INTERSALUD PZ, RPR. LEGAL MICHELLE PROAÑO 

Valor Anticipo:

(30%) del valor del contrato a título de anticipo una vez obtenidas las licencias de 

construcción. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las 

condiciones del Hospital Universitario San José E.S.E para su entrega. En todo caso el 

anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de 

Caja (PAC).

Valor Anticipo: No tiene anticipo

Forma de Pago

El precio del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el 

interventor, y avaladas por el supervisor de la interventoría, de todas maneras, El último 

pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor 

menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final 

de interventoría, donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a 

los términos de la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA.

Forma de Pago

El Hospital Universitario San José pagará al interventor el valor del contrato, dentro de 

los 60 días siguientes a la presentación de la cuenta, mediante actas parciales, las 

cuales se tasarán de acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, de acuerdo con 

la interventoría ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el 

supervisor, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán 

soportarse en actas de interventoría.

Fecha de terminación: 22 de noviembre de 2025 Nueva fecha de terminación: 22 de noviembre de 2025

Valor Inicial: 32.473.928.569,00$                                                                                                                        Valor Inicial: 1.280.412.030,00$                                                                                                               

Plazo Inicial: VEINTE MESES Plazo Inicial: VEINTE MESES

Fecha de Inicio: 22 de marzo de 2024 Fecha de Inicio: 22 de marzo de 2024

Contrato Nº: 358 DE 2023 Contrato Nº: 078 DE 2024

Contratista: CONSORCIO EVOLET Contratista: CONSORCIO INTERSALUD PZ

1 de agosto de 2024 y     el 31 de agosto de 2024

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA

Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. Contratante:

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO.

Plazo de Ejecución Final: VEINTE (20) MESES

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 

Informe Nº 6 Periodo comprendido entre el

Plazo Inicial de Ejecución: VEINTE (20) MESES

Fecha de giro proyecto Inicial

Valor Total: 33.764.596.959,00$                  -$                                                           -$                                            -$                                      33.764.596.959,00$                                       

Acto Administrativo de asignación Resolución 1832 de 2023

Valor Aporte Cofinanciación 33.764.596.959,00$                      -$                                                                       

COFINANCIACION MSPS ESE Municipio Departamento TOTAL 

Fecha de Presentación Proyecto 18 de septiembre de 2023

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

Objeto del Proyecto:
Construcción de edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación - investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, 

según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto: 33.764.596.959,00$                      Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuentan y nueve pesos mcte

Departamento CAUCA

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No. 6

Fecha 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2024
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Plazo de Ejecución Final: VEINTE (20) MESES

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

Plazo Inicial de Ejecución: VEINTE (20) MESES

Fecha de giro proyecto Inicial

Valor Total: 33.764.596.959,00$                  -$                                                           -$                                            -$                                      33.764.596.959,00$                                       

Acto Administrativo de asignación Resolución 1832 de 2023

Valor Aporte Cofinanciación 33.764.596.959,00$                      -$                                                                       

COFINANCIACION MSPS ESE Municipio Departamento TOTAL 

Fecha de Presentación Proyecto 18 de septiembre de 2023

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

Objeto del Proyecto:
Construcción de edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación - investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, 

según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto: 33.764.596.959,00$                      Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuentan y nueve pesos mcte

Departamento CAUCA

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No. 6

Fecha 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2024

1 8-abr 5 9 NA

2 8-abr 6 10 NA

3 8-abr 7 11 30-jul

4 8-abr 8 12 30-jul

Elaborado por: Revisador por:

D03 CONTRATO D07 ACTAS DE LIQUIDACION NA D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS

D04 POLIZA D08 REINTEGRO DE RECURSOS NA D12 COMUNCIACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO

Acto administrativo de incorporación de recursos D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES 30-jul D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS

D02 LINEAMIENTO TECNICOS D06 INFORMES PARCIALES 30-jul D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADESDE SEGUIMIENTO

En este campo indicar que acciones se ejecutaron en e mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte del MSPS (acciones correctivas y 

preventivas)*** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

En este campo indicar que acciones se proyectan para ejecutar en el siguiente mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte de la 

Entidad ejecutora (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

EXCAVACION PARA RETIRO DE TUBERIA PLUVIAL EN GREES 21"

CIERRE DE VENTANAS FACHADA HOSPITAL CONSTRUCCION DE RECAMARA PLUVIAL

ADECUACION AREAS DE TRABAJO RETIRO RAIZ DE ARBOL DE GUAYACAN RELLENOS VIBROCOMPACTADOS
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Plazo de Ejecución Final: VEINTE (20) MESES

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

Plazo Inicial de Ejecución: VEINTE (20) MESES

Fecha de giro proyecto Inicial

Valor Total: 33.764.596.959,00$                  -$                                                           -$                                            -$                                      33.764.596.959,00$                                       

Acto Administrativo de asignación Resolución 1832 de 2023

Valor Aporte Cofinanciación 33.764.596.959,00$                      -$                                                                       

COFINANCIACION MSPS ESE Municipio Departamento TOTAL 

Fecha de Presentación Proyecto 18 de septiembre de 2023

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

Objeto del Proyecto:
Construcción de edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación - investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, 

según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto: 33.764.596.959,00$                      Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuentan y nueve pesos mcte

Departamento CAUCA

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No. 6

Fecha 1 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2024

Nombre: GERARDO CRUZ JIMENEZ Nombre: JUAN FRANCISCO MORA OBANDO Fecha de 

Elaboración:

1 DE AGOSTO A 31 

DE AGOSTO DE 2024

Cargo:  APOYO A LA SUPERVISION Cargo: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Pag. 1

Elaborado por: Revisador por:
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