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1. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de lo establecido en el contrato de interventoría No. 078 del 1 de 

febrero de 2024 celebrado entre el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE 

POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO y el CONSORCIO INTERSALUD PZ cuyo 

objeto es realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 

LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA 

EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN 

E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 

1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.  

 

El contenido y características del presente informe se encuentra enmarcado según 

los lineamientos normativos vigentes para la construcción del mencionado edificio para 

el periodo comprendido del mes de OCTUBRE de 2024, el cual abarca las actividades 

desarrolladas por la Interventoría para la revisión, control y seguimiento del Contrato de 

Obra Civil No. 358 del 27 de diciembre de 2023. 

Entre las funciones principales de esta Interventoría está en velar que el 

CONSORCIO EVOLET cumpla con el cronograma de obra respetando las 

especificaciones técnicas generales de construcción incluyendo las descritas en los 

artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 

Parte de la información aquí suministrada hace referencia de los documentos 

técnicos del proyecto, sus estudios, anexos y otras de fuente propia de esta Interventoría.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Las actividades que se desarrollan durante la ejecución del proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, 

PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E. Tienen como objeto 

la construcción y operación con calidad del hospital, buscando adecuar la planta física a 

los requerimientos normativos y cumplir eficazmente su rol como cabeza de la red pública 

de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Cauca. 

El proyecto se ajusta al portafolio establecido por el Programa Territorial de 

Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del 

Estado del Departamento de Cauca, para el Hospital Universitario San José de Popayán 

E.S.E, en el que se evidencia la necesidad de crear un nuevo espacio físico para la 

reubicación del servicio de consulta externa y otros servicios de atención, que permitan 

dar respuesta a la demanda de los usuarios en el marco de fortalecer la prestación de 

servicios de alta complejidad y paralelamente desarrollar los procesos de docencia, 

servicio, innovación e investigación, con miras a certificar la institución como Hospital 

Universitario, y reubicar procesos administrativos a fin de desarrollar el proyecto de 

reordenamiento institucional. 

El Hospital oferta sus servicios a la población del Departamento del Cauca, la cual, 

potencialmente es de 1.491.937 habitantes según censo DANE (2020).  

La construcción de la infraestructura proyectada tendrá la capacidad de prestar 

servicios de consulta externa, contempla habilitación de servicios de apoyo diagnóstico y 

complementación terapéutica, además de un área con tecnologías de información para 

llevar a cabo la modalidad telemedicina.  
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2.1.  Localización. 

      El proyecto se localiza geográficamente en el departamento del Cauca, el cual, 

cuenta con una extensión de 29.308 km2, el cual se localiza en el suroeste del país y 

está conformado por 42 municipios, teniendo como capital a la ciudad de Popayán. En 

virtud de su geografía quebrada, posee variantes climáticas desde las más frías en el 

volcán de Puracé y el Sotará, hasta las cálidas en las tierras bajas de la costa.  

 

Ilustración 1. Ubicación Geográfica Popayán – Cauca.  

Fuente: Google Earth 

     El municipio de Popayán tiene una extensión territorial de 512 km2, se ubica entre los 

2º 27´ de latitud Norte y 76º 37´ de longitud Oeste, formando parte del altiplano de 

Popayán, también conocido como Meseta o Formación Popayán y el flanco occidental de 

la Cordillera Central, limita al norte con los municipios de Cajibío y Totoró, al este con 

Totoró y Puracé, al sur con Puracé y Sotará, y al oeste con Timbío y El Tambo. 
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2.2. Justificación. 

     El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E con más de 300 años de 

creación, cuenta con un edificio antiguo, diseñado y construido en el marco de normas 

diferentes a las que actualmente se aplican a la infraestructura hospitalaria. Ahora bien, 

actualmente se presentan condiciones inadecuadas para la prestación del servicio de 

consulta externa en relación con la funcionalidad de su estructura y diseño, los cuales no 

cumplen con los requerimientos normativos de habilitación. Cabe mencionar que el 

hospital fue intervenido mediante un proceso de reforzamiento estructural, más no se han 

realizado intervenciones arquitectónicas que permitan la prestación de una atención 

adecuada.  

La infraestructura para el área de atención ambulatoria de consulta de medicina 

especializada está distribuida en primer piso y la gran mayoría de consultorios en 

segundo piso, no se cuenta con ascensor ni con alguna estructura que permita el acceso 

a los usuarios con limitación de movilidad, tampoco cuenta con ventilación, aireación e 

iluminación natural. Por otra parte, el área física del servicio de urgencias adultos es 

insuficiente, ésta se encuentra contigua al área de consulta externa, por lo cual, en 

ocasiones de emergencia, requiere los espacios de primer piso de consulta externa para 

ampliar su capacidad y dar resolutividad a la alta demanda de atención de urgencias que 

se presenta. 

Teniendo en cuenta los requerimientos normativos para la infraestructura 

hospitalaria, Resolución 4445 de1996, Resolución 3100 de 2019, NSR10, NTC1500, 

RETIE, RETILAP, que propenden garantizar servicios hospitalarios para una atención 

segura, humanizada y con calidad, el proyecto busca dar solución a los problemas 

relacionados con la falta de atención adecuada en servicios ambulatorios, la carencia de 

espacios para docencia innovación e investigación y la falta de zonas para la reubicación 
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de procesos de apoyo, que permitan reordenar áreas para el desarrollo de servicios 

asistenciales, en pro de alcanzar la integridad, funcionalidad y el mejor cuidado a los 

pacientes. 

 

2.3. Características del Proyecto. 

 Este proyecto se desarrollará para dar soluciones de adecuación física con la 

construcción de la infraestructura necesaria para ampliar el portafolio de servicios del 

hospital de tercer nivel, supliendo la demanda no satisfecha de servicios de salud de alta 

complejidad. La construcción del edificio cuenta con 10 pisos, que permitirían tener unas 

instalaciones adecuadas y bien distribuidas de acuerdo con el programa médico 

arquitectónico, soportado por el análisis de oferta y demanda proyectado para determinar 

la dimensión de espacios y los lineamientos técnicos se basarán en la normatividad 

vigente. 

La capacidad instalada proyectada a construir contara con los siguientes servicios: 

Consulta Externa (anestesia, cirugía general, dolor y cuidados paliativos, medicina 

interna, neumología, psicología, urología, cirugía de mama y tumores tejidos blandos) y 

contempla habilitar servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica 

(medicina nuclear, fisioterapia, fonoaudiología y terapia del lenguaje), además de un área 

con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 

3.1. Contrato de Obra. 

CONTRATO N° 358 DE 2023 
Firma 

contratista 
CONSORCIO EVOLET 

NIT 901.784.507-4 

Objeto del 
contrato 

Construcción de edificio para el servicio de consulta externa, procesos 
de innovación - investigación y procesos administrativos del Hospital 
Universitario San José de Popayán E.S.E, según proyecto aprobado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados 
mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023. 

Valor del 
contrato 

incluido el 
AIU 

Treinta y dos mil cuatrocientos setenta y tres millones novecientos 
veintiocho mil quinientos sesenta y nueve pesos mcte 
($32.473.928.569) 
 

Contrato N°  358 de 2023 

Acta de 
Inicio 

22 de marzo de 2024.  

Plazo inicial 
estimado 

Veinte (20) meses. 

Registro 
presupuestal 

1348 del 27 de diciembre de 2023. 

Imputación 
Presupuestal 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 493 del 01 de 
diciembre de 2023. 

Tabla 1. Contrato de obra 

3.2. Póliza del Contrato de Obra. 

Seguros del Estado 
N°. 41-44-101279178 

Vigencia Valor 

Desde Hasta 

Cumplimiento del Contrato 
22-marzo-

2024 
23-marzo-

2026 
$ 6.494.785.713,80 
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Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

22-marzo-
2024 

23-marzo-
2026 

$ 9.742.178.570,70 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales. 

22-marzo-
2024 

23-nov-2028 $ 1.623.696.428,45 

Estabilidad y calidad de la 
obra 

Cinco (5) años.  $ 3.247.392.856,90 

Tabla 2. Póliza de cumplimiento Contratista de obra 

Seguros del Estado 
N°. 41-40-101051477 

Vigencia Valor 

Desde Hasta 

Predios, labores y 
operaciones 

22-marzo-2024 22-nov-2030 $ 1.623.696.428,45 

Daño emergente y lucro 
cesante 

22-marzo-2024 22-nov-2030 $ 1.623.696.428,45 

Perjuicios extrapatrimoniales 22-marzo-2024 22-nov-2030 $ 1.623.696.428,45 

Tabla 3. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra 

Anexo  1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de 

obra. 

3.3. Contrato de Interventoría. 

CONTRATO N° 078 DE 2024 
Firma contratista CONSORCIO INTERSALUD PZ 

NIT 901.794.710-6 

Objeto del contrato 

Interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra 
“Construcción del edificio para el servicio de consulta 
externa, procesos de innovación-investigación y procesos 
administrativos del Hospital Universitario San José de 
Popayán E.S.E., según proyecto aprobado por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, y recursos asignados 
mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 
2023”. 

Valor del contrato  
Mil doscientos ochenta millones cuatrocientos doce mil 
treinta pesos m/cte. ($1.280.412.030) incluido iva. 
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Contrato N° 078 de 2024. 

Acta de Inicio 22 de marzo de 2024. 

Plazo inicial estimado Veinte (20) meses. 

Imputación 
Presupuestal 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 92 del 23 de 
enero de 2024. 

Registro 
Registro de compromiso No 108 del 01/02/2024 por valor de 
$1.280.412.030 

Tabla 4. Contrato de Interventoría 

3.4.  Pólizas de Interventoría. 

Aseguradora Solidaria 
de Colombia 
N°. 435-47-

994000056187 ANEXO 
2 

Vigencia Valor 

Desde Hasta 

 

Cumplimiento del 
Contrato 

22-marzo-2024 22-mayo-2026 
$256.082.406,00 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizables 

22-marzo-2024 22-nov-2028 
  $64.020.601,50 

Calidad del Servicio 22-nov-2025 22-nov-2030 $256.082.406,00 

Tabla 5. Pólizas de Interventoría 

Anexo  2. Póliza de cumplimiento Interventoría 

 

4. GESTIÓN DE INTERVENTORÍA. 

A continuación, se presenta el seguimiento al contrato de obra durante el presente 

periodo de OCTUBRE de 2024. 
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4.1. Gestión Administrativa 

Personal de Interventoría 

CARGO PROFESIONAL 

Representante Legal Michelle Vannessa Proaño 

Director de Interventoría Martin Adolfo Morillo  

Residente de Interventoría Jesús Edinson Perafán L.  

Inspector de Obra Gerardo Muñoz 

Ingeniera Auxiliar Técnica Angélica Ordóñez Cortés 

Profesional en Seguridad y 
Salud en el trabajo 

Wilber Asmet Restrepo P. 

Abogado  José Alexander Romero 

Tabla 6. Personal de Interventoría. 

Anexo  3. Planillas personal Interventoría 

Personal del contratista de obra. 

CARGO PROFESIONAL 

Representante Legal Isabel Cristina Giraldo 

Director de obra Álvaro Eduardo Gaitán 

Gerente Consorcio Evolet Carlos Alberto Córdoba 

Ingeniero residente de obra José Geovaire Ausecha  

Asesor Infraestructura Hospitalaria Estiven Daniel Chilito 
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Profesional en Seguridad Ocupacional Elsa Malene Osorio Muñoz   

Profesional en Seguridad y Salud en el 
trabajo 

Julio Cesar Maya 

Inspector de obra Guillermo León Escobar 

Arquitecta Apoyo técnico  Laura Valentina Callejas 

Tabla 7. Personal del contratista de obra. 

Comités de obra.  

Durante el periodo se realizaron tres (3) comités técnicos. 

COMITÉ FECHA 

24 4-10-2024 

25 11-10-2024 

Comité técnico 
con el ministerio 

22-10-2024 

Tabla 8. Actas de comité 

 

Las actas de comité realizados en el durante el periodo comprendido se anexan en 

el presente informe. 

      Los diferentes comités técnicos del mes de OCTUBRE se llevaron a cabo con la 

presencia del contratista de obra, entidad contratante y la interventoría, a fin de definir 

aspectos técnicos y administrativos del proyecto en cuestión, en la oficina del supervisor 

o en las instalaciones del campamento del contratista de obra. Lo referente a cada una 
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de las actividades, solicitudes y compromisos se detalla en la respectiva acta de comité 

técnico.  

      El 22 de OCTUBRE se realizó una reunión técnica en las oficinas de la supervisión 

en conjunto con representante del Ministerio de Salud, la Secretaría de salud 

Departamental del Cauca, el contratista de obra y la interventoría, con el fin de socializar 

los ajustes y complementos que se dieron a los diseños estructurales de la cimentación, 

los cuales fueron el resultado de los procesos para el trámite de la licencia de 

construcción. 

En dicha reunión el representante del Ministerio de Salud, informó que todo cambio que 

se suscite al contrato de obra como las modificaciones, las adiciones y/o prorrogas 

deberán suscribirlas el ordenador del gasto y el contratista de obra, previa solicitud del 

supervisor o interventor, adicional indicó la necesidad de que la Secretaría de Salud, para 

la revisión y verificación de los precios de las actividades no previstas que se generen 

para el desarrollo del proyecto. 

Anexo  4. Actas de comités técnicos OCTUBRE de 2024 

 

Correspondencia Cruzada 

Se presenta el cruce de correspondencia por parte de la interventoría con el 

contratista y la supervisión durante el mes de OCTUBRE. 
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• CORRESPONDENCIA RELEVANTE RECIBIDA 

FECHA 
DEL 

OFICIO 

CONSECUT
IVO 

FECHA 
RECIBIDO 

ORIGEN DESTINO ASUNTO 

4/10/2024 
EV-C358-23-

0158-24 
4/10/2024 

CONSORCIO 
EVOLET 

 

MICHELLE 
VANNESSA PROAÑO 

INTERVENTORA 
CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

SOLICITUD DE 
ANTICIPO DEL 

CONTRATO 358 DE 
2023 

4/10/2024 N.A 4/10/2024 
CONSORCIO 

EVOLET 

MICHELLE 
VANNESSA PROAÑO 

INTERVENTORA 
CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

REMISION PLAN DE 
INVERSION DEL 

ANTICIPO 

4/10/2024 N. A 4/10/2024 

SUBGERENTE 
ADMINISTRAT

IVO Y 
FINANCIERO 

HUSJ-
DOCTOR 

JUAN 
FRANCISCO 

MORA 
SUPERVISOR 

 

 

 

CRONSOCIO EVOLET 

APROBACION 
PATRIMONIO 
AUTONOMO 

6/10/2024 
EV-C358-23-

0159-24 
6/10/2024 

CONSORCIO 
EVOLET 

MICHELLE 
VANNESSA PROAÑO 

INTERVENTORA 
CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

PROGRAMACION 
DE ACTIVIDADES 

PLANEADAS 6 AL 12 
DE OCTUBRE 

11/10/2024 
EV-C358-23-

0161-24 
11/10/2024 

CONSORCIO 
EVOLET 

MICHELLE 
VANNESSA PROAÑO 

INTERVENTORA 
CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

AJUSTE 
PROVEEDORES 

ANTICIPO DE OBRA 
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11/10/2024 
EV-C358-23-

0162-24 
11/10/2024 

CONSORCIO 
EVOLET 

MICHELLE 
VANNESSA PROAÑO 

INTERVENTORA 
CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

INFORME MENSUAL 
N°7 

CORRESPONDIENT
E AL MES DE 
SEPTIEMBRE 

12/10/2024 
EV-C358-23-

0163-24 
11/10/2024 

CONSORCIO 
EVOLET 

MICHELLE 
VANNESSA PROAÑO 

INTERVENTORA 
CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

RESPUESTA 
OFICIO CIPZ-078-

082-2024 

14/10/2024 
EV-C358-23-

0164-24 
14/10/2024 

CONSORCIO 
EVOLET 

MICHELLE 
VANNESSA PROAÑO 

INTERVENTORA 
CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

PROGRAMACION 
SEMANA DE OBRA 

14 AL 19 DE 
OCTUBRE 

14/10/2024 
EV-C358-23-

0165-24 
14/10/2024 

CONSORCIO 
EVOLET 

MICHELLE 
VANNESSA PROAÑO 

INTERVENTORA 
CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

SOCIALIZACIÓN DE 
AJUSTES EN EL 

ESTUDIO DE 
SUELOS Y DISEÑO 

Tabla 9. Correspondencia relevante recibida 

• CORRESPONDENCIA RELEVANTE ENVIADA 

FECHA 
DEL 

OFICIO 
CONSECUTIVO ASUNTO ORIGEN DESTINO 

2/10/2024 
CIPZ-078-087-

2024 

REMISION 
OBSERVACIONES 

PLAN DE INVERSION 
DEL ANTICIPO 

 

CONSORCIO 
INTERSALUD PZ 

GERENTE CONTRATO DE 
OBRA CONSORCIO 
EVOLET - CARLOS 

ALBERTO CORDOBA      

4/10/2024 
CIPZ-078-089-

2024 

RESPUESTA PLAN DE 
INVERSION DEL 

ANTICIPO 

CONSORCIO 
INTERSALUD PZ 

SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO HUSJ-

DOCTOR JUAN FRANCISCO 
MORA SUPERVISOR      

GERENTE CONTRATO DE 
OBRA CONSORCIO 
EVOLET - CARLOS 
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9/10/2024 
CIPZ-078-090-

2024 

SOLICITUD DE 
ENTREGA INFORME 

MENSUAL 

CONSORCIO 
INTERSALUD PZ 

SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO HUSJ-

DOCTOR JUAN FRANCISCO 
MORA SUPERVISOR 

12/10/2024 
CIPZ-078-090-

2024 

INCORPORACION 
NUEVOS 

PROVEEDORES PLAN 
DE INVERSION 

CONSORCIO 
INTERSALUD PZ 

SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO HUSJ-

DOCTOR JUAN FRANCISCO 
MORA SUPERVISOR 

15/10/2024 
CIPZ-078-091-

2024 

OFICIO RESPUESTA 
EV-C358-23-165-24 

“SOCIALIZACIÓN DE 
AJUSTES EN EL 

ESTUDIO DE SUELOS 
Y DISEÑO 

ESTRUCTURAL.” 

CONSORCIO 
INTERSALUD PZ 

GERENTE CONTRATO DE 
OBRA CONSORCIO 
EVOLET - CARLOS 

ALBERTO CORDOBA   

15/10/2024 
CIPZ-078-092-

2024 

REMISION INFORME 
MENSUAL MES 

AGOSTOS DE 2024 

CONSORCIO 
INTERSALUD PZ 

SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO HUSJ-

DOCTOR JUAN FRANCISCO 
MORA SUPERVISOR 

16/10/2024 
CIPZ-073-093-

2024 

SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN PARA 

EL INGRESO DE 
VEHÍCULOS DE LA 
INTERVENTORIA 

CONSORCIO 
INTERSALUD PZ 

SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO HUSJ-

DOCTOR JUAN FRANCISCO 
MORA SUPERVISOR 

17/10/2024 
CIPZ-078-095-

2024 

APROBACION 
DOCUMENTACION 
FINAL LICENCIA DE 

CONSTRUCCION 

CONSORCIO 
INTERSALUD PZ 

SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO HUSJ-

DOCTOR JUAN FRANCISCO 
MORA SUPERVISOR 

18/10/2024 
CIPZ-078-094-

2024 

REITERACION 
SOLICITUD DE 
INFORMACION 

LABORATORIOS 

CONSORCIO 
INTERSALUD PZ 

SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO HUSJ-

DOCTOR JUAN FRANCISCO 
MORA SUPERVISOR 
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21/10/2024 
CIPZ-078-096-

2024 
PLAN DE 

CONTINGENCIA 
CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

GERENTE CONTRATO DE 
OBRA CONSORCIO 
EVOLET - CARLOS 

ALBERTO CORDOBA 

22/10/2024 
CIPZ-078-097-

2024 

OBSERVACIONES 
DISEÑOS INICIALES – 

DERIVADOS DEL 
CONTRATO DE 

CONSULTORÍA DEL 
PROYECTO EN 
REFERENCIA 

CONSORCIO 
INTERSALUD PZ 

SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO HUSJ-

DOCTOR JUAN FRANCISCO 
MORA SUPERVISOR           

GERENTE CONTRATO DE 
OBRA CONSORCIO 

EVOLET - 

23/10/2024 
CIPZ-078-098-

2024 

REMISION INFORMES 
MENSUAL 

SEPTIEMBRE 2024 

CONSORCIO 
INTERSALUD PZ 

SUBGERENTE 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO HUSJ-

DOCTOR JUAN FRANCISCO 
MORA SUPERVISOR       

Tabla 10. Correspondencia relevante enviada 

Anexo  5. Trazabilidad de correspondencia Cruzada. 

4.2. Gestión Técnica 

Avance de obra  

    Durante el mes de octubre de 2024, el contratista de obra continuó con las actividades 

de construcción de pilotes, excavación del foso del ascensor, descabezado de pilotes, 

fundición de concretos de solados, armado de aceros de losa del foso del ascensor.  

 

• ACTIVIDADES PRELIMINARES. 
 

LOCALIZACIÓN - REPLANTEO OBRA. 

   En el presente mes el contratista de obra, realizó la localización de los ejes de 

cimentación para las vigas, viguetas cabezales, arranque de columnas, arranque de 
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pantallas, conforme a los lineamientos establecidos en los planos estructurales 

aprobados por la licencia de construcción emitida por la curaduría urbana N°2. 

Con dicha localización se chequeo el posicionamiento de la totalidad de los pilotes 

construidos, los cuales presentan desfases del eje final versus el de diseño dentro del 

margen de tolerancia, conforme a la norma NSR10 en su título H.8.4.2.1 

 

En el presente proyecto los pilotes presentan un diámetro de 1,20 metros. La tolerancia 

permitida para su ubicación es del 10%, equivalente a 0,12 metros, lo cual se cumple 

satisfactoriamente. Respecto al desfase vertical, el margen máximo establecido es del 

2% de la profundidad total de 9 metros, es decir, 0,18 metros. Los resultados obtenidos 

indican un desfase máximo de construcción de 0,12 metros respecto a la posición 

proyectada, lo que se encuentra dentro de los límites de tolerancia establecidos. 

Se anexa plano de verificación de localización de pilotes 

Localización Desface (m) Localización Desfase (m) 

(A,2) 0.01 (C,6) 0.07 

(A,3) 0.02 (C,7) 0.04 

(A,4) 0.03 (C,8) 0.03 

(A,6) 0.02 (D,2) 0.02 

(A,7) 0.02 (D,3) 0.09 

(A,8) 0.01 (D,4) 0.06 
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(B,4) 0.03 (D,6) 0.04 

(B,6) 0.03 (D,7) 0.05 

(C,2) 0.11 (D,8) 0.03 

(C,3) 0.09 (E,2) 0.01 

(C,4) 0.05 (E,3) 0.11 

(E,4) 0.12 (E,6) 0.11 

(E,7) 0.09 (E,8) 0.07 

(G,7) 0.07 (G,8) 0.03 

Tabla 11. Localización pilotes 
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Localización del proyecto 

Ilustración 2. Localización del proyecto 

El área resaltada en azul corresponde a la implantación de la cimentación de la torre. 
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Localización de ejes de cimentación, dados, vigas y viguetas 

Ilustración 3. Localización ejes de cimentación, dados, vigas y viguetas 

EXCAVACION DE CIMENTACION.  

    Se realizó la excavación del área de la cimentación del foso del ascensor localizado 

entre los eje (A-B,4-6) siguiendo los diseños estructurales. 

La cota de excavación del área del ascensor es -2.05, conforme a los diseños 

estructurales. 
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Excavación para cimentación foso de ascensor 

Ilustración 4. Excavación para cimentación 
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AREA VERDE ZONA FOSO ASCENSOR 

Ilustración 5. Área zona foso ascensor 

 

 
CORTE LONGITUDINAL FOSO. EXCAVACION 

Ilustración 6. Corte longitudinal foso, excavación  
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CORTE TRANSVESAL FOSO. EXCAVACION 

Ilustración 7. Corte transversal foso, excavación  

MEJORAMIENTO DEL TERRENO CON MATERIAL GRANULAR TIPO SUB-BASE 

COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. 

Como consecuencia de los trabajos de excavación y la construcción de pilotes, la 

superficie de la subbase se contaminó con lodos, lo cual alteró su uniformidad y nivel. 

Aunque se realizaron labores de limpieza continua durante el proceso constructivo, fue 

necesario escarificar la subbase y colocar una capa adicional en su superficie para 

restablecer el nivel de instalación especificado. Asimismo, se llevaron a cabo procesos 

de compactación y cereo en la subbase para cumplir con los niveles de cimentación 

requeridos y permitir la correcta construcción de los solados según los diseños 

estructurales. 
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Mejoramiento de la superficie de la subbase 

Ilustración 8. Relleno con material de subbase  

 

CIMENTACIÓN ACERO CORRUGADO Fy=420 Mpa 

 

Conforme al diseño estructural, se armó la estructura de refuerzo para los pilotes de la 

cimentación, la cual consta principalmente en el sentido longitudinal varillas de diámetro 

N° 7 y varían de acuerdo a la profundidad a la cual se llegó para cada pilote, para el acero 

transversal se contó con estribos N° 4 de diámetro, espaciados cada 0.075 m y cada 0.25 
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m, los cuales fueron instalados para cada uno de los pilotes que se construyeron en el 

mes de OCTUBRE. 

 

Ilustración 9. Diseño estructural pilotes 
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CIMENTACIÓN ACERO CORRUGADO Fy=420 Mpa 

Ilustración 10. Cimentación Acero corrugado  
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CIMENTACIÓN ACERO CORRUGADO Fy=420 Mpa foso ascensor 

Ilustración 11. Armado de acero foso ascensor 

Una vez construido y fraguado el concreto de los solados del foso del ascensor, se 

procedió a realizar el armado del acero de refuerzo de la losa de cimentación que van en 

varilla N° 4 espaciado 0,15 mts en ambas direcciones, con doble parrilla, la instalación 

de los aceros de anclaje de las vigas, y los estribos verticales del muro divisorio del foso, 

conforme a los diseños estructurales. 
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DISEÑO ESTRUCTURAL FOSO ASCENSOR LONGITUDAL 

Ilustración 12. Diseño estructural foso ascensor Longitudinal 

 

 
DISEÑO ESTRUCTURAL FOSO ASCENSOR TRANSVERSAL 

Ilustración 13. Diseño estructural foso ascensor transversal 
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PILOTES DE DIAMETRO 1,20 MT EXCAVADOS MECANICAMENTE (INCLUYE 

CONCRETO TREMIE Y LODOS DE PERFORACION Y RETIRO DE SOBRANTES) 

Conforme al diseño estructural aprobado mediante la licencia de construcción por la 

curaduría urbana N°2, se procedió a realizar la excavación mecánica de diámetro 1,20 

m, instalación de aceros de refuerzo y vaciado de concreto Tremie de 4000 psi a 28 días 

para la construcción de pilotes de diámetro 1,20 m y con profundidades variables,  de 

acuerdo con las verificaciones de campo realizadas por el Ingeniero especialista Hugo A. 

Cosme, quien llevó a cabo cuatro apiques complementarios al estudio de suelos inicial, 

se recomienda profundizar entre 1,0 y 1,5 metros dentro del estrato de depósito aluvial, 

ubicado entre los 6,50 y 7,50 metros de profundidad. El estudio concluye que no es 

recomendable construir pilotes que sobrepasen el espesor de este estrato, ya que el 

depósito aluvial se considera el estrato competente para la cimentación.  

Anexo  6. Informe geotécnico pilotaje  

De los concretos se han tomado muestras para realizar ensayos de resistencia a la 

compresión.  

Anexo  7. Resultados Ensayos Resistencia a compresión Contratista de Obra 

     Al revisar los resultados de las resistencias a compresión de los concretos para pilotes, 

se observa que superan a los 28 días los 4000 psi. 

     A continuación, se relaciona el cuadro de pilotes construidos en el mes de OCTUBRE 

y el plano en planta de localización conforme al diseño de la cimentación. 

Adicional se relaciona cuadro de evaluación de resistencias a la compresión de los 

concretos para pilotes. 
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RESISTENCIAS A LA COMPRESION - 

 GEOFISICA CONTRATISTA DE OBRA 
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Ilustración 14. Resistencia a la compresión del concreto presentada por el contratista 

 

 

. 
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PILOTES CONSTRUIDOS EN OCTUBRE 2024 

 LOCALIZACION 
N° DIMENSIONES 

 DIAMETRO 

CONCRETO TREMIE Y 
LODOS DE 

PERFORACIÓN 
  
  

E7 12 1.20 

C3 13 1.20 

A8 14 1.20 

E8 15 1.20 

C8 16 1.20 

A6 17 1.20 

A4 18 1.20 

A7 19 1.20 

B4 20 1.20 

B6 21 1.20 

C4 22 1.20 

D4 23 1.20 

D6 24 1.20 

C6 25 1.20 

C7 26 1.20 

D7 27 1.20 

D8 28 1.20 

PILOTES CONSTRUIDOS 

Tabla 12. Pilotes construidos OCTUBRE 2024 
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PILOTES CONSTRUIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024. 

• SECUENCIA DE EXCAVACIONES 

 

Ilustración 15. Secuencia excavación de pilotes 
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• SECUENCIA DE INSTALACION DE ACEROS 

 

Ilustración 16. Secuencia instalación de acero pilotes 
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• SECUENCIA DE FUNDICIONES. 

 

Ilustración 17. Secuencia de fundición de pilotes. 
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PILOTES DE DIAMETRO1,20 MT EXCAVADOS MECANICAMENTE (INCLUYE CONCRETO 
TREMIE Y LODOS DE PERFORACIÓN) 
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PILOTES DE DIAMETRO1,20 MT EXCAVADOS MECANICAMENTE (INCLUYE 

CONCRETOTREMIE Y LODOS DE PERFORACIÓN 

Ilustración 18. Fundición pilotes diámetro 1.20 metros 

DESCABEZADO DE PILOTES. 

Los pilotes colindantes del foso del ascensor se construyeron a nivel de la losa de 

cimentación, ya que a esa cota se tenía la superficie de trabajo y control de fundiciones, 

no era recomendable construirlos 1,0 mt por debajo de la losa de cimentación, debido a 

que, no se tenía condiciones de estabilidad por su proximidad para el equipo de 

perforación y para el del suministro de concreto al momento del vaciado. 

Los cuatro pilotes del foso del ascensor fueron descabezados en un metro de su 

longitud, una vez se realizó la excavación para obtener la cota de cimentación de la losa 

del mismo. 
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DESCABEZADO DE PILOTES  

Ilustración 19. Descabezado de pilotes 

        Los pilotes restantes fueron descabezados en promedio 0.05 mts, para nivelarlos 

respecto al solado de limpieza. 

 

SOLADO DE LIMPIEZA E=0,05M 3000 PSI 21 MPA 

Una vez se realizó la reparación de la superficie de la subbase del área de la 

cimentación se procedió a instalar puntos de referencia de nivel para controlar la fundición 
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de los solados de limpieza con concreto de 3000 psi, conforme a los diseños 

estructurales, los cuales se requieren para tener una superficie limpia y firme de trabajo 

para el armado de los aceros estructurales de la cimentación. 

En la ilustración a continuación (N°17), se indica las secuencias y sectores donde se 
construyeron los solados. 

FUNDICION DE SOLADOS 

 

Ilustración 20. Secuencia de fundición de solados. 
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SOLADO DE LIMPIEZA E=0,05M 3000 PSI 21 MPA 

Ilustración 21. Solado de limpieza 3000 psi, 21 Mpa 
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SOLADO DE LIMPIEZA E=0,05M 3000 PSI 21 MPA FOSO ASCENSOR 

Ilustración 22. Solado de limpieza 3000 psi, Foso Ascensor 

BALANCE ECONOMICO DE AVANCE DE OBRA. 

El contrato de obra presenta un avance económico acumulado al 31 de OCTUBRE del 

7.26% frente un avance programado del 6.00%, con lo cual el porcentaje de ejecución en 

el mes fue del 3.98% frente a un avance programado del 3.96%. 

FECHA DE 

CORTE 

VALOR 

PROGRAMADO 

PORCENTAJE   

PROGRAMADO 

VALOR 

EJECUTADO 

PORCENTAJE 

EJECUTADO 

31-08-2024 $109,503,404 0.33% $363.707.100 1.12% 

30-09-2024 $858,324,856 2.16% $1.055.624.921 3.28% 

31-10-2024 $1.948.435.571 6.00% $2.356.607.214 7.26% 
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AVANCE $1.090.110.715 3.96% $1.301.982.293 3.98% 

 

4.3. Gestión Financiera 

   El 25 de octubre de 2024, el Hospital Universitario San José, realizó el desembolso del 

valor total del anticipo correspondiente al 30% del valor contractual de obra, se establece 

que la cuenta, la cual tendrá el carácter de fiducia, será administrada por el contratista. 

Sin embargo, la facultad de autorizar los gastos corresponderá exclusivamente a la 

interventoría. 

A la fecha del informe en mención se ha autorizado el pago conforme al plan de inversión 

del anticipo a CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS por un valor de 

$1.525.498.855 por concepto de anticipo.  

Anexo  8. Autorización de pago 30 de octubre 2024  

    Cabe destacar que, al término del mes de OCTUBRE las mediciones y valoraciones 

de cantidades de obra se han realizado a medida del avance ejecutado, quedando por 

evaluar sus costos, acorde a precios contractuales y precios no previstos, estos últimos 

fueron revisados por la interventoría del proyecto y la supervisión por parte de la entidad 

contratante. Se esta a la espera de la revisión por parte de secretaria de salud 

departamental y Ministerio de salud y protección social. 

        4.4.  Gestión Socioambiental 

    Para el informe del mes de octubre de 2024, en el componente ambiental y conforme 

a las 8 fichas que componen el Plan de manejo ambiental observamos: 

4.4.1. GESTION AMBIENTAL  
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I. PROGRAMA 1: APROVECHAMIENTO FORESTAL 

En el marco del proyecto, el contratista identificó cinco especies arbóreas frutales cuya 

tala resultaba necesaria debido a su interferencia con la ubicación planificada. Por esta 

razón, gestionó el trámite correspondiente ante la Corporación Regional del Cauca 

(CRC). Como respuesta favorable, esta entidad emitió el 10 de julio de 2024 la Resolución 

No. DTC 700, mediante la cual otorgó el permiso para la tala de las especies 

mencionadas. Dicho documento fue anexado en su momento. Cabe resaltar que estas 

actividades ya fueron realizadas por el contratista de obra en meses anteriores, por lo 

cual, en el mes de octubre no se requirieron acciones respecto a este programa. 

 

II. PROGRAMA 2: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (ORNIDARIOS, 

ORGÁNICO, RECICABLES, PELIGROSOS Y ESCOMBROS 

 

• DISPOSICIÓN DE RECIPIENTES PLÁSTICAS CON TAPA 1 JUEGO DE 4 

RECIPIENTES EN CADA FRENTE DE LA OBRA DEBIDAMENTE ETIQUETADAS 

INSTALADAS BAJO TECHO PROVISIONAL 

Para la disposición en obra de los residuos sólidos el contratista dispone de recipientes 

plásticos con tapa, de diferentes colores lo cual permite la clasificación del tipo de residuo 

a depositar, ubicados bajo techo, tal como se evidencia en registro fotográfico anexo al 

informe mensual.  

• DISPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN PARA SITIOS INTERNOS DE DISPOSICIÓN 

TEMPORAL DE RESIDUOS KIT 4 ESTACIONES 
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El contratista informa que se encuentra contratada esta señalización, pero aún no ha sido 

entregada. 

 

• PUNTO ECOLOGICO CON ESTRUCTURA EN GUADUA Y TECHO EN LAMINA 

DE ZINC 

Dentro de la obra el contratista ha dispuesto de un shut de basuras", en estibas y 

debidamente techado donde se separan residuos aprovechabas en obra hierro y madera, 

dos puntos ecológicos en obra con canecas negra, blanca y roja, Tal como se evidencia 

en registro fotográfico anexo al informe. 

 

• TRANSPORTE Y RETIRO DE RESIDUOS - RCD SUSCEPTIBLES Y NO 

SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO 

En cuanto al manejo de los Residuos de la demolición y la construcción En el mes de 

octubre se retiraron 1358 metros cúbicos de material de excavación de pilotes destinados 

a la escombrera San Sebastián autorizado por CRC ubicado en el kilómetro 11+500 vía 

al Huila (Del cual el contratista presentó resolución de la C.R.C, autorizando a esta 

escombrera como sitio de disposición fial de R.C.D. autorizado). Transportado en 

volquetas, las cuales según lo observado están en regla en cuanto a su documentación 

y hacen un manejo adecuado de estos residuos.  

 

 

 

 



       
CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. 

 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA 

“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA 
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE 
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE 

RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”. 
 

INFORME MENSUAL No. 08 
Documento 
Versión 1 

 

 

III. PROGRAMA 3: ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS 

• DISPOSICIÓN DE TELERAS Y SU ESTRUCTURA DE APOYO Y 

SOSTENIMIENTO CERRAMIENTO MATERIALES. 

 

Como se evidencia en el informe en este periodo y debido a que el proyecto no lo ha 

requerido el contratista no ha ejecutado acciones frente a esta acción  

• SISTEMA DE LAVADO DE LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS AL SALIR DE LA 

OBRA. (MANGUERAS, HIDROLAVADORA, AGUA, PLATAFORMAS DE APOYO, 

SISTEMA COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS ETC.) 

Tal como se evidencia en el registro fotográfico adjunto al informe se está implementando 

el lavado de llantas de los vehículos al salir de la obra, a través de de una hidrolavadora 

industrial junto con dos mangueras, de 30 y 50 metros respectivamente, destinadas al 

sistema de lavado de llantas. Este equipo contribuye a minimizar la contaminación por 

polvo y barro en las áreas circundantes. 

• TELERAS POLIETILENO NEGRO, CALIBRE 4 Y ANCHO DE 4 M PARA CUBRIR 

MATERIALES EN ALMACENAJE 

Se evidencia el empleo de polietileno negro en obra, para proteger el material como las 

excavaciones antes del proceso de compactación. 

• AGUA PARA RIEGO DE ÁREAS DESNUDAS (AGUA, MANGUERAS 

ASPERSORES BALDES ETC.) 

Como se evidencia en el informe en este periodo y debido a que el proyecto no lo ha 

requerido el contratista no ha ejecutado acciones frente a esta acción  
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• HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 

El 30 de octubre de 2024, se llevó a cabo la capacitación: CLASIFICACIÓN DE 

RESIDUOS EN OBRA, de la cual el contratista anexa listado de asistencia.  

 

IV. PROGRAMA 4 PARA LA PROTECCION DEL SUELO 

Dentro de las actividades que contempla este programa y como se evidencia en el 

informe en este periodo no se relacionan acciones frente a este componente por parte 

del contratista. 

 

    4.4.2. GESTION SOCIAL  

V. PROGRAMA 6. REUNIONES CON LA COMUNIDAD – INFORMACIÓN Y 

DIVULGACIÓN  

El día 26 de septiembre del presente año, se realizó la reunión de socialización del 

proyecto con la comunidad. En el periodo comprendido desde esa fecha hasta la 

actualidad, no se han programado ni realizado reuniones adicionales. Se informa que se 

tiene prevista una reunión de seguimiento con la comunidad. 
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4.4.3. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

VI. PROGRAMA 5 SALUD OCUPACIONAL VISITANTES 

• DISPOSICION Y EMPLEO DE CASCO DE SEGURIDAD BLANCO PARA 

VISITANTES. 

 

Ilustración 23. Salud ocupacional visitantes 
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• DISPOSICION Y UTILIZACIÓN DE CHALECOS PARA DIRECTOR, 

INGENIEROS, RESIDENTES, MAESTROS SEGÚN DISEÑO. 

 

 

Ilustración 24.Disposición y utilización chalecos 
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• DISPOSICION DE BOTIQUIN REGLAMENTARIO. 

 

 

Ilustración 25.Disposicion botiquín reglamentario 
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• DISPOSICION DE CAMILLAS 

  

Ilustración 26. Disposición de camillas 

• DISPOSICION DE ARNÉS Y LÍNEAS DE VIDA PARA TRABAJOS EN ALTURA 

Debido a que durante este periodo no se llevaron a cabo trabajos que requirieran el 

desempeño de actividades en altura, no fue necesario el uso de arnés y línea de vida. 

 

VII. PROGRAMA 7. SEÑALIZACIÓN-CERRAMIENTO- SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Con respecto al programa en cuestión, se comunica que las actividades detalladas a 

continuación han fueron ejecutadas:  

✓ Cerramiento en laminas superboard 8mm doble cara con frescasa con estructura 

en madera. altura 2,35 mt, apoyos en concreto cada 1,20 mt. 
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✓ Aislamiento de ventanas de 1,8mtx1,2mt con board doble cara de 6mm y 8mm e 

icopor intermedio e=2cm. 

 

• DISPOSICION Y EMPLEO SEÑALIZACIÓN VIAL Y ADECUACIONES 

TEMPORALES DE SENDEROS PEATONALES Y ACCESOS VEHICULARES. 

 

• CERRAMIENTO EN LAMINA GALVANIZADA  

  

Ilustración 27. Disposicion y empleo adecuación senderos peatonales y vehiculares temporales 

 

 

 

 



       
CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. 

 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA 

“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA 
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE 
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE 

RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”. 
 

INFORME MENSUAL No. 08 
Documento 
Versión 1 

 

 

• DISPOSICIÓN Y EMPLEO SEÑAL REGLAMENTARIA 

 

 

Ilustración 28. Disposición y empleo señal reglamentaria 
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• DISPOSICIÓN Y EMPLEO SEÑAL INFORMATIVA 

 

 

Ilustración 29.Disposición y empleo señal informativa 
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• DISPOSICIÓN Y EMPLEO SEÑAL PREVENTIVA 

 

 

Ilustración 30. Disposición y empleo señal preventiva 
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5. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

      El Decreto 1072 de 2015, que compila las disposiciones del Sistema General de 

Riesgos Laborales, se establece que los empleadores deben garantizar la seguridad y 

salud de los trabajadores en todas las actividades laborales, incluyendo aquellas que se 

realicen en espacios confinados. 

      El artículo 2.2.4.6.1 del mencionado decreto define un espacio confinado como aquel 

que no está diseñado para la ocupación continua de personas y que tiene limitaciones de 

acceso o salida, así como condiciones que pueden ser peligrosas para la salud y 

seguridad de los trabajadores.  Adicionalmente, el Resolución 0491 de 2020 establece 

los lineamientos para la identificación y control de riesgos en el trabajo en espacios 

confinados. Esta resolución exige que se implemente un programa específico para la 

gestión segura de estos trabajos, el cual debe incluir: 

▪ Capacitación: Los trabajadores deben recibir formación adecuada sobre los 

riesgos asociados a los espacios confinados y las medidas preventivas 

necesarias. 

▪ Certificación: Es obligatorio contar con un certificado que valide la capacitación 

recibida por los trabajadores antes de permitirles realizar labores en sitios 

confinados. 

▪ Planificación: Se debe elaborar un plan de trabajo que contemple procedimientos 

seguros para el ingreso, permanencia y salida del personal en estos espacios. 

▪ Monitoreo: Se requiere realizar mediciones constantes del ambiente dentro del 

espacio confinado para asegurar condiciones seguras durante la ejecución del 

trabajo. 
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     Por lo tanto, es imperativo que se cuente con el certificado correspondiente para cada 

trabajador asignado a labores en sitios confinados. Esto no solo garantiza el cumplimiento 

legal, sino también la protección integral de los colaboradores, el cual no se relaciona en 

el presente informe. 

Además, es importante que en el informe se adjunte relación completa del personal 

asignado a la obra, detalle de los Elementos de Protección Personal -EPP entregados a 

cada trabajador, especificando tipo, cantidad y fecha de entrega. Certificados o 

documentos que respalden la capacitación recibida por el personal en el uso adecuado 

de los EPP. 

De acuerdo con lo establecido por el Código Sustantivo del Trabajo, específicamente 

en su artículo 57, es responsabilidad del empleador llevar un registro actualizado del 

personal contratado y garantizar su afiliación al sistema general de seguridad social. Esta 

obligación es crucial no solo para cumplir con la normativa legal, sino también para 

proteger los derechos laborales de los trabajadores. 

Como parte del desarrollo de esta actividad, el contratista realiza capacitaciones al 

personal operativo en lo referente a su programa de SST, las cuales se realizaron el 18 

de octubre del presente, donde se realizó el ingreso de nuevo personal operativo a obra. 

Asimismo, en el informe mensual correspondiente al mes de octubre presentado por el 

contratista de obra se observa la relación de los documentos y asistencias a la inducción 

y capacitación del personal.  
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Ilustración 31. Capacitaciones personal operativo mes octubre 

➢ Para el periodo del presente informe no se reportan accidentes laborales  

6. GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA 

A continuación, se relaciona la gestión técnica realizada por la firma contratista 

durante el mes de OCTUBRE de 2024. 

Anexo  9. Informe mensual de OCTUBRE de 2024 del contratista de obra 

7. CONCLUSIONES 

El avance de obra durante el mes de octubre se ha desarrollado de acuerdo con lo 

programado, evidenciando un cumplimiento adecuado de los plazos establecidos. 
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Al finalizar el periodo, se ha determinado que el avance físico del proyecto alcanzó un 

acumulado del 7.26%. Este resultado evidencia el cumplimiento de las acciones 

contempladas en el plan de contingencia. 

Para este periodo el contratista ha cumplido con los requerimientos solicitados por esta 

interventoría. 

   El contratista deberá estar al día y presentar oportunamente a interventoría, los listados 

actualizados del personal en obra y los documentos que acrediten sus respectivas 

afiliaciones al sistema de seguridad social. 

   Se recomienda al contratista que todo informe, acta, memoria, balance o documento 

descriptivo, ya sea de carácter de obra o administrativo o de gestiones para el proyecto 

se realice de forma detallada, explicativa y bien descriptiva de lo que contenga, de modo 

que se desglose en cada uno de los detalles pertinentes, que permitan una comprensión 

completa, su optima verificación y análisis. 

   Se sugiere que todo el personal de obra se encuentre capacitado y sea responsable 

del manejo, manipulación y disposición de residuos sólidos generados en los diferentes 

espacios de trabajo. Se cuenta con varios puntos de recolección y disposición 

plenamente identificados, de tal forma que se almacene adecuadamente las basuras 

hasta el momento de su disposición final, teniendo así la obra en óptimas condiciones de 

higiene. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL - CONTRATISTA DE 

OBRA 



w.

IW^ji aeouRoa
earnoo a.R.

NiT. eeo.oo&.srs-e

CIUDAD DE EXPEDICIÓN I
PASTO

FECHA EXPEDICIÓN I VIGENCIA DESDE
DiA MES AÑO DIA MES AÑO

22 I 04 I 2024 22 I 03 I 2024

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

ALAS
HORAS

00:00

SUCURSAL

PASTO
VIGENCIA HASTA

Día MES AÑO

COD.SUC

41

NO.PÓLIZA

41-44.101279178

ALAS
HORASÍORAS TIPO MOVIMIENTO

23:59 ANEXO DE PRORROGA

ANEXO

3

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

CONSORCIO EVOLET (

DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA CIUDAD: POPAYAN. CAUCA

IDENTIFICACIÓN NIT: 901.784.507.4

I TELÉFONO; 3043935212

SEGURADO/ HoepiTAI
ENEFICIARIO: HOSPIlAlHOSPITAL

IRECCIÓN: KR6 NRO. 10N-142

1/11 l*Kll]3l

 UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO /

CIUDAD: POPAYAN, CAUCA

IDENTIFICACION NIT: 891.SS0.002-5

TELÉFONO 8234508

OBJETO DEL SEG URO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUOIOB, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGC DE LOS PERJUlCrOf. CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2Ü23, QUE TIENE COMO OBJETO:
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS .ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS HEDIANTE.
RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023. HOSPITAL UNIVCH^ITARIO

fl^SAN JOSé 0€ POPayAN e.s.€.
w OFCfAf/•/ l'^fOICA

AMPAROS

RIESGO: CONSTFUCCIÜN DE OBRAS CIVILES

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 22/03/2024 23/03/2026' $6,494,785,713.80
tfgniiáiPAGO DE SAIARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 22/03/2024 23/11/2028 ' $1,623,696,428.45 $1,623,696,428.45

LABORALES

m^BÜEH manejo y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 22/03/2024 23/03/202$/ $9,742,178,570.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SI AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y O OÍAS * $3,247,392,856.90 $3,247,392,856.90

23/03/2026 $6,494,785,713.80
23/11/2028' $1,623,696,428.45 $1,623,696,428.45

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

•  - Revisó G£fl-:N^_pA5t50Ñ JURÍDICO

MLIZA^APRO BADA -
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAI. SUMA ASEG/ANTERIOP.

ACLARACIONES
* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO 1/0 CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ACTA DE INICIO CON FECHA 22/03/2024 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023. SE ACTUALIZAN LAS
VIGENCiASUE ESTA POLIZA.

MEDIANTE El PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:

AMPARO

EST.ABILIDAD Y CALIDAC DE LA OBRA

VIGENCIA DESDE

22/11/2025

VIGENCIA HASTA / SUMA ASEGURADA
22/11/2030 ' $3,247,392,856.90

i imiiM—liiii iiiiniiMi i i iiw niii iini i
*0.00 I $ "*21,108,053,569.85

atTRIBUCIOH COAtEOURO

NOMBRE CC)VP.<AIA V«LCA .ASéCORADO

NAP.VAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOVFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24-52- TELEFONO: 7226622 ■ PASTO

41-44-101279176

OFICINA PRINCIPAL: CALLE B3 NO 19-10 TELEFONO; 601-2ie6377. 601-6019330















 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 

INTERVENTORIA 



Aseguradora Solidaria
(iíCoiombM

NIT. 860.S24.654-6 PÓLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
ENTIDADES ESTATALES ■ DECRETO 1082 DE 2015

- PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS

4351957628
PÓLIZA No: 435 ■ 47 • 994000056187 ANEXO: 2

o I AGENCIA EXPEDIDORA. POPAYAN DELEGADA

i TIPO OE MOVIMIENTO: PRORROGA

COO. AGENCIA:

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DATOS DEL AFIANZADO

FECHA DE EXPEDICION

DIA MES AÑO

I  25| 04 I 2024|
FECHA DE IMPRESIÓN

NOMBRE:: CONSORCIO INTERSALUD PZ / IDENTIFICACION: NIT 901.794.710-6 /

DIRECCIÓN: CL 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO CIUDAD: POPAYAN, CAUCA
3016192419

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E / IDENTIFlCACtÓN; NIT 891.580.002-5 '

BENEFICIARIO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E IDENTIFICACIÓN: nit 891.580.002-5

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS VIGENCIA DESDí
CONTRATO

CUMPLIMIENTO 22/03/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND 22/03/2024
CALIDAD DEL SERVICIO 22/11/2025

BENEFICIARIOS

NIT 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

22/05/2026 '
22/11/2028 /
22/11/2030/

SUMA ASEGURADA

256,082,406.00
64,020,601.50

256,082,406.00

= ***OBJETO DE LA GARANTIA**"
rt

3 SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA PARA ACLARAR LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL
"5 SERVICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024, A SOLICITUD DEL ASEGURADO.

I CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA DESDE 22/11/2025 HASTA 22/11/2030.
I LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.
« EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
• OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE INTERVENTORIA^NO. 078 DE 2024 , DE FECHA 01 DE
- FEBRERO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "INTERVENTOR!A TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
■S DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE
i INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.,
■5 SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE
I RESOLUCIÓN N" 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
5 EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, . PRESTACIONES SOCIALES E IND. HACE
S REFERENCIA A "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL COTTRATO ^íQ
5  ̂ hospital ¿-p

VALOR ASEGURADO TOTAL;

$ ***576,185,413.50
GASTOS EXPEDICION:

§*********0.00

/  NOMBRE INTERMEDIARIO

ROCIO DEL SOCORRO VIVAS RODRIGUEZ
SPART

100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEOURO CEDIDO

R€VISÓ efc^KTÍflAS^U@ttft ¡ I

DECLAMACIÓN V AUTOmMClON: OECLARO CONOCER r ESTAR INFORMADO OVE LOS CANALES QUE A CONmtMClON SE RELACIOHAN, CUYOS DATOS VERACES Y FOEOiaNOS HE SUHmsmÁOO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER
UTIUZAOOS POR lA AaeSURADORA PARA REALIZAR OETfIONES OE COORAtiZA ASI COMO PARA EL CNVW DE HEHEAIES PUauCITARIOS A TfWVtS DE UEHSAIES CORTOS OE TEXTO (SMSI, MENSAJERU POR APLICACIONES VIEB. CORREOS ELECTRÓMCOS Y
LIA MAPAS TELEFONICAS OE CARACTER COMERCIALO PUBUCITARIO. TODO DENTRO OEL MARCO LEOAL APUCABLE. DE ESTA MANERA. AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y« SUS GESTORES COMERCIALES. BE COBRANZA
E INTERMEOIARK», PARA LOS FHES HEHCIOHADOa EN LA PRESENTE DECLARACION, HEDIANTE LOS CANALES DE: PRESEHCIAU LLAMADAS. CORREO ELECTRONICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR HEtHO OE GESTION AUTOMTKA.
EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CAMAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTION DE COBRANZA. POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: OESTIOHOCCARTERAaSOllOARlA.caH CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR
INFORMAR AL CORREO OeST10NCOHERClALeSOLiaARIA.COM CO Y PARA HOOMICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INOHESAR A: hnpl.llwww.iolMarU.com.JoiVil.dlsKlIcnpntWlogln

MEDIANTE LA SOUCITUO Y CONTRATACION OEL CONTRATO OE SEGURO, USTED EN CAUOAO DE TItUL*R(eS) DE LA MFORAUCIOH; DE MANERA UBRE. EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA. AUTORIZA A ASEGURADORA SOUOARIA DE COLOMBIA EHT«AO
COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A OUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTARJLLHACENAR, UTILIZAR. CNCULAR. SUPRMR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMENTO A LOE DATOS PERSONAUS POR USTED SUMINISTRADOS.
PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS mMERENTES A LAS ACTTV1DA0ES COMERCIALES Y PROMOCNMALES. Y CUALQUER OTRO RELAOONAOO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PfUNCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO OUE MPUCA EL USO BE LOS DATOS
EN ACTnnDAOeS OE MERCADEO, PROMOCION V DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIOAO COMERCIAL LO REQUKRA, LA TRANSFERENCIA TTRANSHSION OC LOS MSMOS A UN TERCERO PHCLUYENDO TERCEROS PAiSESI, BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1SS1 DE
Z.StZ. DECRETO 1«F« DE MIS Y OEMAS NORMATIVIOAO VIGENTE OUE REGULE LA MATERIA. EN TOOO CASa ASEGURADORA SOUDARIA OARANTIZA LAS COMSieiONES OE SEGURIOAO. PRr/AODAO Y DEMAS pnNCIPIOS QUE MPUQUEN EL TRATAMIENTO BE BATOS
PERSONALES ACORBE COK LA LEGISLACION APLICABU. ESTA AUTORIZACION SE MANTENDRA POR EL TKHPO OE DURAClOK DEL VINCULO O LA PRESTAClOH OEL SERVICIO Y F>OR EL TKIB'O DE DURACION DE LA BOCEOAD RESPONSASU. CONFORME 10
ESTABLECIDO EN SUS SUNUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE OBCURO OUE HE CON00DO LA POlTRCA DE TRATAMCNTO OB DATOS PERBONALBS OISPOSSBLE EM_: KTTPSJASeOURAOORASOlJDARIA.COM.COItMLAeESOEJKTERSSIPOUnCAJIBJ'RIVACIOAO.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES OE SU POLIZA SE PUEOEN DESCARGAR DE NUESTRA PAGINAWEBWWW.S0LIDARIA.COM CO EN LA OPCION SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO
EN SU TRANQUIUDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB WWWSOtlDARlA.COM.CO EN LA OPCION SEBVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO,

/ /

FI^MA ASEGURADOR (415)770166100C019(8020)000000000007000435195762 ^IRMA TÓMAD|
DIRECCIÓN NOt/fiCACIÓN ASEGURADORA; Calle 100 No, 9Awt5 Piso 12 Bogotá ■

CADB25790606F5785B CLIENTE I

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221. Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919160 * Celular 312 342 6229 * Correo electrónico: c)efensoriasolldaria@gmal[.com

Para mayor Información lo Invitamos a consultar el folleto en el siguiente fink de nuestra página web:
titlp8://aseguradofasoli<Jaria.com,co/servtcios/dofensoria-del-consumicIOf-financiero-aspx
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ANEXO 3. PLANILLAS PERSONAL 

INTERVENTORIA 



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 1061817104 ORDOÑEZ CORTES 
ANGELICA

                 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 14-11 30 $1,300,000 $90,500 0 $0 $0 No $90,500

2 CC 76313467 PERAFAN LEDEZMA 
JESUS EDINSON

                 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 14-11 30 $1,300,000 $90,500 0 $0 $0 No $90,500

3 CC 1061791956 PROAÑO MUÑOZ 
MICHELLE VANNESSA

                 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 14-11 30 $1,300,000 $90,500 0 $0 $0 No $90,500

Total         Afiliados( 3) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3,900,000 $271,500 $0 $0 $271,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901794710 6 CONSORCIO INTERSALUD PZ B - MENOS DE 200 COTIZANTES Principal CALLE 11 9 A 16  BRR SAN 
CAMILO

POPAYAN-CAUCA 7777777 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-10 20241023163536253061 9475435798 Y 2024/11/06 2024/10/24 BANCO AV VILLAS 0 $271,500
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Planilla Resumen



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901794710 6 CONSORCIO INTERSALUD PZ B - MENOS DE 200 COTIZANTES Principal CALLE 11 9 A 16  BRR SAN 
CAMILO

POPAYAN-CAUCA 7777777 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-10 20241023163536253061 9475435798 Y 2024/11/06 2024/10/24 BANCO AV VILLAS 0 $271,500

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $271,500 $0 $0 $271,500

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 3 $271,500 $0 $0 $271,500

TOTAL 3 $271,500 $0 $0 $271,500
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ANEXO 4. ACTAS DE COMITE OCTUBRE 2024 
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“Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación 

                             y procesos administrativos del hospital universitario San José de Popayán E.S.E.” 

Acta de Comité 

ACTA DE COMITÉ No. 24 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024 

CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023 

DIA MES AÑO HORA DE INICIO HORA DE FINALIZACIÓN 

04 10 2024  10:30 A.M. 11:40 A.M. 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO/ENTIDAD NOMBRE CARGO/ENTIDAD 

Carlos Córdoba 
Contratista de Obra 
Consorcio Evolet. 

Michelle Vannessa Proaño 
Interventoría 

Consorcio Intersalud PZ. 

Juan Francisco Mora 
Subgerente administrativo y 

financiero HUSJ 
Jesús Edinson Perafan 

Residente de interventoría 
Consorcio Intersalud PZ. 

Gerardo Cruz 
Supervisión entidad 

HUSJ 
Angelica Ordoñez Cortes 

Interventoría 
Consorcio Intersalud PZ. 

Janeth Monzón Bravo 
Oficina Jurídica  

HUSJ 
  

TEMAS TRATADOS 

TEMAS RESPONSABLE 

GENERA 
COMPROMISO 

CONTROL 

SI NO 
Fecha de 
Control 

¿Cumplió? 
SI/NO 

1. Se desarrolla la presente reunión en presencia del contratista 
de obra, interventoría y entidad contratante con el fin de dar 
seguimiento a la documentación contractual proporcionada y 
compromisos adquiridos por el contratista. 

 

  

  

2. Con respecto al anticipo de obra, se comunica que la 
entidad contratante, a través de un oficio dirigido a la 
interventoría, presentó una serie de observaciones 
relacionadas con el contrato de fiducia y el plan de 
inversión correspondiente. En atención a estas 
observaciones, la interventoría procedió a remitirlas al 
contratista mediante oficio CIPZ-078-087-2024, quien se 
encuentra actualmente en proceso de subsanación. Sin 
embargo, a fin de garantizar la celeridad y eficiencia del 
proceso, se solicita respetuosamente a la entidad un listado 
de los requisitos específicos que deben cumplirse para la 
aprobación definitiva del plan de inversión, considerando 
que el formato establecido en el contrato de fiducia es de 
carácter simplificado.  

En respuesta a la solicitud de desembolso del anticipo, la 
entidad contratante comunica que, a pesar de que la 
interventoría emitió un concepto favorable respecto al 
contrato de fiducia y al plan de inversión, se procedió a 
realizar una revisión jurídica detallada de la documentación 
presentada. Como resultado de dicha revisión, se 
identificaron una serie de observaciones que fueron 
debidamente comunicadas a la interventoría mediante 
oficio con fecha 25 de septiembre del año en curso. Sin 
embargo, hasta la fecha no se ha recibido la subsanación 
de las observaciones formuladas, lo cual le impide a la 
entidad proceder con el desembolso del anticipo conforme 
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a lo establecido en el contrato. 

Por otra parte, la supervisión aclara que no es necesario 
presentar un listado adicional de documentos para el 
trámite del anticipo, dado que los requisitos están 
debidamente establecidos en la cláusula tercera del 
contrato de obra, en el apartado referente a la forma de 
pago. En cuanto a los documentos técnicos requeridos para 
respaldar el plan de inversión, se informa que, en una 
reunión conjunta con el contratista, la interventoría y la 
entidad contratante, se acordaron dichos documentos. 
Estos fueron revisados por la entidad contratante, 
cumpliendo con los requerimientos y exigencias 
establecidos por la entidad. 

Una vez la interventoría haga la entrega del contrato 
fiduciario y el plan de inversión aprobado, la entidad 
revisará la conformidad y remitirá a la fiducia el plan de 
inversión y la aprobación del contrato fiduciario. Respecto 
al trámite de pago está establecido en el contrato. 

Por otro lado, el contratista de obra manifiesta que, 
respecto a las subsanaciones del contrato de fiducia y el 
plan de inversión, serán enviadas en el transcurso de la 
tarde a la interventoría, para que a su vez esta apruebe y 
remita a la entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04/10/24 

3. En relación al plan de contingencia, se comunica que la 
interventoría recibió el día 27 de septiembre del año en 
curso una solicitud formal por parte de la entidad 
contratante, en la cual se le requería la presentación del 
plan de contingencia correspondiente al proyecto en 
ejecución. El contratista, por su parte, remitió el plan de 
contingencia el día 30 de septiembre del mismo mes. No 
obstante, al haberse aprobado durante la ejecución del 
proyecto una serie de ítems adicionales no contemplados 
en el presupuesto inicial, se hizo necesario solicitar al 
contratista que procediera a ajustar el plan de contingencia, 
incorporando en el presupuesto correspondiente dichos 
ítems no previstos.  

El contratista manifiesta que una vez se revise y se 
apruebe el balance de obra, se entregaría la programación.  

La supervisión hace énfasis en acelerar el proceso de 
revisión de los documentos para poder hacer la entrega de 
la programación de obra, para llevar un control y 
seguimiento de ejecución de obra. La interventoría 
manifiesta que, para garantizar la viabilidad y coherencia 
del cronograma es indispensable que este incluya todos los 
ítems ya que, de lo contrario no estaría alineado a la 
realidad. En consecuencia, se le solicito al contratista el 
ajuste del plan de contingencia, quien ha presentado un 
balance junto con sus respectivas memorias de cantidades. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratista  
Interventoría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/10/2024 
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4. Respecto a la visita de inspección prevista para evaluar los 
ajustes estructurales, a cargo del ingeniero Felipe Sossa en 
representación del Ministerio de Salud, se informa que, 
hasta el momento, no se ha establecido de manera 
definitiva la fecha en la cual se llevará a cabo dicha visita. 

 
 
Supervisión  

X  

 
 
11/10/2024 

 

5. En atención al requerimiento emitido por el Ministerio de 
Salud, en el cual se solicita la instalación de una valla 
informativa del proyecto en las instalaciones del hospital, se 
comunica que la supervisión procedió a remitir el diseño 
propuesto a la división de comunicación del hospital para 
su evaluación y aprobación. A través de oficio, la división 
de comunicación ha comunicado su conformidad con el 
diseño presentado, el cual fue compartido con el consorcio 
Evolet a fin de dejar en constancia la aprobación otorgada. 

 
 

 
 

Contratista  
 

X 
 

 

 
 
 

 
16/10/2024 

 
 
 
 

 

 

6. Respecto a los servicios provisionales de agua y energía 
eléctrica. 

Para la provisional de acueducto es necesario obtener la 
autorización previa de la entidad para gestionar la matrícula 
correspondiente al suministro de agua potable. Sin 
embargo, hasta la fecha, no se ha recibido la autorización 
solicitada por parte de la entidad contratante. 

En relación con la provisión provisional de energía eléctrica 
para el proyecto, el contratista ha informado que se están 
llevando a cabo los trámites correspondientes para 
instalación de la red eléctrica principal. Sin embargo, la 
compañía suministradora de energía ha condicionado el 
avance de los trabajos a la presentación de un informe 
sobre la carga eléctrica total que demandará el proyecto. 
En consecuencia, el especialista eléctrico del contratista ha 
solicitado un listado de los equipos de laboratorio que se 
encontrarán en funcionamiento en los pisos sexto y 
séptimo, a fin de poder calcular con precisión la carga 
eléctrica total requerida, y se encuentra adelantando los 
tramite pertinentes. 

 
 
 
 
 

Entidad HUSJ 
– Supervisión 

 
 
 
 
 
 
 

Contratista 
Interventoría 
Supervisión 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 

 
 
 
 
 

11/10/2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/10/2024 

 

7. En relación al oficio enviado por la entidad solicitando el 
balance y el concepto de los diseños iniciales, la 
interventoría informa que previo al próximo comité se 
remitirán los conceptos respecto a los diseños iniciales 
arquitectónico, estructural y electrónico derivados de la 
consultoría. Por otro lado, en lo que respecta a la disciplina 
eléctrica, se presentaron una serie de observaciones, entre 
las cuales destacan el vencimiento de la factibilidad del 
diseño y las incongruencias existentes entre los planos de 
iluminación y el diseño arquitectónico general. Con el fin de 
obtener una visión integral de las observaciones y 
propuestas de solución, se solicitará al contratista que 
presente un informe al respecto.  

Con especto al Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE), se informa que la nueva normativa no 

 
 
 
 
 
 

Interventoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

11/10/2024 
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es aplicable al presente proyecto, dado que la fecha de 
inicio de este (22 de marzo de 2024) es anterior a la 
entrada en vigencia de dicha normativa. 

La supervisión solicita al contratista y a la interventoría 
presentar, para la próxima reunión del comité, todos los 
ajustes realizados, acompañados de sus respectivos 
soportes y memoriales de responsabilidad, tanto por parte 
del diseñador como del consultor. En respuesta, el 
contratista se compromete previo al próximo comité, radicar 
toda la documentación mediante oficio a la interventoría 
para que esta a su vez remita a la entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contratista 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

11/10/24 

8. En el marco de la socialización del proyecto, llevada a cabo 
el día 26 de septiembre del presente, el contratista de obra 
manifestó que, a la fecha de la reunión, no se ha 
presentado la conformación de la veeduría ciudadana. 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

 

 

 PRÓXIMA REUNIÓN: 11/10/2024 10:00 a.m. 
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ACTA DE COMITÉ No. 25 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024 

CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023 

DIA MES AÑO HORA DE INICIO HORA DE FINALIZACIÓN 

11 10 2024  11:40 A.M. 12:40 P.M. 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO/ENTIDAD NOMBRE CARGO/ENTIDAD 

Carlos Córdoba 
Contratista de Obra 
Consorcio Evolet. 

Michelle Vannessa Proaño 
Interventoría 

Consorcio Intersalud PZ. 

Juan Francisco Mora 
Subgerente administrativo y 

financiero HUSJ 
Jesús Edinson Perafan 

Residente de interventoría 
Consorcio Intersalud PZ. 

Gerardo Cruz 
Supervisión entidad 

HUSJ 
Angelica Ordoñez Cortes 

Interventoría 
Consorcio Intersalud PZ. 

Cristian Narváez Ministerio de Salud  Juan Manuel Legarda Jefe Oficina Jurídica 

TEMAS TRATADOS 

TEMAS RESPONSABLE 

GENERA 
COMPROMISO 

CONTROL 

SI NO 
Fecha de 
Control 

¿Cumplió? 
SI/NO 

1. Se desarrolla la presente reunión en presencia del contratista 
de obra, interventoría y entidad contratante con el fin de dar 
seguimiento a la documentación contractual proporcionada y 
compromisos adquiridos por el contratista. 

 

  

  

2. Con respecto al anticipo de obra, se informa que el día 4 de 
octubre, el contratista cumplió con la presentación de las 
subsanaciones al contrato de fiducia y el plan de inversión 
del anticipo, según lo establecido en el oficio EV-C358-23-
158-24, las cuales fueron revisadas y avaladas el mismo 
día de su presentación por la interventoría y asimismo de 
parte de la subgerencia como supervisión del contrato. 
Posteriormente se hizo la activación de la fiducia por parte 
de la interventoría y el contratista. Por lo tanto, el 
desembolso del anticipo se encuentra a la espera de ser 
ejecutado por parte de la entidad. 

Por otro lado, el contratista de obra manifiesta la 
importancia del desembolso del anticipo para garantizar la 
continuidad de las obras. Si bien la entidad señala que la 
forma de pago establece que no es requisito para el inicio 
de las actividades, el contratista argumenta que, dada la 
significativa ejecución de las obras pre-constructivas y a la 
fecha el avance del 95% de la cimentación, el desembolso 
se justifica plenamente. Es por esto que el contratista 
considera que, al haber superado la fase inicial del 
proyecto, el anticipo se convierte en un factor determinante 
para asegurar el avance oportuno de las obras. A pesar de 
los argumentos presentados por el contratista, la entidad 
reitera que ha cumplido con todas las obligaciones 
contractuales y que el proceso de desembolso se 
encuentra sujeto a los procedimientos establecidos y a la 
aprobación de los ajustes a los diseños de la cimentación 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entidad  
HUSJ 

 
 
 

 
 

X 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/10/24 
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por parte del ministerio de salud y protección social. 

Considerando lo expuesto, se sugiere que, previa 
verificación del cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos en el contrato de fiducia y el plan de inversión 
del anticipo, y siempre y cuando no se identifique ningún 
obstáculo, se pueda efectuar el desembolso del anticipo a 
partir del 15 de octubre de 2024. 

3. Respecto a la visita de inspección prevista a cargo del 
Ingeniero Felipe Sossa en representación del Ministerio de 
Salud para la socialización del estudio de suelos 
complementario y la optimización al diseño estructural 
realizada por el contratista de obra, se informa que, se 
tendrá prevista para el martes 15 de octubre de 2024. 

 
Ministerio de 

Salud y 
protección 

Social 
Contratista 

X  

 
 
 

15/10/24 

 

4. Respecto a los servicios provisionales de agua y energía 
eléctrica. 

Para la provisional de acueducto es necesario obtener la 
autorización previa de la entidad para gestionar la matrícula 
correspondiente al suministro de agua potable. Sin 
embargo, hasta la fecha, no se ha recibido la autorización 
solicitada por parte de la entidad contratante. En respuesta 
la entidad se compromete en remitir el permiso para la 
semana próxima. 

En relación con la provisión provisional de energía eléctrica 
para el proyecto, el contratista ha informado que se 
encuentra en la gestión de los trámites correspondientes 
para instalación de la red eléctrica principal. No obstante, la 
compañía energética ha solicitado precisar la carga 
eléctrica. Es por esto que, tanto el contratista y la 
interventoría han solicitado a la entidad por medio de oficio 

EV-C358-23-150-24 del 23 de septiembre y CIPZ-078-084-
2024 del 25 de septiembre respectivamente, conocer con 
precisión el tipo y capacidad de los equipos que se 
instalarán en los laboratorios. A la fecha, no se ha recibido 
respuesta. En virtud de lo anterior, se propone una reunión 
con la entidad, interventoría y contratista para definir la 
carga eléctrica definitiva del proyecto. 

 
 
 
 
 
 

Supervisión 
HUSJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisión 
Contratista 

Interventoría 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

15/10/24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18/10/24 

 

5. En relación con los compromisos adquiridos por el 
contratista en el Comité N°24, celebrado el 4 de octubre, 
referente a la presentación de los soportes y memoriales de 
responsabilidad de la consultoría, se informa que el 
contratista ha manifestado el compromiso de remitir la 
documentación solicitada el día de hoy. 

 
 
 

Contratista 
X 

 
 

 
 
 

11/10/24 
 

 

6. Durante la reunión del comité de obra, la representante 
legal de la interventoría informó que no podrá asistir a las 
reuniones programadas para la semana del 15 al 18 de 
octubre. En consecuencia, se aclara que los representantes 
de la interventoría que asistan a dichas reuniones no 
podrán adquirir compromisos en nombre de la interventoría 
sin previa autorización expresa de la representante legal. 
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La asistencia de la interventoría será únicamente para fines 
de seguimiento. No obstante, en caso de que se adquieran 
compromisos durante dichas reuniones, estos serán 
informados de manera inmediata a la representante legal 
para su validación 

 

 PRÓXIMA REUNIÓN: 21/10/2024 10:00 a.m. 
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ANEXO 5. TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA 



MES CORRESPONDIENTE: oct-24

PENDIENTE CONTESTADA N/A

2/10/2024 CIPZ-078-087-2024
REMISION OBSERVACIONES PLAN DE INVERSION DEL 

ANTICIPO
CONSORCIO INTERSALUD PZ

GERENTE CONTRATO DE OBRA 

CONSORCIO EVOLET - CARLOS 

ALBERTO CORDOBA     

X EV-C358-23-157-24

4/10/2024 CIPZ-078-089-2024 RESPUESTA PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONSORCIO INTERSALUD PZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO HUSJ-DOCTOR JUAN 

FRANCISCO MORA SUPERVISOR      

GERENTE CONTRATO DE OBRA 

CONSORCIO EVOLET - CARLOS 

X EV-C358-23-158-24

9/10/2024 CIPZ-078-090-2024 SOLICITUD DE ENTREGA INFORME MENSUAL CONSORCIO INTERSALUD PZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO HUSJ-DOCTOR JUAN 

FRANCISCO MORA SUPERVISOR

X

12/10/2024 CIPZ-078-090-2024
INCORPORACION NUEVOS PROVEEDORES PLAN DE 

INVERSION
CONSORCIO INTERSALUD PZ

GERENTE CONTRATO DE OBRA 

CONSORCIO EVOLET - CARLOS 

ALBERTO CORDOBA     

X EV-C358-23-0161-24

15/10/2024 CIPZ-078-091-2024

OFICIO RESPUESTA EV-C358-23-165-24 

“SOCIALIZACIÓN DE AJUSTES EN EL ESTUDIO DE 

SUELOS Y DISEÑO ESTRUCTURAL.”

CONSORCIO INTERSALUD PZ

GERENTE CONTRATO DE OBRA 

CONSORCIO EVOLET - CARLOS 

ALBERTO CORDOBA     

X EV-C358-23-165-24

15/10/2024 CIPZ-078-092-2024
REMISION INFORME MENSUAL MES AGOSTOS DE 

2024
CONSORCIO INTERSALUD PZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO HUSJ-DOCTOR JUAN 

FRANCISCO MORA SUPERVISOR

X

16/10/2024 CIPZ-073-093-2024
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL INGRESO DE 

VEHÍCULOS DE LA INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERSALUD PZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO HUSJ-DOCTOR JUAN 

FRANCISCO MORA SUPERVISOR

X 16/10/2024

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA 

ENVIADA

CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024

CONSORCIO INTERSALUD PZ

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA DEL OFICIO CONSECUTIVO ASUNTO DESTINO

ESTADO

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, 

PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO 

APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

 RESPUESTA A 

OFICIO O SOLICITUD
ORIGEN

FECHA U OFICIO 

DE SOLICITUD DE 

INFORMACION



MES CORRESPONDIENTE: oct-24

PENDIENTE CONTESTADA N/A

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA 

ENVIADA

CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024

CONSORCIO INTERSALUD PZ

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA DEL OFICIO CONSECUTIVO ASUNTO DESTINO

ESTADO

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, 

PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO 

APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

 RESPUESTA A 

OFICIO O SOLICITUD
ORIGEN

FECHA U OFICIO 

DE SOLICITUD DE 

INFORMACION

17/10/2024 CIPZ-078-095-2024
APROBACION DOCUMENTACION FINAL LICENCIA DE 

CONSTRUCCION
CONSORCIO INTERSALUD PZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO HUSJ-DOCTOR JUAN 

FRANCISCO MORA SUPERVISOR

X

18/10/2024 CIPZ-078-094-2024
REITERACION SOLICITUD DE INFORMACION 

LABORATORIOS
CONSORCIO INTERSALUD PZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO HUSJ-DOCTOR JUAN 

FRANCISCO MORA SUPERVISOR

X



MES CORRESPONDIENTE: oct-24

PENDIENTE CONTESTADA N/A

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA 

ENVIADA

CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024

CONSORCIO INTERSALUD PZ

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA DEL OFICIO CONSECUTIVO ASUNTO DESTINO

ESTADO

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, 

PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO 

APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

 RESPUESTA A 

OFICIO O SOLICITUD
ORIGEN

FECHA U OFICIO 

DE SOLICITUD DE 

INFORMACION

21/10/2024 CIPZ-078-096-2024 PLAN DE CONTINGENCIA CONSORCIO INTERSALUD PZ

GERENTE CONTRATO DE OBRA 

CONSORCIO EVOLET - CARLOS 

ALBERTO CORDOBA

X

22/10/2024 CIPZ-078-097-2024

OBSERVACIONES DISEÑOS INICIALES – DERIVADOS 

DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DEL PROYECTO EN 

REFERENCIA

CONSORCIO INTERSALUD PZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO HUSJ-DOCTOR JUAN 

FRANCISCO MORA SUPERVISOR           

GERENTE CONTRATO DE OBRA 

X

23/10/2024 CIPZ-078-098-2024 REMISION INFORMES MENSUAL SEPTIEMBRE 2024 CONSORCIO INTERSALUD PZ

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO HUSJ-DOCTOR JUAN 

FRANCISCO MORA SUPERVISOR      
X



PENDIENTE CONTESTADA N/A

4/10/2024 EV-C358-23-0158-24 4/10/2024 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

SOLICITUD DE ANTICIPO DEL 

CONTRATO 358 DE 2023
X CIPZ-078-089-2024

4/10/2024 N.A 4/10/2024 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

REMISION PLAN DE INVERSION DEL 

ANTICIPO 
X CIPZ-078-089-2024

4/10/2024 N.A 4/10/2024

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO HUSJ-DOCTOR 

JUAN FRANCISCO MORA 

CONSORCIO EVOLET
APROBACION PATRIMONIO 

AUTONOMO 
X

6/10/2024 EV-C358-23-0159-24 6/10/2024 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

PLANEADAS 6 AL 12 DE OCTUBRE
X

11/10/2024 EV-C358-23-0161-24 11/10/2024 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

AJUSTE PROVEEDORES ANTICIPO DE 

OBRA
X CIPZ-078-090-2024

11/10/2024 EV-C358-23-0162-24 11/10/2024 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

INFORME MENSUAL N°7 

CORRESPONDIENTE AL MES DE 

SEPTIEMBRE

X

12/10/2024 EV-C358-23-0163-24 12/10/2024 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

RESPUESTA OFICIO Oficio CIPZ-078-

082-2024
X  CIPZ-078-082-2024

14/10/2024 EV-C358-23-0164-24 14/10/2024 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

PROGRAMACION SEMANA DE OBRA 

14 AL 19 DE OCTUBRE
X

14/10/2024 EV-C358-23-0165-24 14/10/2024 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

SOCIALIZACIÓN DE AJUSTES EN EL 

ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO

ESTRUCTURAL.

X CIPZ-078-091-2024

CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS 

MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

CONSORCIO INTERSALUD PZ

oct-24

TRAZABILIDAD DE 

CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA

 RESPUESTA A 

OFICIO O 

SOLICITUD

ESTADO

DESTINO

MES:

FECHA DEL OFICIO CONSECUTIVO FECHA RECIBIDO ORIGEN ASUNTO
FECHA U OFICIO DE 

SOLICITUD DE 

INFORMACION



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6. INFORME GEOTECNICO PILOTAJE 
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 ESTUDIO DE SUELOS LTDA. 
INGENIEROS CONSULTORES 

 
INFORME GEOTÉCNICO RELACIONADO CON EL PILOTAJE DE LA OBRA DEL 
EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

JOSÉ DE POPAYÁN 
 
Una vez iniciada la construcción de los primeros pilotes que conforman la cimentación 
del edificio de 10 pisos, que servirá como sede de las actividades de consulta externa 
del Hospital San José, hicimos una visita al sitio de los trabajos el día 19, atendiendo 
la solicitud del ingeniero Carlos A. Córdoba Muñoz, gerente de este proyecto. Allí 
fuimos enterados de la dificultad que está teniendo el contratista de la cimentación al 
llegar al estrato de fundación que hemos recomendado en nuestro estudio de suelos 
de mayo de 2024, y se nos solicita un concepto al respecto, que estamos indicando 
en este informe. 
 
El contratista manifiesta los siguientes hechos: 
 

• Aproximadamente está encontrando el estrato aluvial a 6.75 m de profundidad 
(referente a la rasante inicial), tal como estaba previsto en el estudio de suelos 
inicial. 

 
• La compacidad de este estrato es densa y, por lo tanto, el avance de cada 

perforación es bajo. 
 

• Está encontrando bolos con tamaños grandes, medianos y pequeños, como 
estaba anunciado. 
 

• Se está remoldeando bastante el fondo de la excavación, hasta el punto de que 
la cantidad del concreto vaciado en el primer pilote fue mayor 
aproximadamente en un 40% que el volumen que se había estimado gastar, es 
decir que el diámetro de la punta de ese pilote se ensanchó, lo cual 
geotécnicamente es bueno, pero financieramente no. 

  

mailto:estudiodesuelos@yahoo.com.mx
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 ESTUDIO DE SUELOS LTDA. 
INGENIEROS CONSULTORES 

 
Ante lo anterior, se dieron in situ algunos comentarios y recomendaciones de parte de 
este especialista en Geotecnia, que se resumen así: 
 

• Este estrato de cimentación del edificio es de origen aluvial y por lo tanto es 
heterogéneo en su composición, compacidad, espesor y cotas de inicio y 
terminación. 

 
• Estaba anunciado que se encontraría en la excavación partículas granulares con 

tamaños de bolos, gravas y arenas, y algunas partículas   finas limo arcillosas, 
como en efecto está sucediendo. 
 

• No es bueno para el proyecto que se esté remoldeando bastante el fondo de los 
pilotes ni que se termine consumiendo mucho más concreto que el esperado. 
 

• La capacidad de carga de cada pilote está calculada con el fuste concreto-
arcilla+ el fuste concreto-aluvial+ la punta en suelo aluvial. De ellos, los aportes 
más grandes son los de la punta y los del fuste concreto-arcilla.  
 

• Es posible intentar disminuir en 1.25 m el fuste concreto-aluvial, considerando 
que el factor de seguridad utilizado en el cálculo geotécnico pueda absorber 
este hecho. 
 

• Para poder hacer un cálculo geotécnico hoy es necesario realizar 2 sondeos 
adicionales, en el área del contorno del edificio, considerando la capa de 
material de subbase granular que se ha construido en la parte superior de la 
estratigrafía original. Se recomienda entonces hacer 2 perforaciones: 1 de 
12.50 m-S3- y otra de 15.00 m de profundidad-S4-. 
 

• Mientras que se hacían estos sondeos, cuya iniciación comenzó el sábado 21 de 
este mes, se autorizó fundir los pilotes de 8.00 m de longitud, con un mínimo 
empotramiento de 1.00 m en el estrato aluvial. 
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 ESTUDIO DE SUELOS LTDA. 
INGENIEROS CONSULTORES 

 
Una vez terminados los dos sondeos se procede a hacer el siguiente análisis 
geotécnico: 
 

• En el sondeo S3 hay 1.00 m de subbase granular bien compactada, 5.00 m de 
suelo limo arcilloso de consistencia media, 1.00 m de suelo granular de 
compacidad densa, 0.50 m de suelo granular de compacidad media, 1.50 m de 
suelo granular de compacidad densa, 0.70 m de suelo granular de compacidad 
media y 2.80 m (hasta la profundidad sondeada) de suelo granular de 
compacidad densa.  

 
• En el sondeo S4 hay 1.00 m de subbase granular bien compactada, 4.70 m de 

suelo limo arcilloso de consistencia media y 9.30 m (hasta la profundidad 
sondeada) de suelo granular de compacidad densa.  
 

• Se procede entonces a hacer un análisis de capacidad de carga vertical de un 
pilote de 7.75 m de longitud, asociado al sondeo S3, diferenciando el ángulo 
de fricción para las diferentes capas de suelo granular encontrado y empleando 
la misma metodología que se utilizó en el estudio inicial.  
 

• Se procede también a hacer un análisis de capacidad de carga vertical de un 
pilote de 6.70 m de longitud, asociado al sondeo S4, diferenciando el ángulo 
de fricción para las diferentes capas de suelo granular encontrado y empleando 
la misma metodología que se utilizó en el estudio inicial.  
 

• A partir de este estudio, cuya memoria de cálculos se anexa a este informe, se 
confirma que las recomendaciones geotécnicas dadas en el estudio original 
continúan siendo válidas si se emplean los pilotes de 7.75 m de longitud en el 
área asociada al sondeo S3, y de 6.70 m de longitud en el área asociada al 
sondeo S4, siendo ambas longitudes contadas a partir de la base de la zapata 
cabezal. Los datos más importantes de la memoria de cálculos son los 
siguientes: 

 

mailto:estudiodesuelos@yahoo.com.mx
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 ESTUDIO DE SUELOS LTDA. 
INGENIEROS CONSULTORES 

 Capacidad vertical admisible de un pilote de 1.20 m de diámetro y 7.75 
m de longitud (sondeo S3), o 6.70 m de longitud (sondeo S4) =112 t. 

 
 Asentamiento elástico de 1 pilote de estas dimensiones=6 mm 

(aceptable), en cualquiera de los dos casos. 
 

 Asentamiento elástico y de consolidación del grupo de pilotes 
diseñados=22 mm (aceptable), en cualquiera de los dos casos. 

Finalmente, esta consultoría recomienda estudiar el cambio de balde por uno 
denominado “roquero”, buscando avanzar mejor en la excavación del suelo granular 
y reducir el grado de alteración del suelo natural granular que apoyará la punta de los 
pilotes. 
 
Atentamente, 
 
 
Ing. HUGO A. COSME VARGAS 
M. Sc. en Geotecnia y Pavimentos, M. ASCE 
 
Popayán, septiembre 27 de 2024 

mailto:estudiodesuelos@yahoo.com.mx
http://www.estudiodesuelosltda.com/


  
 
 
 
 
 
 

Estudi os geo técni cos , diseño de pav imentos,  se rv ici os de perforaci ón, labora to ri o de  suel os y mate ri ales  
 

Carrera 16A No.17N - 20, Campamento, cel. 3155797904, tel. 6028274967, Popayán 
  estudiodesuelos@yahoo.com.mx; www.estudiodesuelosltda.com 

5 de 14 
 

 

 ESTUDIO DE SUELOS LTDA. 
INGENIEROS CONSULTORES 

   

PROYECTO: SONDEO:
PAG.: 1 de 2

LOCALIZACIÓN: FECHA (D/M/A):
COTA SUPERFICIE:

EQUIPO: Acker de rotación
Prof. 
(m)

No. Prof. (m) ESTRATO

_
_
_
_

1.0
_
_ Tricono
_  
_

2.0
_
_
_
_

3.0
_
_
_
_

4.0
_ Tricono
_
_
_

5.0
_
_
_
_

6.0
_
_
_
_

7.0
_
_
_
_

8.0
_
_
_
_

9.0
_
_
_
_

10.0
INGENIERO:

Barrena NQ

9.00 m

Barrena NQ

Suelo fino
l imo 

arci l loso

7.00 m

Barrena NQ
7.50 m

6.00 m

SPT: Rechazo
Barrena NQ

Limo arci l loso

2.50 m

MUESTRA

SUB BASE
GRANULAR

 
 

OBSERVACIONES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Materia l  de sub base granular
bien compactada

REGISTRO DE PERFIL DE SUELOS

3EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA

22/09/2024

Carlos  E. Escobar R. cu: res is tencia  a l  corte con veleta ,en kg/cm2;  T: torque medido 
Barrena NQ

9.00 m

 
 
 

Suelo fino

HOSPITAL SAN JOSÉ, POPAYÁN

Suelo fino l imo arci l loso 
de cons is tencia  media

Suelo fino l imo arci l loso 
de cons is tencia  media

Bolos  y gravas ; penetración lenta

Arenas  y gravas ; penetración rápida

Bolos  y gravas ; penetración lenta

Arenas  y gravas ; penetración rápida

Bolos  y gravas ; penetración lenta

Algunos  bolos

y bolos  de 4cm, 5cm
y  11 cm

Recobro =
74 cm; gravas  

mailto:estudiodesuelos@yahoo.com.mx
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 ESTUDIO DE SUELOS LTDA. 
INGENIEROS CONSULTORES 

 

PROYECTO: SONDEO:
PAG.: 2 de 2

LOCALIZACIÓN: FECHA (D/M/A):
COTA SUPERFICIE:

EQUIPO: Acker de rotación
Prof. 
(m)

No. Prof. (m) ESTRATO

_
_
_
_

10.0
_
_
_
_

11.0
_
_
_
_

12.0
_
_
_
_

13.0
_
_
_
_

14.0
_
_
_
_

15.0
_
_
_
_

16.0
_
_
_
_

17.0
_
_
_
_

18.0
_
_
_
_

19.0
INGENIERO: Carlos  E. Escobar R. cu: res is tencia  a l  corte con veleta ,en kg/cm2;  T: torque medido 

Fin del  sondeo

BARRENA NQ Bolos  y gravas ; penetración lenta Bolos  y gravas
entre 4 y 11 cm

  

MUESTRA DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL OBSERVACIONES 

REGISTRO DE PERFIL DE SUELOS

EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA 3

HOSPITAL SAN JOSÉ, POPAYÁN 22/09/2024

mailto:estudiodesuelos@yahoo.com.mx
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 ESTUDIO DE SUELOS LTDA. 
INGENIEROS CONSULTORES 

 

PROYECTO: SONDEO:
PAG.: 1 de 2

LOCALIZACIÓN: FECHA (D/M/A):
COTA SUPERFICIE:

EQUIPO: Acker de rotación
Prof. 
(m)

No. Prof. (m) ESTRATO

_
_
_ Tricono
_

1.0
_
_
_
_

2.0
_
_
_
_

3.0
_
_
_
_

4.0
_
_
_
_

5.0
_
_
_
_

6.0
_
_
_
_

7.0
_
_
_
_

8.0
_
_
_
_

9.0
_
_
_
_

10.0
INGENIERO: Carlos  E. Escobar R. cu: res is tencia  a l  corte con veleta ,en kg/cm2;  T: torque medido 

10 m

Revestimiento 
con cemento hasta

Bolos  y gravas ; penetración lenta que 10 cm=43 cm

Recobro 1.14 m
Barrena NQ Núcleos  mayores

Rechazo
5.70 m

SPT

Suelo l imo arci l loso de
cons is tencia  media

Avance
con tricono

 
 

1.00 m

granular Materia l  de sub base granular
bien compactada

Sub base
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PROYECTO: SONDEO:
PAG.: 2 de 2

LOCALIZACIÓN: FECHA (D/M/A):
COTA SUPERFICIE:

EQUIPO: Acker de rotación
Prof. 
(m)

No. Prof. (m) ESTRATO

_
_
_
_

11.0
_
_
_
_

12.0
_
_
_
_

13.0
_
_
_
_

14.0
_
_
_
_

15.0
_
_
_
_

16.0
_
_
_
_

17.0
_
_
_
_

18.0
_
_
_
_

19.0
_
_
_
_

20.0
INGENIERO: Carlos  E. Escobar R. cu: res is tencia  a l  corte con veleta ,en kg/cm2;  T: torque medido 

15,00 m
Fin del  sondeo

Núcleos  mayores
que 10 cm= 12cm

Barrena NQ Bolos  y gravas ; penetración lenta Recobro = 1.07 m

SPT
Rechazo
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ANEXO 7. RESULTADOS RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN - CONTRATISTA DE OBRA 



FGLR-67

Versión 06

CLIENTE:

OBRA:    

LOCALIZACIÓN OBRA:

CONTRATISTA:

INTERVENTORÍA:

Kg/cm² PSI Mpa Kg/cm² PSI Mpa

1006 6422 104 4 18-sep-24 25-sep-24 7 197,3 4 8171 246 3502 24,1 281 4000 27,6 87,6 21,6
Pilote A-2

Hora de toma: 6:25 pm
Premezclado Geocopio Mixer E9 Placa WDH 488

Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por 

personal de Geofisica SAS

1006 6423 105 4 18-sep-24 2-oct-24 14 209,4 4 8171 261 3717 25,6 281 4000 27,6 92,9 21,6
Pilote A-2

Hora de toma: 6:25 pm
Premezclado Geocopio Mixer E9 Placa WDH 488

Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por 

personal de Geofisica SAS

1006 6424 171 4 18-sep-24 16-oct-24 28 281 4000 27,6 21,6
Pilote A-2

Hora de toma: 6:25 pm
Premezclado Geocopio Mixer E9 Placa WDH 488

Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por 

personal de Geofisica SAS

1006 6425 172 4 18-sep-24 13-nov-24 56 281 4000 27,6 21,6
Pilote A-2

Hora de toma: 6:25 pm
Premezclado Geocopio Mixer E9 Placa WDH 488

Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por 

personal de Geofisica SAS

1029 6548 59 4 24-sep-24 1-oct-24 7 179,2 2 8742 209 2973 20,5 281 4000 27,6 74,3 21,0
Pilote # 1 E4

Hora de toma: 10:25 am
Premezclado Geoacopio Mixer E10 WNV 984

Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por 

personal de Geofisica SAS

1029 6549 64 4 24-sep-24 8-oct-24 14 281 4000 27,6 21,0
Pilote # 1 E4

Hora de toma: 10:25 am
Premezclado Geoacopio Mixer E10 WNV 984

Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por 

personal de Geofisica SAS

1029 6550 71 4 24-sep-24 22-oct-24 28 281 4000 27,6 21,0
Pilote # 1 E4

Hora de toma: 10:25 am
Premezclado Geoacopio Mixer E10 WNV 984

Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por 

personal de Geofisica SAS

1029 6551 83 4 24-sep-24 19-nov-24 56 281 4000 27,6 21,0
Pilote # 1 E4

Hora de toma: 10:25 am
Premezclado Geoacopio Mixer E10 WNV 984

Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por 

personal de Geofisica SAS

1036 6562 42 4 25-sep-24 2-oct-24 7 208,0 5 8171 260 3692 25,5 281 4000 27,6 92,3 17,8
Pilote E-6

hora de toma: 1:25 pm
Premezclado Premec Mixer 001 Placa TJT 601

Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por 

personal del cliente, concreto Tremi

1036 6563 43 4 25-sep-24 9-oct-24 14 281 4000 27,6 17,8
Pilote E-6

hora de toma: 1:25 pm
Premezclado Premec Mixer 001 Placa TJT 601

Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por 

personal del cliente, concreto Tremi

1036 6564 44 4 25-sep-24 23-oct-24 28 281 4000 27,6 17,8
Pilote E-6

hora de toma: 1:25 pm
Premezclado Premec Mixer 001 Placa TJT 601

Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por 

personal del cliente, concreto Tremi

1036 6565 45 4 25-sep-24 20-nov-24 56 281 4000 27,6 17,8
Pilote E-6

hora de toma: 1:25 pm
Premezclado Premec Mixer 001 Placa TJT 601

Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por 

personal del cliente, concreto Tremi

IDENTIFICA

CIÓN

CLIENTE

IDENTIFICA

CIÓN

INTERNA

O.S No.

N.A

EVOLU

CIÓN 

(%)

ASEN

TAM.

(cm)
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FGLR-67

Versión 06

CLIENTE:

OBRA:    

LOCALIZACIÓN OBRA:

CONTRATISTA:

INTERVENTORÍA:

Kg/cm² PSI Mpa Kg/cm² PSI Mpa

1006 6422 104 4 18-sep-24 25-sep-24 7 197,3 4 8171 246 3502 24,1 281 4000 27,6 87,6 21,6
Pilote A-2

Hora de toma: 6:25 pm

Premezclado Geocopio Mixer E9 Placa WDH 

488

Datos suministrados por el cliente. 

Muestras tomada por personal de 

Geofisica SAS

1006 6423 105 4 18-sep-24 2-oct-24 14 281 4000 27,6 21,6
Pilote A-2

Hora de toma: 6:25 pm

Premezclado Geocopio Mixer E9 Placa WDH 

488

Datos suministrados por el cliente. 

Muestras tomada por personal de 

Geofisica SAS

1006 6424 171 4 18-sep-24 16-oct-24 28 281 4000 27,6 21,6
Pilote A-2

Hora de toma: 6:25 pm

Premezclado Geocopio Mixer E9 Placa WDH 

488

Datos suministrados por el cliente. 

Muestras tomada por personal de 

Geofisica SAS

1006 6425 172 4 18-sep-24 13-nov-24 56 281 4000 27,6 21,6
Pilote A-2

Hora de toma: 6:25 pm

Premezclado Geocopio Mixer E9 Placa WDH 

488

Datos suministrados por el cliente. 

Muestras tomada por personal de 

Geofisica SAS

1011 6464 104 4 19-sep-24 26-sep-24 7 226,9 3 8171 283 4027 27,8 281 4000 27,6 100,7 22,9
Pilote D-2

Hora de toma: 4:35 pm

Premezclado Geocopio Mixer E5 Placa SVQ 

553

Datos suministrados por el cliente. 

Muestras tomada por personal de 

Geofisica SAS. Concreto Tremi

1011 6465 105 4 19-sep-24 3-oct-24 14 281 4000 27,6 22,9
Pilote D-2

Hora de toma: 4:35 pm

Premezclado Geocopio Mixer E5 Placa SVQ 

553

Datos suministrados por el cliente. 

Muestras tomada por personal de 

Geofisica SAS. Concreto Tremi

1011 6466 171 4 19-sep-24 17-oct-24 28 281 4000 27,6 22,9
Pilote D-2

Hora de toma: 4:35 pm

Premezclado Geocopio Mixer E5 Placa SVQ 

553

Datos suministrados por el cliente. 

Muestras tomada por personal de 

Geofisica SAS. Concreto Tremi

1011 6467 172 4 19-sep-24 14-nov-24 56 281 4000 27,6 22,9
Pilote D-2

Hora de toma: 4:35 pm

Premezclado Geocopio Mixer E5 Placa SVQ 

553

Datos suministrados por el cliente. 

Muestras tomada por personal de 

Geofisica SAS. Concreto Tremi

Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

N.A

TAMAÑO DE

MUESTRA

(IN)
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MATERIALES / PROPORCIONES OBSERVACIONES
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ÁREA 

(mm²)

RESISTENCIA

OBTENIDA 

RESISTENCIA 

ESPECIFICADA

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO

NTC 673

Consorcio Evolet

Nueva Torre Hospital Universitario San José
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ANEXO 8. AUTORIZACIÓN DE PAGO 30 DE OCTUBRE 

2024 



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

Nro.
Operación

Cuenta/Encargo
Destino

Nro. Doc.
Tercero

Nombre Tercero
Estado Giro Observaciones Valor Giro

1

BBVA
COLOMBIA -
CH -
0721000200003
539

900860017

  CONCRETOS
Y AGREGADOS
GEOACOPIO
SAS

PG - Pagado OP_551968- $1,525,498,855.00

La Orden de Giro #652981 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_551968 del 30/10/2024 13:29:25, presenta las siguientes líneas de pago:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:34:07.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00


