
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO 2025

FEBRERO 2025

MARZO 2025

26/03/202590.759.981,61                

105.664.801,55              25/02/2025

19/06/2024

25/07/2024

15/08/2024

13/09/2024

28/10/2024175.042.999,95              

136.309.883,96              

104.670.805,05              

109.613.127,45              

20/11/2024

27/12/2024

29/01/2025

70.431.445,28                

203.993.673,19              

208.633.571,44              

202.093.483,45              

208.790.623,36              

201.885.740,41              

208.826.681,81              

184.554.631,58              

24/04/2024

24/05/2024

4/03/2024

19/03/2024

-$                                                                    

TOTAL PAGADO OBRA 9.742.178.571,00$                                      -$                                                                    

28,86%

* Inserte las filas que requiera según el numero de rendimientos generados y reportados

1.280.412.030,00$                                  22.731.749.998,00$                                                                                                                   SALDO POR EJECUTAR SALDO POR EJECUTAR

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-$                                                                    

-$                                                                    

-$                                                                    

Acto Administrativo de asignación

33.764.596.959,00$                                33.764.596.959,00$                                        

AVANCE MENSUAL

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

TOTAL ACUMULADO

-$                                                           

CONCEPTOCONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR BRUTO PAGADO VALOR NETO AMORTIZANDO ANT

-$                                                                    

%

25/10/2024 9.742.178.571,00$                                       No tiene anticipo 

FECHA DE PAGO

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

18 de septiembre 2023

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

22 de noviembre 2025

31 de enero de 2025

13

TOTAL 

Fecha

-$                                               -$                                       

33.764.596.959,00$                                 

Valor Total:

VEINTE (20) MESES

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Objeto del Proyecto:

Fecha de Presentación Proyecto

Valor del Proyecto:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Departamento CAUCA

Informe No.

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE 

NOVIEMBRE DE 2023” 

26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2025

2, DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte

COFINANCIACION MSPS DepartamentoESE Municipio

33.764.596.959,00$                                 Valor Aporte Cofinanciación

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 

Informe Nº 13 Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y     el

Contrato Nº:

Contratante:

Contratista:

Nombre del Supervisor JUAN FRANCISCO MORA OBANDO

Acta Parcial No. 1

-$                                                                    

Acta Parcial No. 1

-$                                                                          

Valor Anticipo:

CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRACONTRATO DE OBRA

22 de marzo de 2024

Nueva fecha de terminación:

VEINTE MESES

CONSORCIO EVOLET Contratista:

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. Contratante:

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO.

Plazo Inicial de Ejecución:

Fecha de giro proyecto Inicial

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

VEINTE (20) MESES

Plazo de Ejecución Final:

16,20%

16,20% 3,58% 19,78% % Ejecutado $ 0,00% Ejecutado $ 0,00

19,06% % Programado

$ 0,00

-$                                                                    

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 078-2024

358 DE 2023 Contrato Nº: 078 DE 2024

$ 0,00

ACUM. ANTERIOR

(30%) del valor del contrato a título de anticipo una vez obtenidas las licencias de construcción. El anticipo se tramitará 

previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones del Hospital Universitario San José E.S.E para su 

entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja 

(PAC).

CONCEPTO

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA Nº    358-2023

Valor pagado: ANTICIPO 9.742.178.571,00$                                                                                                                                                         

Valor Inicial:

El Hospital Universitario San José pagará al interventor el valor del contrato, dentro de 

los 60 días siguientes a la presentación de la cuenta, mediante actas parciales, las 

cuales se tasarán de acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, de acuerdo con 

la interventoría ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el 

supervisor, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán 

soportarse en actas de interventoría.

2,86%

Fecha de terminación:

Valor Inicial: 32.473.928.569,00$                                                                                                                                                       

Plazo Inicial:

Valor Anticipo:

Fecha de Inicio: 22 de marzo de 2024 Fecha de Inicio:

22 de noviembre de 2025

Forma de Pago

Anticipo

ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL

AVANCE FINANCIERO (%) Incluye ejecutado de Interventoría

TOTAL ACUMULADO

AVANCE FISICO (%)

TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA

CONCEPTO

-$                                                                 

VALOR

Nombre Interventor:

Valor pagado:

1.280.412.030,00$                                                                                                       

0,72% 0,72% Diferencia

No tiene anticipo 

-28,86%

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, Prorrogas, adiciones presupuestales, etc. - Suprima las casillas innecesarias

CONSORCIO INTERSALUD PZ, RPS. LEGAL MICHELLE PROAÑO 

CONSORCIO INTERSALUD PZ

Anticipo del 30%

Forma de Pago

El precio del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el interventor, y avaladas por 

el supervisor de la interventoría, de todas maneras, El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del 

contrato y no podrá ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del 

informe final de interventoría, donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos 

de la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA.

Plazo Inicial: VEINTE MESES

$ 0,00$ 0,00

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

En este campo indicar fecha del envío del soporte de la transferencia de rendimientos financieros, valor y mes correspondiente

% Programado

$ 0,00Diferencia 0,00%

-$                                                                    

-$                                                                    

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Durante el periodo del 26 de febrero al 25 de marzo de 2025, se avanzó significativamente en la construcción de la estructura de la edificación. Las actividades se centraron en la modulación, formaleta y obra temporal, procesos esenciales para la creación de 

un soporte temporal que permite el armado de elementos estructurales como vigas y la losa de entrepiso 2 N+7.60, el suministro e instalación de vigas joist, malla electrosoldada y su posterior fundición, la instalación de acero de refuerzo y de formaleta para 

la construcción de pantallas y columnas del piso 3 N+7.60 a N+11.50, armado de elementos estructurales como vigas y la losa de entrepiso 3 N+11.50, el suministro e instalación de vigas joist, malla electrosoldada y su posterior fundición.B88+B95

Fundición losa entrepiso N+7.60 Armado de aceros para pantallas y columnas N +7.6 a N +11.50 
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Acto Administrativo de asignación

33.764.596.959,00$                                33.764.596.959,00$                                        

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

18 de septiembre 2023

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

13

TOTAL 

Fecha

-$                                               -$                                       

33.764.596.959,00$                                 

Valor Total:

VEINTE (20) MESES

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Objeto del Proyecto:

Fecha de Presentación Proyecto

Valor del Proyecto:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Departamento CAUCA

Informe No.

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE 

NOVIEMBRE DE 2023” 

26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2025

2, DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte

COFINANCIACION MSPS DepartamentoESE Municipio

33.764.596.959,00$                                 Valor Aporte Cofinanciación

-$                                                                          

Plazo Inicial de Ejecución:

Fecha de giro proyecto Inicial

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

VEINTE (20) MESES

Plazo de Ejecución Final:

-$                                                                 

1 8-abr 5 9 NA

2 8-abr 6 10 27-feb

3 8-abr 7 11 24-feb

4 8-abr 8 12 NA

Realizar seguimiento a la ejecucion del proyecto y compromisos adquiridos

Cargo: Apoyo a la supervision Cargo: Supervisor Cargo: Contratista MSPS Pag. 1

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

Nombre: Gerardo Cruz Jimenez Nombre: Juan Francisco Mora Obando Nombre: Andres Felipe Sossa Caballero Fecha de 

Elaboración:

26 DE FEBRERO AL 25 

DE MARZO DE 2025

Elaborado por: Revisador por: Revisado por:

27-feb

D07 ACTAS DE LIQUIDACION

Acto administrativo de incorporación de recursos 

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADESDE SEGUIMIENTO

Asossa 2-4-25:   Se realizo mesa presencial de seguimiento a las observacaiones en el  MSPS el dia 13-03-2025, donde la E.S.E., se comprometio hacer entrega del  balance tecnico, juridico y financiero que garantice el cierre del proyecto igualmente su 

terminación a feliz termino. igualmente Se remite oficio por parte del MSPS el dia 14-03-2025 segun radicado N° 2025232000533791,  en  Solicitud de iniciar proceso sancionatorio y de incumplimiento contra el contratista de obra e interventoría sobre 

presuntos hallazgos evidenciados en la ejecución del proyecto. 

NA

NA

D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES

D06 INFORMES PARCIALES

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

D08 REINTEGRO DE RECURSOS

D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS

D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS

D12 COMUNCIACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO

D02 LINEAMIENTO TECNICOS

D03 CONTRATO

D04 POLIZA

27-feb

Fundicion pantallas y columnas N +7.6 a N +11.50 Modulacion para armado de acero de vigas y losa de entrepiso N +11.50 

Armado de acero vigas y losa de entrespiso 3 N +11.50- Instalacion de vigas joits Fundición losa entrepiso N +11.50
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