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1. INTRODUCCION

En cumplimiento de lo establecido en el contrato de interventoria No. 078 del 1 de febrero
de 2024 celebrado entre el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO y el CONSORCIO ADN GLOBAL cuyo objeto es
realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVAY FINANCIERA DE LA OBRA
“CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA,
PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E., SEGUN
PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL,
Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION N° 1832 DEL 8 DE
NOVIEMBRE DE 2023".

El contenido y caracteristicas del presente informe se encuentra enmarcado segun los
lineamientos normativos vigentes para la construccion del mencionado edificio para el
periodo comprendido del 1 DE DICIEMBRE A 25 DE DICIEMBRE DE 2025, el cual abarca
las actividades desarrolladas por la Interventoria para la revision, control y seguimiento
del Contrato de Obra Civil No. 358 del 27 de diciembre de 2023.

Entre las funciones principales de esta Interventoria esta en velar que el CONSORCIO
EVOLET cumpla con el cronograma de obra respetando las especificaciones técnicas
generales de construccion incluyendo las descritas en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474
de 2011.

Parte de la informacion aqui suministrada hace referencia de los documentos técnicos

del proyecto, sus estudios, anexos y otras de fuente propia de esta Interventoria.
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Las actividades que se desarrollan durante la ejecucion del proyecto: “CONSTRUCCION
DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE
INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. Tienen como objeto

la construccidn y operacion con calidad del hospital, buscando adecuar la planta fisica a
los requerimientos normativos y cumplir eficazmente su rol como cabeza de la red publica

de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Cauca.

El proyecto se ajusta al portafolio establecido por el Programa Territorial de
Reorganizaciéon, Redisefio y Modernizacién de las Redes de Empresas Sociales del
Estado del Departamento de Cauca, para el Hospital Universitario San José de Popayan
E.S.E, en el que se evidencia la necesidad de crear un nuevo espacio fisico para la
reubicacién del servicio de consulta externa y otros servicios de atencion, que permitan
dar respuesta a la demanda de los usuarios en el marco de fortalecer la prestacion de
servicios de alta complejidad y paralelamente desarrollar los procesos de docencia,
servicio, innovacién e investigacién, con miras a certificar la institucion como Hospital
Universitario, y reubicar procesos administrativos a fin de desarrollar el proyecto de

reordenamiento institucional.

El Hospital oferta sus servicios a la poblacién del Departamento del Cauca, la cual,
potencialmente es de 1.491.937 habitantes segun censo DANE (2020).

La construccion de la infraestructura proyectada tendra la capacidad de prestar servicios
de consulta externa, contempla habilitacion de servicios de apoyo diagnostico y
complementacién terapéutica, ademas de un area con tecnologias de informacién para

llevar a cabo la modalidad telemedicina.
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21. Localizacién.
El proyecto se localiza geograficamente en el departamento del Cauca, el cual, cuenta
con una extension de 29.308 km2, el cual se localiza en el suroeste del pais y esta
conformado por 42 municipios, teniendo como capital a la ciudad de Popayan. En virtud
de su geografia quebrada, posee variantes climaticas desde las mas frias en el volcan de

Puracé y el Sotara, hasta las célidas en las tierras bajas de la costa.

llustracion 1.Ubicacion Geografica Popayan — Cauca.

El municipio de Popayan tiene una extension territorial de 512 km2, se ubica entre los 2°
27" de latitud Norte y 76° 37" de longitud Oeste, formando parte del altiplano de Popayan,
también conocido como Meseta o Formacién Popayan y el flanco occidental de la
Cordillera Central, limita al norte con los municipios de Cajibio y Totord, al este con Totord

y Puracé, al sur con Puracé y Sotar3, y al oeste con Timbio y El Tambo.
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2.2. Justificacion.
El Hospital Universitario San José de Popayan E.S.E con mas de 300 afios de creacion,
cuenta con un edificio antiguo, disefiado y construido en el marco de normas diferentes
a las que actualmente se aplican a la infraestructura hospitalaria. Ahora bien, actualmente
se presentan condiciones inadecuadas para la prestacion del servicio de consulta externa
en relacion con la funcionalidad de su estructura y disefio, los cuales no cumplen con los
requerimientos normativos de habilitacién. Cabe mencionar que el hospital fue intervenido
mediante un proceso de reforzamiento estructural, mas no se han realizado intervenciones

arquitectonicas que permitan la prestacién de una atencion adecuada.

La infraestructura para el area de atencibn ambulatoria de consulta de medicina
especializada esta distribuida en primer piso y la gran mayoria de consultorios en
segundo piso, no se cuenta con ascensor ni con alguna estructura que permita el acceso
a los usuarios con limitacion de movilidad, tampoco cuenta con ventilacion, aireacion e
iluminacién natural. Por otra parte, el area fisica del servicio de urgencias adultos es
insuficiente, ésta se encuentra contigua al area de consulta externa, por lo cual, en
ocasiones de emergencia, requiere los espacios de primer piso de consulta externa para
ampliar su capacidad y dar resolutividad a la alta demanda de atencion de urgencias que

se presenta.

Teniendo en cuenta los requerimientos normativos para la infraestructura hospitalaria,
Resolucion 4445 de1996, Resolucion 3100 de 2019, NSR10, NTC1500, RETIE,
RETILAP, que propenden garantizar servicios hospitalarios para una atencion segura,
humanizada y con calidad, el proyecto busca dar solucién a los problemas relacionados
con la falta de atencion adecuada en servicios ambulatorios, la carencia de espacios para

docencia innovacion e investigacion y la falta de zonas para la reubicacion
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de procesos de apoyo, que permitan reordenar areas para el desarrollo de servicios
asistenciales, en pro de alcanzar la integridad, funcionalidad y el mejor cuidado a los

pacientes.

2.3. Caracteristicas del Proyecto.

Este proyecto se desarrollara para dar soluciones de adecuacion fisica con la
construccion de la infraestructura necesaria para ampliar el portafolio de servicios del
hospital de tercer nivel, supliendo la demanda no satisfecha de servicios de salud de alta
complejidad. La construccién del edificio cuenta con 10 pisos, que permitirian tener unas
instalaciones adecuadas y bien distribuidas de acuerdo con el programa médico
arquitectonico, soportado por el analisis de oferta y demanda proyectado para determinar
la dimension de espacios y los lineamientos técnicos se basaran en la normatividad

vigente.

La capacidad instalada proyectada a construir contara con los siguientes servicios:
Consulta Externa (anestesia, cirugia general, dolor y cuidados paliativos, medicina
interna, neumologia, psicologia, urologia, cirugia de mama y tumores tejidos blandos) y
contempla habilitar servicios de apoyo diagndstico y complementacion terapéutica
(medicina nuclear, fisioterapia, fonoaudiologia y terapia del lenguaje), ademas de un area

con tecnologias de informacion para llevar a cabo la modalidad telemedicina.
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INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

3.1. Contrato de Obra.

CONTRATO N° 358 DE 2023

S CONSORCIO EVOLET
contratista
NIT 901.784.507-4
Construccién de edificio para el servicio de consulta externa, procesos
. de innovacion - investigacion y procesos administrativos del Hospital
Objeto del Uni o X P “NESE . bad
contrato mversﬂ_ano S.an José de Popayan E.S.E, segun proyecto aprobado
por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, y recursos asignados
mediante Resolucién No. 1832 del 8 de noviembre de 2023.
Valor del Treinta y dos mil cuatrocientos setenta y tres millones novecientos
contrato veintiocho mil quinientos sesenta y nueve pesos m/cte
incluido el | ($32.473.928.569)
AlU
Contrato N° | 358 de 2023
Otro si modificatorio al contrato de obra civil, se adiciona obras adicionales con su
respectivo ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. a) SUMINISTRO E
INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T2400, b) PILOTES DE DIAMETRO 1,20
. MT EXCAVADOS MECANICAMENTE (INCLUYE IZAJE DE CASTILLO
Otrosidel | cONCRETO TREMIE Y RETIRO DE SOBRANTES), ¢) CONSTRUCCION LOSA
10 de ALIGERADA DE CIMENTACION DE 0,7 MTS DE ALTRUA, CONFORMADA POR
septiembre | LOSA SUPERIOR 0.10 MT Y VIGUETAS DE 02.5X0.6MT, d) CONSTRUCCION DE
de 2024 CABEZALES EN CONCRETO DE 4000 PSI, ) LOSA CONCRETO ALIGERADA
ESPESOR 0.11 MTS (JOIST) 4000 PSI, f) VIGAS JOIST DE ALTURA 0.39 MT Y
LONGITUD VARIABLE (INCLUYE BARRA DE CONEXION A VIGAS EN BARRA
DE 7/8 Y CONECTOR DE CORTANTE EN CANAL DE 3” Y RECUBRIMIENTO
ANTICORROSIVO.
Al(r;1ti?;ige 22 de marzo de 2024.
Plazp|n|0|al Veinte (20) meses.
estimado
Otro si del
15 de abril | Ampliacién de plazo en Ciento setenta y dos (172) dias
de 2025
Plazo final

estimado

Veinticinco (25) meses y veintidés (22) dias
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Fecha de
terminacion | 22 de noviembre de 2025.
inicial
Fecha de
terminacion | 13 de mayo de 2026.
final
Registro -
presupuestal 1348 del 27 de diciembre de 2023.
Imputacion | Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 493 del 01 de
Presupuestal | diciembre de 2023.

Tabla 1. Contrato de obra

3.2. Poliza del Contrato de Obra.

Seguros del Estado Vigencia Valor

N°. 41-44-101279178 Anexo 3 Desde Hasta

I 22-marzo- 23-marzo-
Cumplimiento del Contrato 2024 2026 $ 6.494.785.713,80
Buen manejo y correcta 22-marzo- 23-marzo-
inversion del anticipo 2024 2026 $9.742.178.570,70
Pago de salarios, prestaciones 29-Marzo-
sociales legales e 2024 23-nov-2028 | $ 1.623.696.428,45
indemnizaciones laborales.
Estabilidad y calidad de la Cinco (5) anos. $ 3.247.392.856,90

obra

Tabla 2.Pdliza de cumplimiento Contratista de obra
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Seguros del Estado Vigencia Valor
N°. 41-40-101051477 Anexo
3 Desde Hasta
Predios, labores y 22-marzo-2024 | 22-nov-2030 | $ 1.623.696.428,45
operaciones
DD CIR e i e 22-marzo-2024 | 22-nov-2030 | $ 1.623.696.428,45
cesante
Perjuicios extrapatrimoniales 22-marzo-2024 | 22-nov-2030 | $ 1.623.696.428,45
Contratistas y subcontratistas | 22-marzo-2024 | 22-nov-2030 | $ 1.623.696.428,45
Responsabilidad civil patronal | 22-marzo-2024 | 22-nov-2030 | $ 1.623.696.428,45
;’ggi‘;‘;'os preplies e 22-marzo-2024 | 22-nov-2030 | $ 1.623.696.428 45

Poliza ampliacion de plazo Contrato N°358 2023.

Seguros del Estado Vigencia Valor
N°. 41-44-101279178 Anexo 4 Desde Hasta
Cumplimiento del Contrato 22‘582220' 13-sept-2026 | $ 6.494.785.713 80
Buen manejo y correcta 22-marzo-
st ) £ it 2024 13-sept-2026 | $9.742.178.570,70
Pago de salarios, prestaciones 29-marzo-
sociales legales e 2024 13-may-2029 | $ 1.623.696.428,45
indemnizaciones laborales.

Estabilidad y calidad de la
obra

Cinco (5) anos. Cero (0) meses

y (0) dias.

$ 3.247.392.856,90

Tabla 3.Pdliza de cumplimiento Contratista de obra
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Seguros del Estado Vigencia Valor
N°. 41-40-101051477 Anexo
4 Desde Hasta

PR, [EleEs Y 22-marzo-2024 | 13-may-2031 | $ 1.623.696.428,45
operaciones
BENIO CMSEEio ) e 22-marzo-2024 | 13-may-2031 | $ 1.623.696.428,45
cesante
Perjuicios extrapatrimoniales 22-marzo-2024 | 13-may-2031 | $ 1.623.696.428,45
Contratistas y subcontratistas | 22-marzo-2024 | 13-may-2031 | $ 1.623.696.428,45
Responsabilidad civil patronal | 22-marzo-2024 | 13-may-2031 | $ 1.623.696.428,45
Z:(’;)'i‘;‘;'os propios y no 22-marzo-2024 | 13-may-2031 | $ 1.623.696.428,45

Tabla 4. Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra

Anexo 1. Pdliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista
de obra.

3.3. Contrato de Interventoria.

CONTRATO N° 078 DE 2024
Firma contratista CONSORCIO ADN GLOBAL
NIT 902.016.266-4

Interventoria técnica, administrativa y financiera de la obra
“Construccion del edificio para el servicio de consulta
externa, procesos de innovacion-investigacion y procesos
administrativos del Hospital Universitario San José de
Popayan E.S.E., segun proyecto aprobado por el Ministerio
de Salud y Proteccion Social, y recursos asignados
mediante Resolucion No. 1832 del 8 de noviembre de 2023”.

Objeto del contrato

Mil doscientos ochenta millones cuatrocientos doce mil
treinta pesos m/cte. ($1.280.412.030) incluido iva.

078 de 2024.
22 de marzo de 2024.
01 de diciembre 2025

Valor del contrato

Contrato N°
Acta de Inicio
Inicio cesiéon

Plazo inicial estimado

Otro si del 15 de abril
de 2025

Veinte (20) meses.

Ampliacion de plazo en Ciento setenta y dos (172) dias.
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Plazo final estimado

Veinticinco (25) meses y veintidds (22) dias.

Fecha de terminacion
inicial

22 de noviembre de 2025

Fecha de terminacion
final

13 de mayo de 2026.

Imputacion
Presupuestal

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 92 del 23 de

enero de 2024.

Registro

Registro de compromiso No 108 del 01/02/2024 por valor de

$1.280.412.030

Tabla 5. Contrato de Interventoria

3.4. Polizas de Interventoria.

Aseguradora Solidaria
de Colombia
N°. 435
47 994000062355
ANEXO
1

Vigencia

Valor

Desde

Hasta

Cumplimiento del
Contrato

01/12/2025 13/11/2026

$155.864.238,40

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e indemnizables

01/12/2025 13/05/2029

$38.966.059,60

Calidad del Servicio

12/05/26 12/05/2031

$155.864.238,40

Tabla 6. Pdlizas de Interventoria
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4. GESTION DE INTERVENTORIA.

A continuacion, se presenta el seguimiento al contrato de obra durante el presente
periodo del 1 DE DICIEMBRE al 25 DE DICIEMBRE DE 2025.

4.1. Gestion Administrativa

4.1.1 Personal de Interventoria

CARGO PROFESIONAL
Representante Legal Martha Lucia Castro
Burbano

Director de Interventoria Gustavo Adolfo Gualteros

Residente de Interventoria Ricardo Iragorri Velasco

Inspector de Obra Abel Enrique Rodriguez

Ingeniero eléctrico Juan José Mosquera

Dedicacion 30%

Profesional en Seguridad y Guicelle Talaga Chavez
Salud en el trabajo

Abogado Juridico Diana Marcela Barbosa

Contador publico Yuli Vamessa Gonzalez

Personal Adicional

Arquitecto Apoyo Técnico | Jose Luis Agredo Palacios

Ingeniero Ambiental Carolina Fernandez

Tabla 7. Personal de Interventoria.
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Anexo 3. Planillas personal Interventoria

4.1.2 Personal del contratista de obra.

CARGO PROFESIONAL
Representante Legal Isabel Cristina Giraldo
Director de obra Alvaro Eduardo Gaitan
Director técnico de obra Fabian Andrés Vivas
Ingeniero residente de obra Wilmar Andrés Goyes Araujo
Asesor Infraestructura Hospitalaria Juan Sebastian Orozco
Profesional en Seguridad Ocupacional Elsa Marlene Osorio Muinoz
Profesional en Seguridad y Salud en el Brenda Viviana Alegria
trabajo
Inspector de obra Guillermo Ledn Escobar
Ingeniera civil apoyo técnico. Claudia Gaviria
Ingeniera civil apoyo técnico. Diana Magaly Arango
Ingeniero civil apoyo técnico. Juan Carlos Meneses

Tabla 8. Personal del contratista de obra.
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4.1.3. Comités de obra.

Durante el periodo se realizaron tres (3) comités técnicos de seguimiento realizados por

la interventoria, el contratista y la supervision del Hospital Universitario San José.

COMITE FECHA
COMITE 4-12-2025
ELECTRICO
COMITE REVISION 10-12-2025
BALANCE
COMITE
SUSTENTACION
BALANCE 11-12-2025

Tabla 9. Actas de comité

Las actas de comité y reunion realizados en el durante el periodo comprendido se anexan

en el presente informe.

Los diferentes comités técnicos del periodo del 21 de octubre a 25 de noviembre de 2025
se llevaron a cabo con la presencia del contratista de obra, entidad contratante y la
interventoria, a fin de definir aspectos técnicos y administrativos del proyecto en cuestion,
en la oficina del supervisor o en las instalaciones del campamento del contratista de obra.

Lo referente a cada una de las actividades, solicitudes y compromisos se detalla en la

respectiva acta de comité técnico.

Anexo 4. Actas de comité noviembre de 2025

4.1.4 Correspondencia

Se presenta la correspondencia por parte de la interventoria con el contratista y la

supervision durante el periodo del 1 de diciembre a 25 de diciembre de 2025.
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e CORRESPONDENCIA MENSUAL
TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA
ESTADO FECHA U OFICIO
FECHA DEL OFICIO CONSECUTIVO ASUNTO ORIGEN DESTINO ::SSP(I)JLElSTA DDEO
PENDIENTE | CONTESTADA| N/A
INFORMACION
Remisién de balance de aire acondicionado Supervisor de Proyectos HUJS MARTHA LUCIA CASTRO BURBANO . -
02-12-2025 N/A consolidado y firmado Subgerencia Técnica HUS! Representante Legal X 02-12-2025
Consorcio ADN Global
Remision de balance de aire acondicionado MARTHA LUCIA CASTRO BURBANO Supervisor de Proyectos HUJS . S rams
02-12-2025 N/A consolidado y firmado Representante Legal Subgerencia Técnica HUS) X 02-12-2025
Consorcio ADN Global
Oficio observaciones balance general - fems no Consorcio EVOLET o
02-12-2025 N/A previstos Consorcio ADN Global X 02-12-2025
Remision de informacion técnica, documental y : MARTHA LUCIiA CASTRO BURBANO
03-12-2025 N/A presupuestal — Ajuste y optimizacion componente] Spervisor debroyectos S Represertante Legal % N/A
mecénico HVAC y sistemas de aire acondicionado &
— Contrato %358 de 202 Consorcio ADN Global
03.12.2025 N/A Recomendaciones y observaciones generales Interventoria ADN GLOBAL Consorcio EVOLET %
3 N/A
04-12-2025 N/A Convocatoria reunion — Revision y definicion Balance Supervisor de Proyectos HUJS CONSORCIO ADN GLOBAL .
General — Contrato 358 de 2023 Subgerencia Técnica HUS) CONSORCIO EVOLET X N/A
CONSORCIO ADN GLOBAL CONSORCIO
5-12-2025 N/A Respuesta a revision de ajustes del componente EVOLET y MARTHA LUCIA CASTRO
mecaido Supervisor de Proyectos HUJS BURBANO X N/A
Subgerencia Técnica HUSJ
Representante Legal
Consorcio ADN Global
9-12-2025 N/A Recomendaciones y observaciones generales Interventoria ADN GLOBAL Consorcio EVOLET X N/A
TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA
ESTADO FECHA U OFICIO
FECHA DEL OFICIO CONSECUTIVO ASUNTO ORIGEN DESTINO z::;:ésr“ :EO
PENDIENTE | CONTESTADA| N/A
INFORMACION
MARTHA LUCIA CASTRO BURBANO Supervisor de Proyectos HUJS %
10-12-2025 1/3 SOLICITUD DE CAMBIO DE DIRECTOR DE Representante Legal Subgerencia Técnica HUS) 2
INTERVENTORIA Consorcio ADN Global
MARTHA LUCIA CASTRO BURBANO
10-12-2025 1/3 SOLICITUD DE CAMBIO DE BESIDENTE DE Representante Legal Supervisor de Proyectos HUJS X
INTERVENTORIA Consorcio ADN Global Subgerencia Técnica HUSJ
MARTHA LUCIA CASTRO BURBANO .
10-12-2025 13 SOLICITUD DE CAMBIO DE INGENIERO ELECTRICO Representante Legal Supervisor de Proyectos HUJS X
Consorcio ADN Global Subgerencia Técnica HUS)
CONEXION RED HIDRAULICA Y RED CONTRA %
10-12-2025 N/A INCENDIOS— PROYECTO EN EJECUCION CONTRATO DE Consorcio EVOLET MARTHA LUCIA CASTRO BURBANO i
OBRA NO. 358 DEL 2023. Representante Legal X
Consorcio ADN Global
CONEXION RED HIDRAULICA Y RED CONTRA INCENDIOS-] i
10-12-2025 N/A PROYECTO EN EJECUCION CONTRATO DE OBRA NO. 358 MARTHA LUCIA CASTRO BURBANO Supervisor de Proyectos HUJS
DEL 2023. Representante Legal Subgerencia Técnica HUS) X
Consorcio ADN Global
o Supervisor de Proyectos HUJS
11-12-2025 N/A SOLICITUD CAMBIO DE CONTADOR MARTHA LUCIA CASTRO BURBANO
Representante Legal Subgerencia Técnica HUSJ X
Consorcio ADN Global
= Supervisor de Proyectos HUJS
11-12-2025 N/A SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL EN SALUD Y MARTHA LUCIA CASTRO BURBANO "
SEGURIDAD EN EL TRABAIO Representante Legal Subgerencia Técnica HUS) X
Consorcio ADN Global
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TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA
ESTADO FECHA U OFICIO
FECHA DEL OFICIO CONSECUTIVO ASUNTO ORIGEN DESTINO :: SOlégTUD 0
PENDIENTE | CONTESTADA|  N/A DEUESIALE
INFORMACION
MARTHA LUCIA CASTRO BURBANO Supervisor de Proyectos HUJS
11-12-2025 N/A SOLICITUD CAMBIO ASESOR JURIDICO Representante Legal
Consorcio ADN Global Subgerencia Técnica HUS) X
11-12-2025 N/A ACEPTACION CAMBIO PROFESIONALES Supervisor de Proyectos HUJS MARTHA LUCIA CASTRO BURBANO .
Subgerencia Técnica HUS) Represe::n(ante Legal -
Consorcio ADN Global
12.12.2025 N/a REVISION DEL COMPONENTE DE REDES SECAS Interventoria ADN GLOBAL Consorcio EVOLET
GENERADO POR EL CONTRATISTA EVOLET
13-12-2025 N/A ACTA DE COMITE DE OBRA 03 Interventoria ADN GLOBAL Consorcio EVOLET X
17-12-2025 N/A OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES SST Interventoria ADN GLOBAL Consorcio EVOLET X
15-12-2025 N/A VISTO BUENO AL BALANCE GENERAL DEL PROYECTO — Interventoria ADN GLOBAL Supervisor de Proyectos HUJS -
CONTRATO DE OBRA N.2 358 DE 2023 Subgerencia Técnica HUS) E
15-12-2025 N/A Respuesta al oficio No. ADNGBL-078-0012-2025, Consorcio EVOLET Interventoria ADN GLOBAL =
Requerimiento por hallazgos reiterativos en Seguridad y X
Salud en el Trabajo
20-12-2025 N/A Respuesta de la Interventoria — Aclaracién Técnica sobre| Interventoria ADN GLOBAL Consorcio EVOLET X
Hallazgos Reiterativos y Alcance del SST
10-12-2025 N/A Remisién de informe mensual N°22 Consorcio EVOLET Interventoria ADN GLOBAL 2

4.2. Gestion Técnica

4.2.1 Avance de obra

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

Periodo: 1 de diciembre al 20 de diciembre de 2025

COMPONENTE TECNICO

Avance de Obra

En el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 20 de diciembre de 2025, se

ejecutaron las siguientes actividades en obra:
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PRIMER PISO

Se realizan enchapes de muros en la cocina de la cafeteria, muro divisorio entre bodega y
cocina en sistema board y meson de la cocina en concreto.

Se ejecutan muretes de dos hiladas de altura como cerramiento de la cafeteria, con su
respectivo repello por ambas caras.

Se estructura cielo raso debidamente nivelado.

Se terminan de repellar los pisos en alistado; quedan pendientes el auditorio y el cuarto
técnico, debido a que estos espacios se encuentran destinados para almacenamiento y
bodega de obra.

Se culminan rellenos y estucos de muros correspondientes al hall de circulacién y parte de
la estructura del cielo raso.

Se realiza excavacion para la instalacién de varillas Copperweld con su respectiva conexion
exotérmica, ademas del relleno y compactacion para la subestacion eléctrica.

Se ejecutan actividades de detallado, limpieza y pintura de los fosos de los ascensores.
Se realizan excavaciones para cajas de inspeccion de media tension.

Se lleva a cabo la fundicion en concreto de cajas de inspeccion de media tension, las cuales
se estan detallando por algunos detalles estéticos.

Se realizan arriostramientos de las vigas joist.

SEGUNDO PISO

Se realizan actividades eléctricas de entubado y cajeo en EMT sobre estructura de muros
en sistema board.

Se adelantan actividades de enchape de muros en bafos (pendiente correccion en algunas
tabletas que requieren cambio, remate inferior y emboquillado).

Se ejecuta la estructura de cielo raso en consultorios y espacios internos.

Se realizan arriostramientos de las vigas joist.

TERCER PISO

Se realiza el tapado de muros en lamina Superboard en consultorios sobre la fachada lateral
izquierda.

Se ejecutan enchapes de muros en bafios (pendiente correccion en algunas tabletas que
requieren cambio, remate inferior y emboquillado).

Se realizan instalaciones de tuberia eléctrica y cajeo en EMT sobre estructura de muros en
board.
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Se estructura cielo raso en espacios internos.
Se realizan estucos en muros de mamposteria.
Se ejecutan arriostramientos de las vigas joist.

CUARTO PISO

Se realizan estucos de muros en mamposteria y estructura de concreto.

Se instala la formaleta y el acero para la fundicion del bordillo para soporte de la baranda
de la terraza sobre la fachada frontal.

Se ejecuta el repello y enchape de muros en bafos (pendiente correccidn en algunas
tabletas que requieren cambio, remate inferior y emboquillado).

Se realizan conexiones de la red contra incendios.

Se ejecutan arriostramientos de las vigas joist.

QUINTO PISO

Se realizan instalaciones de la red contra incendios en espacios y zonas comunes de
circulacion (parcial).

Se ejecuta la estructura de muros en sistema board.

Se realizan rellenos y estucos en muros de mamposteria y estructura en concreto.

Se realizan enchapes de muros en banos(pendiente correccion en algunas tabletas que
requieren cambio, remate inferior y emboquillado).

Se instalan puntos eléctricos, entubado y cajeado en EMT.

Se realizan arriostramientos de las vigas joist.

SEXTO PISO

Se realizan rellenos de muros.

Se ejecuta la instalacion de puntos eléctricos, entubado y cajeado en EMT.

Se realizan enchapes de muros en banos(pendiente correccién en algunas tabletas que
requieren cambio, remate inferior y emboquillado).

Se ejecutan arriostramientos de las vigas joist.
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SEPTIMO PISO

Se ejecutan actividades de mamposteria sobre la fachada lateral izquierda y muros
internos, con sus respectivas columnetas y vigas cinta.

Se realizan repellos de pisos en alistado.

Se ejecutan arriostramientos de las vigas joist.

OCTAVO PISO

Se realizan actividades de mamposteria en bafos.

Se ejecutan rellenos de muros.

Se realizan repellos de pisos en alistado.

Se ejecutan actividades sanitarias correspondientes a la instalacion de la red de
reventilacion.

Se realizan arriostramientos de las vigas joist.

NOVENO PISO
Se realizan actividades de mamposteria en el muro externo izquierdo del punto fijo de

emergencias.
Se adelantan actividades de arriostramiento de vigas joist (pendientes de detallado final).

FACHADAS
Fachada Frontal
Se realizan trabajos de relleno y aplicacion de textura en graniplast.

Queda pendiente el volumen sobresaliente correspondiente al piso 9 (pendiente la revision
del relleno de la viga superior del volumen).
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Fachada Posterior

Se ejecuta mamposteria en muros interiores del punto fijjo de emergencia en los pisos 8 y
9.
Se realizan actividades de perfilamiento y detallado de pantallas de concreto.

Fachada Lateral Derecha

Se realizan trabajos de texturizado en graniplast sobre la pantalla de giro de la fachada
frontal, en los pisos 4 al 10.
Se ejecutan actividades de perfilamiento y detallado de pantallas de concreto.

Fachada Lateral Izquierda

Se realizan trabajos de texturizado en graniplast sobre la pantalla de giro de la fachada
frontal, en los pisos 4 al 10.

Se ejecutan actividades de perfilamiento y detallado de pantallas de concreto.

Se realizan rellenos sobre muros de mamposteria del punto fijo de emergencia, en los pisos
3 al 10.

NOTA FACHADAS: Se encuentra pendiente gran parte de la mamposteria de la fachada
posterior

CONCLUSIONES - COMPONENTE TECNICO

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 20 de diciembre de 2025 se evidencioé un
avance general satisfactorio de la obra, con ejecucion de actividades en todos los niveles
de la edificacion, desde el primer hasta el noveno piso.

El proyecto se encuentra en una fase avanzada de obra, caracterizada principalmente por
la ejecucion de acabados interiores, tales como enchapes, estucos, repellos y estructuras
de cielo raso, asi como por el desarrollo simultaneo de instalaciones técnicas.

Se registra un avance significativo en las instalaciones eléctricas, red contra incendios y
redes sanitarias, lo cual demuestra una adecuada articulacion entre los diferentes frentes

técnicos.
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4. La ejecucion recurrente de arriostramientos de vigas joist en todos los pisos evidencia el
cumplimiento de las actividades estructurales complementarias requeridas para la
estabilidad del sistema constructivo.

5. Se identifican pendientes reiterativos en los enchapes de bafos, relacionados con
correcciones de tabletas, remates inferiores y emboquillados, por lo que se recomienda
fortalecer los controles de calidad en esta actividad.

6. Algunos espacios del primer piso (auditorio y cuarto técnico) no presentan terminacién de
pisos debido a su uso temporal como areas de almacenamiento, situacion que debera ser
subsanada conforme se liberen dichos espacios.

7. En cuanto a fachadas, se observa un avance importante en las fachadas frontal y laterales,
con actividades de relleno, perfilamiento y aplicacién de textura tipo graniplast.

8. Se evidencia un atraso en la mamposteria de la fachada posterior, constituyéndose en un
punto critico que puede afectar la programacion de los acabados exteriores si no se corrige
oportunamente.

9. La ejecucion simultdnea de actividades interiores y exteriores refleja una adecuada
planificacion de frentes de trabajo; no obstante, se requiere mantener una coordinacién
estricta para evitar interferencias y reprocesos.

10.En términos generales, el estado del proyecto es favorable; sin embargo, se recomienda
priorizar el cierre de actividades pendientes y el detallado final para garantizar el
cumplimiento del cronograma y la calidad de la obra el cual se encuentra con un retraso del
2.54%.
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MAMPOSTERIA
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RED HIDROSANITARIA
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ARRIOSTRAMIENTO VIGAS JOIST
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RED CONTRA INCENDIOS
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MUROS Y CIELOS ESTRUCTURADOS BOARD
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RED ELECTRICA
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FACHADAS
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ENCHAPE MUROS Y MUROS BOARD
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En general, se verificd la conformidad con los disefios estructurales aprobados por la
curaduria urbana, planos y especificaciones técnicas, comparando asi con lo ejecutado

en obra y con lo estipulado en dichos documentos.
e BALANCE FISICO DE AVANCE DE OBRA.
El contrato de obra presenta un avance fisico acumulado al 20 de diciembre del 2025 del

48.81% frente un avance programado acumulado del 51.35%, con lo cual el porcentaje

de ejecucién en el periodo del 1 de diciembre al 20 de diciembre de 2025 es de 0.90% frente

a un avance programado del 0.90%.

FECHA DE PORCENTAJE VALOR PORCENTAJE
CORTE PROGRAMADO | PROGRAMADO | EJECUTADO EJECUTADO
31-08-2024 $109,503,404 0.33% $363.707.100 1.12%
30-09-2024 $858,324,856 2.16% $1.055.624.921 3.28%
31-10-2024 $1.948.435.571 6.00% $2.356.607.214 7.26%
30-11-2024 $2.636.884.000 8.12% $3.049.301.893 9.39%
31-12-2024 $3.299.608.964 10.13% $3.705.275.250 11.41%
31-1-2025 $4.715.214.428 14.52% $4.715.214.428 14.52%

25-2-2025 $5.260.776.428 16.2% $5.260.776.428 16.2%
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25-3-2025 $6.189.530.785 19.06% $6.423.343.071 19.78%
25-4-2025 $7.546.940.999 23.24% $7.579.414.928 23.34%
25-5-2025 $8.917.340.785 27.46% $8.917.340.785 27.46%
25-6-2025 $9.605.788.071 29.58% $9.605.788.071 29.58%
25-7-2025 $11.229.484.499 34.58% $11.229.484.499 34.58%
25-8-2025 $12.820.706.999 39.48% $12.054.322.284 37.12%
20-9-2025 $14.499.609.106 44.65% $14.499.609.106 44.65%
20-10-2025 $14.778.884.892 45.51% $14.778.884.892 45.51%
20-11-2025 $15.100.376.785 46.5% $15.100.376.785 46.5%
20-12-2025 $16.675.362.321 51.35% $15.850.524.534 48.81%
AVANCE $1.574.985.536 4.85% $750.147.749 2.31%
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4.3. Gestion Financiera

El 25 de octubre de 2024, el Hospital Universitario San José, realizé el desembolso del
valor total del anticipo $9,742,178,571.00 correspondiente al 30% del valor contractual de
obra, se establece que la cuenta, la cual tendra el caracter de fiducia, sera administrada
por el contratista. Sin embargo, la facultad de autorizar los gastos correspondera

exclusivamente a la interventoria.

Se debe tener en cuenta, a la fecha del 25 de agosto de 2025, conforme al seguimiento

realizado por la interventoria, se tiene las siguientes inversiones del anticipo.

A la fecha del presente informe se han autorizado los siguientes pagos conforme al plan

de inversion del anticipo:
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AUTORIZACIONES DE PAGO
PROVEEDOR VALOR/CONCEPTO ITEM PLAN DE
INVERSION
1. CONCRETOS Y AGREGADOS $1.525.498.855 m/cte por Materiales
GEOACOPIO SAS concepto de anticipo
2. FERRETERIA GYJ $315.150.621 m/cte por Materiales
concepto de anticipo
3. URIEL PALTA AMA $2.138.400 m/cte por Transporte

concepto de anticipo

4. UBANER PEREZ

$6.000.000 m/cte por

concepto de anticipo

Mano de obra

5. PEDRO ROMO

$2.073.600 m/cte por

concepto de anticipo

Alquiler de

equipos

6. COMERCIALIZADORA EMPRESA
TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE
CAUCA S.A.S

$182.907.980 m/cte por

concepto de anticipo

Mano de obra

7.COMERCIALIZADORA EMPRESA
TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE
CAUCA S.A.S

$521.477.881 m/cte por

concepto de anticipo.

Mano de obra

8.FERRETERIA FERROESTACION

$5.293.804.984 m/cte por

concepto de anticipo.

Materiales
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9.COMERCIALIZADORA EMPRESA
TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE
CAUCA S.AS

$577.407.941 m/cte por

concepto de anticipo.

Mano de obra

10.FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S

$309.684.722 m/cte por

concepto de anticipo.

Mano de obra

11. DIANA CAROLINA VIVAS

$133.865.096 m/cte

Mano de obra

12. SILOGISTICA

$103.240.000 m/cte

Transporte

13. LA ALIANZA GROUP SAS

$309.835.612 micte.

Mano de obra

14. UBANER PEREZ

$274.500.061 m/cte. Por

concepto de anticipo

Mano de obra

15. UBANER PEREZ

$30.000.000 m/cte

Mano de obra

16. GY J FERRETERIAS S.A. $71.110.589 micte Materiales

17. IMCOMERSA LUD SAS $27.620.616 micte

18. REINTEGRO CASA ODONTOLOGICA $26.064.505 micte

19.EQUIPAR GLEASON $29.741.279 Alquiler de
equipos

20. SILOGISTICA S.A.S $21.600 Transporte

21. HIDRAULICA SANITARIA Y AMBIENTAL $1 Mano de obra

SAS
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22.CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA $34.228 Materiales
SAS
ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSION
ITEM | DESCRIPCION VALOR VALOR % SALDO FIDUCIA
No DEL ITEM PROGRAMADO TRANSFERIDO TRANSFERIDO
APROBADO
ALQUILER DE $ 85,500,000.00 $ 85.500.000.00 0.02% $0
1 EQUIPOS
TRANSPORTE | $ 105,400,000.00 $ 105.400.000.00 1.08% $0
2
MATERIALES $ 7,205,599,277.00 $ 7,205.599.277.00 73.23% $0
3
MANO DE $ 2,345,679,294.00 $ 2,345,679,293.00 24.08% $0
4 OBRA
TOTAL $9,742,178,571.00 $ 9,742,178,571 .00 100% $0

Hasta la fecha de corte del presente informe, se realizaron un total de veintidés (22)
solicitudes de pago por fiducia, correspondientes a conceptos como mano de obra,
suministro de materiales, maquinaria y transporte. En la tabla anterior se detallan los
valores acumulados pagados, el saldo disponible del anticipo en fiducia. El cual a la fecha

de corte del presente informe no se cuenta con recursos en la cuenta de la fiducia.

Cabe destacar que, al término del periodo del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2025
las mediciones y valoraciones de cantidades de obra se han realizado a medida del

avance ejecutado, acorde a precios contractuales y precios no previstos.
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AVANCE FINANCIERO CONTRATO 358-2023

SO FACTURADO
FACTURAR; ACUMILADO; 48,81

51,19

CONTRATO 358-2023

ANTICIPO

DESEMBOLSAD
0

W DESEMBOLSADO M SALDO DEL ANTICIPO

SALDO DEL
ANTICIPO
0.00%

Desembolsado: $9,742,178,571.0 m/cte

Anticipo $9,742,178,571.00 m/cte




CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA
“CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE
RESOLUCION N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".

/ GLOBAL

CONSORCIO

ADN

INFORME MENSUAL No. 22

Documento
Version 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078-2024

BALANCE A LA FECHA 20-12-2025 BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR
CONTRATO $1,280,412,030|  VALOR ANTICIPO ] ]
PPAL

VALOR AMORTIZACION ACTAS
CONTRATO ANTERIORES
ADICIONAL -
VALOR TOTAL AMORTIZACION
CONTRATADO $1,280,412,030)  pproENTE ACTA ]
VALOR

EJECUTADO SALDO POR

ACTAS $ 595.391.504 AMORTIZAR ]
ANTERIORES

VALOR

PRESENTE $20.577.517.9 m(")%%;gs ]
ACTA

VALOR

EJECUTADO $624.969.111,9 fﬁg%%;gg ]
ACUMULADO

SALDO POR

SALDOPO $ 655.442.918.1

SUMAS

A $ 1,280,412,030 $1,280,412,030| SUMAS IGUALES $ ) ]
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CONTRATO 078-2024 INTERVENTORIA FACTURADO

100%
90%
80%
70%
60%
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0%

51,19%

FACTURADO ACUMULADO SALDO POR FACTURAR
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4.4. Gestion Socioambiental

Para el informe del periodo del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2025, en el

componente ambiental y conforme a las 8 fichas que componen el Plan de manejo

ambiental aprobado, las cuales se describen a continuacion.

o

o

o

PROGRAMA 1.3: programa de Gestion Ambiental

PROGRAMA 1.2: Programa de aprovechamiento forestal

PROGRAMA 1.3: Programa de manejo de residuos sdlidos de construccion y
demolicion de RCD

PROGRAMA 1.4: Programa de manejo de residuos solidos

PROGRAMA 1.5: Programa de almacenamiento adecuado de materiales de
construccion

PROGRAMA 1.6: Programa de manejo de campamento

PROGRAMA 1.7: Programa de sefalizacion y seguridad industrial

PROGRAMA 1.8: Programa de reuniones con la comunidad

PROGRAMA 1.1. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

El programa de gestion ambiental es el encargado de implementar, hacer el seguimiento

y el control de las medidas establecidas en el PMA, asi como garantizar la presencia de

un profesional en ingenieria y en la seguridad y salud en el trabajo.

Para la obra se cuenta con dos profesionales designadas para la Gestion Ambiental, La

Ingeniera Ambiental Nancy Torres Barrera y la Profesional de Seguridad y Salud en el

Trabajo Brenda Viviana Alegria Truijillo, las cuales realizan la atencién a las PQRS, que

para el periodo del presente informe no reportan PQRS.
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PROGRAMA No 1.2. APROVECHAMIENTO FORESTAL.

Durante el periodo evaluado se ejecutaron en su totalidad las actividades autorizadas
dentro del permiso de aprovechamiento forestal, las cuales incluyeron tanto la tala
controlada de individuos arb6reos como la siembra de las plantulas compensatorias,
conforme a lo establecido en la resolucion emitida por la Corporacion Auténoma Regional
del Cauca (CRC). Estas acciones se realizaron en cumplimiento de las obligaciones
ambientales asociadas al proyecto y bajo los lineamientos técnicos aprobados por la

autoridad competente.

La interventoria reiter6 nuevamente al contratista la solicitud de gestionar el cierre formal
del permiso de aprovechamiento forestal ante la CRC, proceso que ya habia sido
requerido en el periodo anterior. En respuesta, el contratista manifestd que, segun
informacion interna de la Corporacion, el expediente correspondiente ya se encuentra
cerrado. No obstante, la interventoria solicito de manera formal el soporte documental
que acredite dicho cierre, con el fin de incorporarlo al expediente del proyecto y garantizar

el cumplimiento técnico y administrativo del cierre ambiental.
Para el presente periodo no se realizaron actividades forestales de mantenimiento.

Indicadores

1

Informes de avance mensual entregados = 1* 100 = 100%

Cumplimiento 100%
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PROGRAMA No 1.3: PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION
Y DEMOLICION RCD

Los recorridos de seguimiento permitieron evidenciar avances significativos en el
cumplimiento de las medidas relacionadas con el manejo y almacenamiento de
materiales de construccion. Se observo la implementacion de coberturas temporales
sobre los materiales pétreos, las cuales se mantienen por un periodo maximo de tres
jornadas laborales, contribuyendo a minimizar la dispersidén de polvo. No obstante, aun
se identifican areas donde algunos materiales permanecen expuestos a la intemperie,
situacion que puede favorecer la emision de particulas y la contaminacion cruzada,

especialmente bajo condiciones climaticas adversas.

Durante la inspeccién también se evidencié una disminucion en el riesgo de
contaminacidon cruzada debido a la separacién adecuada entre el punto de acopio de
RCD vy el punto de acopio de materiales pétreos. Se recomendo al contratista mantener
inspecciones periodicas para prevenir la mezcla involuntaria de materiales y evitar
pérdidas, asi como implementar acciones que permitan conservar la diferenciacién entre
materiales aprovechables, RCD y agregados. Esto contribuye al orden, la sostenibilidad

y al cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Estas acciones se desarrollan en concordancia con la Resolucion 0312 de 2019,
normativa que establece los estandares minimos del Sistema de Gestidén de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST) y promueve la adopcion de medidas preventivas orientadas
a garantizar la seguridad, el orden y la proteccion de la salud de los trabajadores en el

entorno de obra.

En atencion a las acciones contempladas en el Programa de Manejo de Residuos del
Plan de Manejo Ambiental (PMA), el jueves 13 de noviembre de 2025 a las 07:00 a. m.
se realiz6 una jornada de capacitacion ambiental dirigida al personal de obra. El propdsito
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de esta actividad fue fortalecer las habilidades del equipo en el manejo adecuado de los
Residuos Sdlidos (RS) y los Residuos de Construccién y Demolicion (RCD), fomentando

practicas responsables y acordes con la normativa ambiental vigente.

PROGRAMA No 1.4: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.

Durante el periodo evaluado, se realizé la dotacion y reposicion de herramientas
destinadas a las actividades de aseo y apoyo operativo en la obra, en cumplimiento del

componente PMA 1.4.4. Asimismo, se ejecutaron jornadas de limpieza, organizacion del
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frente de obra y manejo inicial de residuos solidos. Estas acciones contribuyen al
fortalecimiento de las practicas de aseo, a la reduccidén de riesgos asociados con la
acumulacion de residuos y al mantenimiento de condiciones adecuadas de seguridad y

salubridad en el area de intervencion del proyecto.

En cumplimiento del item PMA 1.4.5 y con el fin de asegurar la correcta segregacion de
los residuos solidos generados en la obra, durante el periodo reportado se efectud el
suministro de bolsas plasticas en cuatro colores (verde, blanco, negro y rojo), de acuerdo
con la codificacién establecida para el manejo integral de residuos. Se entregaron treinta
(30) unidades por cada color, garantizando la reposicién oportuna en los puntos

ecoldgicos y la continuidad de las actividades de separacién en la fuente.

Esta accion facilita la clasificacion de residuos aprovechables, no aprovechables,
ordinarios y peligrosos, optimiza el sistema interno de gestion de residuos y contribuye al
cumplimiento de los lineamientos del PMA y de la normativa ambiental vigente.
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En el frente de obra se verificé la instalacion de recipientes diferenciados para la correcta
disposicion de residuos soélidos, dando cumplimiento al codigo de colores establecido en
la Resolucion 2184 de 2019, normativa que regula la separacion en la fuente y la gestion
integral de residuos en Colombia. Sin embargo, se evidencié que varios de estos
recipientes se encuentran parcialmente obstruidos por otros contenedores o materiales,
situacion que dificulta su adecuado uso, genera desorden en el area de trabajo y limita el

aprovechamiento de los residuos reciclables.

Estas acciones buscan reforzar la cultura ambiental dentro del proyecto, garantizar el
orden y la limpieza en los frentes de trabajo, y asegurar el cumplimiento de las medidas

contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Registro fotografico de recipientes y areas pisos superiores
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Se evidencia el acopio de residuos soélidos, con materiales que son susceptibles. Se

solicito al contratista adelantar las entregas a los gestores de cada material.
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PROGRAMA No 1.5 PROGRAMA DE MANEJO ADECUADO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Como complemento a la jornada de capacitacion ambiental realizada el 13 de noviembre
de 2025, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), se
llevé a cabo la entrega de material pedagdgico en formato de folleto, elaborado como
herramienta de apoyo para reforzar los conocimientos impartidos durante la actividad

formativa.

El folleto, disefiado con un enfoque practico y didactico, desarrolld los principales temas
abordados en la capacitacion, entre ellos: la clasificacion de los RS y RCD segun su
naturaleza y caracteristicas; la correcta separacion en la fuente y la identificacion de
puntos ecoldgicos y zonas de acopio; las buenas practicas para el almacenamiento
temporal, haciendo énfasis en el orden, la sefializacion y la prevencion de impactos; las
rutas internas de recoleccidn, el transporte externo y los requisitos aplicables a los
gestores autorizados; las acciones orientadas a la reduccién y aprovechamiento de

materiales; las medidas preventivas frente a los impactos ambientales asociados a la
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contaminacion del suelo, los recursos hidricos y la afectacidn paisajistica; asi como las
responsabilidades del personal de obra en relacién con el cumplimiento del PMA y de la

normativa ambiental vigente.

Este material educativo fue entregado a los participantes con el propdsito de promover la
apropiacion del conocimiento ambiental, facilitar la implementacion y réplica de buenas
practicas dentro del proyecto y fortalecer el compromiso individual y colectivo con la

conservacion del entorno.
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PROGRAMA No 1.6: PROGRAMA MANEJO DE CAMPAMENTO.

Durante el mes de noviembre de 2025 se realizaron jornadas de inspeccion ocular
ambiental orientadas a verificar el adecuado manejo y disposicion de los residuos
generados en la obra, mediante el diligenciamiento de los formatos “Anexo AA4 —
Actividades de Limpieza en Puntos Ecoldgicos” y “Actividades de Limpieza en Puntos de

Acopio”.

El uso continuo y sistematico de estos instrumentos permitié consolidar diariamente las
actividades de limpieza, recoleccion, clasificacién y segregacion en la fuente, asegurando
la trazabilidad, el control y el registro de los residuos solidos generados durante el

desarrollo de las labores constructivas.

Es importante sefalar que los formatos fueron diligenciados de manera permanente
hasta la fecha de emision del presente informe ambiental (18 de noviembre de 2025); por

esta razon, no se incluye la totalidad de los registros en su version final consolidada.

Como resultado, estas jornadas han fortalecido el control operativo ambiental en la obra,
promoviendo buenas practicas de manejo de residuos, el cumplimiento de la jerarquia de
gestion (reduccion, reutilizacion y reciclaje) y la minimizacion de impactos negativos

sobre el entorno.
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13 de noviemble de 2025 730 495N

N 270987

PROGRAMA No 1.7. PROGRAMA DE SENALIZACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Durante el seguimiento realizado para el corte del mes de octubre de 2025, se verificaron
deficiencias en la instalacién de barreras fisicas y mallas de proteccion en los niveles 2
al 9 de la estructura, asi como en algunos cerramientos perimetrales destinados a
restringir el acceso a zonas de alto riesgo. Estas condiciones no se ajustan a los
lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) ni a los estandares del
Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) definidos en la
Resolucion 0312 de 2019.

Asimismo, se observd que el aumento del personal operativo ha generado una mayor
demanda de control por parte del equipo de inspecciéon de SST, reduciendo su campo de
accién y aumentando el riesgo potencial de incidentes o accidentes, especialmente en
labores desarrolladas en alturas. La ausencia o deficiencia en las medidas colectivas de
proteccion representa un riesgo significativo para la integridad fisica de los trabajadores,
ya que no garantiza la contencion ante caidas ni la restriccion de accesos a zonas de

riesgo.
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Ante esta situacion, se recomienda implementar de manera inmediata acciones
correctivas, tales como la instalacion de barandas, redes de seguridad, mallas
perimetrales y sefalizacion restrictiva en los bordes de los niveles superiores, en

cumplimiento de lo establecido en:

e Resolucidon 1409 de 2012, que regula las condiciones de seguridad en trabajo en

alturas.

e Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema General de Riesgos Laborales vy

refuerza las medidas de prevencion en ambientes de alto riesgo.

e Decreto 1072 de 2015, en lo relativo a la gestidn integral de la seguridad y salud

en el trabajo.

o« Ley9de 1979, Titulo Ill, sobre condiciones sanitarias y ambientales en los lugares

de trabajo.

e Resolucién 5018 de 2019, que define las competencias de las Administradoras de
Riesgos Laborales (ARL) en procesos de capacitaciéon y control de trabajo en

alturas.

e Norma Técnica Colombiana (NTC) 1735, que establece los requisitos minimos de

disefio, instalacion y resistencia de sistemas de proteccion contra caidas.
Acciones verificadas

Durante el periodo reportado, se evidencid la ejecucidon de actividades de seguimiento y
control en seguridad industrial, destacando la implementacion de:

o Senalizacion preventiva, restrictiva e informativa en las zonas de transito y

operacion.
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« Delimitacion fisica de areas de trabajo y senderos peatonales, garantizando

desplazamientos mas seguros.

e Adecuacioén de pasos peatonales y accesos temporales, con materiales estables

y debidamente demarcados.

e Ejecucién de controles complementarios de prevencién de accidentes, conforme

a los procedimientos internos del contratista.

Estas acciones se encuentran respaldadas mediante registro fotografico, evidenciando
avances en organizacién y control, en cumplimiento con los lineamientos del PMA, el SG-

SST y las disposiciones del Ministerio del Trabajo.

A continuacion, se presenta el registro fotografico que sustenta las observaciones y

avances reportados.

.,,\

3 i
12de na‘l‘& 12025429p. m

12 de nov, de 2025 4:32 p. m.
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PROGRAMA No 1.8. PROGRAMA DE REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Durante el periodo evaluado no se realizaron encuentros presenciales con la comunidad
del area de influencia directa del proyecto. No obstante, se mantuvieron activos los
canales de comunicacion establecidos para garantizar la atencién oportuna de

inquietudes, sugerencias, peticiones y reclamos por parte de la ciudadania.
Entre estos mecanismos se destacan:

e« EI correo electronico institucional habilitado por el contratista, disponible

permanentemente para la recepcion de mensajes y solicitudes.
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o El buzon fisico de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), ubicado
en el acceso principal de la obra, debidamente identificado, accesible y en
condiciones adecuadas de conservacion, lo que facilita su uso por parte de los

habitantes del sector.

El mantenimiento y operatividad de estos canales favorece la comunicacién bidireccional
entre el proyecto y la comunidad, permitiendo preservar la confianza, promover el control
social y garantizar la transparencia en la ejecucion de las actividades constructivas,
incluso durante los periodos en los que no se programan espacios de interlocucion

directa.

Se resalta la importancia de continuar difundiendo y visibilizando estos medios de
comunicacion mediante carteleras informativas, piezas impresas o mensajes digitales,
con el acompanamiento de lideres comunitarios, autoridades locales y representantes de
la veeduria ciudadana. Esto contribuye a mantener una relacion participativa y de respeto

mutuo entre las partes interesadas.

De igual forma, se recomienda fortalecer la trazabilidad y seguimiento de los canales de
participacion, mediante la implementacion de un registro sistematizado de las
comunicaciones recibidas, la clasificacidén por tipo de solicitud o tema, el analisis de los
asuntos recurrentes y la respuesta oportuna y documentada a cada requerimiento. Estas
acciones permiten evaluar el nivel de satisfaccion ciudadana y mejorar continuamente la

gestion social del proyecto.

Las actividades descritas se desarrollan en cumplimiento del Plan de Manejo Social y

Ambiental (PMSA) y de la normativa vigente, entre ellas:

e« LalLey 1757 de 2015, que promueve el derecho a la participacion ciudadana y el

control social sobre la gestion publica.
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e« EI Decreto 1077 de 2015, que reglamenta aspectos relacionados con la

participacion comunitaria en la ejecucion de proyectos de infraestructura.
o Laley 850 de 2003, que regula el funcionamiento de las veedurias ciudadanas.

Finalmente, se recomienda valorar la posibilidad de reanudar encuentros presenciales o
virtuales en los préximos periodos, siempre que las condiciones de seguridad, logistica y
avance del proyecto lo permitan, con el fin de fortalecer el didlogo directo, la confianza
institucional y la participacion efectiva de la comunidad en el seguimiento ambiental y
social del proyecto. Se ratifica que el canal para la atencién de PQRS continua abierto,

disponible y funcional para los habitantes del area de influencia.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO AL 25 DE DICIEMBRE DE 2025

Para establecer el porcentaje de cumplimiento en la ejecucion de las actividades del Plan
de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto, se realiza el acumulado de los indicadores de

gestion, los cuales se relacionan a continuacion.

PROGRAMA 1.1 CUMPLIMIENTO 79.2
ACUMULADO
ACTIVIDAD META |INDICADOR % DE OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
Comite mensual 14 7114 50
Informes mensuales entregados 27 21/24 87.5
Profesionales contratados 2 2/2 100 Ejecutada al 100%
PROGRAMA 1.2 CUMPLIMIENTO 90
ACUMULADO
ACTIVIDAD META |INDICADOR % DE OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
Tramite ente CRC 1 7 100 Ejecutada al 100%
Siembras de diez arboles 10 10/10 100 Ejecutada al 100%
Tala de arbol (Guayacan) 1 7 100 Ejecutada al 100%
Mantenimiento de cobertura vegetal 5 3/5 60
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PROGRAMA 1.3 CUMPLIMIENTO 78.56
ACUMULADO
ACTIVIDAD META  |INDICADOR % DE OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
Tramite ente CRC programa RCD 1 7 100 Ejecutada al 100%
Disposicion de material RCD 1981 1981/1981 100 Ejecutada al 100%
Informes trimestrales ante CRC 7 517 71.4
Shut de escombros 2 1/2 50
Capacitaciéon ambiental 14 10/14 714
PROGRAMA 1.4 CUMPLIMIENTO 61.26
ACUMULADO
ACTIVIDAD META  |INDICADOR % DE OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
Punto de acopio estructura en guadua 1 7 100 Ejecutada al 100%
Canecas plasticas 6 6/6 100 Ejecutada al 100%
Disposicion de RESPEL 200 25.6/200 26.3
Herramientas para limpieza 6 3/6 50
Bolsas de colores puntos ecologicos 100 30/100 30
PROGRAMA 1.5 CUMPLIMIENTO 84.7
ACUMULADO
ACTIVIDAD META  |INDICADOR % DE OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
Lavado de llantas vehiculos 1 17 100 Ejecutada al 100%
Rollo plastico negro 4 4/4 100 Ejecutada al 100%
Herramientas pedagogicas 500 271/500 54.2
PROGRAMA 1.6 CUMPLIMIENTO 89.6
ACUMULADO
ACTIVIDAD META INDICADO % DE OBSERVACIONE
R CUMPLIMIENTO S
Personal de limpieza 24 19/24 79.17
Cerramiento 179.89 con lamina 179.89 |179.89/179.8 100 Ejecutada al 100%
9
PROGRAMA 1.7 CUMPLIMIENTO 92.31
ACUMULADO
ACTIVIDAD META  |INDICADOR % DE OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
Casco Dielectrico amarillo 13 13/13 100 Ejecutada al 100%
Casco Dielectrico Blanco 17 17117 100 Ejecutada al 100%
Casco Dielectrico Gris 3 3/3 100 Ejecutada al 100%
Chalecos director, ingenieros, residentes 8 8/8 100 Ejecutada al 100%
Chalecos reflectivos 72 72/72 100 Ejecutada al 100%
Chaleco economico 40 40/40 100 Ejecutada al 100%
Guante tipo vaqueta 104 104/104 100 Ejecutada al 100%
Botiquin 1 7 100 Ejecutada al 100%
Extintor 1 17 100 Ejecutada al 100%
Arnes y lineas de vida 12 12112 100 Ejecutada al 100%
Malla anticaidas 1 17 100 Ejecutada al 100%
Senaletica preventiva 80 40/80 50
Cinta de peligro 20 10/20 50
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PROGRAMA 1.8 CUMPLIMIENTO 75.0
ACUMULADO
ACTIVIDAD META INDICADO % DE OBSERVACIONE
R CUMPLIMIENTO S

Reuniones con comunidad 2 1/2 50

Entrega de refrigerios 400 400/400 100 Ejecutada al 100%

RECOMENDACIONES

1. Cierre formal del aprovechamiento forestal: Solicitar con caracter prioritario al
contratista la entrega del documento oficial de cierre emitido por la CRC,

indispensable para el cierre ambiental del proyecto.
2. Fortalecer el control en el manejo de RCD y materiales pétreos:
o Incrementar la frecuencia de inspecciones de orden y limpieza.
o Garantizar la cobertura permanente de materiales expuestos.

o Reforzar la separaciéon estricta entre pétreos, RCD y materiales

aprovechables.
3. Mejorar la operatividad de los puntos ecoldgicos:
o Retirar elementos que obstruyen los recipientes.
o Reubicar los contenedores para garantizar su uso funcional.

o Implementar controles diarios para el retiro oportuno de residuos

reciclables.

4. Consolidacion del registro de limpieza y residuos: Completar el banco de datos
con la totalidad de formatos AA4 y puntos de acopio, permitiendo evaluar el

comportamiento mensual del manejo de residuos.
5. Reforzar los sistemas colectivos de proteccion en niveles altos:

o Instalar barandas, mallas, redes y cerramientos donde persisten riesgos.
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o Asegurar cumplimiento estricto de la Resolucion 1409 de 2012 y demas
normativa SST.

6. Optimizar la gestion social:
o Continuar difundiendo los canales PQRS de manera visible.

o Evaluar la posibilidad de reuniones presenciales o virtuales con la
comunidad.

o Implementar un registro sistematizado de comunicaciones recibidas y

atendidas.
7. Fortalecer la cultura ambiental en obra:
o Continuar con jornadas de capacitacion cada mes o segun necesidad.

o Implementar campafas visuales permanentes (carteleras, sefalizacion
educativa).

o Mantener el uso de folletos pedagodgicos entregados al personal.

8. Seguimiento integral al cumplimiento del PMA Realizar una matriz consolidada de
brechas y acciones correctivas por cada programa, permitiendo medir el avance real

y orientar esfuerzos a los componentes con menor desempeno.
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5. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas aplicables al Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la Interventoria realizé el
seguimiento, verificacion y control a las actividades desarrolladas por el Consorcio
EVOLET y sus contratistas durante el periodo comprendido entre el 2 y el 25 de diciembre
de 2025, conforme a lo establecido en la Ley 9 de 1979, el Decreto 1072 de 2015, la
Resolucion 0312 de 2019, la Resolucion 2400 de 1979 y la Resolucion 4272 de 2021,

entre otras disposiciones vigentes.

Durante el periodo evaluado, la Interventoria efectud la revision de la documentacion
remitida y de las actividades ejecutadas en campo relacionadas con el SG-SST,
incluyendo afiliaciones y pago de seguridad social recibidas, examenes médicos
ocupacionales, inducciones y capacitaciones, entrega de elementos de proteccién
personal, programas de vigilancia epidemioldgica, control de riesgos prioritarios, orden y
aseo, saneamiento basico, inspecciones de seguridad y seguimiento a los indicadores de

accidentalidad y ausentismo laboral.

No obstante, se deja constancia que durante el periodo evaluado no fue posible
realizar la verificacion documental del Programa de Trabajo en Alturas ni de la Matriz de
Identificacion de Peligros, Evaluacion y Valoracion de Riesgos (IPVR), toda vez que dicha
documentacion no fue remitida a la Interventoria por parte del contratista, situacion que
limita la validacién integral del control de riesgos criticos conforme a la normatividad

vigente.
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Segun lo establecido en la normatividad por el Ministerio de Trabajo se relaciona Lo
la normatividad legal vigente, para garantizar que se estan realizando las actividades
correspondientes al SG-SST del Consorcio EVOLET.

MARCO LEGAL
No. NORMATIVA ASPECTO LEGAL
1 Ley 9 de 1979 Por lIa cj‘ual se reglamenta el Codigo Nacional
Sanitario
2 Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Unico

Por la cual se establecen algunas disposiciones
sobre vivienda, higiene y seguridad en los

3 Resolucion 2400 de establecimientos de trabajo”. Titulo V. De la
1979 . :
ropa de trabajo equipos y elementos de
proteccion personal.
Resolucién 0312 de Por la cual se define los Estandares Minimos del

4 2019 Sistema de Gestion de la seguridad y salud en
el Trabajo SG-SST

Resolucién 4272 del Por la cugl se establecen los requisitos mlnlmos

5 2021 de seguridad para el desarrollo de trabajo en
alturas.
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PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. La Interventoria realizo la verificacion correspondiente
al periodo con las planillas presentadas en el informe las cuales corresponden al pago del
mes de DICIEMBRE 2025, de seguridad social al ser comparado con el listado relacionado
en el documento Informe mensual, Afiliacion al Sistema de Seguridad Social de personal
del Contratista. A continuacion, se relaciona los numeros de planillas del consorcio
EVOLET y sus contratistas.

RELACION PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

No. DE
: NUMERO DE FECHA DE TRABAJADO
= PLANILLA Aeleie PAGO RES POR OPERADOR
PLANILLA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE
1 9496568630 NOVIEMBRE 2025/12/02 11 APORTES EN LINEA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE — ARL
2 - NOVIEMBRE 5 APORTES EN LINEA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE — SALUD -PENSION
este personal es el mismo de independiente EVOLET - ARL
3 7991375648 NOVIEMBRE 28/11/2025 1 SOl
4 4627818463 NOVIEMBRE 24/11/2025 1 SOl
5 9494963882 NOVIEMBRE 28/11/2025 1 APORTES EN LINEA
6 9495360174 NOVIEMBRE 25/11/2025 1 APORTES EN LINEA
7 94948800332 NOVIEMBRE 28/11/2025 1 APORTES EN LINEA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL CONTRATISTA OBRA — INGRESO
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RELACION PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

No. DE
iem | NUVERODE PERIODO FECHADE | TRABAIEDO OPERADOR
PLANILLA
CONTRATIST- DIEGO DARIO CASTRO ZUNIGA — ELECTRO SISTEMA DEL CAUCA
8 9494771017 NOVIEMBRE | 15/12/2025 1 APORTES EN LINEA
9 9496618694 NOVIEMBRE | 18/12/2025 10 APORTES EN LINEA
CONTRATIST-IMPO HERRAJES OSCAR GUZMAN
10 9495997023 NOVIEMBRE | 04/12/2025 6 APORTES EN LINEA
11 9495999440 NOVIEMBRE | 04/12/2025 14 APORTES EN LINEA
CONTRATISTA - MAMPOSTERIA — WILLIAM MUNOZ
12 9494633065 NOVIEMBRE | 09/12/2025 1 APORTES EN LINEA
13 9496059289 NOVIEMBRE | 09/12/2025 APORTES EN LINEA
CONTRATISTA- HSA INGENIERIA SAS
14 9496082328 NOVIEMBRE | 09/12/2025 10 APORTES EN LINEA
15 9495849046 NOVIEMBRE | 09/12/2025 3 APORTES EN LINEA
TOTAL 94
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CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE
No. NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA EPS AFP ARL CCE
1 WILINSON ANDRES  QUILINDO 1.007.410.693 EMSSANAR PORVENIR SURA COMFACAU
CHARO CA

2 HARLEY RUIZ GAVIRIA 76.323.117 EMSSANAR PORVENIR SURA COME::CAU

3 DIANA MAGALI ARANGO CORREA 1.144.138.374 SANITAS PORVENIR SURA COME::CAU
COMFACAU

4 JOSE ANGULO 16825893 EMSSANAR COLPENSIONES SURA CA
COMFACAU

5 YEISON ATOY 1002925583 NUEVA EPS PORVENIR SURA CA
COMFACAUC

6 STIVEN GAVIRIA 1002959974 NUEVA EPS PORVENIR SURA |
COMFACAUC

7 GENTIL LEDEZMA 76236273 SANITAS PORVENIR SURA |
COMFACAU

8 YAN MANQUILLO 1002926684 ASMET PORVENIR SURA CA

SALUD

COMFACAU

9 ELGAR NAVARRETE 9940078 EMSSANAR | COLPENSIONES SURA CA
COMFACAU

10 EDELIO NAVIA 76223730 AMET SALUD | COLPENSIONES SURA CA
COMFACAU

11 YONATAN TORRES 1089568906 SANITAS PORVENIR SURA CA

CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE — ARL, EPS, AFP
GUILLERMO LEON ESCOBAR

12 AGUDELO 93.395.308 SANITAS PORVENIR SURA N/A

13 | CLAUDIA VIVIANA GAVIRIA LUNA 1.061.735.885 SANITAS PORVENIR SURA N/A

14 BRENDA VIVIANA ALEGRIA 1.061.756.223 SANITAS PORVENIR SURA

TRUJILLO
JUAN SEBASTIAN OROZCO
15 NARVAEZ 1.061.748.118 SANITAS PORVENIR POSITIVA N/A
16 ELSA MARLENE OSORIO MUNOZ 34.533.693 SANITAS PENS VEJ ACT SURA N/A
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CONTRATISTA- HSA INGENIERIA SAS
No. | NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA EPS AFP ARL CCF
JAIME JUNIAN MUNOZ
17 GUASAMALLI 4.617.575 SURA COLPENSIONES SURA
JOSE CLAUDIO IETER ASMED
18 RENGIFO 76.190.347 SALUD COLPENSIONES SURA
LUISA FERNANDA
19 | MORENO ORTEGA 1.088.651.098 | MALLAMAS PORVENIR SURA
20 ggl'_'"g’l\‘go BURBANO 15.571.993 SANITAS PORVENIR SURA
HAROLD EVER ZAPATA
21 VALENGIA 10.593.026 PORVENIR SURA
ASMET
22 FABIAN ANDRES ZAPATA 1.002.843.199 SALUD SURA
FRANCISCO ANTONIO
23 BASTIDAS 5621523 NUEVA EPS PORVENIR SURA
24 JANNER ALVEAR CHAMIZO | 1.061.782.146 | NUEVA EPS PORVENIR SURA
25 JESUS OLMEDO VELAZCO 10.694.559 PORVENIR
26 |[JUAN JOJOA 1143993034 NUEVAEPS| PORVENIR SURA
27 |ASTRID MUNOZ 34331417 POSITIVA
28 [SANDRO ORTEGA 1061770857 SANITAS COLPENSIONES| SURA
CONTRATISTA - MAMPOSTERIA- WILLIAM MUNOZ
WILLIAM CIPRIANO MUNOZ
b6 | CAMAYO 76.325.832 SANITAS PORVENIR SURA
30 |ALONSOCARLI 10291902 | EMSSANAR PORVENIR | POSITIVA
JESUS EDUARDO
31 GUERRERO VIERA PPT 5403220 | NUEVA EPS PORVENIR POSITIVA
FRANCISCO JAVIER URIBE
32 | UALENCIA 1.061.707.344 SANITAS PORVENIR SURA
33 |JOSEARTUROPADILLA PAY 10.541.497 NUEVA EPS PENSIONADO | POSITIVA
34 | YINEER QUINAYAS 10.298.885 NUEVA EPS PORVENIR POSITIVA
ANDRES CAMILO
35 QUINAYAS 1.029.600.516 | NUEVAEPS PORVENIR POSITIVA
36 | ALIRIO HERNANDEZ RUIZ 1.003.815.472 PORVENIR POSITIVA
37 | ROVI YATA LAME 10.305.399 SANITAS PORVENIR POSITIVA
38 | JAIRO BASTIDAS 4.664.656 NUEVA EPS PORVENIR POSITIVA
39 | JOSE ANGULO 16.825.893 POSITIVA
40 | JOSE REINEL CAICEDO 76.325.832 [ EMSANAR PORVENIR POSITIVA
41 CARLOS CHAGUENDO 10300155  [SANITAS COLPENSIONES | POSITIVA
42 | DADUL JADER 1079659270 |[COOSALUD PORVENIR POSITIVA
43 | GERLEY DELGADO 1002970393 [EMSSANAR PORVENIR POSITIVA
44 | NEIDER DELGADO 76328574  [FAMISANAR PORVENIR POSITIVA
45 | JOSE ROJAS 76315649 [EMSSANAR COLPENSIONES | POSITIVA
46 | ALVEIRO SANTIAGO 76330475 [NUEVA EPS PROTECCION | POSITIVA
47 | RAUL VARGAS 76314763  [NUEVA EPS COLPENSIONES | POSITIVA
48 | LUZ AIDA VELASCO 1.061.733.538 | NUEVA EPS PORVENIR POSITIVA
49 | OLIVER ISAI DORADO 1.118.308.478 | EMSSANAR PORVENIR POSITIVA
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SEGUNDO LIVARDO
50 | Bascos 94.490.998 SANITAS PORVENIR | POSITIVA
WILLIAM ALEXANDER
51 | S 4.788.852 AlC PORVENIR | POSITIVA
52 |JHONLLANTEN 76328974 SANITAS PORVENIR | POSITIVA
53 |JEISON OLAVE 1061721626 | EMSSANAR PORVENIR | POSITIVA
54 |ANDERSSON RAMIREZ 1143955753 | SANITAS PORVENIR | POSITIVA
55 |JOSERIVERA 1061692736 | SANITAS PORVENIR | POSITIVA
56 | EDWINVELAZCO 1061693732 | NUEVAEPS PORVENIR | POSITIVA
57 | CARLOS FLOR 10.751.255 SANITAS PORVENIR POSITIVA
58 | CARLOS ERAZO 76311545 ASMET COLPENSIONES | POSITIVA
SALUD
ASMET
59 | FREIMAN FLOR CAMAYO 1.002.917.971 ALUD PORVENIR | POSITIVA
60 | JESUS ODIOLIO VILLOTA 76.358.159 gi’t"gg PORVENIR | POSITIVA
61 YEISON LOPEZ 1.061.748.534 | NUEVA EPS PORVENIR POSITIVA
CONTRATISTA — IMPO HERRAJES
63 | YEISON A ESCOBAR 10.306.807 |[NUEVAE.PS. PORVENIR POSITIVA
64 | ANDRES YECID BENAVIDEZ | 1002057899 [SANITAS PORVENIR POSITIVA
65 | HEYDER IVAN BENAVIDEZ 1061798246 |FMSSANAR PORVENIR POSITIVA
66 | VICTOR ALFONSO VALENCIA | 1060804197 [SMETSALUDI  popveNR POSITIVA
67 | JEFERZON VALENCIA 1007201834 (MSMETSALUD|  popveNR POSITIVA
68 | JOHN AQUILINO 76326635 ["NITAS PORVENIR POSITIVA
VILLAQUIRAN
69 | FABIAN RODRIGO 1061703015 |FMSSANAR PORVENIR POSITIVA
VILLAQUIRAN
JULIAN CAMILO ASMET PORVENIR
70 | AN 1.061.684.401 AaV5T POSITIVA
JOHAN HURTADO
71 | SR 1061753839 S.0S. PORVENIR POSITIVA
72 | JOSE VICENTE HURTADO 10.307.777 | NUEVA EPS PORVENIR POSITIVA
73 | ANDRESFELIPELOPEZPAZ | 4 453 843410 ’S*i't"fg PORVENIR POSITIVA
74 | VALMER CAICEDO MUNOZ | 1.063.809.449 NUEVA EPS |PORVENIR POSITIVA
75 FH{LE“RZNAN DARIO 1061788597 | NUEVA EPS PORVENIR POSITIVA
YIMER ALFARO
76 | aRAS SANITAS PORVENIR POSITIVA
JUAN DIEGO CASTRO
EPS
77 WILLIAM PIZO 1061688923 |5 o 1 o PORVENIR | POSITIVA
78 | DIEGO IPIA VELASCO 1.061.693.972 | SANITAS PORVENIR | POSITIVA
79 | JAVIER IPIA VELASCO 1061691475 | SANITAS PORVENIR | POSITIVA
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80 | CARLOS HURTADO 1061688496 SANITAS | COLPENCIONES | POSITIVA
81 | JOSE JULIAN LAME 1.002.955.896 |  ASMET PORVENIR | POSITIVA
SALUD
82 | ARNOLD YESID PILLIMUR 1.002.956.159 | EPS PORVENIR | POSITIVA
FAMILIAR
g3 | WILLIAM FERNANDEZ 1061696096 SANITAS PORVENIR POSITIVA
g4 | CAMILOHOYOS 1061725112 SANITAS PORVENIR POSITIVA
85 | DIEGO DARIO CASTRO 10540114 | NUEVA EPS - POSITIVA
86 | JULIO CESARNIETO 1.107.050.345 PORVENIR | POSITIVA
g7 | CADAN ALBERTOMAMIAM 1 1 059.474.006 PORVENIR | POSITIVA

TOTAL 87
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RESUMEN DE PERSONAL DEL CONTRATO
DESCRIPCION DE PERSONAL CANTIDAD
Nuevo 10
Antiguo 72
Retiro 0
Personal flotante- transitorio (no se tendra en cuente para los 0
datos estadisticos)
Incapacidad laboral 1
Incapacidad comun 0
TOTAL, DE PERSONAL 83
TOTAL, DE PERSONAL SIN PERSONAL TRANSITORIO 83
Indicadores de cumplimiento:
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
INDICADOR % Trabajadores vinculados al sistema de seguridad social:

N° de trabajadores vinculado al sistema de seguridad social 16

FORMULA No de trabajadores contratados 16 X100 =100%
No. EMPRESA/ CONTRATISTA NOVEDAD No TRAB
1 ADMINISTRACION Ingreso 2
2 PERSONAL TRANSITORIO Ingreso 0
3 WILLIAM MUNOZ Ingreso 0
4 HSA Ingreso 2
S DIEGO CASTRO Ingreso 4
6 HIPO HERRAGES Ingreso 4
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INFORME MENSUAL No. 22 Documento

Version 1

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES (INGRESO, PERIODICOS, RETIRO). La
interventoria verificé en el periodo correspondiente al informe de acuerdo a los examenes
recibidos, el contratista presenta los examenes sin restricciones para la labor, tener en
cuenta los examenes con recomendaciones generales para su socializacion y

seguimiento.

DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP). La Interventoria
verifico para el periodo correspondiente, el contratista se relaciona la entrega de EPP’s
mediante el registro del formato de cédigo SST-FT-35, Entrega de Dotacion y Elementos
de Proteccion, relacionados en la carpeta SST. para los trabajadores del subcontratista
WILLIAM MUNOZ; se solicita mediante el oficio de las observaciones del informe los

registros de entrega del resto de subcontratistas del Consorcio EVOLET.

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
RCIESDRE % Entrega de dotacién y EPP al personal
Numero de trabajadores dotados con EPP 89
N de trabajad fratados 89 % 100 = 100%
FORMULA umero de trabajadaores contratados

No. TOTAL, DE

No. EMPRESA/ CONTRATISTA TRABAJADORES OBSERVACIONES
1 |[EVOLET - ADMINISTRATIVO 15
2 |[TOPOGRAFIA 0
3 |MAMPOSTEROS 23
4 [HSA 13
5 |IMPERTPLAST 0

NO SE TENDRA EN CUENTA
6 |TRANSITORIO 0 PARA CALCULAR LOS DATOS

ESTADISTICOS
7 |ELECTRICOS 11
8 |HIPO HERRAGES 20 .
TOTAL 82
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INDUCCION EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION AMBIENTAL. La
interventoria verificé para el periodo correspondiente al informe, los registros de 10
inducciones, de las cuales se evidencia el ingreso de 10 colaboradores con el listado de
relacion del personal y la entrega de documentos soportes de induccion mediante los
registros de inducciones en el formato de entrenamiento, CV-SGSST-14-V1

correspondientes al periodo del Consorcio EVOLET y sus contratista.

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
INDICADOR % Cobertura Induccién y reinduccién del personal
No. de trabajadores asisten a la induccion al mes 24
FORMULA . . X 100 = 100%
No. de trabajadaores ingresan en el mes 24
INDICADOR o cumplimiento del progprgrns'lca;\ndaeI Induccién y reinduccion del
No. de Inducciones y reinducciones ejecutadas 24 +0
FORMULA X 100 = 100%
No. de Inducciones y reinducciones programadas 24 + 0

CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La interventoria verifico para el periodo correspondiente, el contratista realizo 4
actividades de capacitacion con el area SST, con el tema asociado a cuidado en fechas
especiales, identificacidn de sustancias peligrosas, cuidado auditivo en el trabajo, se
verifica mediante registro CV-SGSST-14-V1, realizadas en el periodo, con una cobertura

del 100 %, con el personal de obra
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Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

INDICADOR | % Capacitacion del personal
No. de trabajadores prom asisten capacitacion al mes 33
= 0
FORMULA No. de trabajadaores en el mes PROMED 33 X100 = 100%
INDICADOR % cumplimiento del programa de Induccién y reinduccién del
personal
No. de capacitaciones ejecutadas 4
_ X 100 = 100%
FORMULA No. de de capacitaciones programas 4
No.
TRA';:\.JAD EREEATAR %
No. FECHA TEMA RES .
O RES PROGRAMA INDICADOR
ASISTENTE DOS CUMPLIMIE
S NTO
Cuidado para
festividades navidefias
1 181212025 | (31c0hol y pélvora) 21 21 100
Identificacion y
2 | 041122025 | manipulacion de
sustancias quimicas 41 41 100
”» Cuidado auditivo en el
3 | 27/11/2025 trabajo 37 37 100
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REGISTRO FOTOGRAFICO

N\, <
27/11/25, 7524 am. . 18/12/25, 7:25a.m
00:00:00:000 [
Carrera 5, Colombia

4 de.diciembre de 2025, 7:18:31 a.m.
N 270988 E 322142

COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL.

La interventoria verifica que en el periodo no se evidencia actas ni gestion
correspondiente a la actualizacién del comité segun corresponde a la norma Resolucion

3461 de 2025, continuando con la observacion sin dar solucién.
El contratista en el periodo no relaciona situaciones presentadas asociadas a
acoso laboral.

AUSENTISMO LABORAL

Ausentismo laboral y comun, la interventoria verifico en el periodo correspondiente al

informe que el consorcio EVOLET se presenta los siguientes ausentismos:
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CONTROL DE AUSENTISMO PERIODO
TIEMPO
No. ORIGEN EMPRESA REPORTADO
1 ACCIDENTE LABORAL SIN NOVEDAD 0
2 INCAPACIDAD XA. T CONSORCIO EVOLET, 13
UBANER
3 ENFERMEDAD LABORAL SIN NOVEDAD 0
4 INCAPACIDAD X A. L SIN NOVEDAD 0
5 ENFERMEDAD COMUN SIN NOVEDAD 0
6 PERMISOS UBANER PEREZ GOMEZ 4 DIAS
7 INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS SIN NOVEDAD 0
TOTAL, DE AUSENTISMO 17 DIAS

RESUMEN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

DESCRIPCION RESULTADO
Numero promedio de trabajadores laborando en el proyecto 89
del periodo
Numero de accidentes laborales durante el periodo 1

Numero de dias de Ausencia del Personal por Accidente de
Trabajo del periodo

Numero de enfermedades laborales del periodo

Numero de dias perdidos o cargados por ausentismo del
personal por enfermedad laborales del periodo

Numero de dias perdidos o cargados por ausentismo del

0
0
Numero de enfermedades comun durante del periodo 0
personal por enfermedad comun del periodo 0

Numero de accidentes laborales durante el proyecto desde el
inicio de la obra

Numero de Dias de Ausencia del Personal por Accidente de

Trabajo durante el proyecto desde el inicio de la obra 430+13=443

Frecuencia de Accidentalidad =
= No de accidentes de trabajo presentados en el mes x100 1/89*100 =1,1%
No de trabajadores en el mes

Severidad de Accidentalidad = No de dias incapacidad por AT
en el mes + No dias cargados en el mes *100
# de trabajadores en el mes

13+0/89*100=14.6
%

Indice de lesiones incapacitantes = IfxIS / 1000

Ausentismo por causa médica= No de dias de ausencia por
incapacidad laboral o comun en el mes / No de dias de trabajo 13/25*100 =52
programados en el mes *100 (periodo)

Tabla 10. Resumen de los indicadores del Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo
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Control a programas epidemiolégicos

En el periodo correspondiente al informe no se reporta ningun caso, ni ausentismo por
esta causa, hasta la fecha de ejecucion de la obra no se presenta personal con patologia

0 restricciones asociadas.

Control a programas osteomuscular

En el periodo correspondiente al informe no se presenta ninguna patologia asociada al
riesgo biomecanico, en el seguimiento de EMO, no se presenta ninguna recomendacion

meédica para los colaboradores.

Como parte del plan de capacitaciones se evidencia mediante registro fotografico la
realizacion de pausas activas en las areas operativas y administrativas.
ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

Relacion de actividades ejecutadas durante el periodo

Trabajo de alturas:

Las actividades relacionadas en ejecucion y desarrollo del control de riesgo de trabajo en
alturas son las siguientes:

Medidas de control:
e Identificacién y analisis los peligros asociados al trabajo en alturas. (ATS)

e Lista de chequeo de verificacion trabajo en altura
e Permiso para trabajos en altura
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e Inspeccion de EPP y equipos

e Correccion de Actos y condiciones inseguras

e Acta de reunion con el personal de ayudante de seguridad para trabajose en
alturas

e Reporte de actos y condiciones inseguras presentadas durante la ejecucion de la
obra.

La interventoria verifica que se anexa los permisos de trabajo en alturas correspondientes

al periodo
Por el Consorcio EVOLET, HSA, INGENIO TOPOGRAFICO, WILLIAM MUNOZ

ORDEN Y ASEO

La interventoria en los controles realizados en obra se realizé las observaciones de orden
y aseo, se evidencia la realizacion de jornadas de estas, pero se continlan con los

requerimientos permanente, por la dinamica de la obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Imagen 1,2 y 3, Actividades Orden y Aseo en obra

FUENTE: Propia
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SANEAMIENTO BASICO

Se continua con la disposicion y la recoleccion de los residuos y se clasifican segun
cbdigos de colores, ubicados todos en obra. Los residuos ordinarios se disponen segun
programacion del servicio de aseo publico martes y viernes y los residuos aprovechables,

se colocan en el punto ecolégico bajo techo que son madera, carton, y papel de oficina.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Imagen No. 5, 6 y 7. Disposicion de recipientes para recoleccion de residuos del bafio, segun su clasificacion,
Servicios de bafos para el personal de obra.

FUENTE: propia

PLAN DE ATENCION Y PREPARACION DE EMERGENCIAS.

Equipos con los que cuenta el Consorcio EVOLET para la atencion en caso de

emergencia, son los relacionados a continuacion:

Botiquines primeros auxilios 2 Obra — Oficina -administrativa

Camilla rigida 2 Area de bienestar — Punto ecoldgico.

Extintores de polvo quimico seco ABC de 10 Ib 2 Oficina administrativa - Obra
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Estos equipos se encuentran a disposicion para dar respuesta a una posible o eventual
emergencia que se llegue a presentar.

Para el periodo se presenta la capacitacion de primeros auxilios psicologicos
INSPECCIONES.

La intervencion verifica las inspecciones presentadas en el periodo correspondiente al

informe:

e Inspeccion preoperacional de equipos de proteccion contra caidas, con fecha 9-
13 de diciembre 2025

e Inspeccion general de obra, con fecha del 10 de diciembre del 2025

e Inspeccioén de Oficina, con fecha del 28 de noviembre del 2025

RECOMENDACIONES

Trabajo en alturas

Garantizar que todo el personal que ejecute estas actividades cuente con certificacion
vigente, supervisidn permanente y uso adecuado de los sistemas de proteccion contra
caidas.

Uso de EPP
Fortalecer el control en campo del uso correcto y obligatorio de los Elementos de
Proteccion Personal, debido a los actos inseguros evidenciados mediante inspecciones.

Orden y aseo en obra

Mantener condiciones permanentes de orden y aseo en los frentes de trabajo, teniendo en

cuenta las observaciones recurrentes y evidencias fotograficas que incrementan el riesgo
de caidas, golpes y atrapamientos.

Con base en la verificacion realizada y la documentacion efectivamente remitida, la
Interventoria considera que el Consorcio EVOLET cumple de manera general con los
requisitos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo; sin embargo, se
evidencian observaciones relevantes, especialmente de trabajo en alturas y de la matriz
de riesgos, las cuales deberan ser atendidas de manera prioritaria en el siguiente periodo

de ejecucion.



