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Departamento CAUCA

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No. 23

Fecha 25 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 25 DE ENERO DE 2026

Fecha de Presentación Proyecto 18 de septiembre 2023

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

Objeto del Proyecto:

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN 

PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023” 

2, DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto: 33.764.596.959,00$                                  Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte

Valor Aporte Cofinanciación 33.764.596.959,00$                                  -$                                                                                                 

COFINANCIACION MSPS ESE Municipio Departamento TOTAL 

Valor Total: 33.764.596.959,00$                               -$                                                                                        -$                                             -$                                     33.764.596.959,00$                                                                       
Acto Administrativo de asignación

Plazo Inicial de Ejecución: VEINTE (20) MESES

Fecha de giro proyecto Inicial

Plazo de Ejecución Final: Veinticinco (25) meses y veintiún  (21) días.

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 

Informe Nº 23 Periodo comprendido entre el

Contrato Nº: 358 DE 2023 Contrato Nº: 078 DE 2024

Contratista: CONSORCIO EVOLET Contratista cesionario: CONSORCIO ADN GLOBAL

25 de diciembre de 2025 y     el 25 de enero de 2026

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA

Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Fecha de terminación: 13 de mayo de 2026 Nueva fecha de terminación: 13 de mayo de 2026

Valor Inicial: 32.473.928.569,00$                                                                                                                                                                     Valor Inicial: 1.280.412.030,00$                                                                                                                                     

Plazo Inicial: VEINTE MESES Plazo Inicial: VEINTE MESES

Fecha de Inicio: 22 de marzo de 2024 Fecha de Inicio: 22 de marzo de 2024

Valor pagado: ANTICIPO 9.742.178.571,00$                                                                                                                                                                       Valor pagado:

Nombre del Supervisor MARTHA ISABEL ANDRADE PENAGOS Nombre Interventor: CONSORCIO ADN GLOBAL, REPRESENTANTE LEGAL. MARTHA LUCÍA CASTRO BURBANO

Valor Anticipo:
(30%) del valor del contrato a título de anticipo una vez obtenidas las licencias de construcción. El anticipo se tramitará previa solicitud 

del Contratista y aceptación de las condiciones del Hospital Universitario San José E.S.E para su entrega. En todo caso el anticipo 

estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

Valor Anticipo: No tiene anticipo 

Forma de Pago

El precio del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el interventor, y avaladas por el supervisor 

de la interventoría, de todas maneras, El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un 

valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de interventoría, donde se 

certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por el 

CONTRATISTA.

Forma de Pago

El Hospital Universitario San José pagará al interventor el valor del contrato, dentro de los 60 días siguientes a 

la presentación de la cuenta, mediante actas parciales, las cuales se tasarán de acuerdo al avance del contrato 

de obra vigilado, de acuerdo con la interventoría ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el 

supervisor, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en actas de 

interventoría.

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, Prorrogas, adiciones presupuestales, etc. - Suprima las casillas innecesarias

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA Nº    358-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 078-2024

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR BRUTO PAGADO VALOR NETO AMORTIZANDO ANT % CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

Anticipo del 30% 25/10/2024 9.742.178.571$                                         Anticipo No tiene anticipo 

20/05/2025 162.183.000,00$                                                                              

Acta Parcial No. 2 23/05/2025 1.331.595.292$                                         932.116.704$                                                                          Acta Parcial No. 2 9/06/2025 52.503.368,00$                                                                                

Acta Parcial No. 1 15/05/2025 4.113.300.273$                                         2.879.310.191$                                                                       Acta Parcial No. 1

4/08/2025 44.597.701,00$                                                                                

Acta Parcial No. 4 31/07/2025 2.351.833.475$                                         1.646.283.433$                                                                       Acta Parcial No. 4 4/08/2025 92.730.261,00$                                                                                

Acta Parcial No. 3 18/07/2025 1.131.091.048$                                         791.763.734$                                                                          Acta Parcial No. 3

4/08/2025 33.938.068,00$                                                                                

Acta Parcial No. 6 7/10/2025 1.934.992.860$                                         1.354.495.002$                                                                       Acta Parcial No. 6 16/10/2025 76.294.685,00$                                                                                

Acta Parcial No. 5 4/08/2025 860.740.433$                                            602.518.303$                                                                          Acta Parcial No. 5

24/11/2025 38.843.754,00$                                                                                

Acta Parcial No. 8 12/12/2025 2.390.862.204$                                         1.673.603.543$                                                                       Acta Parcial No. 8 28/11/2025 94.269.122,00$                                                                                

Acta Parcial No. 7 11/11/2025 985.158.901$                                            689.611.231$                                                                          Acta Parcial No. 7

SALDO POR EJECUTAR 9.317.670.172,50$                                                                                                                                      SALDO POR EJECUTAR 524.872.526,00$                                                                              

23/01/2026 160.179.545,00$                                                                              

TOTAL PAGADO OBRA 23.156.258.396,50$                                 13.414.079.825,50$                                                                TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA 755.539.504,00$                                                                              

Acta Parcial No. 9 22/01/2026 4.063.396.693$                                         2.844.377.685$                                                                       Acta Parcial No. 9

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (%) Incluye ejecutado de Interventoría

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO

% Programado 53,00% 6,01% 59,01% % Programado 53,00% 6,01% 59,01%

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS
En este campo indicar fecha del envío del soporte de la transferencia de rendimientos financieros, valor y mes correspondiente

70.431.445,28               4/03/2024

203.993.673,19             19/03/2024

22,89% 58,99%

Diferencia -1,50% -11,44% -9,94% Diferencia 16,90% -16,88% -0,02%

% Ejecutado 51,50% 17,45% 68,95% % Ejecutado 36,10%

25/07/2024

208.826.681,81             15/08/2024

184.554.631,58             13/09/2024

208.633.571,44             24/04/2024

202.093.483,45             24/05/2024

208.790.623,36             19/06/2024

FACHADA FRONTAL Y LATERAL LADO NORTE, INCIO DE INSTALACION DE VENTANERIA Y ESTUCOS Y RELLENOS EN UNO 60%, PRONTO SE 

INICIARÁ CON INSTALACIÓN DE SOBREFACHADA

PRIMER PISO CON REPELLOS DE PISO Y PAREDES TERMINADOS, ENCHAPES TERMINADOS, TRABAJO EN COMPONENTE ELECTRICO Y MECANICO 

AVANZADO, ESTUCOS TERMINADOS, INICIO EN CIELORRASO Y REDES RCI E HIDROSANITARIA TERMINADAS

100.318.299,23             23/04/2025

* Inserte las filas que requiera según el numero de rendimientos generados y reportados
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Entre el 25 de diciembre de 2025 y el 25 de enero de 2026, la obra presentó un avance significativo en múltiples frentes de trabajo, evidenciando una ejecución continua y articulada de las diferentes actividades del proyecto. Durante este periodo se fortalecieron de manera notable las 

actividades del componente eléctrico, encontrándose instaladas las bandejas para cableado eléctrico hasta el quinto (5°) piso, con continuidad en las labores de canalizaciones, bandejas y adecuación de rutas y puntos eléctricos en los diferentes niveles intervenidos. Adicionalmente, 

se ejecutó de manera satisfactoria la conexión eléctrica a la red de media tensión del operador CEO, dejando dicha acometida instalada hasta el punto donde se ubicará la subestación eléctrica del proyecto, conforme a las especificaciones técnicas establecidas.De igual forma, se 

registraron avances importantes en acabados interiores, alcanzando la ejecución de aproximadamente el 90 % del repello total del proyecto, quedando pendiente un 10 % por ejecutar. Así mismo, se avanzó en enchapes y en la construcción de muros en sistema drywall hasta el octavo 

(8°) piso, lo que ha permitido la definición progresiva de los espacios interiores de la edificación.En paralelo, se desarrollaron trabajos relevantes en el componente de fachada, contribuyendo al proceso de cierre exterior del edificio. En este sentido, se informa que los materiales 

correspondientes a la sobrefachada de la torre ya se encuentran en obra, y se tiene programado iniciar su instalación durante la siguiente semana.Respecto al componente de aires acondicionados y extracción, se tiene adelantada la instalación en su totalidad de los equipos de aire 

acondicionado, así como la instalación completa de la ductería del octavo (8°) piso. Adicionalmente, se dio inicio a la instalación de ductería en los demás pisos, donde actualmente se están abriendo frentes para el desarrollo de esta actividad.En cuanto a los ascensores, se informa que 

estos ya se encuentran en obra, debidamente almacenados y protegidos, mientras se adelantan las labores de adecuación de los fosos para proceder con su instalación conforme al cronograma establecido.Por su parte, el helipuerto se encuentra actualmente en ejecución en taller, 

específicamente en la fabricación de su estructura metálica, y se proyecta iniciar su instalación en obra durante el siguiente mes.Adicionalmente, las redes hidrosanitarias y contra incendios presentan un avance superior al 80 % de ejecución, y se dio inicio a los trabajos de instalación 

del esqueleto estructural para cielos rasos, permitiendo la preparación de las etapas posteriores de acabados.Finalmente, se destaca el inicio de la instalación de ventanería en los pisos cuarto (4°), quinto (5°), sexto (6°), séptimo (7°), octavo (8°) y noveno (9°) de la torre, actividad que 

contribuye de manera significativa al cierre arquitectónico y funcional del edificio.En general, se mantuvieron múltiples frentes de trabajo activos de manera simultánea, consolidando el avance físico del proyecto y garantizando la continuidad de las siguientes etapas de ejecución 

conforme a la programación establecida.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

97.074.375,99               23/05/2025

91.642.086,28               25/06/2025

78.847.939,85               21/07/2025

81.211.780,13               26/08/2025

74.000.327,11               24/09/2025

68.148.633,51               20/10/2025

66.958.394,00               24/11/2025

59.816.458,89               20/01/2026

62.053.648,22               24/12/2025

109.613.127,45             29/01/2025

105.664.801,55             25/02/2025

90.759.981,61               26/03/2025

175.042.999,95             28/10/2024

136.309.883,96             20/11/2024

104.670.805,05             27/12/2024

201.885.740,41             
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Departamento CAUCA

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No. 23

Fecha 25 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 25 DE ENERO DE 2026

Fecha de Presentación Proyecto 18 de septiembre 2023

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

Objeto del Proyecto:

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN 

PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023” 

2, DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto: 33.764.596.959,00$                                  Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte

Valor Aporte Cofinanciación 33.764.596.959,00$                                  -$                                                                                                 

COFINANCIACION MSPS ESE Municipio Departamento TOTAL 

Valor Total: 33.764.596.959,00$                               -$                                                                                        -$                                             -$                                     33.764.596.959,00$                                                                       
Acto Administrativo de asignación

Plazo Inicial de Ejecución: VEINTE (20) MESES

Fecha de giro proyecto Inicial

Plazo de Ejecución Final: Veinticinco (25) meses y veintiún  (21) días.

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

CUARTO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES SECAS Y REDES RCI E HIDROSANITARIAS, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, 

FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

QUINTO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES SECAS Y REDES RCI E HIDROSANITARIAS, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO 

DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

SEXTO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS, COMPONENTE MECÁNICO, ESTUCOS Y ENCHAPES 

TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

SEPTIMO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS, COMPONENTE MECÁNICO, ESTUCOS Y ENCHAPES 

TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

OCTAVO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS, COMPONENTE MECÁNICO, ESTUCOS Y ENCHAPES 

TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

NOVENO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS, COMPONENTE MECÁNICO, ESTUCOS Y ENCHAPES EN FASE 

FINAL, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

DECIMO PISO LLEGADA DE ASCENSORES Y ALAMACENAMIENTO

 Obras de acometida eléctrica a media tensión del operador CEO. Llegada de equipos de aires acondicionados y marca de trazado por donde va el teledirigido de la conexión MT

SEGUNDO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES SECAS Y REDES RCI E HIDROSANITARIAS, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, 

FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

TERCER PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES SECAS Y REDES RCI E HIDROSANITARIAS, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO 

DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.
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* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

1 8-abr 5 9 NA

2 8-abr 6 10 27-feb

3 8-abr 7 11 24-feb

4 8-abr 8 12 NA

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADESDE SEGUIMIENTO

En este campo indicar que acciones se ejecutaron en el mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte del MSPS (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de 

Salud y Protección Social

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

En este campo indicar que acciones se proyectan para ejecutar en el siguiente mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte de la Entidad ejecutora (acciones correctivas y preventivas)  *** Este campo 

será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

D03 CONTRATO D07 ACTAS DE LIQUIDACION NA D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

Acto administrativo de incorporación de recursos D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES 27-feb D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS

Cargo: Apoyo a la supervision Cargo: Supervisor Cargo: Contratista MSPS Pag. 1

Elaborado por: Revisador por: Revisado por:

Nombre: Marco Antonio Velasco Mejia Nombre: Martha Isabel Andrade Penagos Nombre: Andres Felipe Sossa Caballero Fecha de 

Elaboración:
25 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 25 DE ENERO DE 2026

D04 POLIZA D08 REINTEGRO DE RECURSOS NA D12 COMUNCIACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO

D02 LINEAMIENTO TECNICOS D06 INFORMES PARCIALES 27-feb
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