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1. INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimiento de lo establecido en el contrato de interventoría No. 078 del 1 de febrero 

de 2024 celebrado entre el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO y el CONSORCIO ADN GLOBAL cuyo objeto es 

realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA 

OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA 

EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN 

E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 

1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”. 

 
El contenido y características del presente informe se encuentra enmarcado según los 

lineamientos normativos vigentes para la construcción del mencionado edificio para el 

periodo comprendido del 26 DE DICIEMBRE DE 2025 A 25 DE ENERO DE 2026, el cual 

abarca las actividades desarrolladas por la Interventoría para la revisión, control y 

seguimiento del Contrato de Obra Civil No. 358 del 27 de diciembre de 2023. 

Entre las funciones principales de esta Interventoría está en velar que el CONSORCIO 

EVOLET cumpla con el cronograma de obra respetando las especificaciones técnicas 

generales de construcción incluyendo las descritas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 

de 2011. 

Parte de la información aquí suministrada hace referencia de los documentos técnicos 

del proyecto, sus estudios, anexos y otras de fuente propia de esta Interventoría.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 
Las actividades que se desarrollan durante la ejecución del proyecto: “CONSTRUCCIÓN 

DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE 

INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E. Tienen como objeto 

la construcción y operación con calidad del hospital, buscando adecuar la planta física a 

los requerimientos normativos y cumplir eficazmente su rol como cabeza de la red pública 

de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Cauca. 

El proyecto se ajusta al portafolio establecido por el Programa Territorial de 

Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del 

Estado del Departamento de Cauca, para el Hospital Universitario San José de Popayán 

E.S.E, en el que se evidencia la necesidad de crear un nuevo espacio físico para la 

reubicación del servicio de consulta externa y otros servicios de atención, que permitan 

dar respuesta a la demanda de los usuarios en el marco de fortalecer la prestación de 

servicios de alta complejidad y paralelamente desarrollar los procesos de docencia, 

servicio, innovación e investigación, con miras a certificar la institución como Hospital 

Universitario, y reubicar procesos administrativos a fin de desarrollar el proyecto de 

reordenamiento institucional. 

El Hospital oferta sus servicios a la población del Departamento del Cauca, la cual, 

potencialmente es de 1.491.937 habitantes según censo DANE (2020). 

La construcción de la infraestructura proyectada tendrá la capacidad de prestar servicios 

de consulta externa, contempla habilitación de servicios de apoyo diagnóstico y 

complementación terapéutica, además de un área con tecnologías de información para 

llevar a cabo la modalidad telemedicina.
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2.1. Localización. 

El proyecto se localiza geográficamente en el departamento del Cauca, el cual, cuenta 

con una extensión de 29.308 km2, el cual se localiza en el suroeste del país y está 

conformado por 42 municipios, teniendo como capital a la ciudad de Popayán. En virtud 

de su geografía quebrada, posee variantes climáticas desde las más frías en el volcán de 

Puracé y el Sotará, hasta las cálidas en las tierras bajas de la costa. 
 

Ilustración 1.Ubicación Geográfica Popayán – Cauca. 

El municipio de Popayán tiene una extensión territorial de 512 km2, se ubica entre los 2º 

27´ de latitud Norte y 76º 37´ de longitud Oeste, formando parte del altiplano de Popayán, 

también conocido como Meseta o Formación Popayán y el flanco occidental de la 

Cordillera Central, limita al norte con los municipios de Cajibío y Totoró, al este con Totoró 

y Puracé, al sur con Puracé y Sotará, y al oeste con Timbío y El Tambo.
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2.2. Justificación. 

El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E con más de 300 años de creación, 

cuenta con un edificio antiguo, diseñado y construido en el marco de normas diferentes 

a las que actualmente se aplican a la infraestructura hospitalaria. Ahora bien, actualmente 

se presentan condiciones inadecuadas para la prestación del servicio de consulta externa 

en relación con la funcionalidad de su estructura y diseño, los cuales no cumplen con los 

requerimientos normativos de habilitación. Cabe mencionar que el hospital fue intervenido 

mediante un proceso de reforzamiento estructural, más no se han realizado 

intervenciones arquitectónicas que permitan la prestación de una atención adecuada. 

La infraestructura para el área de atención ambulatoria de consulta de medicina 

especializada está distribuida en primer piso y la gran mayoría de consultorios en 

segundo piso, no se cuenta con ascensor ni con alguna estructura que permita el acceso 

a los usuarios con limitación de movilidad, tampoco cuenta con ventilación, aireación e 

iluminación natural. Por otra parte, el área física del servicio de urgencias adultos es 

insuficiente, ésta se encuentra contigua al área de consulta externa, por lo cual, en 

ocasiones de emergencia, requiere los espacios de primer piso de consulta externa para 

ampliar su capacidad y dar resolutividad a la alta demanda de atención de urgencias que 

se presenta. 

Teniendo en cuenta los requerimientos normativos para la infraestructura hospitalaria, 

Resolución 4445 de1996, Resolución 3100 de 2019, NSR10, NTC1500, RETIE, 

RETILAP, que propenden garantizar servicios hospitalarios para una atención segura, 

humanizada y con calidad, el proyecto busca dar solución a los problemas relacionados 

con la falta de atención adecuada en servicios ambulatorios, la carencia de espacios para 

docencia innovación e investigación y la falta de zonas para la reubicación
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de procesos de apoyo, que permitan reordenar áreas para el desarrollo de servicios 

asistenciales, en pro de alcanzar la integridad, funcionalidad y el mejor cuidado a los 

pacientes. 

2.3. Características del Proyecto. 

 
Este proyecto se desarrollará para dar soluciones de adecuación física con la 

construcción de la infraestructura necesaria para ampliar el portafolio de servicios del 

hospital de tercer nivel, supliendo la demanda no satisfecha de servicios de salud de alta 

complejidad. La construcción del edificio cuenta con 10 pisos, que permitirían tener unas 

instalaciones adecuadas y bien distribuidas de acuerdo con el programa médico 

arquitectónico, soportado por el análisis de oferta y demanda proyectado para determinar 

la dimensión de espacios y los lineamientos técnicos se basarán en la normatividad 

vigente. 

La capacidad instalada proyectada a construir contara con los siguientes servicios: 

Consulta Externa (anestesia, cirugía general, dolor y cuidados paliativos, medicina 

interna, neumología, psicología, urología, cirugía de mama y tumores tejidos blandos) y 

contempla habilitar servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica 

(medicina nuclear, fisioterapia, fonoaudiología y terapia del lenguaje), además de un área 

con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.
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3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 

3.1. Contrato de Obra. 

 

CONTRATO N° 358 DE 2023 

Firma 

contratista 
CONSORCIO EVOLET 

NIT 901.784.507-4 

 
Objeto del 
contrato 

Construcción de edificio para el servicio de consulta externa, procesos 
de innovación - investigación y procesos administrativos del Hospital 
Universitario San José de Popayán E.S.E, según proyecto aprobado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados 
mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023. 

Valor del Treinta y dos mil cuatrocientos setenta y tres millones novecientos 

contrato veintiocho mil quinientos sesenta y nueve pesos m/cte 

incluido el ($32.473.928.569) 

AIU  

Contrato N° 358 de 2023 
 Otro si modificatorio al contrato de obra civil, se adiciona obras adicionales con su 
 respectivo ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. a) SUMINISTRO E 
 INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T2400, b) PILOTES DE DIAMETRO 1,20 

Otro si del 

10 de 

MT EXCAVADOS MECANICAMENTE (INCLUYE IZAJE DE CASTILLO 
CONCRETO TREMIE Y RETIRO DE SOBRANTES), c) CONSTRUCCION LOSA 
ALIGERADA DE CIMENTACION DE 0,7 MTS DE ALTRUA, CONFORMADA POR 

septiembre 
de 2024 

LOSA SUPERIOR 0.10 MT Y VIGUETAS DE 02.5X0.6MT, d) CONSTRUCCION DE 
CABEZALES EN CONCRETO DE 4000 PSI, e) LOSA CONCRETO ALIGERADA 
ESPESOR 0.11 MTS (JOIST) 4000 PSI, f) VIGAS JOIST DE ALTURA 0.39 MT Y 

 LONGITUD VARIABLE (INCLUYE BARRA DE CONEXIÓN A VIGAS EN BARRA 
 DE 7/8 Y CONECTOR DE CORTANTE EN CANAL DE 3” Y RECUBRIMIENTO 
 ANTICORROSIVO. 

Acta de 

Inicio 
22 de marzo de 2024. 

Plazo inicial 

estimado 
Veinte (20) meses. 

Otro si del 
15 de abril 
de 2025 

Ampliación de plazo en Ciento setenta y dos (172) días 

Plazo final 

estimado 
Veinticinco (25) meses y veintidós (22) días 
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Fecha de 
terminación 

inicial 

 
22 de noviembre de 2025. 

Fecha de 
terminación 

final 

 
13 de mayo de 2026. 

Registro 

presupuestal 
1348 del 27 de diciembre de 2023. 

Imputación 
Presupuestal 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 493 del 01 de 
diciembre de 2023. 

Tabla 1. Contrato de obra 

3.2. Póliza del Contrato de Obra. 

 

Seguros del Estado 
N°. 41-44-101279178 Anexo 3 

Vigencia Valor 

Desde Hasta 

Cumplimiento del Contrato 
22-marzo- 

2024 
23-marzo- 

2026 
$ 6.494.785.713,80 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

22-marzo- 
2024 

23-marzo- 
2026 

$ 9.742.178.570,70 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales. 

22-marzo- 
2024 

23-nov-2028 $ 1.623.696.428,45 

Estabilidad y calidad de la 
obra 

Cinco (5) años. $ 3.247.392.856,90 

Tabla 2.Póliza de cumplimiento Contratista de obra 
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Seguros del Estado 

N°. 41-40-101051477 Anexo 

3 

Vigencia Valor 

Desde Hasta 

Predios, labores y 
operaciones 

22-marzo-2024 22-nov-2030 $ 1.623.696.428,45 

Daño emergente y lucro 
cesante 

22-marzo-2024 22-nov-2030 $ 1.623.696.428,45 

Perjuicios extrapatrimoniales 22-marzo-2024 22-nov-2030 $ 1.623.696.428,45 

Contratistas y subcontratistas 22-marzo-2024 22-nov-2030 $ 1.623.696.428,45 

Responsabilidad civil patronal 22-marzo-2024 22-nov-2030 $ 1.623.696.428,45 

Vehículos propios y no 

propios 
22-marzo-2024 22-nov-2030 $ 1.623.696.428,45 

Póliza ampliación de plazo Contrato N°358 2023. 
 

 

Seguros del Estado 
N°. 41-44-101279178 Anexo 4 

Vigencia Valor 

Desde Hasta 

Cumplimiento del Contrato 
22-marzo- 

2024 
13-sept-2026 $ 6.494.785.713,80 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

22-marzo- 
2024 

13-sept-2026 $ 9.742.178.570,70 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 

indemnizaciones laborales. 

22-marzo- 
2024 

 
13-may-2029 

 
$ 1.623.696.428,45 

 
Estabilidad y calidad de la 
obra 

Cinco (5) años. Cero (0) meses 
 
y (0) días. 

 
$ 3.247.392.856,90 

Tabla 3.Póliza de cumplimiento Contratista de obra 
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Seguros del Estado 
N°. 41-40-101051477 Anexo 

4 

Vigencia Valor 

Desde Hasta 

Predios, labores y 
operaciones 

22-marzo-2024 13-may-2031 $ 1.623.696.428,45 

Daño emergente y lucro 
cesante 

22-marzo-2024 13-may-2031 $ 1.623.696.428,45 

Perjuicios extrapatrimoniales 22-marzo-2024 13-may-2031 $ 1.623.696.428,45 

Contratistas y subcontratistas 22-marzo-2024 13-may-2031 $ 1.623.696.428,45 

Responsabilidad civil patronal 22-marzo-2024 13-may-2031 $ 1.623.696.428,45 

Vehículos propios y no 

propios 
22-marzo-2024 13-may-2031 $ 1.623.696.428,45 

  
Tabla 4. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra 

Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista 
de obra. 

3.3. Contrato de Interventoría. 

 

CONTRATO N° 078 DE 2024 

Firma contratista CONSORCIO ADN GLOBAL 

NIT 902.016.266-4 

 
 

 
Objeto del contrato 

Interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra 
“Construcción del edificio para el servicio de consulta 
externa, procesos de innovación-investigación y procesos 
administrativos del Hospital Universitario San José de 
Popayán E.S.E., según proyecto aprobado por el Ministerio 
de  Salud  y  Protección  Social,  y  recursos  asignados 
mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 

2023”. 

Valor del contrato 
Mil doscientos ochenta millones cuatrocientos doce mil 

treinta pesos m/cte. ($1.280.412.030) incluido iva. 

Contrato N° 078 de 2024. 

Acta de Inicio 22 de marzo de 2024. 

Inicio cesión 01 de diciembre 2025 

Plazo inicial estimado Veinte (20) meses. 
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Otro si del 15 de abril 

de 2025 
Ampliación de plazo en Ciento setenta y dos (172) días. 

Plazo final estimado Veinticinco (25) meses y veintidós (22) días. 

Fecha de terminación 

inicial 
22 de noviembre de 2025 

Fecha de terminación 

final 
13 de mayo de 2026. 

Imputación 
Presupuestal 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 92 del 23 de 
enero de 2024. 

Registro 
Registro de compromiso No 108 del 01/02/2024 por valor 

de 

$1.280.412.030 

Tabla 5. Contrato de Interventoría 

 
3.4. Pólizas de Interventoría. 

 

Aseguradora Solidaria 
de Colombia 

N°. 435 

47 994000062355 

ANEXO 

1 

Vigencia Valor 

 
Desde 

 
Hasta 

 

Cumplimiento del 

Contrato 
01/12/2025 13/11/2026 $155.864.238,40 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizables 

01/12/2025 13/05/2029 
 

$38.966.059,60 

Calidad del Servicio 12/05/26 12/05/2031 
$155.864.238,40 

Tabla 6. Pólizas de Interventoría 
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4. GESTIÓN DE INTERVENTORÍA. 

A continuación, se presenta el seguimiento al contrato de obra durante el presente 

periodo del 26 DE DICIEMBRE DE 2025 al 25 DE ENERO DE 2026. 

4.1. Gestión Administrativa 

 
4.1.1 Personal de Interventoría 

 

CARGO PROFESIONAL 

Representante Legal Martha Lucia Castro 
Burbano 

Director de Interventoría Gustavo Adolfo Gualteros 

Residente de Interventoría Ricardo Iragorri Velasco 

Inspector de Obra Abel Enrique Rodriguez 

Ingeniero eléctrico Juan José Mosquera 

Dedicación 30% 

Profesional en Seguridad y 
Salud en el trabajo 

Guicelle Talaga Chavez 

Abogado Jurídico Diana Marcela Barbosa  

Contador publico Yuli Vamessa Gonzalez 

Personal Adicional 

Arquitecto Apoyo Técnico Jose Luis Agredo Palacios 

Ingeniero Ambiental Carolina Fernandez 

Tabla 7. Personal de Interventoría.
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Anexo 3. Planillas personal Interventoría 

4.1.2 Personal del contratista de obra. 
 

CARGO PROFESIONAL 

Representante Legal Isabel Cristina Giraldo 

Director de obra Álvaro Eduardo Gaitán 

Director técnico de obra Fabian Andrés Vivas 

Ingeniero residente de obra Wilmar Andrés Goyes Araujo 

Asesor Infraestructura Hospitalaria Juan Sebastián Orozco 

Profesional en Seguridad Ocupacional Elsa Marlene Osorio Muñoz 

Profesional en Seguridad y Salud en el 

trabajo 
Brenda Viviana Alegría 

Inspector de obra Guillermo León Escobar 

Ingeniera civil apoyo técnico. Claudia Gaviria 

Ingeniera civil apoyo técnico. Diana Magaly Arango 

Ingeniero civil apoyo técnico. Juan Carlos Meneses 

Tabla 8. Personal del contratista de obra. 
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4.1.3. Comités de obra. 

Durante el periodo se realizaron dos (2) comités técnicos de seguimiento realizados por 

la interventoría, el contratista y la supervisión del Hospital Universitario San José. 

 

COMITÉ FECHA 

COMITÉ DE OBRA 16-01-2026 

Tabla 9. Actas de comité 

Las actas de comité y reunión realizados en el durante el periodo comprendido se anexan 

en el presente informe. 

Los diferentes comités técnicos del periodo del 26 de diciembre a 25 de enero de 2026 

se llevaron a cabo con la presencia del contratista de obra, entidad contratante y la 

interventoría, a fin de definir aspectos técnicos y administrativos del proyecto en cuestión, 

en la oficina del supervisor o en las instalaciones del campamento del contratista de obra. 

Lo referente a cada una de las actividades, solicitudes y compromisos se detalla en la 

respectiva acta de comité técnico. 

 
Anexo 4. Acta de comité enero de 2026 

 

 
4.1.4 Correspondencia  

Se presenta la correspondencia por parte de la interventoría con el contratista y la 

supervisión durante el periodo del 26 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2025.
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● CORRESPONDENCIA MENSUAL 
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4.2. Gestión Técnica 

 
4.2.1 Avance de obra 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA 

Periodo: 26 de diciembre del 2025 al 25 de enero de 2026. 

COMPONENTE TÉCNICO 

Avance de Obra 

En el periodo comprendido entre el 26 de diciembre de 2025 y el 25 de enero de 2026, 
se ejecutaron las siguientes actividades en obra: 

 
 
Primer piso 

● Se realizan actividades de detallado y limpieza de los fosos de los ascensores  

● Se realizan arriostramientos y detallado de las vigas tipo joist  

● Se realizan actividades de tratamiento de juntas de muros board 

● Se realizan actividades de estucos en muros board  

● Se realiza el bordillo de extensión de la losa frontal  

● Se realizan actividades de excavación topo para la acometida eléctrica de media tensión, 

mecánica y teledirigida 

● Se realiza el tendido de cable de cobre en el perímetro de la edificación para el 

apantallamiento 

● Se realizan empalmes de la red sanitaria principal sobre la fachada lateral izquierda 

 
Segundo piso  

● Se realizan actividades eléctricas de entubado y cajeo en EMT sobre estructura de muros 

en board, 

● Se realiza la instalación de bandejas eléctricas sobre cielo raso 

● Se realizan actividades de tratamiento de juntas de muros board 

● Se realizan actividades de estucos en muros board  

● Se realizan actividades de estructurado de cielo raso  

● Se realizan actividades de enchapes de muros baños  
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Tercer piso 

● Se realizan actividades de instalación de tubería y cajeo eléctrico en EMT sobre estructura 

muros board  

● Se realizan actividades de estructura de cielo raso en espacios internos 

● Se realizan actividades de estucos en muros de mampostería  

● Se realizan arriostramientos de las vigas joist  

● Se realizan actividades de tratamiento de juntas de muros board 

● Se realizan actividades de estucos en muros board  

● Se realizan actividades de muros board  

● Se realizan actividades de estructurado de cielo raso  

 
Cuarto piso  

● Se realizan estucos de muros en mampostería, y estructura de concreto  

● Se realiza el bordillo de la terraza sobre la fachada frontal  

● Se realiza el repello de muros baños  

● Se realiza el enchape de muros baños  

● Se realizan actividades de conexiones red contra incendios  

● Se realizan arriostramientos de las vigas joist  

● Se realizan actividades de tratamiento de juntas de muros board 

 
Quinto piso  

● Se realizan actividades de instalación de la red contra incendios en espacios y zonas 

comunes de circulación 

● Se realizan actividades de estructura de muros en board  

● Se realizan actividades de relleno y estucos de muros en mampostería y estructura en 

concreto 

● Se realizan actividades de instalación de puntos eléctricos, entubado y cajeado en EMT 

Sexto piso 

● Se realizan rellenos de muros  

● Se realizan actividades de instalación de puntos eléctricos, entubado y cajeado en EMT 

● Se realizan actividades de enchapes de muros baños  

● Se realizan arriostramientos de las vigas joist  

● Se realizan actividades de instalación de ductos para aires acondicionados  

● Se realizan actividades de enchapes de muros baños  
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● Se realizan actividades de instalación de la red contra incendios en espacios y zonas 

comunes de circulación 

● Se realizan actividades de montaje de equipos de aires condicionados cassetes de cuatro 

vías 

 
Séptimo piso  

● Se realizan actividades de mampostería  

● Se realizan repellos de pisos en alistado  

● Se realizan actividades de estucos en muros mampostería y estructura en concreto 

● Se realizan actividades de enchapes de muros baños  

● Se realizan actividades de montaje de equipos de aires condicionados cassetes de cuatro 

vías 

● Se realizan actividades de instalación de la red contra incendios en espacios y zonas 

comunes de circulación 

● Se realizan actividades de instalación de ductos para aires acondicionados  

 
Octavo piso  

● Se realizan actividades de mampostería de baños  

● Se realizan actividades de relleno de muros  

● Se realizan actividades de repello de pisos en alistado  

● Se realizan actividades instalación hidrosanitarias  

● Se realizan arriostramientos de las vigas joist  

● Se realizan actividades de estructura de muros board  

● Se realizan actividades de repellos de muros 

● Se realizan actividades de conexiones hidráulicas   

 
Noveno piso   

● Se realizan actividades de mampostería, vigas y columnas de confinamiento  

● Se realizan actividades de rellenos y estucos en muros en mampostería y estructura en 

concreto 

● Se realizan actividades de repello alistado de pisos  

● Se realizan actividades de conexiones hidráulicas   

 
Décimo piso 

● se realizan actividades de instalación de platinas para la nivelación de la estructura metálica 

del helipuerto  

● se realizan actividades de muros en mampostería para cerramiento de buitrones 
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FACHADAS 
 

Frontal 
● Se realizan trabajos de relleno y textura en graniplast, queda faltando el volumen que sobre 

sale de la fachada en el piso 9 

Posterior 
● Se realizan actividades de mampostería  

● Se realizan actividades de perfilamiento y detallado de pantallas de concreto  

Lateral derecha  
● Se realizan actividades de texturizado en graniplast sobre la pantalla de giro de la fachada 

frontal pisos 4 a 10 

● Se realizan actividades de perfilamiento y detallado de pantallas en concreto 

Lateral izquierda 
● Se realizan actividades de perfilamiento y detallado de pantallas en concreto 

● Se realizan actividades de relleno sobre muros mampostería fachada en general   

 

CONCLUSIONES – COMPONENTE TÉCNICO 

 

1. El avance físico presentado durante el periodo es consistente con la secuencia 

constructiva programada, observándose desarrollo simultáneo en frentes de instalación, 

acabados interiores, cierre de fachadas y preparación de estructura para el helipuerto. 

No obstante, la interventoría identifica brechas de ritmo entre disciplinas que pueden 

comprometer el flujo de cierre de actividades. 

 

2. Las instalaciones eléctricas, hidráulicas, red contra incendios, aire acondicionado y redes 

asociadas constituyen actualmente los sistemas de mayor criticidad para el cumplimiento 

del cronograma, dado que su ejecución condiciona los cierres de cielorrasos, acabados 

y habilitación de espacios. Se requiere fortalecer la coordinación técnica entre estos 

frentes para evitar interferencias y reprocesos. 
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3. En fachadas se evidencia un avance significativo en texturizados, perfilamientos y 

rellenos, dejando pendiente el volumen sobresaliente del piso 9 en la fachada frontal, 

cuya resolución es indispensable para la continuidad de acabados exteriores y posterior 

aplicación de terminaciones finales. 

 

4. El inicio de actividades asociadas al helipuerto, mediante instalación de platinas de 

nivelación, introduce un frente de alta complejidad técnica, el cual implica procedimientos 

de montaje especializado, certificación estructural y coordinación logística. La 

interventoría enfatiza la importancia de su adecuada planificación para evitar retrasos e 

impactos en el cronograma consolidado. 

 

5. La estrategia de ejecución mantiene múltiples oficios concurrentes en obra, lo cual es 

positivo para el rendimiento global, pero requiere reforzamiento en la gestión de 

interferencias, compatibilización de planos y supervisión técnica en campo, 

principalmente en zonas interiores donde convergen instalaciones, mampostería, drywall 

y acabados. 

 

6. En términos contractuales, el avance demanda una revisión rigurosa del cumplimiento 

del cronograma aprobado, teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en un tramo 

donde la precisión, la calidad de ejecución y la entrega oportuna de sistemas cobra 

mayor relevancia para las etapas posteriores de pruebas, certificaciones y puesta en 

funcionamiento. 

 

7. La interventoría resalta la necesidad de aumentar recurso operativo en algunos frentes, 

en especial instalaciones técnicas y acabados, con el fin de mantener el ritmo requerido 

para el logro de hitos previstos, considerando la sensibilidad del proyecto en fases de 

terminación. 
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8. El periodo analizado sitúa al proyecto en una transición hacia la etapa de terminación y 

cierre técnico, lo cual incrementa la exigencia en coordinación, control de calidad, 

ejecución sin reprocesos y suministro oportuno de materiales, equipos y componentes 

de sistema. 
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RED CONTRA INCENDIOS 
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REPELLOS Y ESTUCOS 
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MUROS Y CIELOS ESTRUCTURADOS BOARD 
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RED ELECTRICA 
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NIVELACION PLATINAS HELIPUERTO 
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REPELLO PISOS Y BORDILLOS  
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ENCHAPE MUROS Y MUROS BOARD 
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AIRES ACONDICIONADOS 
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En general, se verificó la conformidad con los diseños estructurales aprobados por la 

curaduría urbana, planos y especificaciones técnicas, comparando así con lo ejecutado 

en obra y con lo estipulado en dichos documentos. 

● BALANCE FISICO DE AVANCE DE OBRA. 

 
El contrato de obra presenta un avance físico acumulado al 25 de enero del 2026 del 

65.03% frente un avance programado acumulado del 59.01%, con lo cual el porcentaje 

de ejecución en el periodo del 26 de diciembre al 20 de enero de 2026 es de 16.22% 

frente a un avance programado del 7.66%, con un superávit de 8.56%. 

 

FECHA DE 

CORTE 

VALOR 

PROGRAMADO 

PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

VALOR 

EJECUTADO 

PORCENTAJE 

EJECUTADO 

31-08-2024 $109,503,404 0.33% $363.707.100 1.12% 

30-09-2024 $858,324,856 2.16% $1.055.624.921 3.28% 

31-10-2024 $1.948.435.571 6.00% $2.356.607.214 7.26% 

30-11-2024 $2.636.884.000 8.12% $3.049.301.893 9.39% 

31-12-2024 $3.299.608.964 10.13% $3.705.275.250 11.41% 

31-1-2025 $4.715.214.428 14.52% $4.715.214.428 14.52% 

25-2-2025 $5.260.776.428 16.2% $5.260.776.428 16.2% 
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25-3-2025 $6.189.530.785 19.06% $6.423.343.071 19.78% 

25-4-2025 $7.546.940.999 23.24% $7.579.414.928 23.34% 

25-5-2025 $8.917.340.785 27.46% $8.917.340.785 27.46% 

25-6-2025 $9.605.788.071 29.58% $9.605.788.071 29.58% 

25-7-2025 $11.229.484.499 34.58% $11.229.484.499 34.58% 

25-8-2025 $12.820.706.999 39.48% $12.054.322.284 37.12% 

20-9-2025 $14.499.609.106 44.65% $14.499.609.106 44.65% 

20-10-2025 $14.778.884.892 45.51% $14.778.884.892 45.51% 

20-11-2025 $15.100.376.785 46.5% $15.100.376.785 46.5% 

20-12-2025 $16.675.362.321 51.35% $15.850.524.534 48.81% 

20-01-2026 $19.162.865.248 59.01% $21.117.795.748 65.03% 

AVANCE $2.487.502.928 7,66% $5.267.271.213 16.22% 



 
 

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA 
“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA 
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE 
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”. 

 

  

INFORME MENSUAL No. 23 
Documento 
Versión 1 

 

 

 

 
4.3. Gestión Financiera 

 
El 25 de octubre de 2024, el Hospital Universitario San José, realizó el desembolso del 

valor total del anticipo $9,742,178,571.00 correspondiente al 30% del valor contractual de 

obra, se establece que la cuenta, la cual tendrá el carácter de fiducia, será administrada 

por el contratista. Sin embargo, la facultad de autorizar los gastos corresponderá 

exclusivamente a la interventoría. 

Se debe tener en cuenta, a la fecha del 25 de agosto de 2025, conforme al seguimiento 

realizado por la interventoría, se tiene las siguientes inversiones del anticipo. 

A la fecha del presente informe se han autorizado los siguientes pagos conforme al plan 

de inversión del anticipo:
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AUTORIZACIONES DE PAGO 

PROVEEDOR VALOR/CONCEPTO ITEM PLAN DE 

INVERSION 

1. CONCRETOS Y AGREGADOS 

GEOACOPIO SAS 

$1.525.498.855 m/cte por 

concepto de anticipo 

Materiales 

2. FERRETERÍA GYJ $315.150.621 m/cte por 

concepto de anticipo 

Materiales 

3. URIEL PALTA AMA $2.138.400 m/cte por 

concepto de anticipo 

Transporte 

4. UBANER PEREZ $6.000.000 m/cte por 

concepto de anticipo 

Mano de obra 

5. PEDRO ROMO $2.073.600 m/cte por 

concepto de anticipo 

Alquiler de 

equipos 

6. COMERCIALIZADORA EMPRESA 

TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE 

CAUCA S.A.S 

$182.907.980 m/cte por 

concepto de anticipo 

Mano de obra 

7.COMERCIALIZADORA EMPRESA 

TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE 

CAUCA S.A.S 

$521.477.881 m/cte por 

concepto de anticipo. 

Mano de obra 

8.FERRETERÍA FERROESTACIÓN $5.293.804.984 m/cte por 

concepto de anticipo. 

Materiales 
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9.COMERCIALIZADORA EMPRESA 

TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE 

CAUCA S.A.S 

$577.407.941 m/cte por 

concepto de anticipo. 

Mano de obra 

10.FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S $309.684.722 m/cte por 

concepto de anticipo. 

Mano de obra 

11. DIANA CAROLINA VIVAS $133.865.096 m/cte Mano de obra 

12. SILOGISTICA $103.240.000 m/cte Transporte 

13. LA ALIANZA GROUP SAS $309.835.612 m/cte. Mano de obra 

14. UBANER PEREZ $274.500.061 m/cte. Por 

concepto de anticipo 

Mano de obra 

15. UBANER PEREZ $30.000.000 m/cte Mano de obra 

16. G Y J FERRETERIAS S.A. $71.110.589 m/cte Materiales 

17. IMCOMERSA LUD SAS $27.620.616 m/cte 
 

18. REINTEGRO CASA ODONTOLOGICA $26.064.505 m/cte 
 

19.EQUIPAR GLEASON $29.741.279 Alquiler de 

equipos 

20. SILOGISTICA S.A.S $21.600 Transporte 

21. HIDRAULICA SANITARIA Y AMBIENTAL 

SAS 

$1 Mano de obra 
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22.CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA 

SAS 

$34.228 Materiales 

 

 
ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSION 

 

ITEM 
No 

DESCRIPCION 
DEL ITEM 

VALOR 
PROGRAMADO 

APROBADO 

VALOR 
TRANSFERIDO 

% 
TRANSFERIDO 

SALDO FIDUCIA 

1 
ALQUILER DE 
EQUIPOS 

$ 85,500,000.00 $ 85.500.000.00 0.02% $ 0 

2 
TRANSPORTE $ 105,400,000.00 $ 105.400.000.00 1.08% $ 0 

3 
MATERIALES $ 7,205,599,277.00 $  7,205.599.277.00 73.23% $ 0 

4 
MANO DE 
OBRA 

$ 2,345,679,294.00 $  2,345,679,293.00 24.08% $ 0 

 TOTAL $ 9,742,178,571.00 $ 9,742,178,571 .00 100% $ 0 

 

 
Hasta la fecha de corte del presente informe, se realizaron un total de veintidós (22) 

solicitudes de pago por fiducia, correspondientes a conceptos como mano de obra, 

suministro de materiales, maquinaria y transporte. En la tabla anterior se detallan los 

valores acumulados pagados, el saldo disponible del anticipo en fiducia. El cual a la fecha 

de corte del presente informe no se cuenta con recursos en la cuenta de la fiducia. 

Cabe destacar que, al término del periodo del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2025 

las mediciones y valoraciones de cantidades de obra se han realizado a medida del 

avance ejecutado, acorde a precios contractuales y precios no previstos.
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● Desembolsado: $9,742,178,571.0 m/cte Anticipo $ 9,742,178,571.00 m/cte 

 

SALDO POR 
FACTURAR; 34.97

SALDO FACTURADO; 
65.03

AVANCE FINANCIERO CONTRATO 358-2023

FACTURADO ACUMILADO SALDO POR FACTURAR
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CONTRATO DE INTERVENTORIA 078-2024 
 

BALANCE A LA FECHA 20-12-2025 BALANCE DEL ANTICIPO 

VALOR 
CONTRATO 
PPAL 

 

$ 1,280,412,030 VALOR ANTICIPO 
 

- 
 

- 

VALOR 
CONTRATO 
ADICIONAL 

  
AMORTIZACION ACTAS 

ANTERIORES 
 

- 

 

VALOR TOTAL 
CONTRATADO 

 
$ 1,280,412,030 

AMORTIZACIÒN 
PRESENTE ACTA 

 
- 

 

VALOR 
EJECUTADO 
ACTAS 
ANTERIORES 

 
$ 595.391.594 

 

SALDO POR 
AMORTIZAR 

 
 

- 

 

 
VALOR 
PRESENTE 
ACTA 

 
$ 29.577.517,9 

 
SALDO POR 
AMORTIZAR 

 
- 

 

VALOR 
EJECUTADO 
ACUMULADO 

$ 624.969.111,9 

 
SALDO POR 
AMORTIZAR 

 
- 

 

SALDO POR 
EJECUTAR 

$ 655.442.918,1 
    

SUMAS 
IGUALES 

$ 1,280,412,030 $ 1,280,412,030 SUMAS IGUALES $ 
 

- 
 

- 
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4.4. Gestión Socioambiental 

 
Para el informe del periodo del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2025, en el 

componente ambiental y conforme a las 8 fichas que componen el Plan de manejo 

ambiental aprobado, las cuales se describen a continuación. 

o PROGRAMA 1.3: programa de Gestión Ambiental 

o PROGRAMA 1.2: Programa de aprovechamiento forestal 

o PROGRAMA 1.3: Programa de manejo de residuos sólidos de construcción y 

demolición de RCD 

o PROGRAMA 1.4: Programa de manejo de residuos solidos 

o PROGRAMA 1.5: Programa de almacenamiento adecuado de materiales de 

construcción 

o PROGRAMA 1.6: Programa de manejo de campamento 

o PROGRAMA 1.7: Programa de señalización y seguridad industrial 

o PROGRAMA 1.8: Programa de reuniones con la comunidad 
 

 
PROGRAMA 1.1. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El programa de gestión ambiental es el encargado de implementar, hacer el seguimiento 

y el control de las medidas establecidas en el PMA, asi como garantizar la presencia de 

un profesional en ingeniería y en la seguridad y salud en el trabajo. 

Para la obra se cuenta con dos profesionales designadas para la Gestión Ambiental, La 

Ingeniera Ambiental Nancy Torres Barrera y la Profesional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo Brenda Viviana Alegría Trujillo, las cuales realizan la atención a las PQRS, que 

para el periodo del presente informe no reportan PQRS.
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PROGRAMA No 1.2. APROVECHAMIENTO FORESTAL. 

Durante el periodo evaluado se ejecutaron en su totalidad las actividades autorizadas 

dentro del permiso de aprovechamiento forestal, las cuales incluyeron tanto la tala 

controlada de individuos arbóreos como la siembra de las plántulas compensatorias, 

conforme a lo establecido en la resolución emitida por la Corporación Autónoma Regional 

del Cauca (CRC). Estas acciones se realizaron en cumplimiento de las obligaciones 

ambientales asociadas al proyecto y bajo los lineamientos técnicos aprobados por la 

autoridad competente. 

La interventoría reiteró nuevamente al contratista la solicitud de gestionar el cierre formal 

del permiso de aprovechamiento forestal ante la CRC, proceso que ya había sido 

requerido en el periodo anterior. En respuesta, el contratista manifestó que, según 

información interna de la Corporación, el expediente correspondiente ya se encuentra 

cerrado. No obstante, la interventoría solicitó de manera formal el soporte documental 

que acredite dicho cierre, con el fin de incorporarlo al expediente del proyecto y garantizar 

el cumplimiento técnico y administrativo del cierre ambiental. 

Para el presente periodo no se realizaron actividades forestales de mantenimiento. 

Indicadores 

1 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 = 1 ∗ 100 = 100% 

Cumplimiento 100%
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PROGRAMA No 1.3: PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD 

Los recorridos de seguimiento permitieron evidenciar avances significativos en el 

cumplimiento de las medidas relacionadas con el manejo y almacenamiento de 

materiales de construcción. Se observó la implementación de coberturas temporales 

sobre los materiales pétreos, las cuales se mantienen por un periodo máximo de tres 

jornadas laborales, contribuyendo a minimizar la dispersión de polvo. No obstante, aún 

se identifican áreas donde algunos materiales permanecen expuestos a la intemperie, 

situación que puede favorecer la emisión de partículas y la contaminación cruzada, 

especialmente bajo condiciones climáticas adversas. 

Durante la inspección también se evidenció una disminución en el riesgo de 

contaminación cruzada debido a la separación adecuada entre el punto de acopio de 

RCD y el punto de acopio de materiales pétreos. Se recomendó al contratista mantener 

inspecciones periódicas para prevenir la mezcla involuntaria de materiales y evitar 

pérdidas, así como implementar acciones que permitan conservar la diferenciación entre 

materiales aprovechables, RCD y agregados. Esto contribuye al orden, la sostenibilidad 

y al cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

Estas acciones se desarrollan en concordancia con la Resolución 0312 de 2019, 

normativa que establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST) y promueve la adopción de medidas preventivas orientadas 

a garantizar la seguridad, el orden y la protección de la salud de los trabajadores en el 

entorno de obra. 

En atención a las acciones contempladas en el Programa de Manejo de Residuos del 

Plan de Manejo Ambiental (PMA), el jueves 13 de noviembre de 2025 a las 07:00 a. m. 

se realizó una jornada de capacitación ambiental dirigida al personal de obra. El propósito
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de esta actividad fue fortalecer las habilidades del equipo en el manejo adecuado de los 

Residuos Sólidos (RS) y los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), fomentando 

prácticas responsables y acordes con la normativa ambiental vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMA No 1.4: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

Durante el periodo evaluado, se realizó la dotación y reposición de herramientas 

destinadas a las actividades de aseo y apoyo operativo en la obra, en cumplimiento del 

componente PMA 1.4.4. Asimismo, se ejecutaron jornadas de limpieza, organización del
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frente de obra y manejo inicial de residuos sólidos. Estas acciones contribuyen al 

fortalecimiento de las prácticas de aseo, a la reducción de riesgos asociados con la 

acumulación de residuos y al mantenimiento de condiciones adecuadas de seguridad y 

salubridad en el área de intervención del proyecto. 

En cumplimiento del ítem PMA 1.4.5 y con el fin de asegurar la correcta segregación de 

los residuos sólidos generados en la obra, durante el periodo reportado se efectuó el 

suministro de bolsas plásticas en cuatro colores (verde, blanco, negro y rojo), de acuerdo 

con la codificación establecida para el manejo integral de residuos. Se entregaron treinta 

(30) unidades por cada color, garantizando la reposición oportuna en los puntos 

ecológicos y la continuidad de las actividades de separación en la fuente. 

Esta acción facilita la clasificación de residuos aprovechables, no aprovechables, 

ordinarios y peligrosos, optimiza el sistema interno de gestión de residuos y contribuye al 

cumplimiento de los lineamientos del PMA y de la normativa ambiental vigente. 
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En el frente de obra se verificó la instalación de recipientes diferenciados para la correcta 

disposición de residuos sólidos, dando cumplimiento al código de colores establecido en 

la Resolución 2184 de 2019, normativa que regula la separación en la fuente y la gestión 

integral de residuos en Colombia. Sin embargo, se evidenció que varios de estos 

recipientes se encuentran parcialmente obstruidos por otros contenedores o materiales, 

situación que dificulta su adecuado uso, genera desorden en el área de trabajo y limita el 

aprovechamiento de los residuos reciclables. 

Estas acciones buscan reforzar la cultura ambiental dentro del proyecto, garantizar el 

orden y la limpieza en los frentes de trabajo, y asegurar el cumplimiento de las medidas 

contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

Registro fotográfico de recipientes y áreas pisos superiores 
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Se evidencia el acopio de residuos sólidos, con materiales que son susceptibles. Se solicito al 

contratista adelantar las entregas a los gestores de cada material. 
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PROGRAMA No 1.5 PROGRAMA DE MANEJO ADECUADO DE MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN 

Como complemento a la jornada de capacitación ambiental realizada el 13 de noviembre 

de 2025, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), se 

llevó a cabo la entrega de material pedagógico en formato de folleto, elaborado como 

herramienta de apoyo para reforzar los conocimientos impartidos durante la actividad 

formativa. 

El folleto, diseñado con un enfoque práctico y didáctico, desarrolló los principales temas 

abordados en la capacitación, entre ellos: la clasificación de los RS y RCD según su 

naturaleza y características; la correcta separación en la fuente y la identificación de 

puntos ecológicos y zonas de acopio; las buenas prácticas para el almacenamiento 

temporal, haciendo énfasis en el orden, la señalización y la prevención de impactos; las 

rutas internas de recolección, el transporte externo y los requisitos aplicables a los 

gestores autorizados; las acciones orientadas a la reducción y aprovechamiento de 

materiales; las medidas preventivas frente a los impactos ambientales asociados a la
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contaminación del suelo, los recursos hídricos y la afectación paisajística; así como las 

responsabilidades del personal de obra en relación con el cumplimiento del PMA y de la 

normativa ambiental vigente. 

Este material educativo fue entregado a los participantes con el propósito de promover la 

apropiación del conocimiento ambiental, facilitar la implementación y réplica de buenas 

prácticas dentro del proyecto y fortalecer el compromiso individual y colectivo con la 

conservación del entorno. 
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PROGRAMA No 1.6: PROGRAMA MANEJO DE CAMPAMENTO. 

Durante el mes de noviembre de 2025 se realizaron jornadas de inspección ocular 

ambiental orientadas a verificar el adecuado manejo y disposición de los residuos 

generados en la obra, mediante el diligenciamiento de los formatos “Anexo AA4 – 

Actividades de Limpieza en Puntos Ecológicos” y “Actividades de Limpieza en Puntos de 

Acopio”. 

El uso continuo y sistemático de estos instrumentos permitió consolidar diariamente las 

actividades de limpieza, recolección, clasificación y segregación en la fuente, asegurando 

la trazabilidad, el control y el registro de los residuos sólidos generados durante el 

desarrollo de las labores constructivas. 

Es importante señalar que los formatos fueron diligenciados de manera permanente 

hasta la fecha de emisión del presente informe ambiental (18 de noviembre de 2025); por 

esta razón, no se incluye la totalidad de los registros en su versión final consolidada. 

Como resultado, estas jornadas han fortalecido el control operativo ambiental en la obra, 

promoviendo buenas prácticas de manejo de residuos, el cumplimiento de la jerarquía de 

gestión (reducción, reutilización y reciclaje) y la minimización de impactos negativos 

sobre el entorno.
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PROGRAMA No 1.7. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Durante el seguimiento realizado para el corte del mes de octubre de 2025, se verificaron 

deficiencias en la instalación de barreras físicas y mallas de protección en los niveles 2 

al 9 de la estructura, así como en algunos cerramientos perimetrales destinados a 

restringir el acceso a zonas de alto riesgo. Estas condiciones no se ajustan a los 

lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) ni a los estándares del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) definidos en la 

Resolución 0312 de 2019. 

Asimismo, se observó que el aumento del personal operativo ha generado una mayor 

demanda de control por parte del equipo de inspección de SST, reduciendo su campo de 

acción y aumentando el riesgo potencial de incidentes o accidentes, especialmente en 

labores desarrolladas en alturas. La ausencia o deficiencia en las medidas colectivas de 

protección representa un riesgo significativo para la integridad física de los trabajadores, 

ya que no garantiza la contención ante caídas ni la restricción de accesos a zonas de 

riesgo.
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Ante esta situación, se recomienda implementar de manera inmediata acciones 

correctivas, tales como la instalación de barandas, redes de seguridad, mallas 

perimetrales y señalización restrictiva en los bordes de los niveles superiores, en 

cumplimiento de lo establecido en: 

● Resolución 1409 de 2012, que regula las condiciones de seguridad en trabajo en 

alturas. 

● Ley 1562 de 2012, que modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y 

refuerza las medidas de prevención en ambientes de alto riesgo. 

● Decreto 1072 de 2015, en lo relativo a la gestión integral de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

● Ley 9 de 1979, Título III, sobre condiciones sanitarias y ambientales en los lugares 

de trabajo. 

● Resolución 5018 de 2019, que define las competencias de las Administradoras de 

Riesgos Laborales (ARL) en procesos de capacitación y control de trabajo en 

alturas. 

● Norma Técnica Colombiana (NTC) 1735, que establece los requisitos mínimos de 

diseño, instalación y resistencia de sistemas de protección contra caídas. 

Acciones verificadas 

Durante el periodo reportado, se evidenció la ejecución de actividades de seguimiento y 

control en seguridad industrial, destacando la implementación de: 

● Señalización preventiva, restrictiva e informativa en las zonas de tránsito y 

operación.
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● Delimitación física de áreas de trabajo y senderos peatonales, garantizando 

desplazamientos más seguros. 

● Adecuación de pasos peatonales y accesos temporales, con materiales estables 

y debidamente demarcados. 

● Ejecución de controles complementarios de prevención de accidentes, conforme 

a los procedimientos internos del contratista. 

Estas acciones se encuentran respaldadas mediante registro fotográfico, evidenciando 

avances en organización y control, en cumplimiento con los lineamientos del PMA, el SG- 

SST y las disposiciones del Ministerio del Trabajo. 

A continuación, se presenta el registro fotográfico que sustenta las observaciones y 

avances reportados. 
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PROGRAMA No 1.8. PROGRAMA DE REUNIONES CON LA COMUNIDAD 

Durante el periodo evaluado no se realizaron encuentros presenciales con la comunidad 

del área de influencia directa del proyecto. No obstante, se mantuvieron activos los 

canales de comunicación establecidos para garantizar la atención oportuna de 

inquietudes, sugerencias, peticiones y reclamos por parte de la ciudadanía. 

Entre estos mecanismos se destacan: 

● El correo electrónico institucional habilitado por el contratista, disponible 

permanentemente para la recepción de mensajes y solicitudes.
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● El buzón físico de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), ubicado 

en el acceso principal de la obra, debidamente identificado, accesible y en 

condiciones adecuadas de conservación, lo que facilita su uso por parte de los 

habitantes del sector. 

El mantenimiento y operatividad de estos canales favorece la comunicación bidireccional 

entre el proyecto y la comunidad, permitiendo preservar la confianza, promover el control 

social y garantizar la transparencia en la ejecución de las actividades constructivas, 

incluso durante los periodos en los que no se programan espacios de interlocución 

directa. 

Se resalta la importancia de continuar difundiendo y visibilizando estos medios de 

comunicación mediante carteleras informativas, piezas impresas o mensajes digitales, 

con el acompañamiento de líderes comunitarios, autoridades locales y representantes de 

la veeduría ciudadana. Esto contribuye a mantener una relación participativa y de respeto 

mutuo entre las partes interesadas. 

De igual forma, se recomienda fortalecer la trazabilidad y seguimiento de los canales de 

participación, mediante la implementación de un registro sistematizado de las 

comunicaciones recibidas, la clasificación por tipo de solicitud o tema, el análisis de los 

asuntos recurrentes y la respuesta oportuna y documentada a cada requerimiento. Estas 

acciones permiten evaluar el nivel de satisfacción ciudadana y mejorar continuamente la 

gestión social del proyecto. 

Las actividades descritas se desarrollan en cumplimiento del Plan de Manejo Social y 

Ambiental (PMSA) y de la normativa vigente, entre ellas: 

● La Ley 1757 de 2015, que promueve el derecho a la participación ciudadana y el 

control social sobre la gestión pública.
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● El Decreto 1077 de 2015, que reglamenta aspectos relacionados con la 

participación comunitaria en la ejecución de proyectos de infraestructura. 

● La Ley 850 de 2003, que regula el funcionamiento de las veedurías ciudadanas. 

Finalmente, se recomienda valorar la posibilidad de reanudar encuentros presenciales o 

virtuales en los próximos periodos, siempre que las condiciones de seguridad, logística y 

avance del proyecto lo permitan, con el fin de fortalecer el diálogo directo, la confianza 

institucional y la participación efectiva de la comunidad en el seguimiento ambiental y 

social del proyecto. Se ratifica que el canal para la atención de PQRS continúa abierto, 

disponible y funcional para los habitantes del área de influencia. 

 

 
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO AL 25 DE DICIEMBRE DE 2025 

Para establecer el porcentaje de cumplimiento en la ejecución de las actividades del Plan 

de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto, se realiza el acumulado de los indicadores de 

gestión, los cuales se relacionan a continuación. 

 

PROGRAMA 1.1 CUMPLIMIENTO 
ACUMULADO 

79.2 

ACTIVIDAD META INDICADO
R 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Comite mensual 14 7/14 50  

Informes mensuales entregados 27 21/24 87.5  

Profesionales contratados 2 2/2 100 Ejecutada al 100% 

 
PROGRAMA 1.2 CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 
90 

ACTIVIDAD META INDICADO
R 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Tramite ente CRC 1 1/1 100 Ejecutada al 100% 

Siembras de diez arboles 10 10/10 100 Ejecutada al 100% 

Tala de arbol (Guayacan) 1 1/1 100 Ejecutada al 100% 

Mantenimiento de cobertura vegetal 5 3/5 60  
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PROGRAMA 1.3 CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 
78.56 

ACTIVIDAD META INDICADO
R 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Tramite ente CRC programa RCD 1 1/1 100 Ejecutada al 100% 

Disposicion de material RCD 1981 1981/1981 100 Ejecutada al 100% 

Informes trimestrales ante CRC 7 5/7 71.4  

Shut de escombros 2 1/2 50  

Capacitación ambiental 14 10/14 71.4  

 
PROGRAMA 1.4 CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 
61.26 

ACTIVIDAD META INDICADO
R 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Punto de acopio estructura en guadua 1 1/1 100 Ejecutada al 100% 

Canecas plasticas 6 6/6 100 Ejecutada al 100% 

Disposicion de RESPEL 200 25.6/200 26.3  

Herramientas para limpieza 6 3/6 50  

Bolsas de colores puntos ecologicos 100 30/100 30  

 
PROGRAMA 1.5 CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 
84.7 

ACTIVIDAD META INDICADO
R 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Lavado de llantas vehiculos 1 1/1 100 Ejecutada al 100% 

Rollo plastico negro 4 4/4 100 Ejecutada al 100% 

Herramientas pedagogicas 500 271/500 54.2  

 
PROGRAMA 1.6 CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 
89.6 

ACTIVIDAD META INDICADO
R 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Personal de limpieza 24 19/24 79.17  

Cerramiento 179.89 con lamina 179.89 179.89/179.8
9 

100 Ejecutada al 100% 

 
PROGRAMA 1.7 CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 
92.31 

ACTIVIDAD META INDICADO
R 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Casco Dielectrico amarillo 13 13/13 100 Ejecutada al 100% 

Casco Dielectrico Blanco 17 17/17 100 Ejecutada al 100% 

Casco Dielectrico Gris 3 3/3 100 Ejecutada al 100% 

Chalecos director, ingenieros, residentes 8 8/8 100 Ejecutada al 100% 

Chalecos reflectivos 72 72/72 100 Ejecutada al 100% 

Chaleco economico 40 40/40 100 Ejecutada al 100% 

Guante tipo vaqueta 104 104/104 100 Ejecutada al 100% 

Botiquin 1 1/1 100 Ejecutada al 100% 

Extintor 1 1/1 100 Ejecutada al 100% 

Arnes y lineas de vida 12 12/12 100 Ejecutada al 100% 

Malla anticaidas 1 1/1 100 Ejecutada al 100% 

Señaletica preventiva 80 40/80 50  

Cinta de peligro 20 10/20 50  
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PROGRAMA 1.8 CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 
75.0 

ACTIVIDAD META INDICADO
R 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Reuniones con comunidad 2 1/2 50  

Entrega de refrigerios 400 400/400 100 Ejecutada al 100% 

RECOMENDACIONES 

1. Cierre formal del aprovechamiento forestal: Solicitar con carácter prioritario al 

contratista la entrega del documento oficial de cierre emitido por la CRC, 

indispensable para el cierre ambiental del proyecto. 

2. Fortalecer el control en el manejo de RCD y materiales pétreos: 

o Incrementar la frecuencia de inspecciones de orden y limpieza. 

o Garantizar la cobertura permanente de materiales expuestos. 

o Reforzar la separación estricta entre pétreos, RCD y materiales 

aprovechables. 

3. Mejorar la operatividad de los puntos ecológicos: 

o Retirar elementos que obstruyen los recipientes. 

o Reubicar los contenedores para garantizar su uso funcional. 

o Implementar controles diarios para el retiro oportuno de residuos 

reciclables. 

4. Consolidación del registro de limpieza y residuos: Completar el banco de datos 

con la totalidad de formatos AA4 y puntos de acopio, permitiendo evaluar el 

comportamiento mensual del manejo de residuos. 

5. Reforzar los sistemas colectivos de protección en niveles altos: 

o Instalar barandas, mallas, redes y cerramientos donde persisten riesgos.
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o Asegurar cumplimiento estricto de la Resolución 1409 de 2012 y demás 

normativa SST. 

6. Optimizar la gestión social: 

o Continuar difundiendo los canales PQRS de manera visible. 

o Evaluar la posibilidad de reuniones presenciales o virtuales con la 

comunidad. 

o Implementar un registro sistematizado de comunicaciones recibidas y 

atendidas. 

7. Fortalecer la cultura ambiental en obra: 

o Continuar con jornadas de capacitación cada mes o según necesidad. 

o Implementar campañas visuales permanentes (carteleras, señalización 

educativa). 

o Mantener el uso de folletos pedagógicos entregados al personal. 

8. Seguimiento integral al cumplimiento del PMA Realizar una matriz consolidada de 

brechas y acciones correctivas por cada programa, permitiendo medir el avance real 

y orientar esfuerzos a los componentes con menor desempeño. 
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5. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
En cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas aplicables al Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la Interventoría realizó el 

seguimiento, verificación y control a las actividades desarrolladas por el Consorcio 

EVOLET y sus contratistas durante el periodo comprendido entre el 2 y el 25 de diciembre 

de 2025, conforme a lo establecido en la Ley 9 de 1979, el Decreto 1072 de 2015, la 

Resolución 0312 de 2019, la Resolución 2400 de 1979 y la Resolución 4272 de 2021, 

entre otras disposiciones vigentes. 

 

Durante el periodo evaluado, la Interventoría efectuó la revisión de la documentación 

remitida y de las actividades ejecutadas en campo relacionadas con el SG-SST, 

incluyendo afiliaciones y pago de seguridad social recibidas, exámenes médicos 

ocupacionales, inducciones y capacitaciones, entrega de elementos de protección 

personal, control de riesgos prioritarios, orden y aseo, saneamiento básico, inspecciones 

de seguridad y seguimiento a los indicadores de accidentalidad y ausentismo laboral. 

 

No obstante, se deja constancia que durante el periodo evaluado nuevamente no fue 

posible realizar la verificación documental del Programa de Trabajo en Alturas ni de la 

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (IPVR), toda vez 

que dicha documentación no fue remitida a la Interventoría por parte del contratista, 

situación que limita la validación integral del control de riesgos críticos conforme a la 

normatividad vigente. 
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Según lo establecido en la normatividad por el Ministerio de Trabajo se relaciona Lo 

la normatividad legal vigente, para garantizar que se están realizando las actividades 

correspondientes al SG-SST del Consorcio EVOLET. 

 

MARCO LEGAL 

No. NORMATIVA ASPECTO LEGAL 

1 Ley 9 de 1979 
Por la cual se reglamenta el Código Nacional 

Sanitario 

2 Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 

 

 
3 

 
Resolución 2400 de 

1979 

Por la cual se establecen algunas disposiciones 

sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo”. Título V. De la 

ropa de trabajo equipos y elementos de 

protección personal. 

 
4 

Resolución 0312 de 

2019 

Por la cual se define los Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de la seguridad y salud en 

el Trabajo SG-SST 

 
5 

Resolución 4272 del 

2021 

Por la cual se establecen los requisitos mínimos 

de seguridad para el desarrollo de trabajo en 

alturas. 
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PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. Se realizó la verificación correspondiente al periodo 

con las planillas presentadas en el informe las cuales corresponden al pago del mes de 

DICIEMBRE 2025, de seguridad social al ser comparado con el listado relacionado en el 

documento Informe mensual, Afiliación al Sistema de Seguridad Social de personal del 

Contratista. A continuación, se relacionan los números de planillas del consorcio EVOLET 

y sus contratistas. 

RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA 

 

 
ÍTEM 

NUMERO DE 
PLANILLA 

 
PERIODO 

FECHA DE 
PAGO 

No. DE 
TRABAJADO 

RES POR 
PLANILLA 

 
OPERADOR 

CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE 

1 9497576986 DICIEMBRE 6/01/2026 12 APORTES EN LINEA 

CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – SALUD -PENSIÓN 
este personal es el mismo de independiente EVOLET - ARL 

2 9496936199 DICIEMBRE 6/01/2026 1 APORTES EN LÍNEA 

3 6000540455 DICIEMBRE 29/12/2025 1 SOI 

4 4631725615 DICIEMBRE 26/12/2025 1 SOI 

5 9495475274 DICIEMBRE 30/12/2025 1 APORTES EN LÍNEA 

6 9496804671 DICIEMBRE 29/12/2025 1 APORTES EN LÍNEA 

7 9495118399 DICIEMBRE 17/12/2025 1 APORTES EN LÍNEA 

8 94966365587 DICIEMBRE 12/12/2025 1 APORTES EN LÍNEA 
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RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA 

 

 
ÍTEM 

NÚMERO DE 
PLANILLA 

 
PERIODO 

FECHA DE 
PAGO 

No. DE 
TRABAJADO

RES POR 
PLANILLA 

 
OPERADOR 

CONTRATIST- DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA – ELECTRO SISTEMA DEL CAUCA 

9 
9496558366 

DICIEMBRE 26/12/2025 1 APORTES EN LÍNEA 

10 
9496618694 

DICIEMBRE 13/01/2026 8 APORTES EN LÍNEA 

CONTRATISTA-IMPO HERRAJES OSCAR GUZMAN 

11 9497697032 DICIEMBRE 8/01/2026 5 
APORTES EN LÍNEA 

12 9497665411 DICIEMBRE 04/12/2025 3 
APORTES EN LÍNEA 

CONTRATISTA – TOPOGRAFÍA  

13 - DICIEMBRE - - 
- 

CONTRATISTA - IMPERPLAST 

14 - DICIEMBRE - - 
- 

CONTRATISTA – MAMPOSTERIA – WILLIAM MUÑOZ 

15 9497684941 DICIEMBRE 09/01/2026 22 
APORTES EN LINEA 

16 9495936169 DICIEMBRE 09/12/2025 1 
APORTES EN LINEA 

CONTRATISTA- HSA INGENIERIA SAS 

17 9497324774 DICIEMBRE 07/01/2026 3 APORTES EN LINEA 

18 9497658155 DICIEMBRE 07/01/2026 10 APORTES EN LINEA 

TOTAL 72 
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CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA EPS AFP ARL 
CCF 

1 
WILINSON ANDRES

 QUILINDO CHARO 1.007.410.693 EMSSANAR PORVENIR SURA 
COMFACAUCA 

2 HARLEY RUIZ GAVIRIA 76.323.117 EMSSANAR PORVENIR SURA 
COMFACAUCA 

3 DIANA MAGALI ARANGO CORREA 1.144.138.374 SANITAS PORVENIR SURA 
COMFACAUCA 

4 
JOSE ANGULO 

16825893 
EMSSANA
R COLPENSIONE

S 
SURA 

COMFACAUCA 

5 
YEISON ATOY 

1002925583 NUEVA EPS PORVENIR SURA 
COMFACAUCA 

6 
STIVEN GAVIRIA  

1002959974 NUEVA EPS PORVENIR SURA  
COMFACAUCA 

7 
GENTIL LEDEZMA 

76236273 SANITAS PORVENIR SURA 
COMFACAUCA 

8 
YAN MANQUILLO 

1002926684 ASMET 
SALUD 

PORVENIR SURA 
COMFACAUCA 

9 
ELGAR NAVARRETE 

9940078 EMSSANAR COLPENSIONE
S 

SURA 
COMFACAUCA 

10 
EDELIO NAVIA  

76223730 AMET 
SALUD 

COLPENSIONE
S 

SURA 
COMFACAUCA 

11 
YONATAN TORRES 

1089568906 SANITAS PORVENIR SURA 
COMFACAUCA 

CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP 

12 
GUILLERMO LEON

 ESCOBAR 
AGUDELO 

93.395.308 SANITAS PORVENIR SURA N/A 

13 CLAUDIA VIVIANA GAVIRIA LUNA 1.061.735.885 SANITAS PORVENIR SURA N/A 

14 BRENDA VIVIANA ALEGRIA 
TRUJILLO 

1.061.756.22
3 

SANITAS PORVENIR SURA  

15 
JUAN SEBASTIAN OROZCO 

NARVAEZ 1.061.748.118 SANITAS PORVENIR POSITIVA N/A 

16 ELSA MARLENE OSORIO MUÑOZ 34.533.693 SANITAS PENS VEJ ACT SURA N/A 
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CONTRATISTA- HSA INGENIERIA SAS 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA EPS AFP ARL CCF 

17 
JAIME JUNIAN MUÑOZ 
GUASAMALLI 4.617.575 SURA COLPENSIONES SURA 

 

18 
JOSE CLAUDIO IETER 
RENGIFO 76.190.347 

ASMED 
SALUD COLPENSIONES SURA 

 

19 
LUISA FERNANDA 
MORENO ORTEGA 1.088.651.098 MALLAMAS PORVENIR 

 
SURA 

 

20 
ROLANDO BURBANO 
CALIBIO 15.571.993 SANITAS PORVENIR SURA 

 

21 
HAROLD EVER ZAPATA 
VALENCIA 10.593.026 SANITAS PORVENIR SURA 

 

22 FABIAN ANDRES ZAPATA 1.002.843.199 
ASMET 
SALUD PORVENIR SURA 

 

23 
FRANCISCO ANTONIO 
BASTIDAS 5621523 NUEVA EPS PORVENIR SURA 

 

24 JANNER ALVEAR CHAMIZO 1.061.782.146 NUEVA EPS PORVENIR SURA  

25 JESUS OLMEDO VELAZCO 10.694.559  PORVENIR    

26 JUAN JOJOA 1143993034 NUEVA EPS PORVENIR SURA  

27 ASTRID MUÑOZ 34331417 - - POSITIVA  

28 SANDRO ORTEGA 1061770857 SANITAS COLPENSIONE
S 

SURA  

29 RICARDO HURTADO 1064435591 EPS SURA PORVENIR SURA  
CONTRATISTA – MAMPOSTERIA- WILLIAM MUÑOZ 

 

29 

WILLIAM CIPRIANO MUÑOZ 
CAMAYO 

76.325.832 SANITAS PORVENIR SURA 
 

30 
ALONSO CARLI 

10291902 EMSSANAR PORVENIR POSITIVA 
 

31 
JESUS EDUARDO 
GUERRERO VIERA PPT 5403220 NUEVA EPS PORVENIR POSITIVA 

 

32 
FRANCISCO JAVIER URIBE 
VALENCIA 1.061.707.344 SANITAS PORVENIR SURA 

 

33 
JOSE ARTURO PADILLA PAY 

10.541.497 NUEVA EPS PENSIONADO POSITIVA 
 

34 YINEER QUINAYAS 10.298.885 NUEVA EPS PORVENIR POSITIVA  

35 
ANDRES CAMILO 
QUINAYAS 1.029.600.516 NUEVAEPS PORVENIR POSITIVA 

 

36 ALIRIO HERNANDEZ RUIZ 1.003.815.472  PORVENIR POSITIVA  

37 ROVI YATA LAME 10.305.399 SANITAS PORVENIR POSITIVA  

38 JAIRO BASTIDAS 4.664.656 NUEVA EPS PORVENIR POSITIVA  

39 JOSE ANGULO 16.825.893   POSITIVA  

40 JOSE REINEL CAICEDO 76.325.832 EMSANAR PORVENIR POSITIVA  

41 CARLOS CHAGUENDO 10300155 SANITAS COLPENSIONES POSITIVA  

42 DADUL JADER 1079659270 COOSALUD PORVENIR POSITIVA  

43 GERLEY DELGADO  1002970393 EMSSANAR PORVENIR POSITIVA  

44 NEIDER DELGADO 76328574 FAMISANAR PORVENIR POSITIVA  

45 JOSE ROJAS 76315649 EMSSANAR COLPENSIONES POSITIVA  

46 ALVEIRO SANTIAGO 76330475 NUEVA EPS PROTECCION POSITIVA  

47 RAUL VARGAS 76314763 NUEVA EPS COLPENSIONES POSITIVA  
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48 LUZ AIDA VELASCO 1.061.733.538 NUEVA EPS PORVENIR POSITIVA  

49 OLIVER ISAI DORADO 1.118.308.478 EMSSANAR PORVENIR POSITIVA  

50 
SEGUNDO LIVARDO 
RIASCOS 94.490.998 SANITAS PORVENIR POSITIVA 

 

51 
WILLIAM ALEXANDER 
CHANTRE 4.788.852 AIC PORVENIR POSITIVA 

 

52 
JHON LLANTEN 

76328974 SANITAS PORVENIR POSITIVA 
 

53 
JEISON OLAVE 

1061721626 EMSSANAR PORVENIR POSITIVA 
 

54 
ANDERSSON RAMIREZ 

1143955753 SANITAS PORVENIR POSITIVA 
 

55 
JOSE RIVERA  

1061692736 SANITAS PORVENIR POSITIVA 
 

56 
EDWIN VELAZCO  

1061693732 NUEVA EPS PORVENIR POSITIVA 
 

57 CARLOS FLOR 10.751.255 SANITAS PORVENIR POSITIVA  

58 CARLOS ERAZO 76311545 ASMET 
SALUD 

COLPENSIONES POSITIVA  

59 FREIMAN FLOR CAMAYO 1.002.917.971 
ASME
T 
SALUD 

PORVENIR POSITIVA 
 

60 JESUS ODIOLIO VILLOTA 76.358.159 
ASME
T 
SALUD 

PORVENIR POSITIVA 
 

61 YEISON LOPEZ 1.061.748.534 NUEVA EPS PORVENIR POSITIVA  
CONTRATISTA – IMPO HERRAJES 

63 YEISON A ESCOBAR 10.306.897 
NUEVA E.P.S. 

PORVENIR POSITIVA 
 

64 ANDRES YECID BENAVIDEZ  1002957899 
SANITAS 

PORVENIR POSITIVA 
 

65 HEYDER IVAN BENAVIDEZ 1061798246 
EMSSANAR 

PORVENIR POSITIVA 
 

66 VICTOR ALFONSO VALENCIA 1060804197 
ASMET 
SALUD PORVENIR POSITIVA 

 

67 JEFERZON VALENCIA  1007201834 
ASMET 
SALUD PORVENIR POSITIVA 

 

68 JOHN AQUILINO 
VILLAQUIRAN  

76326635 
SANITAS 

PORVENIR POSITIVA 
 

69 FABIAN RODRIGO 
VILLAQUIRAN 

1061703015 
EMSSANAR 

PORVENIR POSITIVA 
 

70 
JULIAN CAMILO 
BETANCURT 1.061.684.401 

ASMET 
SALUD 

PORVENIR 
POSITIVA 

 

71 
JOHAN HURTADO 
ORDOÑEZ 1061753839 S.O.S. PORVENIR POSITIVA 

 

72 JOSE VICENTE HURTADO 10.307.777 NUEVA EPS PORVENIR POSITIVA  

73 
ANDRES FELIPE LOPEZ PAZ 

1.063.813.410 
ASMET 
SALUD 

PORVENIR POSITIVA 
 

74 VALMER CAICEDO MUÑOZ 1.063.809.449 NUEVA EPS PORVENIR POSITIVA  

75 
HERNAN DARIO 
RUIZ 1061788597 NUEVA EPS  PORVENIR POSITIVA 

 

76 
YIMER ALFARO 
VELASCO  SANITAS PORVENIR POSITIVA 

 

JUAN DIEGO CASTRO 
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77 WILLIAM PIZO 1061688923 
EPS 
FAMILIAR PORVENIR POSITIVA 

 

78 DIEGO IPIA VELASCO 1.061.693.972 SANITAS PORVENIR POSITIVA  

79 JAVIER IPIA VELASCO 1.061.691.475 SANITAS PORVENIR POSITIVA  

80 CARLOS HURTADO 1061688496 SANITAS COLPENCIONES POSITIVA  

81 JOSE JULIAN LAME 1.002.955.896 ASMET 
SALUD 

PORVENIR POSITIV

A 

 

82 ARNOLD YESID PILLIMUR 1.002.956.159 EPS 
FAMILIAR 

PORVENIR POSITIV

A 

 

83 
WILLIAM FERNANDEZ 

1061696096 SANITAS  PORVENIR  POSITIVA  

84 
CAMILO HOYOS 

1061725112 SANITAS  PORVENIR  POSITIVA  

85 DIEGO DARIO CASTRO  10540114 NUEVA EPS - POSITIVA  

86 JULIO CESAR NIETO 1.107.050.345  PORVENIR POSITIV

A 

 

87 
FABIAN ALBERTO MAMIAM 
CERON 1.059.474.006  PORVENIR POSITIV

A 

 

TOTAL 82 
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RESUMEN DE PERSONAL DEL CONTRATO 

 

DESCRIPCIÓN DE PERSONAL CANTIDAD 

Nuevo 11 

Antiguo 71 

Retiro 0 

Personal flotante- transitorio (no se tendrá en cuente para los 

datos estadísticos) 
0 

Incapacidad laboral 0 

Incapacidad común 0 
TOTAL, DE PERSONAL 82 

 
 

Indicadores de cumplimiento: 
 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR % Trabajadores vinculados al sistema de seguridad social: 

FORMULA 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 16 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 16 𝑋
100  = 𝟏𝟎𝟎% 

 

No. EMPRESA/ CONTRATISTA NOVEDAD No TRAB 

1 ADMINISTRACION Ingreso 2 

2 WILLIAM MUÑOZ Ingreso 3 

3 IMPERTPLAS Ingreso 1 

4 GARECA Ingreso 2 

5 DIEGO CASTRO Ingreso 3 
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EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (INGRESO, PERIÓDICOS, RETIRO).  

Se verificó en el periodo correspondiente al informe de acuerdo a los exámenes recibidos, 

el contratista presenta exámenes sin restricciones para la labor en lo cual se deja 

constancia que no se encuentran el total de personal que ingreso, tener en cuenta los 

exámenes con recomendaciones generales para su socialización y seguimiento. 

 
DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).  

Se realiza verificación de entrega de dotación para el periodo correspondiente, y no se 

relaciona al igual que la entrega de EPP´s mediante el registro del formato de código 

SST-FT-35, Entrega de Dotación y Elementos de Protección, relacionados en la carpeta 

SST. para los trabajadores del subcontratista WILLIAM MUÑOZ adjunto pertenece al 

periodo anterior, se solicita mediante el oficio de las observaciones del informe los 

registros de entrega de los subcontratistas del Consorcio EVOLET. 

Indicadores de Cumplimiento: 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR 
% Entrega de dotación y EPP al personal 

 
 

FORMULA 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐸𝑃𝑃 89 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 89 𝑋
 100 = 𝟏𝟎𝟎% 

 

No. EMPRESA/ CONTRATISTA 
No. TOTAL, DE 

TRABAJADORES 
OBSERVACIONES 

1 EVOLET - ADMINISTRATIVO 20  

2 TOPOGRAFIA 2  

3 MAMPOSTEROS 23  

4 HSA 11  

5 IMPERTPLAST 4  

 
6 

 
TRANSITORIO 

 
0 

NO SE TENDRA EN CUENTA 
PARA CALCULAR LOS DATOS 

ESTADISTICOS 

7 ELECTRICOS 11  

8 HIPO HERRAGES 11 . 

TOTAL 82 
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INDUCCIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL.  

Se verificó para el periodo correspondiente al informe, los registros de 11 inducciones, de 

las cuales se evidencia el ingreso de 11 colaboradores con el listado de relación del 

personal y la entrega de documentos soportes de inducción mediante los registros de 

inducciones en el formato de entrenamiento, CV-SGSST-14-V1 correspondientes al 

periodo del Consorcio EVOLET y su contratista. 

 
Indicadores de Cumplimiento: 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR % Cobertura Inducción y reinducción del personal 

FORMULA 
No. de trabajadores asisten a la inducción al mes 24 

𝑋 100 = 𝟏𝟎𝟎% 
No. de trabajadores ingresan en el mes 24 

INDICADOR 
% cumplimiento del programa de Inducción y reinducción del 

personal 

FORMULA 
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 24 + 0 

𝑋 100 = 𝟏𝟎𝟎% 
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 24 + 0 

 
CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 
● La interventoría verificó para el periodo correspondiente, el contratista realizo 2 actividades de capacitación 

con el área SST, con el tema asociado a Recomendaciones de seguridad al realizar izaje, Recomendaciones 

de seguridad al usar maquinaria y equipos, Políticas de SG-SST, uso de EPP, CV-SGSST-14-V1, realizadas 

en el periodo, con una cobertura del 100 %, con el personal de obra 

 
 

Indicadores de Cumplimiento: 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR % Capacitación del personal 

 

 
FORMULA 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 prom asisten capacitación al mes 33 
 

 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑜𝑟𝑒𝑠 en el mes PROMED  𝑋 100 = 
100% 

33 

INDICADOR % cumplimiento del programa de Inducción y reinducción del 
personal 

 
FORMULA 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 4 
𝑋 100 = 10𝟎% 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 4 
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No. 

 
FECHA 

 
TEMA 

No. 

TRABAJAD
O RES 

ASISTENTE
S 

No. 
TRABAJADO 

RES 
PROGRAMA 

DOS 

 
% 

INDICADOR 
CUMPLIMIE
NTO 

 

 
1 

 
 
30/12/2025 

● Recomendaciones de seguridad 

al realizar izaje 

● Recomendaciones de seguridad 

al usar maquinaria y equipos 

 

 
29 

 
 

29 

 

 
 

2 

 
 
8/01/2026 

● Políticas de SG-SST 

● Uso de EPP 

 

 
 

28 

 
 

29 

 

 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
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COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. 

La interventoría verifica que en el periodo no se evidencia actas ni gestión 

correspondiente a la actualización del comité según corresponde a la norma Resolución 

3461 de 2025, continuando con la observación sin dar solución. 

El contratista en el periodo no relaciona situaciones presentadas asociadas a 

acoso laboral. 

 
AUSENTISMO LABORAL 

Ausentismo laboral y común, la interventoría verificó en el periodo correspondiente al 

informe que el consorcio EVOLET se presenta los siguientes ausentismos: 

 

CONTROL DE AUSENTISMO PERIODO 

No. ORIGEN EMPRESA 
TIEMPO 

REPORTADO 

1 ACCIDENTE LABORAL SIN NOVEDAD 0 

2 INCAPACIDAD X A. T CONSORCIO EVOLET, 0 

  UBANER 2 

3 ENFERMEDAD LABORAL SIN NOVEDAD 0 

4 INCAPACIDAD X A. L SIN NOVEDAD 0 

5 ENFERMEDAD COMUN SIN NOVEDAD 0 

6 PERMISOS  20 DIAS 

7 INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS SIN NOVEDAD 0 

TOTAL, DE AUSENTISMO 22 DIAS 
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RESUMEN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 

DESCRIPCIÓN RESULTADO 

Número promedio de trabajadores laborando en el proyecto 

del periodo 
85 

Número de accidentes laborales durante el periodo 0 

Número de días de Ausencia del Personal por Accidente de 

Trabajo del periodo 
0 

Numero de enfermedades laborales del periodo 0 

Número de días perdidos o cargados por ausentismo del 

personal por enfermedad laborales del periodo 
0 

Número de enfermedades común durante del periodo 0 

Número de días perdidos o cargados por ausentismo del 

personal por enfermedad común del periodo 
0 

Número de accidentes laborales durante el proyecto desde el 

inicio de la obra 
6 

Número de Días de Ausencia del Personal por Accidente de 

Trabajo durante el proyecto desde el inicio de la obra 
430+13=443 

Frecuencia de Accidentalidad = 

= No de accidentes de trabajo presentados en el mes x100 

No de trabajadores en el mes 

1/89*100 =1,1% 

Severidad de Accidentalidad = No de días incapacidad por AT 
en el mes + No días cargados en el mes *100 
# de trabajadores en el mes 

13+0/89*100=14.6 
% 

Índice de lesiones incapacitantes = IfxIS / 1000  

Ausentismo por causa médica= No de días de ausencia por 
incapacidad laboral o común en el mes / No de días de trabajo 
programados en el mes *100 (periodo) 

 
13/25*100 =52 

Tabla 10. Resumen de los indicadores del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo



 
 

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA 
“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA 
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE 
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”. 

 

  

INFORME MENSUAL No. 23 
Documento 
Versión 1 

 

 
Control a programas epidemiológicos 

 
En el periodo correspondiente al informe no se reporta ningún caso, ni ausentismo por 

esta causa, hasta la fecha de ejecución de la obra no se presenta personal con patología 

o restricciones asociadas. 

 
Control a programas osteomuscular 

 
En el periodo correspondiente al informe no se presenta ninguna patología asociada al 

riesgo biomecánico, en el seguimiento de EMO, no se presenta ninguna recomendación 

médica para los colaboradores. 

 

 
ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 
Relación de actividades ejecutadas durante el periodo 

 
Trabajo de alturas: 

 
Las actividades relacionadas en ejecución y desarrollo del control de riesgo de trabajo en 

alturas son las siguientes: 

 
Medidas de control: 

 
● Identificación y análisis los peligros asociados al trabajo en alturas. (ATS) 

● Permiso para trabajos en altura
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● Inspección de EPP y equipos 

● Corrección de Actos y condiciones inseguras 

● Acta de reunión con el personal de ayudante de seguridad para trabajos en 

alturas 

● Reporte de actos y condiciones inseguras presentadas durante la ejecución de la 

obra. 

 
La interventoría verifica que se anexa los permisos de trabajo en alturas correspondientes 

al periodo se deja la novedad en la verificación en la respectiva plataforma del ministerio 

que personal de diferentes contratista que firman el permiso de trabajo en alturas no 

cuentan con reentrenamiento o curso alguno lo cual se recuerda que por norma y por 

seguridad no esta permitido. 

Por el Consorcio EVOLET, HSA, INGENIO TOPOGRAFICO, WILLIAM MUÑOZ 

 

 
ORDEN Y ASEO 

 
La interventoría en los controles realizados en obra se realizó las observaciones de orden 

y aseo, se evidencia la realización de jornadas demostrando mejoría en este proceso, 

pero se continúan con los requerimientos permanente, por la dinámica de la obra. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
 

 
  



 
 

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA 
“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA 
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE 
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”. 

 

  

INFORME MENSUAL No. 23 
Documento 
Versión 1 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Imagen 1,2 y 3, Actividades Orden y Aseo en obra 
FUENTE: Propia 
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SANEAMIENTO BÁSICO 

 
Se continúa con la disposición y la recolección de los residuos y se clasifican según 

códigos de colores, ubicados todos en obra. Los residuos ordinarios se disponen según 

programación del servicio de aseo público martes y viernes y los residuos aprovechables, 

se colocan en el punto ecológico bajo techo que son madera, cartón, y papel de oficina. 

 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 
  

Imagen No. 5, 6 y 7. Disposición de recipientes para recolección de residuos del baño, según su clasificación, 
Servicios de baños para el personal de obra. 

FUENTE: propia 

 
PLAN DE ATENCION Y PREPARACION DE EMERGENCIAS. 

 
Equipos con los que cuenta el Consorcio EVOLET para la atención en caso de 

emergencia, son los relacionados a continuación: 

 

EQUIPO CANTIDAD UBICACIÓN 

Botiquines primeros auxilios 2 Obra – Oficina -administrativa 

Camilla rígida 2 Área de bienestar – Punto ecológico. 

Extintores de polvo químico seco ABC de 10 lb 2 Oficina administrativa - Obra 
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Estos equipos se encuentran a disposición para dar respuesta a una posible o eventual 

emergencia que se llegue a presentar. 

Para el periodo se presenta la capacitación de primeros auxilios psicológicos 

 
INSPECCIONES. 

 
La intervención verifica las inspecciones presentadas en el periodo correspondiente al 

informe: 

● Inspección preoperacional de equipos de protección contra caídas, con fecha 13- 

17 de enero de 2026 

● Inspección general de obra, con fecha del 16 de enero del 2026 

● Inspección de Oficina, con fecha del 10 de enero de 2026 
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     RECOMENDACIONES – OBSERVACIONES  

● Trabajo en alturas 
Garantizar que todo el personal que ejecute estas actividades cuente con certificación 
vigente durante la verificación del personal en permisos de trabajo en altura se encuentra 
la firma de personal que no tiene cursos vigentes en la plataforma de validación del 
ministerio de trabajo, supervisión permanente y uso adecuado de los sistemas de 
protección contra caídas. 

● Equipos y Herramientas  

Se evidencia durante los recorridos el uso de herramientas sus protecciones lo cual es un 
peligro inminente, adicionalmente se recomienda realizar mantenimiento a los equipos de 
trabajo en alturas como lo son los andamios móviles que se encuentran con residuos de 
material lo que puede causar que el equipo no funcione de manera correcta. 

● Uso de EPP 
Fortalecer el control en campo del uso correcto y obligatorio de los Elementos de 
Protección Personal, debido a los actos inseguros evidenciados mediante inspecciones 
continúan y se observa personal realizando diferentes actividades con herramientas de 
corte sin guantes ni gafas. 

● Orden y aseo en obra 
Mantener condiciones permanentes de orden y aseo en los frentes de trabajo, teniendo en 
cuenta las observaciones y evidencias fotográficas que incrementan el riesgo de caídas, 
golpes y atrapamientos. 

 

 

Con base en la verificación realizada y la documentación efectivamente remitida, la 
Interventoría considera que el Consorcio EVOLET cumple de manera general con los 
requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; sin embargo, se 
evidencian observaciones relevantes, especialmente de trabajo en alturas y de la matriz 
de riesgos, las cuales deberán ser atendidas de manera prioritaria en el siguiente periodo 
de ejecución. 

 


