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1. INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimiento de lo establecido en el contrato de interventoría No. 078 del 1 de febrero 

de 2024 celebrado entre el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO y el CONSORCIO ADN GLOBAL cuyo objeto es 

realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA 

OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA 

EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN 

E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 

1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”. 

 
El contenido y características del presente informe se encuentra enmarcado según los 

lineamientos normativos vigentes para la construcción del mencionado edificio para el 

periodo comprendido del 26 DE FEBRERO DE 2025 A 25 DE MARZO DE 2026, el cual 

abarca las actividades desarrolladas por la Interventoría para la revisión, control y 

seguimiento del Contrato de Obra Civil No. 358 del 27 de diciembre de 2023. 

Entre las funciones principales de esta Interventoría está en velar que el CONSORCIO 

EVOLET cumpla con el cronograma de obra respetando las especificaciones técnicas 

generales de construcción incluyendo las descritas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 

de 2011. 

Parte de la información aquí suministrada hace referencia de los documentos técnicos 

del proyecto, sus estudios, anexos y otras de fuente propia de esta Interventoría.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 
Las actividades que se desarrollan durante la ejecución del proyecto: “CONSTRUCCIÓN 

DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE 

INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E. Tienen como objeto 

la construcción y operación con calidad del hospital, buscando adecuar la planta física a 

los requerimientos normativos y cumplir eficazmente su rol como cabeza de la red pública 

de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Cauca. 

El proyecto se ajusta al portafolio establecido por el Programa Territorial de 

Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del 

Estado del Departamento de Cauca, para el Hospital Universitario San José de Popayán 

E.S.E, en el que se evidencia la necesidad de crear un nuevo espacio físico para la 

reubicación del servicio de consulta externa y otros servicios de atención, que permitan 

dar respuesta a la demanda de los usuarios en el marco de fortalecer la prestación de 

servicios de alta complejidad y paralelamente desarrollar los procesos de docencia, 

servicio, innovación e investigación, con miras a certificar la institución como Hospital 

Universitario, y reubicar procesos administrativos a fin de desarrollar el proyecto de 

reordenamiento institucional. 

El Hospital oferta sus servicios a la población del Departamento del Cauca, la cual, 

potencialmente es de 1.491.937 habitantes según censo DANE (2020). 

La construcción de la infraestructura proyectada tendrá la capacidad de prestar servicios 

de consulta externa, contempla habilitación de servicios de apoyo diagnóstico y 

complementación terapéutica, además de un área con tecnologías de información para 

llevar a cabo la modalidad telemedicina.
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2.1. Localización. 

El proyecto se localiza geográficamente en el departamento del Cauca, el cual, cuenta 

con una extensión de 29.308 km2, el cual se localiza en el suroeste del país y está 

conformado por 42 municipios, teniendo como capital a la ciudad de Popayán. En virtud 

de su geografía quebrada, posee variantes climáticas desde las más frías en el volcán de 

Puracé y el Sotará, hasta las cálidas en las tierras bajas de la costa. 
 

Ilustración 1.Ubicación Geográfica Popayán – Cauca. 

El municipio de Popayán tiene una extensión territorial de 512 km2, se ubica entre los 2º 

27´ de latitud Norte y 76º 37´ de longitud Oeste, formando parte del altiplano de Popayán, 

también conocido como Meseta o Formación Popayán y el flanco occidental de la 

Cordillera Central, limita al norte con los municipios de Cajibío y Totoró, al este con Totoró 

y Puracé, al sur con Puracé y Sotará, y al oeste con Timbío y El Tambo.
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2.2. Justificación. 

El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E con más de 300 años de creación, 

cuenta con un edificio antiguo, diseñado y construido en el marco de normas diferentes 

a las que actualmente se aplican a la infraestructura hospitalaria. Ahora bien, actualmente 

se presentan condiciones inadecuadas para la prestación del servicio de consulta externa 

en relación con la funcionalidad de su estructura y diseño, los cuales no cumplen con los 

requerimientos normativos de habilitación. Cabe mencionar que el hospital fue intervenido 

mediante un proceso de reforzamiento estructural, más no se han realizado 

intervenciones arquitectónicas que permitan la prestación de una atención adecuada. 

La infraestructura para el área de atención ambulatoria de consulta de medicina 

especializada está distribuida en primer piso y la gran mayoría de consultorios en 

segundo piso, no se cuenta con ascensor ni con alguna estructura que permita el acceso 

a los usuarios con limitación de movilidad, tampoco cuenta con ventilación, aireación e 

iluminación natural. Por otra parte, el área física del servicio de urgencias adultos es 

insuficiente, ésta se encuentra contigua al área de consulta externa, por lo cual, en 

ocasiones de emergencia, requiere los espacios de primer piso de consulta externa para 

ampliar su capacidad y dar resolutividad a la alta demanda de atención de urgencias que 

se presenta. 

Teniendo en cuenta los requerimientos normativos para la infraestructura hospitalaria, 

Resolución 4445 de1996, Resolución 3100 de 2019, NSR10, NTC1500, RETIE, 

RETILAP, que propenden garantizar servicios hospitalarios para una atención segura, 

humanizada y con calidad, el proyecto busca dar solución a los problemas relacionados 

con la falta de atención adecuada en servicios ambulatorios, la carencia de espacios para 

docencia innovación e investigación y la falta de zonas para la reubicación
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de procesos de apoyo, que permitan reordenar áreas para el desarrollo de servicios 

asistenciales, en pro de alcanzar la integridad, funcionalidad y el mejor cuidado a los 

pacientes. 

2.3. Características del Proyecto. 

 
Este proyecto se desarrollará para dar soluciones de adecuación física con la 

construcción de la infraestructura necesaria para ampliar el portafolio de servicios del 

hospital de tercer nivel, supliendo la demanda no satisfecha de servicios de salud de alta 

complejidad. La construcción del edificio cuenta con 10 pisos, que permitirían tener unas 

instalaciones adecuadas y bien distribuidas de acuerdo con el programa médico 

arquitectónico, soportado por el análisis de oferta y demanda proyectado para determinar 

la dimensión de espacios y los lineamientos técnicos se basarán en la normatividad 

vigente. 

La capacidad instalada proyectada a construir contara con los siguientes servicios: 

Consulta Externa (anestesia, cirugía general, dolor y cuidados paliativos, medicina 

interna, neumología, psicología, urología, cirugía de mama y tumores tejidos blandos) y 

contempla habilitar servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica 

(medicina nuclear, fisioterapia, fonoaudiología y terapia del lenguaje), además de un área 

con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.
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3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 

3.1. Contrato de Obra. 

 

CONTRATO N° 358 DE 2023 

Firma 

contratista 
CONSORCIO EVOLET 

NIT 901.784.507-4 

 
Objeto del 
contrato 

Construcción de edificio para el servicio de consulta externa, procesos 
de innovación - investigación y procesos administrativos del Hospital 
Universitario San José de Popayán E.S.E, según proyecto aprobado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados 
mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023. 

Valor del Treinta y dos mil cuatrocientos setenta y tres millones novecientos 

contrato veintiocho mil quinientos sesenta y nueve pesos m/cte 

incluido el ($32.473.928.569) 

AIU  

Contrato N° 358 de 2023 
 Otro si modificatorio al contrato de obra civil, se adiciona obras adicionales con su 
 respectivo ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. a) SUMINISTRO E 
 INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T2400, b) PILOTES DE DIAMETRO 1,20 

Otro si del 

10 de 

MT EXCAVADOS MECANICAMENTE (INCLUYE IZAJE DE CASTILLO 
CONCRETO TREMIE Y RETIRO DE SOBRANTES), c) CONSTRUCCION LOSA 
ALIGERADA DE CIMENTACION DE 0,7 MTS DE ALTRUA, CONFORMADA POR 

septiembre 
de 2024 

LOSA SUPERIOR 0.10 MT Y VIGUETAS DE 02.5X0.6MT, d) CONSTRUCCION DE 
CABEZALES EN CONCRETO DE 4000 PSI, e) LOSA CONCRETO ALIGERADA 
ESPESOR 0.11 MTS (JOIST) 4000 PSI, f) VIGAS JOIST DE ALTURA 0.39 MT Y 

 LONGITUD VARIABLE (INCLUYE BARRA DE CONEXIÓN A VIGAS EN BARRA 
 DE 7/8 Y CONECTOR DE CORTANTE EN CANAL DE 3” Y RECUBRIMIENTO 
 ANTICORROSIVO. 

Acta de 

Inicio 
22 de marzo de 2024. 

Plazo inicial 

estimado 
Veinte (20) meses. 

Otro si del 
15 de abril 
de 2025 

Ampliación de plazo en Ciento setenta y dos (172) días 

Plazo final 

estimado 
Veinticinco (25) meses y veintidós (22) días 
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Fecha de 
terminación 

inicial 

 
22 de noviembre de 2025. 

Fecha de 
terminación 

final 

 
13 de mayo de 2026. 

Registro 

presupuestal 
1348 del 27 de diciembre de 2023. 

Imputación 
Presupuestal 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 493 del 01 de 
diciembre de 2023. 

Tabla 1. Contrato de obra 

3.2. Póliza del Contrato de Obra. 

 

Seguros del Estado 
N°. 41-44-101279178 Anexo 3 

Vigencia Valor 

Desde Hasta 

Cumplimiento del Contrato 
22-marzo- 

2024 
23-marzo- 

2026 
$ 6.494.785.713,80 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

22-marzo- 
2024 

23-marzo- 
2026 

$ 9.742.178.570,70 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales. 

22-marzo- 
2024 

23-nov-2028 $ 1.623.696.428,45 

Estabilidad y calidad de la 
obra 

Cinco (5) años. $ 3.247.392.856,90 

Tabla 2.Póliza de cumplimiento Contratista de obra 
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Seguros del Estado 

N°. 41-40-101051477 Anexo 

3 

Vigencia Valor 

Desde Hasta 

Predios, labores y 
operaciones 

22-marzo-2024 22-nov-2030 $ 1.623.696.428,45 

Daño emergente y lucro 
cesante 

22-marzo-2024 22-nov-2030 $ 1.623.696.428,45 

Perjuicios extrapatrimoniales 22-marzo-2024 22-nov-2030 $ 1.623.696.428,45 

Contratistas y subcontratistas 22-marzo-2024 22-nov-2030 $ 1.623.696.428,45 

Responsabilidad civil patronal 22-marzo-2024 22-nov-2030 $ 1.623.696.428,45 

Vehículos propios y no 

propios 
22-marzo-2024 22-nov-2030 $ 1.623.696.428,45 

Póliza ampliación de plazo Contrato N°358 2023. 
 

 

Seguros del Estado 
N°. 41-44-101279178 Anexo 4 

Vigencia Valor 

Desde Hasta 

Cumplimiento del Contrato 
22-marzo- 

2024 
13-sept-2026 $ 6.494.785.713,80 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

22-marzo- 
2024 

13-sept-2026 $ 9.742.178.570,70 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 

indemnizaciones laborales. 

22-marzo- 
2024 

 
13-may-2029 

 
$ 1.623.696.428,45 

 
Estabilidad y calidad de la 
obra 

Cinco (5) años. Cero (0) meses 
 
y (0) días. 

 
$ 3.247.392.856,90 

Tabla 3.Póliza de cumplimiento Contratista de obra 
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Seguros del Estado 
N°. 41-40-101051477 Anexo 

4 

Vigencia Valor 

Desde Hasta 

Predios, labores y 
operaciones 

22-marzo-2024 13-may-2031 $ 1.623.696.428,45 

Daño emergente y lucro 
cesante 

22-marzo-2024 13-may-2031 $ 1.623.696.428,45 

Perjuicios extrapatrimoniales 22-marzo-2024 13-may-2031 $ 1.623.696.428,45 

Contratistas y subcontratistas 22-marzo-2024 13-may-2031 $ 1.623.696.428,45 

Responsabilidad civil patronal 22-marzo-2024 13-may-2031 $ 1.623.696.428,45 

Vehículos propios y no 

propios 
22-marzo-2024 13-may-2031 $ 1.623.696.428,45 

  
Tabla 4. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra 

Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista 
de obra. 

3.3. Contrato de Interventoría. 

 

CONTRATO N° 078 DE 2024 

Firma contratista CONSORCIO ADN GLOBAL 

NIT 902.016.266-4 

 
 

 
Objeto del contrato 

Interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra 
“Construcción del edificio para el servicio de consulta 
externa, procesos de innovación-investigación y procesos 
administrativos del Hospital Universitario San José de 
Popayán E.S.E., según proyecto aprobado por el Ministerio 
de  Salud  y  Protección  Social,  y  recursos  asignados 
mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 

2023”. 

Valor del contrato 
Mil doscientos ochenta millones cuatrocientos doce mil 

treinta pesos m/cte. ($1.280.412.030) incluido iva. 

Contrato N° 078 de 2024. 

Acta de Inicio 22 de marzo de 2024. 

Inicio cesión 01 de diciembre 2025 

Plazo inicial estimado Veinte (20) meses. 
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Otro si del 15 de abril 

de 2025 
Ampliación de plazo en Ciento setenta y dos (172) días. 

Plazo final estimado Veinticinco (25) meses y veintidós (22) días. 

Fecha de terminación 

inicial 
22 de noviembre de 2025 

Fecha de terminación 

final 
13 de mayo de 2026. 

Imputación 
Presupuestal 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 92 del 23 de 
enero de 2024. 

Registro 
Registro de compromiso No 108 del 01/02/2024 por valor 

de 

$1.280.412.030 

Tabla 5. Contrato de Interventoría 

 
3.4. Pólizas de Interventoría. 

 

Aseguradora Solidaria 
de Colombia 

N°. 435 

47 994000062355 

ANEXO 

1 

Vigencia Valor 

 
Desde 

 
Hasta 

 

Cumplimiento del 

Contrato 
01/12/2025 13/11/2026 $155.864.238,40 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizables 

01/12/2025 13/05/2029 
 

$38.966.059,60 

Calidad del Servicio 12/05/26 12/05/2031 
$155.864.238,40 

Tabla 6. Pólizas de Interventoría 
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4. GESTIÓN DE INTERVENTORÍA. 

A continuación, se presenta el seguimiento al contrato de obra durante el presente 

periodo del 26 DE FEBRERO DE 2026 al 25 DE MARZO DE 2026. 

4.1. Gestión Administrativa 

 
4.1.1 Personal de Interventoría 

 

CARGO PROFESIONAL 

Representante Legal Martha Lucia Castro 
Burbano 

Director de Interventoría Gustavo Adolfo Gualteros 

Residente de Interventoría Ricardo Iragorri Velasco 

Inspector de Obra Abel Enrique Rodríguez 

Ingeniero eléctrico Juan José Mosquera 

Dedicación 30% 

Profesional en Seguridad y 
Salud en el trabajo 

Guicelle Talaga Chávez 

Abogado Jurídico Diana Marcela Barbosa  

Contador publico Yuli Vanessa González 

Personal Adicional 

Arquitecto Apoyo Técnico Jose Luis Agredo Palacios 

Ingeniera Ambiental Carolina Fernández 

Tabla 7. Personal de Interventoría.
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Anexo 3. Planillas personal Interventoría 

4.1.2 Personal del contratista de obra. 
 

CARGO PROFESIONAL 

Representante Legal Isabel Cristina Giraldo 

Director de obra Álvaro Eduardo Gaitán 

Director técnico de obra Fabian Andrés Vivas 

Ingeniero residente de obra Wilmar Andrés Goyes Araujo 

Asesor Infraestructura Hospitalaria Juan Sebastián Orozco 

Profesional en Seguridad Ocupacional Elsa Marlene Osorio Muñoz 

Profesional en Seguridad y Salud en el 

trabajo 
Brenda Viviana Alegría 

Inspector de obra Guillermo León Escobar 

Ingeniera civil apoyo técnico. Claudia Gaviria 

Ingeniero civil apoyo técnico. Juan Carlos Meneses 

Tabla 8. Personal del contratista de obra. 
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4.1.3. Comités de obra. 

Durante el periodo se realizaron cuatro (4) comités técnicos de seguimiento realizados 

por la interventoría, el contratista y la supervisión del Hospital Universitario San José. 

 

COMITÉ FECHA 

COMITÉ DE OBRA 
CON MINISTERIO 

DE SALUD 

10-03-2026 

COMITÉ 
SEGUIMIENTO 

COMPROMISMOS 
EVOLET 

 

11-03-2026 

Tabla 9. Actas de comité 

Las actas de comité y reunión realizados en el durante el periodo comprendido se anexan 

en el presente informe. 

Los diferentes comités técnicos del periodo del 26 de febrero a 25 de marzo de 2026 se 

llevaron a cabo con la presencia del contratista de obra, entidad contratante y la 

interventoría, a fin de definir aspectos técnicos y administrativos del proyecto en cuestión, 

en la oficina del supervisor o en las instalaciones del campamento del contratista de obra. 

Lo referente a cada una de las actividades, solicitudes y compromisos se detalla en la 

respectiva acta de comité técnico. 

 
Anexo 4. Actas de comité marzo de 2026 

 
4.1.4 Correspondencia  

Se presenta la correspondencia por parte de la interventoría con el contratista y la 

supervisión durante el periodo del 26 de febrero de 2025 al 25 de marzo de 2025.
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● CORRESPONDENCIA MENSUAL 
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4.2. Gestión Técnica 

 
4.2.1 Avance de obra 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA 

Periodo: 26 de febrero al 25 de marzo de 2026. 

COMPONENTE TÉCNICO 

Avance de Obra 

En el periodo comprendido entre el 26 de febrero y el 25 de marzo de 2026, se ejecutaron 
las siguientes actividades en obra: 

 
 
Primer piso 

• Se realizan actividades de estucos en muros board  

• Se realiza el estucado del cielo raso de la cafetería 

• Se realiza el estructurado y tapado de cielo raso de la triple altura hall 

• Se realizan actividades de instalación de bandejas redes secas 

• Se realizan excavaciones para acometidas eléctricas que van a los tanques de 

almacenamiento, parte frontal 

• Se realizan actividades de fundición de cimentación, zapatas y vigas en sub estación, de igual 

manera se realizan actividades de armado de acero para columnas y fundición 

• Se realiza armado de tarima para losa de cubierta y vigas de entrepiso 

• Se realizan actividades de excavación e instalación en la sub estación para cárcamos y 

acometidas de alta tensión a cuarto técnico  

• Se realizan actividades de excavación de cajas y líneas para llevar acometida de media 

tensión de subestación a cuarto técnico 

• Se realizan actividades de obra civil en cuarto técnico, plataforma metálica, piso en board de 

20 mm con tratamiento de juntas, para instalación de gabinetes eléctricos de traspaso media 

baja tensión 

 
Segundo piso  

• Se realizan actividades de cableado redes secas 

• Se realizan actividades de tapado de cielos, tratamiento de juntas y estucado 

• Se realizan actividades de estucos en muros board  
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• Se realizan actividades de instalación de redes secas  

• Se realizan actividades de enchape pisos en zonas comunes y consultorios 

• Se realizan actividades de ducteria para extractores de baños 

• Se realizan actividades de instalación de extractores para baños 

• Se realizan actividades de instalación de niples y aspersores contra incendios en espacios 

consultorios y zonas comunes 

• Se realizan actividades de instalación de guarda escobas y bocapuertas 

 
Tercer piso 

• Se realizan actividades de muros board  

• Se realizan actividades de estructurado de cielo raso  

• Se realizan actividades de tapado de cielo raso 

• Se realizan actividades de instalación de redes secas 

• Se realizan actividades de enchapes pisos zonas comunes y consultorios  

• Se realizan actividades de instalación de aparatos extractores de baños 

• Se realizan actividades de instalación de niples y aspersores contra incendios en espacios 

consultorios y zonas comunes 

• Se realizan actividades de instalación de guarda escobas y bocapuertas 

 
Cuarto piso  

• Se realizan actividades de tratamiento de juntas de muros board 

• Se realizan instalaciones de bandejas para redes secas 

• Se realizan actividades de instalación de redes secas  

• Se realizan actividades de instalación de bandejas verticales sobre buitron 

• Se realizan actividades de enchapes pisos 

• Se realizan actividades de instalación de guardaescobas y bocapuertas 

• Se realizan actividades de estucado de muros board  

• Se realizan actividades de tratamiento de juntas y estucado de cielos en board  

• Se realizan actividades de instalaciones de redes para extractores de baños 

• Se realizan actividades de instalación de extractores de baños 

 

Quinto piso  

• Se realizan actividades de estructura de muros en board  

• Se realizan actividades de relleno y estucos de muros en mampostería y estructura en 

concreto 

• Se realizan actividades de instalación de bandejas para redes secas 
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• Se realiza la instalación de cableado de redes secas por cielo raso 

• Se realizan actividades de enchapes de pisos 

• Se realizan actividades de instalación de bocapuertas y guardaescobas 

• Se realizan actividades de instalación de redes para extractores de baños 

• Se realizan instalación de extractores de baños  

 
Sexto piso 

• Se realizan rellenos de muros  

• Se realizan actividades de enchapes de muros baños  

• Se realizan actividades de instalación de cableado redes secas 

• Se realizan actividades de enchapes de pisos 

• Se realizan actividades de instalación de guardaescobas y bocapuertas 

• Se realizan actividades de instalación estructurado de cielo rasos  

• Se realizan actividades de instalación de cielo raso en board  

• Se realizan actividades de instalación de redes para extractores de olores 

• Se realizan actividades de instalación de extractores de olores baños 

• Se realizan actividades de instalación de estructura y tapado de dinteles en board para puertas  

 
Séptimo piso  

• Se realizan repellos de pisos en alistado  

• Se realizan actividades de estucos en muros mampostería y estructura en concreto 

• Se realizan actividades de enchapes de muros baños  

• Se realizan actividades de instalación de ductos para aires acondicionados  

• Se realizan actividades de enchapes pisos 

• Se realizan actividades de estructuración de cielo raso 

• Se realizan actividades de tapado de cielo rasos en super board 

• Se realizan actividades de instalación de red contra incendios 

• Se realizan actividades de cableado de redes secas 

• Se realizan actividades de redes para extractores de olores baños 

• Se realizan actividades de instalación de extractores baños  

 
Octavo piso  

• Se realizan actividades de estructura de muros board  

• Se realizan actividades de tapado muros board 

• Se realizan actividades de enchapes de pisos  
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• Se realizan actividades de cableado de redes secas 

• Se realizan actividades de redes para extractores de olores baños 

• Se realizan actividades de instalación de extractores baños  

 
Noveno piso   

• Se realizan actividades de repello alistado de pisos  

• Se realizan actividades de conexiones eléctricas pisos  

• Se realizan actividades de tapados de muros en board 

• Se realizan actividades de estucos de muros board 

• Se realizan instalaciones de bandejas para instalación de redes secas  

• Se realizan actividades de cableado de redes secas 

• Se realizan actividades de redes para extractores de olores baños 

• Se realizan actividades de instalación de extractores baños  

 
FACHADAS 

 
Frontal 

• Se realizan actividades de montaje de láminas microperforadas 

• Se realizan actividades de instalación de ventanera en segundo y tercer piso 

Posterior 

• Se realizan actividades de mampostería  

Lateral derecha  

• Se realizan actividades de relleno, y texturizado granptex  

Lateral izquierda 

• Se realizan actividades de relleno sobre muros mampostería fachada en general y texturizado 

en granotex 

• Se realizan actividades de instalación de ventaneria pisos 9 a 4 

 
CONCLUSIONES GENERALES 
Durante el periodo comprendido entre el 26 de febrero y el 25 de marzo de 2026, se evidencia 
un avance significativo y simultáneo en múltiples frentes de obra, abarcando actividades 
estructurales, arquitectónicas y de instalaciones técnicas en los diferentes niveles del 
proyecto.  
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• Se observa que la obra se encuentra en una fase avanzada de ejecución, predominando 
actividades de acabados como estucos, enchapes, instalación de cielos rasos, guardaescobas 
y bocapuertas, así como la implementación de redes técnicas (eléctricas, redes secas, 
ventilación y contra incendios).  

• En los niveles inferiores y áreas técnicas (primer piso y subestación), se desarrollan 
actividades críticas como cimentaciones, acometidas eléctricas de media y alta tensión y 
adecuación de cuartos técnicos, lo cual indica avance en infraestructura esencial para la 
operatividad del proyecto.  

• En los pisos intermedios y superiores, se evidencia un alto grado de avance en acabados e 
instalaciones, con ejecución paralela de redes eléctricas, sistemas de extracción, red contra 
incendios y elementos arquitectónicos, lo que refleja una adecuada secuencia constructiva.  

• Las actividades en fachadas muestran progreso en cerramientos, instalación de ventanería y 
acabados exteriores, contribuyendo al avance en la envolvente del edificio.  

• Se identifica una coordinación activa entre especialidades (civil, eléctrica, mecánica y 
arquitectónica), evidenciada por la ejecución simultánea de redes y acabados, lo cual es 
fundamental para optimizar tiempos en la etapa final del proyecto.  

• En términos generales, el proyecto presenta un avance integral en la mayoría de sus 

componentes, sin embargo, es fundamental mantener el control sobre actividades críticas y 

de ruta final, especialmente aquellas relacionadas con redes eléctricas, sistemas especiales 

y puesta en funcionamiento, para garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales. 
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SUBESTACION ELECTRICA EXTERNA 
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CONEXIONES ELECTRICAS  
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ARMADO DE ACEROS SUBESTACION ELECTRICA 
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MUROS Y CIELOS ESTRUCTURADOS BOARD 
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ACOMETIDAS ELECTRICAS ASCENSORES 
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ENCHAPES DE PISOS 
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FACHADAS 
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ESTRUCTURA Y MUROS BOARD 
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CUARTO TECNICO (ELECTRICO) 
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• CONTROL DE ENSAYOS DE CALIDAD CONCRETOS 

Una vez el concreto fue recibido en la obra, se realizó la toma de muestras necesarias 

para la elaboración de 12 cilindros de 4 pulgadas, los cuales se destinaron a ensayos de 

resistencia a la compresión. Este procedimiento fue ejecutado por el personal del 

consorcio Evolet directamente en sitio. Posteriormente, las probetas fueron sometidas a 

proceso de curado mediante inmersión en agua y, una vez cumplidos los tiempos 

establecidos para cada ensayo, se remitieron al laboratorio Geofísica S.A.S. con el fin de 

determinar su resistencia a compresión. 

De igual manera, se efectuó el seguimiento correspondiente a cada uno de los ensayos 

realizados, verificando el cumplimiento de la resistencia especificada, como se describe 

a continuación: 

✓ Ensayos de resistencia a la compresión del concreto premezclado de 4000 PSI, 

suministrado por Geoacopio, utilizado en la fundición de pantallas y columnas. 

En el cuadro adjunto se presentan los resultados obtenidos en los ensayos de compresión 

del concreto, llevados a cabo por el laboratorio Geofísica S.A.S., los cuales evidencian el 

cumplimiento de la resistencia exigida conforme a lo establecido en los planos de diseño. 

 

En general, se verificó la conformidad con los diseños estructurales aprobados por la 

curaduría urbana, planos y especificaciones técnicas, comparando así con lo ejecutado 

en obra y con lo estipulado en dichos documentos. 
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• CONTROL DE MEDICION DE ESPESORES DE LAMINAS CON PIE DE REY DIGITAL. 
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MEDICION DE ESPESORES DE LAMINAS 
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● BALANCE FISICO DE AVANCE DE OBRA. 

 
El contrato de obra presenta un avance físico acumulado al 20 de marzo del 2026 del 

75.8% frente un avance programado acumulado del 75.8%, lo cual deja la ejecución y la 

programación con igual porcentaje. 

 

FECHA DE 

CORTE 

VALOR 

PROGRAMADO 

PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

VALOR 

EJECUTADO 

PORCENTAJE 

EJECUTADO 

31-08-2024 $109,503,404 0.33% $363.707.100 1.12% 

30-09-2024 $858,324,856 2.16% $1.055.624.921 3.28% 

31-10-2024 $1.948.435.571 6.00% $2.356.607.214 7.26% 

30-11-2024 $2.636.884.000 8.12% $3.049.301.893 9.39% 

31-12-2024 $3.299.608.964 10.13% $3.705.275.250 11.41% 

31-1-2025 $4.715.214.428 14.52% $4.715.214.428 14.52% 

25-2-2025 $5.260.776.428 16.2% $5.260.776.428 16.2% 
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25-3-2025 $6.189.530.785 19.06% $6.423.343.071 19.78% 

25-4-2025 $7.546.940.999 23.24% $7.579.414.928 23.34% 

25-5-2025 $8.917.340.785 27.46% $8.917.340.785 27.46% 

25-6-2025 $9.605.788.071 29.58% $9.605.788.071 29.58% 

25-7-2025 $11.229.484.499 34.58% $11.229.484.499 34.58% 

25-8-2025 $12.820.706.999 39.48% $12.054.322.284 37.12% 

20-9-2025 $14.499.609.106 44.65% $14.499.609.106 44.65% 

20-10-2025 $14.778.884.892 45.51% $14.778.884.892 45.51% 

20-11-2025 $15.100.376.785 46.5% $15.100.376.785 46.5% 

20-12-2025 $16.675.362.321 51.35% $15.850.524.534 48.81% 

20-01-2026 $19.162.865.248 59.01% $21.117.795.748 65.03% 

20-02-2026 $21.117.795.748 65.03% $22.747.986.962 70.05% 

20-03-2026 $24.615.237.855 75.8% $24.615.237.855 75.8% 

AVANCE $3.497.442.107 10.77% $1.867.250.893 5.75% 
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4.3. Gestión Financiera 

 
El 25 de octubre de 2024, el Hospital Universitario San José, realizó el desembolso del 

valor total del anticipo $9,742,178,571.00 correspondiente al 30% del valor contractual de 

obra, se establece que la cuenta, la cual tendrá el carácter de fiducia, será administrada 

por el contratista. Sin embargo, la facultad de autorizar los gastos corresponderá 

exclusivamente a la interventoría. 

Se debe tener en cuenta, a la fecha del 25 de agosto de 2025, conforme al seguimiento 

realizado por la interventoría, se tiene las siguientes inversiones del anticipo. 

A la fecha del presente informe se han autorizado los siguientes pagos conforme al plan 

de inversión del anticipo:
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AUTORIZACIONES DE PAGO 

PROVEEDOR VALOR/CONCEPTO ITEM PLAN DE 

INVERSION 

1. CONCRETOS Y AGREGADOS 

GEOACOPIO SAS 

$1.525.498.855 m/cte por 

concepto de anticipo 

Materiales 

2. FERRETERÍA GYJ $315.150.621 m/cte por 

concepto de anticipo 

Materiales 

3. URIEL PALTA AMA $2.138.400 m/cte por 

concepto de anticipo 

Transporte 

4. UBANER PEREZ $6.000.000 m/cte por 

concepto de anticipo 

Mano de obra 

5. PEDRO ROMO $2.073.600 m/cte por 

concepto de anticipo 

Alquiler de 

equipos 

6. COMERCIALIZADORA EMPRESA 

TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE 

CAUCA S.A.S 

$182.907.980 m/cte por 

concepto de anticipo 

Mano de obra 

7.COMERCIALIZADORA EMPRESA 

TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE 

CAUCA S.A.S 

$521.477.881 m/cte por 

concepto de anticipo. 

Mano de obra 

8.FERRETERÍA FERROESTACIÓN $5.293.804.984 m/cte por 

concepto de anticipo. 

Materiales 



 
 

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA 
“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA 
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE 
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”. 

 

  

INFORME MENSUAL No. 25 
Documento 
Versión 1 

 

 

9.COMERCIALIZADORA EMPRESA 

TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE 

CAUCA S.A.S 

$577.407.941 m/cte por 

concepto de anticipo. 

Mano de obra 

10.FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S $309.684.722 m/cte por 

concepto de anticipo. 

Mano de obra 

11. DIANA CAROLINA VIVAS $133.865.096 m/cte Mano de obra 

12. SILOGISTICA $103.240.000 m/cte Transporte 

13. LA ALIANZA GROUP SAS $309.835.612 m/cte. Mano de obra 

14. UBANER PEREZ $274.500.061 m/cte. Por 

concepto de anticipo 

Mano de obra 

15. UBANER PEREZ $30.000.000 m/cte Mano de obra 

16. G Y J FERRETERIAS S.A. $71.110.589 m/cte Materiales 

17. IMCOMERSA LUD SAS $27.620.616 m/cte 
 

18. REINTEGRO CASA ODONTOLOGICA $26.064.505 m/cte 
 

19.EQUIPAR GLEASON $29.741.279 Alquiler de 

equipos 

20. SILOGISTICA S.A.S $21.600 Transporte 

21. HIDRAULICA SANITARIA Y AMBIENTAL 

SAS 

$1 Mano de obra 
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22.CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA 

SAS 

$34.228 Materiales 

 

 
ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSION 

 

ITEM 
No 

DESCRIPCION 
DEL ITEM 

VALOR 
PROGRAMADO 

APROBADO 

VALOR 
TRANSFERIDO 

% 
TRANSFERIDO 

SALDO FIDUCIA 

1 
ALQUILER DE 
EQUIPOS 

$ 85,500,000.00 $ 85.500.000.00 0.02% $ 0 

2 
TRANSPORTE $ 105,400,000.00 $ 105.400.000.00 1.08% $ 0 

3 
MATERIALES $ 7,205,599,277.00 $  7,205.599.277.00 73.23% $ 0 

4 
MANO DE 
OBRA 

$ 2,345,679,294.00 $  2,345,679,293.00 24.08% $ 0 

 TOTAL $ 9,742,178,571.00 $ 9,742,178,571 .00 100% $ 0 

 

 
Hasta la fecha de corte del presente informe, se realizaron un total de veintidós (22) 

solicitudes de pago por fiducia, correspondientes a conceptos como mano de obra, 

suministro de materiales, maquinaria y transporte. En la tabla anterior se detallan los 

valores acumulados pagados, el saldo disponible del anticipo en fiducia. El cual a la fecha 

de corte del presente informe no se cuenta con recursos en la cuenta de la fiducia. 

Cabe destacar que, al término del periodo del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2025 

las mediciones y valoraciones de cantidades de obra se han realizado a medida del 

avance ejecutado, acorde a precios contractuales y precios no previstos.
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● Desembolsado: $9,742,178,571.0 m/cte Anticipo $ 9,742,178,571.00 m/cte 

SALDO POR 
FACTURAR; 24,2%

SALDO FACTURADO; 
75,8%

AVANCE FINANCIERO CONTRATO 358-2023

FACTURADO ACUMILADO SALDO POR FACTURAR
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CONTRATO DE INTERVENTORIA 078-2024 

 

BALANCE A LA FECHA 20-12-2025 BALANCE DEL ANTICIPO 

VALOR 
CONTRATO 
PPAL 

 

$ 1,280,412,030 VALOR ANTICIPO 
 

- 
 

- 

VALOR 
CONTRATO 
ADICIONAL 

  
AMORTIZACION ACTAS 

ANTERIORES 
 

- 

 

VALOR TOTAL 
CONTRATADO 

 
$ 1,280,412,030 

AMORTIZACIÒN 
PRESENTE ACTA 

 
- 

 

VALOR 
EJECUTADO 
ACTAS 
ANTERIORES 

 
$ 595.391.594 

 

SALDO POR 
AMORTIZAR 

 
 

- 

 

 
VALOR 
PRESENTE 
ACTA 

 
$ 29.577.517,9 

 
SALDO POR 
AMORTIZAR 

 
- 

 

VALOR 
EJECUTADO 
ACUMULADO 

$ 624.969.111,9 

 
SALDO POR 
AMORTIZAR 

 
- 

 

SALDO POR 
EJECUTAR 

$ 655.442.918,1 
    

SUMAS 
IGUALES 

$ 1,280,412,030 $ 1,280,412,030 SUMAS IGUALES $ 
 

- 
 

- 
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4.4. Gestión Socioambiental 

 
En el marco del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) propuesto para el 

desarrollo de la obra, en el presente informe se relaciona el seguimiento a las actividades 

realizadas para cada programa del plan en el periodo correspondiente entre el 26 de 

enero y el 25 de febrero del 2026. De acuerdo con los programas que se relacionan a 

continuación:  

o PROGRAMA 1.3: programa de Gestión Ambiental 

o PROGRAMA 1.2: Programa de aprovechamiento forestal 

o PROGRAMA 1.3: Programa de manejo de residuos sólidos de construcción y 

demolición de RCD 

o PROGRAMA 1.4: Programa de manejo de residuos solidos 

o PROGRAMA 1.5: Programa de almacenamiento adecuado de materiales de 

construcción 

o PROGRAMA 1.6: Programa de manejo de campamento 

o PROGRAMA 1.7: Programa de señalización y seguridad industrial 

o PROGRAMA 1.8: Programa de reuniones con la comunidad 
 

 
PROGRAMA 1.1. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El programa de gestión ambiental busca implementar acciones destinadas a prevenir, 

mitigar y controlar los impactos ambientales generados durante la ejecución de las 

actividades constructivas de la obra. Para este fin, se cuenta con dos profesionales 

designadas, la Ingeniera Ambiental Nancy Torres Barrera y la Profesional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo Brenda Viviana Alegría Trujillo, quienes lideran el comité ambiental 

y de SST en donde se abordan las estrategias para la implementación del PMA, además 

se realiza la atención a las PQRS, que para el periodo del presente informe no se reportan 

ninguna recepción. 
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PROGRAMA No 1.2. APROVECHAMIENTO FORESTAL. 

El informe del contratista no presenta información de este programa.  

Respecto al estado del cumplimiento del aprovechamiento forestal, se solicita información 

al contratista si se realizó el proceso de mantenimiento de la cobertura vegetal, que según 

el informe anterior (N°23) se realizaría en este periodo. Lo anterior, con la finalidad de 

cumplir con la meta del programa 1.2.4.  

A su vez, se solicita información acerca de la solicitud de cierre del expediente del permiso 

de aprovechamiento forestal ante la Corporación Autónoma Regional del Cauca 

realizada.  

 
PROGRAMA No 1.3: PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD 

De acuerdo con el recorrido de obra e inspección se evidencian deficiencias en la 

clasificación, acopio y manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

generados durante la ejecución del proyecto. Particularmente se observó: 

• Mezcla de residuos aprovechables (concreto, acero, madera, plástico) con 

residuos no aprovechables. 

• Falta de señalización y delimitación adecuada de las zonas de acopio temporal. 

• Ausencia de separación en la fuente conforme a lo establecido en el PMA y el 

PGIRCD del proyecto. 

• No se relacionan los certificados de disposición final con gestores autorizados. 

 



 
 

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA 
“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA 
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE 
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”. 

 

  

INFORME MENSUAL No. 25 
Documento 
Versión 1 

 

  

  

Inadecuada clasificación y acopio de RCD 
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En este sentido, se solicita al contratista de obra  

• Implementar la correcta clasificación en la fuente de los RCD conforme a su 

tipología (aprovechables, no aprovechables y peligrosos, si aplica). 

• Adecuar y señalizar debidamente las áreas de acopio temporal, garantizando 

orden, estabilidad y prevención de arrastre de material particulado. 

• Realizar la disposición final de RCD con gestores autorizados, remitiendo a la 

interventoría los certificados de disposición final.  

En atención a las acciones contempladas en el Programa de Manejo de Residuos del 

Plan de Manejo Ambiental (PMA), el día 10 de febrero del 2026 a las 08:00 a. m. se 

realizó una jornada de capacitación dirigida al personal de obra sobre el manejo de 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y residuos sólidos. El objetivo principal 

fue fortalecer las buenas prácticas ambientales del personal, minimizando impactos 

negativos y garantizando el cumplimiento de los requisitos legales del proyecto. En la 

actividad participaron 10 personas del personal de obra, quienes recibieron orientación 

teórico–práctica sobre el manejo integral de RCD y residuos sólidos en obra. 

 

 

Capacitación al personal de obra en manejo de RCD y residuos sólidos 
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PROGRAMA No 1.4: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

El proyecto constructivo cuenta con contenedores para la clasificación y acopio de 

residuos sólidos convencionales, sin embargo, estos no se encuentran rotulados de 

acuerdo al código de colores vigentes y con las especificaciones del tipo de material a 

contener.  

 

Acopio temporal de residuos sólidos convencionales  

De este modo, se solicita al contratista de obra, la adecuación del punto ecológico y sitio 

de acopio temporal de los residuos incluyendo la limpieza de los contenedores, la 

dotación con las bolsas plásticas adquiridas y que sean tapados para evitar la 

propagación de vectores y olores ofensivos.  De igual forma, se recomienda la ubicación 

de contenedores con las mismas características en los pisos superiores para facilitar la 

clasificación y almacenamiento de los residuos convencionales.  
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Con el fin de fortalecer las prácticas de aseo y la minimización de riesgos asociados a la 

acumulación de residuos y al mantenimiento de condiciones adecuadas de seguridad y 

salubridad dentro del área de intervención del proyecto, se desarrollaron jornadas de 

limpieza, ordenamiento del frente de obra y manejo inicial de residuos sólidos. A pesar 

de esto, se recomienda al contratista de obra promover las jornadas diarias de orden y 

aseo al finalizar la jornada laboral para evitar acumulación de residuos y favorecer el 

orden en los sitios de trabajo. 

 

PROGRAMA No 1.5 PROGRAMA DE MANEJO ADECUADO DE MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN 

 Se cuenta con almacén que permite el almacenamiento y protección de materiales sensibles 

 bajo cubierta y sobre estibas, evitando contacto directo con el suelo. 

 

 

 

 
  

 

Por otra parte, se recomienda al contratista de obra: 

• Almacenar materiales en áreas delimitadas, señalizadas y sobre superficies 

firmes. 

• Mantener agregados pétreos separados por tipo (arena, grava, triturado) para 

evitar contaminación cruzada. 
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• Realizar la cobertura del material fino cuando no estén en uso para evitar la 

dispersión de material particulado.  

 

 

 Durante la jornada de capacitación ambiental realizada el 10 de febrero del 2026, se 

entregó material pedagógico en formato de folleto, elaborado como herramienta de apoyo 

para reforzar los conocimientos impartidos durante la actividad formativa relacionado con 

buenas prácticas para el uso eficiente del agua y la energía en obra. Con el fin de 

fomentar la recordación en el personal de obra sobre las siguientes temáticas:  

✓ Uso racional del recurso hídrico en actividades constructivas. 

✓ Buenas prácticas para evitar fugas y desperdicios de agua. 

✓ Manejo adecuado de equipos eléctricos y consumo responsable de energía. 

✓ Importancia del mantenimiento preventivo de maquinaria. 

✓ Apagado y desconexión de equipos fuera de uso. 

✓ Impactos ambientales asociados al consumo excesivo de recursos. 

✓ Responsabilidades del personal en la reducción de la huella ambiental del proyecto. 

 
 
PROGRAMA No 1.6: PROGRAMA MANEJO DE CAMPAMENTO. 

Para el manejo del campamento se cuenta con una cuadrilla conformada por dos (2) 

trabajadores encargados de las actividades de orden, limpieza y manejo interno de 

residuos en la obra, quienes se encargan de la segregación en la fuente, recolección y 

disposición interna de residuos, limpieza de vías internas y externas, mantenimiento de 

zonas comunes, apoyo en el control de material particulado y conservación del aseo 

general del proyecto.  
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Estas actividades buscan mantener pasillos y zonas de tránsito libres de materiales, así 

como evitar acumulaciones innecesarias que representen riesgo ambiental y de 

seguridad.  

 

 

 

 

Actividades de orden y limpieza 

Se garantiza la disponibilidad y acceso a baterías sanitarias, realizándose el respectivo 

manenimiento, limpieza y desinfección, además de la dotación de los insmuos higiénicos 

sanitarios respectivos.  
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Limpieza y desinfección de baterias sanitarias 

 
PROGRAMA No 1.7. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Durante el periodo reportado, se evidenció la ejecución de actividades de seguimiento y 

control en seguridad industrial, destacando la implementación de: 

✓ Señalización preventiva, restrictiva e informativa en las zonas de tránsito y operación. 

✓ Delimitación física de áreas de trabajo y senderos peatonales, garantizando 

desplazamientos más seguros. 

✓ Adecuación de pasos peatonales y accesos temporales, con materiales estables y 

debidamente demarcados. 

✓ Ejecución de controles complementarios de prevención de accidentes, conforme a los 

procedimientos internos del contratista.  

✓ La mayoría de los frentes de obra permanecieron demarcados y señalizados con el 

fin de   mantener el orden y el aseo, evitando la afectación a la salud de los 

trabajadores y la contaminación ambiental. 
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Se  

 

Señalización frentes de obra 

 

Sin embargo, se recomienda implementar la instalación de barandas, redes de seguridad, 

mallas perimetrales y señalización restrictiva en los bordes de los niveles superiores, en 

cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente.  

 

PROGRAMA No 1.8. PROGRAMA DE REUNIONES CON LA COMUNIDAD 

Durante el periodo evaluado no se realizaron encuentros presenciales con la comunidad 

del área de influencia directa del proyecto. No obstante, se mantuvieron activos los 

canales de comunicación establecidos para garantizar la atención oportuna de 

inquietudes, sugerencias, peticiones y reclamos por parte de la ciudadanía. 

Entre estos mecanismos se destacan: 

● El correo electrónico institucional habilitado por el contratista, disponible 

permanentemente para la recepción de mensajes y solicitudes.
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● El buzón físico de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), ubicado en el 

acceso principal de la obra, debidamente identificado, accesible y en condiciones 

adecuadas de conservación, lo que facilita su uso por parte de los habitantes del sector. 

 
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO AL 25 DE FEBRERO DE 2026 

Para establecer el porcentaje de cumplimiento en la ejecución de las actividades del Plan 

de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto, se realiza el acumulado de los indicadores de 

gestión, los cuales se relacionan a continuación. 

 

PROGRAMA 1.1 CUMPLIMIENTO 
ACUMULADO 

92,58 

ACTIVIDAD META INDICADO
R 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Comite mensual 27 24/27 88,89  

Informes mensuales entregados 27 24/27 88,89  

Profesionales contratados 2 2/2 100 Ejecutada al 100% 

 
PROGRAMA 1.2 CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 
90 

ACTIVIDAD META INDICADO
R 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Tramite ente CRC 1 1/1 100 Ejecutada al 100% 

Siembras de diez arboles 10 10/10 100 Ejecutada al 100% 

Tala de arbol (Guayacan) 1 1/1 100 Ejecutada al 100% 

Mantenimiento de cobertura vegetal 5 3/5 60  
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PROGRAMA 1.3 CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 
82,86 

ACTIVIDAD META INDICADO
R 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Tramite ente CRC programa RCD 1 1/1 100 Ejecutada al 100% 

Disposición de material RCD 1981 1981/1981 100 Ejecutada al 100% 

Informes trimestrales ante CRC 7 5/7 71.43  

Shut de escombros 2 1/2 50  

Capacitación ambiental 14 13/14 92,86  

 
PROGRAMA 1.4 CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 
71,13 

ACTIVIDAD META INDICADO
R 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Punto de acopio estructura en guadua 1 1/1 100 Ejecutada al 100% 

Canecas plásticas 6 6/6 100 Ejecutada al 100% 

Disposición de RESPEL 200 52,6/200 26.3  

Herramientas para limpieza 6 5/6 83,33  

Bolsas de colores puntos ecológicos 100 46/100 46  

 
PROGRAMA 1.5 CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 
90,26 

ACTIVIDAD META INDICADO
R 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Lavado de llantas vehículos 1 1/1 100 Ejecutada al 100% 

Rollo plastico negro 4 4/4 100 Ejecutada al 100% 

Herramientas pedagogicas 500 354/500 70,8  

 
PROGRAMA 1.6 CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 
97,92 

ACTIVIDAD META INDICADO
R 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Personal de limpieza 24 23/24 95,83  

Cerramiento 179.89 con lamina 179.89 179.89/179.8
9 

100 Ejecutada al 100% 

 
PROGRAMA 1.7 CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 
96,57 

ACTIVIDAD META INDICADO
R 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Casco Dielectrico amarillo 13 13/13 100 Ejecutada al 100% 

Casco Dielectrico Blanco 17 17/17 100 Ejecutada al 100% 

Casco Dielectrico Gris 3 3/3 100 Ejecutada al 100% 

Chalecos director, ingenieros, residentes 8 8/8 100 Ejecutada al 100% 

Chalecos reflectivos 72 72/72 100 Ejecutada al 100% 

Chaleco economico 40 40/40 100 Ejecutada al 100% 

Guante tipo vaqueta 104 104/104 100 Ejecutada al 100% 

Botiquin 1 1/1 100 Ejecutada al 100% 

Extintor 1 1/1 100 Ejecutada al 100% 

Arnes y lineas de vida 12 12/12 100 Ejecutada al 100% 

Malla anticaidas 1 1/1 100 Ejecutada al 100% 

Señaletica preventiva 80 58/80 72,5  

Cinta de peligro 20 16/20 80  
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PROGRAMA 1.8 CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 
75.0 

ACTIVIDAD META INDICADO
R 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Reuniones con comunidad 2 1/2 50  

Entrega de refrigerios 400 400/400 100 Ejecutada al 100% 
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5. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
En cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas aplicables al Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la Interventoría realizó el 

seguimiento, verificación y control a las actividades desarrolladas por el Consorcio 

EVOLET y sus contratistas durante el periodo comprendido entre el 2 y el 25 de marzo 

de 2026, conforme a lo establecido en la Ley 9 de 1979, el Decreto 1072 de 2015, la 

Resolución 0312 de 2019, la Resolución 2400 de 1979 y la Resolución 4272 de 2021, 

entre otras disposiciones vigentes. 

 

Durante el periodo evaluado, la Interventoría efectuó la revisión de las actividades 

ejecutadas en campo relacionadas con el SG-SST, incluyendo las administrativas como 

afiliaciones, exámenes médicos ocupacionales, inducciones y capacitaciones, entrega de 

elementos de protección personal, orden y aseo, saneamiento básico, inspecciones de 

seguridad y seguimiento a los indicadores de accidentalidad y ausentismo laboral. 

 

No obstante, se deja constancia que durante el periodo evaluado nuevamente no fue 

posible realizar la verificación documental de la Matriz de Identificación de Peligros, 

Evaluación y Valoración de Riesgos (IPVR), entrega de dotación y EPP; toda vez que 

dicha documentación no fue remitida a la Interventoría por parte del contratista, situación 

que limita la validación integral del control de riesgos críticos conforme a la normatividad 

vigente. 

 

Según lo establecido en la normatividad por el Ministerio de Trabajo se relaciona Lo 

la normatividad legal vigente, para garantizar que se están realizando las actividades 

correspondientes al SG-SST del Consorcio EVOLET. 
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MARCO LEGAL 

No. NORMATIVA ASPECTO LEGAL 

1 Ley 9 de 1979 
Por la cual se reglamenta el Código Nacional 

Sanitario 

2 Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 

 

 
3 

 
Resolución 2400 de 

1979 

Por la cual se establecen algunas disposiciones 

sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo”. Título V. De la 

ropa de trabajo equipos y elementos de 

protección personal. 

 
4 

Resolución 0312 de 

2019 

Por la cual se define los Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de la seguridad y salud en 

el Trabajo SG-SST 

 
5 

Resolución 4272 del 

2021 

Por la cual se establecen los requisitos mínimos 

de seguridad para el desarrollo de trabajo en 

alturas. 
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PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.  

Se realizó la verificación correspondiente al período reportado, con base en las planillas 

presentadas en el informe, las cuales corresponden al pago de seguridad social del mes de 

febrero de 2026. 

Al efectuar la comparación entre las planillas aportadas y el listado de personal 

relacionado en el documento denominado Informe Mensual – Afiliación al Sistema de 

Seguridad Social del Personal del Contratista, se evidenció que el personal reportado en 

las planillas no coincide en su totalidad con el personal incluido en dicho listado. 

Adicionalmente, se identificó que algunas de las planillas aportadas no registran fecha de 

pago, lo cual dificulta la verificación efectiva del cumplimiento oportuno de las 

obligaciones en materia de seguridad social. 

A continuación, se relacionan los números de las planillas correspondientes al Consorcio 

EVOLET y sus contratistas: 

 

RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA 

 

 
ÍTEM 

NUMERO DE 
PLANILLA 

 
PERIODO 

FECHA DE 
PAGO 

No. DE 
TRABAJADO 

RES POR 
PLANILLA 

 
OPERADOR 

CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE - INDEPENDIENTE 

1 9500506274 FEBRERO 26/02/2026 1 APORTES EN LINEA 

2 6006831788 FEBRERO 10/02/2026 1 SOI 

3 9500612530 FEBRERO 2702/2026 1 APORTES EN LINEA 

4 36529977 FEBRERO 02/03/2026 1 ASOPAGOS 

5 9500254113 FEBRERO 24/02/2026 1 APORTES EN LÍNEA 

6 9500755850 FEBRERO 02/03/2026 1 APORTES EN LÍNEA 
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RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA 

 

 
ÍTEM 

NÚMERO DE 
PLANILLA 

 
PERIODO 

FECHA DE 
PAGO 

No. DE 
TRABAJADO

RES POR 
PLANILLA 

 
OPERADOR 

CONTRATIST- DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA – ELECTRO SISTEMA DEL CAUCA 

7 
9501261178 

FEBRERO 10/03/2026 8 APORTES EN LÍNEA 

CONTRATISTA-IMPO HERRAJES OSCAR GUZMAN 

8 - - - - 
- 

CONTRATISTA – CONDOR AIRES ACONDICIONADOS  

9 62041174 FEBRERO 03/03/2026 12 
COMPENSAR MIPLANILLA 

CONTRATISTA – MAMPOSTERIA – WILLIAM MUÑOZ 

10 9500143062 FEBRERO 10/03/2026 1 
APORTES EN LÍNEA 

CONTRATISTA- HSA INGENIERIA SAS 

11 9501003948 FEBRERO 04/03/2026 9 APORTES EN LINEA 

12 9501006290 FEBRERO 04/03/2026 13 APORTES EN LINEA 

TOTAL 49 
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CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA EPS AFP ARL 
CCF 

1 
EDWIN ANACONA 

1058788841 ASMET 
SALUD 

PORVENIR SURA 
COMFACAUCA 

2 WILLIAM CHANTRE 4788852 ASMET 
SALUD 

PORVENIR SURA 
COMFACAUCA 

3 DAGUA SERAFIN 1064432366 A.I.C PORVENIR SURA 
COMFACAUCA 

4 
ANDRES MENDEZ 

1061780935 
ASMET 
SALUD PORVENIR SURA 

COMFACAUCA 

5 
ELGAR NAVARRETE 

9940078 EMSSANAR COLPENSIONE
S 

SURA 
COMFACAUCA 

6 
EDELIO NAVIA  

76223730 AMET 
SALUD 

COLPENSIONE
S 

SURA 
COMFACAUCA 

7 
JESUS MONCAYO 

1061693041 SANITAS PORVENIR SURA 
COMFACAUCA 

CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP 

8 
GUILLERMO LEON ESCOBAR 

AGUDELO 93.395.308 SANITAS PORVENIR SURA N/A 

9 CLAUDIA VIVIANA GAVIRIA LUNA 1.061.735.885 SANITAS PORVENIR SURA N/A 

10 BRENDA VIVIANA ALEGRIA 
TRUJILLO 

1.061.756.22
3 

SANITAS PORVENIR SURA N/A 

11 
JUAN SEBASTIAN OROZCO 

NARVAEZ 1.061.748.118 SANITAS PORVENIR POSITIVA N/A 

12 JUAN CARLOS MENESES  1004248033 NUEVA 
EPS 

PORVENIR  N/A 
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CONTRATISTA- HSA INGENIERIA SAS 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA EPS AFP ARL CCF 

13 
MELISA GUTIERREZ 

1010133556 EPS 
SURA 

COLPENSIONES SURA 
 

14 
JOSE CLAUDIO IETER 
RENGIFO 76.190.347 

ASMED 
SALUD COLPENSIONES SURA 

 

15 
LUISA FERNANDA 
MORENO ORTEGA 1.088.651.098 MALLAMAS PORVENIR 

 
SURA 

 

16 
ROLANDO BURBANO 
CALIBIO 15.571.993 SANITAS PORVENIR SURA 

 

17 
HAROLD EVER ZAPATA 
VALENCIA 10.593.026 SANITAS PORVENIR SURA 

 

18 SANDRO ORTEGA 1061770857 
SANIT
AS PORVENIR SURA 

 

19 
FRANCISCO ANTONIO 
BASTIDAS 5621523 NUEVA EPS PORVENIR SURA 

 

20 JANNER ALVEAR CHAMIZO 1.061.782.146 NUEVA EPS PORVENIR SURA  

21 JESUS OLMEDO VELAZCO 10.694.559  PORVENIR    

22 RICARDO HURTADO 1064435591 EPS SURA PORVENIR SURA  

23 DEINER BURBANO 1002966941 EMSANAR PORVENIR SURA  

21 ANDERSON ARGOTE 1002835406 - - SURA  
CONTRATISTA – MAMPOSTERIA- WILLIAM MUÑOZ 

 

22 

WILLIAM CIPRIANO MUÑOZ 
CAMAYO 

76.325.832 SANITAS PORVENIR SURA 
 

CONTRATISTA – IMPO HERRAJES 

23 YEISON A ESCOBAR 10.306.897 
NUEVA E.P.S. 

PORVENIR POSITIVA 
 

JUAN DIEGO CASTRO 

24 WILLIAM PIZO 1061688923 
EPS 
FAMILIAR PORVENIR POSITIVA 

 

25 CARLOS HURTADO 1061688496 SANITAS COLPENCIONES POSITIVA  

26 JOSE JULIAN LAME 1.002.955.896 ASMET 
SALUD 

PORVENIR POSITIV

A 

 

27 ARNOLD YESID PILLIMUR 1.002.956.159 EPS 
FAMILIAR 

PORVENIR POSITIV

A 

 

28 
WILLIAM FERNANDEZ 

1061696096 SANITAS  PORVENIR  POSITIVA  

29 
KEVIN FLOREZ 

1002777242 SANITAS  PORVENIR  POSITIVA  

30 GILMAR NARVAEZ 10306046 NUEVA EPS PORVENIR POSITIVA  

31 
FABIAN ALBERTO MAMIAM 
CERON 1.059.474.006  PORVENIR POSITIV

A 
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RESUMEN DE PERSONAL DEL CONTRATO 

 

DESCRIPCIÓN DE PERSONAL CANTIDAD 

Nuevo 0 

Antiguo 84 

Retiro 0 

Personal flotante- transitorio (no se tendrá en cuente para los 

datos estadísticos) 
0 

Incapacidad laboral 0 

Incapacidad común 0 
TOTAL, DE PERSONAL  

 
 

Indicadores de cumplimiento: 
 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR % Trabajadores vinculados al sistema de seguridad social: 

FORMULA 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 16 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 16 𝑋
100  = 𝟏𝟎𝟎% 

 

No. EMPRESA/ CONTRATISTA NOVEDAD No TRAB 

1 ADMINISTRACION - 21 

2 WILLIAM MUÑOZ - 25 

3 IMPERTPLAS - 4 

4 AIRES ACONDICIONADOS - 4 

5 DIEGO CASTRO - 16 
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EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (INGRESO, PERIÓDICOS, RETIRO).  

Se verificó en el periodo correspondiente al informe se presentaron exámenes, en lo cual 

se deja constancia, tener en cuenta los exámenes con recomendaciones generales para 

su socialización y seguimiento. 

 
DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).  

Se realiza verificación de entrega de dotación para el periodo correspondiente, y no se 

relaciona evidencia; la entrega de Epp’s mediante el registro del formato de código SST-

FT-35, Entrega de Dotación y Elementos de Protección se evidencia del contratista 

MUÑOZ, se solicita mediante el oficio de las observaciones del informe los registros de 

entrega de los subcontratistas del Consorcio EVOLET. 

Indicadores de Cumplimiento: 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR 
% Entrega de dotación y EPP al personal 

 
 

FORMULA 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐸𝑃𝑃 89 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 89 𝑋
 100 = 𝟏𝟎𝟎% 

 

No. EMPRESA/ CONTRATISTA 
No. TOTAL, DE 

TRABAJADORES 
OBSERVACIONES 

1 EVOLET - ADMINISTRATIVO 21  

2 AIRES ACONDICIONADOS  4  

3 MAMPOSTEROS 25  

4 HSA -  

5 IMPERTPLAST 4  

6 TRANSITORIO 0  

7 ELECTRICOS 16  

8 HIPO HERRAGES - . 

TOTAL 70 
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INDUCCIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL.  

Se verificó para el periodo correspondiente al informe, los registros de reinducciones, de 

las cuales se evidencia con el listado de relación del personal y la entrega de documentos 

soportes de inducción mediante los registros de inducciones en el formato de 

entrenamiento, CV-SGSST-14-V1 correspondientes al periodo del Consorcio EVOLET y 

su contratista. 

 
Indicadores de Cumplimiento: 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR % Cobertura Inducción y reinducción del personal 

FORMULA 
No. de trabajadores asisten a la inducción al mes 24 

𝑋 100 = 𝟏𝟎𝟎% 
No. de trabajadores ingresan en el mes 24 

INDICADOR 
% cumplimiento del programa de Inducción y reinducción del 

personal 

FORMULA 
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 24 + 0 

𝑋 100 = 𝟏𝟎𝟎% 
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 24 + 0 

 
CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 
● La interventoría verificó para el periodo correspondiente, el contratista realizo 3 actividades de capacitación 

con el área SST, con el tema asociado a Recomendaciones de seguridad al realizar izaje, Recomendaciones 

de seguridad al usar maquinaria y equipos, Políticas de SG-SST, uso de EPP, CV-SGSST-14-V1, realizadas 

en el periodo, con una cobertura del 100 %, con el personal de obra 

 
 

Indicadores de Cumplimiento: 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR % Capacitación del personal 

 

 
FORMULA 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 prom asisten capacitación al mes 33 
 

 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑜𝑟𝑒𝑠 en el mes PROMED  𝑋 100 = 
100% 

33 

INDICADOR % cumplimiento del programa de Inducción y reinducción del 
personal 

 
FORMULA 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 4 
𝑋 100 = 10𝟎% 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 4 
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No. 

 
FECHA 

 
TEMA 

No. 

TRABAJADO 
RES 

ASISTENTES 

No. 
TRABAJADO RES 

PROGRAMA 
DOS 

 
% 

INDICADOR 
CUMPLIMIENT
O 

 
1 

4/03/2026 • Lumbalgia asociada a peligro 

Biomecánico 

35 35  

 
2 

11/03/2026 • Política SG-SST 

• Importancia del orden y aseo del 

área de trabajo 

27 27  

 
3  

18/03/2026 • Trabajo en equipo, dinámicas en 

grupo, calentamientos y 

estiramiento, medidas de seguridad 

40 40  

 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Fotos presentadas en informe pasado para capacitación 
de POLITICA SG-SST 
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COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. 

La interventoría verifica que en el periodo se evidencia acta correspondiente al comité 

según corresponde a la norma Resolución 3461 de 2025. 

El contratista en el periodo relaciona situaciones presentadas asociadas a las 

funciones del vigía  

 
AUSENTISMO LABORAL 

Ausentismo laboral y común, la interventoría verificó en el periodo correspondiente al 

informe que el consorcio EVOLET no presenta información basada en ausentismos: 

 

CONTROL DE AUSENTISMO PERIODO 

No. ORIGEN EMPRESA 
TIEMPO 

REPORTADO 

1 ACCIDENTE LABORAL SIN NOVEDAD 0 

2 INCAPACIDAD X A. T CONSORCIO EVOLET, 0 

3 ENFERMEDAD LABORAL SIN NOVEDAD 0 

4 INCAPACIDAD X A. L SIN NOVEDAD 0 

5 ENFERMEDAD COMUN SIN NOVEDAD 0 

6 PERMISOS  0 

7 INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS SIN NOVEDAD 0 

TOTAL, DE AUSENTISMO 0 DIAS 

 

RESUMEN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 

DESCRIPCIÓN RESULTADO 

Número promedio de trabajadores laborando en el proyecto 

del periodo 
84 

Número de accidentes laborales durante el periodo 0 

Número de días de Ausencia del Personal por Accidente de 

Trabajo del periodo 
0 

Numero de enfermedades laborales del periodo 0 

Número de días perdidos o cargados por ausentismo del 

personal por enfermedad laborales del periodo 
0 

Número de enfermedades común durante del periodo 0 
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Número de días perdidos o cargados por ausentismo del 

personal por enfermedad común del periodo 
0 

Número de accidentes laborales durante el proyecto desde el 

inicio de la obra 
6 

Número de Días de Ausencia del Personal por Accidente de 

Trabajo durante el proyecto desde el inicio de la obra 
430+13=443 

Frecuencia de Accidentalidad = 

= No de accidentes de trabajo presentados en el mes x100 

No de trabajadores en el mes 

1/89*100 =1,1% 

Severidad de Accidentalidad = No de días incapacidad por AT 
en el mes + No días cargados en el mes *100 
# de trabajadores en el mes 

13+0/89*100=14.6 
% 

Índice de lesiones incapacitantes = IfxIS / 1000  

Ausentismo por causa médica= No de días de ausencia por 
incapacidad laboral o común en el mes / No de días de trabajo 

programados en el mes *100 (periodo) 

 
13/25*100 =52 

Tabla 10. Resumen de los indicadores del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo
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Control a programas epidemiológicos 

 
En el periodo correspondiente no se reporta información de casos, por ausentismo esta 

causa, hasta la fecha de ejecución de la obra no se presenta personal con patología o 

restricciones asociadas. 

 
Control a programas osteomuscular 

 
En el periodo correspondiente al informe no se presenta ninguna patología asociada al 

riesgo biomecánico, en el seguimiento de EMO, no se presenta ninguna recomendación 

médica para los colaboradores. 

 
ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

 
Relación de actividades ejecutadas durante el periodo 

 
Trabajo de alturas: 

 
Las actividades relacionadas en ejecución y desarrollo del control de riesgo de trabajo en 

alturas son las siguientes: 

 
Medidas de control: 

 
● Identificación y análisis los peligros asociados al trabajo en alturas. (ATS) 

● Permiso para trabajos en altura
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● Inspección de EPP y equipos 

● Corrección de Actos y condiciones inseguras 

● Acta de reunión con el personal de ayudante de seguridad para trabajos en 

alturas 

● Reporte de actos y condiciones inseguras presentadas durante la ejecución de la 

obra. 

 
La interventoría verifica que se anexa los permisos de trabajo en alturas correspondientes 

al periodo se deja la novedad en la verificación en la respectiva plataforma del ministerio 

que personal de diferentes contratistas que firman el permiso de trabajo en alturas no 

cuentan con reentrenamiento o curso alguno lo cual se recuerda que por norma y por 

seguridad no está permitido. 

Por el Consorcio EVOLET, HSA, INGENIO TOPOGRAFICO, WILLIAM MUÑOZ 

 

 
ORDEN Y ASEO 

 
La interventoría en los controles realizados en obra se realizó las observaciones de orden 

y aseo, se evidencia la realización de jornadas demostrando mejoría en este proceso, 

pero se continúan con los requerimientos permanente, por la dinámica de la obra. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 
 

 



 
 

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA 
“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA 
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE 
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”. 

 

  

INFORME MENSUAL No. 25 
Documento 
Versión 1 

 
 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Propia 
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PLAN DE ATENCION Y PREPARACION DE EMERGENCIAS. 

 
Equipos con los que cuenta el Consorcio EVOLET para la atención en caso de 

emergencia, son los relacionados a continuación: 

 

EQUIPO CANTIDAD UBICACIÓN 

Botiquines primeros auxilios 2 Obra – Oficina -administrativa 

Camilla rígida 2 Área de bienestar – Punto ecológico. 

Extintores de polvo químico seco ABC de 10 lb 2 Oficina administrativa - Obra 

 
 
 

 Estos equipos se encuentran a disposición para dar respuesta a una posible o eventual 
emergencia que se llegue a presentar. 

Para el periodo se presenta la capacitación de primeros auxilios psicológicos 

 
INSPECCIONES. 

 
Se verifican las inspecciones presentadas en el periodo correspondiente al informe y se 

encuentra con inspecciones de periodos anteriores para lo cual se deja en constancia 

no hay inspecciones del periodo en Revisión. 
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RECOMENDACIONES – OBSERVACIONES  

● Trabajo en alturas 
Garantizar que todo el personal que ejecute estas actividades cuente con certificación 
vigente durante la verificación del personal en permisos de trabajo en altura se encuentra 
la firma de personal que no tiene cursos vigentes en la plataforma de validación del 
ministerio de trabajo, se recomienda supervisión permanente y uso adecuado de los 
sistemas de protección contra caídas, hasta el momento sin respuesta a esta 
observación. 
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● Equipos y Herramientas  

Se evidencia durante los recorridos el uso de herramientas sin protecciones lo cual es un 
peligro inminente, adicionalmente se recomienda realizar mantenimiento a los equipos de 
trabajo en alturas como lo son los andamios móviles que se encuentran con residuos de 
material lo que puede causar que el equipo no funcione de manera correcta. 

● Uso de EPP 
Fortalecer el control en campo del uso correcto y obligatorio de los Elementos de 
Protección Personal, debido a los actos inseguros evidenciados mediante inspecciones 
continúan y se observa personal realizando diferentes actividades con herramientas de 
corte sin guantes ni gafas. 

● Orden y aseo en obra 
Mantener condiciones permanentes de orden y aseo en los frentes de trabajo, teniendo en 
cuenta las observaciones y evidencias fotográficas que incrementan el riesgo de caídas, 
golpes y atrapamientos. 
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Con base en la verificación realizada y la documentación efectivamente remitida, la 
Interventoría considera que el Consorcio EVOLET cumple de manera general con los 
requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; sin embargo, se 
evidencian observaciones relevantes, especialmente de trabajo en alturas y de la matriz 
de riesgos, las cuales deberán ser atendidas de manera prioritaria en el siguiente periodo 
de ejecución. 

 


