
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO 2025

FEBRERO 2025

MARZO 2025

ABRIL 2025

MAYO 2025

JUNIO 2025

JULIO 2025

AGOSTO 2025

SEPTIEMBRE 2025

OCTUBRE 2025

NOVIEMBRE 2025

DICIEMBRE 2025

ENERO 2026

FEBRERO 2026

MARZO 2026

ABRIL 2026

95.390.696,00$                                                                                        

Acta Parcial No. 10

Acta Parcial No. 11

710.034.544$                                                

1.030.167.541$                                             

497.024.181$                                                                                 

721.117.279$                                                                                 

Entre el 25 de abril y el 25 de mayo de 2026, la obra correspondiente al Contrato 358 de 2023 continuó desarrollándose con un ritmo sostenido de ejecución, alcanzando un avance físico acumulado aproximado del 92 % del total del proyecto, lo cual evidencia la consolidación integral de los 

diferentes componentes constructivos, técnicos y arquitectónicos de la nueva torre hospitalaria.

Durante el presente periodo se logró avanzar significativamente en la culminación de la mayoría de los componentes principales de la infraestructura, evidenciándose porcentajes de ejecución superiores al 95 % en los sistemas eléctricos, hidrosanitarios, redes de protección contra 

incendios (RCI), sistemas mecánicos, acabados arquitectónicos, ventanería, fachadas y demás redes técnicas requeridas para la operatividad del edificio.

En relación con el componente eléctrico, se informa que las actividades asociadas a redes internas, canalizaciones, tableros, acometidas y articulación con los sistemas principales de alimentación energética presentan un nivel de ejecución superior al 95 %, incluyendo los trabajos 

relacionados con la subestación eléctrica y la planta eléctrica de respaldo, elementos fundamentales para garantizar la autonomía energética y operativa de la infraestructura hospitalaria.

Respecto al componente arquitectónico, se evidencia la terminación de la mayor parte de los acabados interiores y exteriores del edificio, incluyendo pisos, cielorrasos, enchapes, pintura, ventanería y sobrefachada, permitiendo la consolidación funcional y estética de los diferentes 

espacios de la torre. Así mismo, las fachadas del edificio presentan un estado de ejecución prácticamente finalizado, contribuyendo al cierre definitivo de la infraestructura y a las condiciones de protección y eficiencia del proyecto.

En cuanto a las redes técnicas, las instalaciones hidrosanitarias, de protección contra incendios y demás sistemas complementarios se encuentran ejecutados en un porcentaje superior al 95 %, mientras que los sistemas mecánicos correspondientes a climatización, extracción y manejo de 

aire presentan igualmente un estado avanzado de ejecución y ajuste final, permitiendo la habilitación progresiva de las diferentes áreas interiores.

Actualmente, las actividades pendientes para la culminación integral del proyecto corresponden principalmente a las obras de paisajismo exterior, la instalación de los ascensores y la ejecución e instalación definitiva de la estructura del helipuerto, componentes que se encuentran en etapa 

de programación, suministro y ejecución final conforme al cronograma establecido del proyecto.

En relación con el helipuerto, se informa que durante el periodo evaluado continuaron desarrollándose las actividades logísticas, técnicas y de suministro requeridas para su instalación, encontrándose actualmente en proceso de ejecución las labores necesarias para el montaje de la 

estructura y adecuación de las condiciones técnicas exigidas para su funcionamiento.

En términos generales, durante el periodo comprendido entre el 25 de abril y el 25 de mayo de 2026 se mantuvieron múltiples frentes de trabajo activos de manera simultánea, permitiendo avanzar coordinadamente en las etapas finales de ejecución del proyecto. El estado actual de la obra 

evidencia un nivel altamente avanzado de desarrollo constructivo, consolidando las condiciones necesarias para la terminación y futura puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura hospitalaria.

% Programado 92,13% 0,00% 92,13%

23.320.903.301$                                           

Acta Parcial No. 12

Acta Parcial No. 13

916.010.037$                                                

1.501.720.000$                                             

641.207.026$                                                                                 

1.051.204.000$                                                                              

Acta Parcial No. 14 923.797.414$                                                646.658.190$                                                                                 

202.093.483,45              24/05/2024

208.790.623,36              19/06/2024

En este campo indicar fecha del envío del soporte de la transferencia de rendimientos financieros, valor y mes correspondiente

70.431.445,28                4/03/2024

203.993.673,19              19/03/2024

201.885.740,41              25/07/2024

208.826.681,81              15/08/2024

184.554.631,58              13/09/2024

208.633.571,44              24/04/2024

12/02/202650.971.003,33                

59.816.458,89                20/01/2026

62.053.648,22                24/12/2025

109.613.127,45              29/01/2025

105.664.801,55              25/02/2025

90.759.981,61                26/03/2025

175.042.999,95              28/10/2024

136.309.883,96              20/11/2024

104.670.805,05              27/12/2024

66.958.394,00                24/11/2025

100.318.299,23              23/04/2025

* Inserte las filas que requiera según el numero de rendimientos generados y reportados
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

97.074.375,99                23/05/2025

91.642.086,28                25/06/2025

78.847.939,85                21/07/2025

81.211.780,13                26/08/2025

74.000.327,11                24/09/2025

68.148.633,51                20/10/2025

ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Diferencia 17,22% -7,31% -9,91%

% Ejecutado 88,10% 4,03% 92,13% % Ejecutado 74,91% 7,31% 82,22%

Diferencia -2,20% -2,20% 0,00%

% Programado 90,30% 1,83% 92,13%

23/01/2026 160.179.545,00$                                                                                      

TOTAL PAGADO OBRA 26.713.469.072,50$                                     16.971.290.501,50$                                                                      TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA 1.047.857.569,00$                                                                                  

Acta Parcial No. 9 22/01/2026 4.063.396.693$                                             2.844.377.685$                                                                              Acta Parcial No. 9

Acta Parcial No. 10

Acta Parcial No. 11
7/04/2026

27/04/2026

68.630.084,00$                                                                                        

24/11/2025 38.843.754,00$                                                                                        

Acta Parcial No. 8 12/12/2025 2.390.862.204$                                             1.673.603.543$                                                                              Acta Parcial No. 8 28/11/2025 94.269.122,00$                                                                                        

Acta Parcial No. 7 11/11/2025 985.158.901$                                                689.611.231$                                                                                 Acta Parcial No. 7

4/08/2025 33.938.068,00$                                                                                        

Acta Parcial No. 6 7/10/2025 1.934.992.860$                                             1.354.495.002$                                                                              Acta Parcial No. 6 16/10/2025 76.294.685,00$                                                                                        

Acta Parcial No. 5 4/08/2025 860.740.433$                                                602.518.303$                                                                                 Acta Parcial No. 5

4/08/2025 44.597.701,00$                                                                                        

Acta Parcial No. 4 31/07/2025 2.351.833.475$                                             1.646.283.433$                                                                              Acta Parcial No. 4 4/08/2025 92.730.261,00$                                                                                        

Acta Parcial No. 3 18/07/2025 1.131.091.048$                                             791.763.734$                                                                                 Acta Parcial No. 3
Acta Parcial No. 2 23/05/2025 1.331.595.292$                                             932.116.704$                                                                                 Acta Parcial No. 2 9/06/2025 52.503.368,00$                                                                                        

Acta Parcial No. 1 15/05/2025 4.113.300.273$                                             2.879.310.191$                                                                              Acta Parcial No. 1

Anticipo del 30% 25/10/2024 9.742.178.571$                                             Anticipo No tiene anticipo 

20/05/2025 162.183.000,00$                                                                                      

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, Prorrogas, adiciones presupuestales, etc. - Suprima las casillas innecesarias

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA Nº    358-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 078-2024

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR BRUTO PAGADO VALOR NETO AMORTIZANDO ANT % CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

Valor pagado: ANTICIPO 9.742.178.571,00$                                                                                                                                                                           Valor pagado:

Nombre del Supervisor CONSORCIO ADN GLOBAL Nombre Interventor: CONSORCIO ADN GLOBAL, REPRESENTANTE LEGAL. MARTHA LUCÍA CASTRO BURBANO

Valor Anticipo:
(30%) del valor del contrato a título de anticipo una vez obtenidas las licencias de construcción. El anticipo se tramitará previa 

solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones del Hospital Universitario San José E.S.E para su entrega. En todo caso el 

anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

Valor Anticipo: No tiene anticipo 

Forma de Pago

El precio del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el interventor, y avaladas por el 

supervisor de la interventoría, de todas maneras, El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no 

podrá ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de interventoría, 

donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por 

el CONTRATISTA.

Forma de Pago

El Hospital Universitario San José pagará al interventor el valor del contrato, dentro de los 60 días siguientes 

a la presentación de la cuenta, mediante actas parciales, las cuales se tasarán de acuerdo al avance del 

contrato de obra vigilado, de acuerdo con la interventoría ejecutada, revisada, aceptada y recibida a 

satisfacción por el supervisor, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en 

actas de interventoría.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Fecha de terminación: 11 de julio de 2026 Nueva fecha de terminación: 11 de julio de 2026

Valor Inicial: 32.473.928.569,00$                                                                                                                                                                         Valor Inicial: 1.280.412.030,00$                                                                                                                                         

Plazo Inicial: VEINTE MESES Plazo Inicial: VEINTE MESES

Fecha de Inicio: 22 de marzo de 2024 Fecha de Inicio: 22 de marzo de 2024

Plazo de Ejecución Final: Veintinueve (29) meses y diecinueve (19) días.

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 

Informe Nº 27 Periodo comprendido entre el

Contrato Nº: 358 DE 2023 Contrato Nº: 078 DE 2024

Contratista: CONSORCIO EVOLET Contratista cesionario: CONSORCIO ADN GLOBAL

25 de abril de 2026 y el 25 de mayo de 2026

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA

Contratante:

Plazo Inicial de Ejecución: VEINTE (20) MESES

Fecha de giro proyecto Inicial

Valor Total: 33.764.596.959,00$                                 

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No. 27

Fecha 25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2026

Fecha de Presentación Proyecto 18 de septiembre 2023

Objeto del Proyecto:

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, 

SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023” 

2, DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto: 33.764.596.959,00$                                   Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte

-$                                                                                          -$                                               -$                                       33.764.596.959,00$                                                                          
Acto Administrativo de asignación

Valor Aporte Cofinanciación 33.764.596.959,00$                                   

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN POPAYÁN CAUCA

-$                                                                                                    

COFINANCIACION MSPS TOTAL 

Departamento CAUCA

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

Acta Parcial No. 12 128.297.285,00$                                                                                      25/05/2026

46.262.965,09                21/04/2026

39.787.384,70                17/03/2026

25/03/2026

25/03/2026

SALDO POR EJECUTAR 5.760.459.496,50$                                                                                                                                                   SALDO POR EJECUTAR 232.554.461,00$                                                                                      

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (%) Incluye ejecutado de Interventoría

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO
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Plazo de Ejecución Final: Veintinueve (29) meses y diecinueve (19) días.

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

Plazo Inicial de Ejecución: VEINTE (20) MESES

Fecha de giro proyecto Inicial

Valor Total: 33.764.596.959,00$                                 

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No. 27

Fecha 25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2026

Fecha de Presentación Proyecto 18 de septiembre 2023

Objeto del Proyecto:

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, 

SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023” 

2, DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto: 33.764.596.959,00$                                   Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte

-$                                                                                          -$                                               -$                                       33.764.596.959,00$                                                                          
Acto Administrativo de asignación

Valor Aporte Cofinanciación 33.764.596.959,00$                                   

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN POPAYÁN CAUCA

-$                                                                                                    

COFINANCIACION MSPS TOTAL 

Departamento CAUCA

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

FACHADA FRONTAL Y LATERAL LADO NORTE, INSTALACION DE VENTANERIA, ESTUCOS Y RELLENOS EN UN 95%,  INSTALACIÓN DE 

SOBREFACHADA

PRIMER PISO CON REPELLOS DE PISO Y PAREDES TERMINADOS, ENCHAPES TERMINADOS, TRABAJO EN COMPONENTE ELECTRICO Y 

MECANICO AVANZADO, ESTUCOS TERMINADOS, INICIO EN CIELORRASO Y REDES RCI E HIDROSANITARIA TERMINADAS
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Plazo de Ejecución Final: Veintinueve (29) meses y diecinueve (19) días.

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

Plazo Inicial de Ejecución: VEINTE (20) MESES

Fecha de giro proyecto Inicial

Valor Total: 33.764.596.959,00$                                 

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No. 27

Fecha 25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2026

Fecha de Presentación Proyecto 18 de septiembre 2023

Objeto del Proyecto:

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, 

SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023” 

2, DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto: 33.764.596.959,00$                                   Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte

-$                                                                                          -$                                               -$                                       33.764.596.959,00$                                                                          
Acto Administrativo de asignación

Valor Aporte Cofinanciación 33.764.596.959,00$                                   

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN POPAYÁN CAUCA

-$                                                                                                    

COFINANCIACION MSPS TOTAL 

Departamento CAUCA

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

SEGUNDO PISO SE EVIDENCIA ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO LISTO PARA INSTALACION DE ASCENSOR. TERCER PISO SE EVIDENCIA ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR LISTO PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

SEXTO PISO SE EVIDENCIA LA CULMINACIÓN EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS AL IGUAL QUE EN TODOS LOS PISOS, AVANCE CASI 

COMPLETO DEL COMPONENTE MECÁNICO, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR LISTO PARA INSTALACION DE 

ASCENSOR, ESTRUCTURA LISTA PARA INSTALACION DE MESONES, VENTANERIA, PUERTAS, ROCIADORES, Y LUMINARIAS ESTÁN EN MAS 

DEL 90%.

SEPTIMO PISO SE EVIDENCIA LA CULMINACIÓN EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS AL IGUAL QUE EN TODOS LOS PISOS, AVANCE CASI 

COMPLETO DEL COMPONENTE MECÁNICO, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR LISTO PARA INSTALACION DE 

ASCENSOR, ESTRUCTURA LISTA PARA INSTALACION DE MESONES, VENTANERIA, PUERTAS, ROCIADORES, Y LUMINARIAS ESTÁN EN MAS 

DEL 90%.

OCTAVO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE CASI PARA TERMINAR DE TODOS LOS COMPONENETES SOLO HACEN FALTA ALGUNAS 

VENTANAS Y PUERTAS

NOVENO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE CASI PARA TERMINAR DE TODOS LOS COMPONENETES SOLO HACEN FALTA ALGUNAS 

VENTANAS, LUMINARIAS  Y PUERTAS

DECIMO PISO DONDE YA SE ENCUENTRAN CONDENSADORAS PARA AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, 

IMPERMEABILIZACIÓN Y SOLO HACEN FALTA SUBIR HELIPUERTO Y PANELES SOLARES.
CONSTRUCCIÓN DE  SALA DE MAQUINAS PARA SUBESTACION ELECTRICA Y PLANTA ELECTRICA

CUARTO PISO SE EVIDENCIA ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, FOSO LISTO PARA INSTALACION DE ASCENSOR.
QUINTO PISO SE EVIDENCIA ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, AL IGUAL QUE EN SUS PISOS ANTERIORES LAS INSTALACIONES DE 

VENTANERIA, PUERTAS, ROCIADORES, Y LUMINARIAS ESTÁN EN MAS DEL 90%.
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Plazo de Ejecución Final: Veintinueve (29) meses y diecinueve (19) días.

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

Plazo Inicial de Ejecución: VEINTE (20) MESES

Fecha de giro proyecto Inicial

Valor Total: 33.764.596.959,00$                                 

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No. 27

Fecha 25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2026

Fecha de Presentación Proyecto 18 de septiembre 2023

Objeto del Proyecto:

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, 

SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023” 

2, DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto: 33.764.596.959,00$                                   Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte

-$                                                                                          -$                                               -$                                       33.764.596.959,00$                                                                          
Acto Administrativo de asignación

Valor Aporte Cofinanciación 33.764.596.959,00$                                   

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN POPAYÁN CAUCA

-$                                                                                                    

COFINANCIACION MSPS TOTAL 

Departamento CAUCA

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

1 8-abr 5 9 NA

2 8-abr 6 10 27-feb

3 8-abr 7 11 27-feb

4 8-abr 8 12 NA

Nombre: Marco Antonio Velasco Mejia Nombre: Martha Isabel Andrade Penagos Nombre: Andres Felipe Sossa Caballero Fecha de 

Elaboración:
25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2026

D04 POLIZA D08 REINTEGRO DE RECURSOS NA D12 COMUNCIACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO

D02 LINEAMIENTO TECNICOS D06 INFORMES PARCIALES 27-feb

Cargo: Apoyo a la supervision CTO 078 de 2024 Cargo: Supervisora CTO 078 de 2024 Cargo: Contratista MSPS Pag. 1

Elaborado por: Revisador por: Revisado por:

D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

D03 CONTRATO D07 ACTAS DE LIQUIDACION NA D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

Acto administrativo de incorporación de recursos D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES 27-feb D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADESDE SEGUIMIENTO

En este campo indicar que acciones se ejecutaron en el mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte del MSPS (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud 

y Protección Social

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

En este campo indicar que acciones se proyectan para ejecutar en el siguiente mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte de la Entidad ejecutora (acciones correctivas y preventivas)  *** Este campo será 

diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social
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