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1. INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimiento de lo establecido en el contrato de interventoría No. 078 del 1 de febrero 

de 2024 celebrado entre el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO y el CONSORCIO ADN GLOBAL cuyo objeto es 

realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA 

OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA 

EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN 

E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 

1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”. 

 
El contenido y características del presente informe se encuentra enmarcado según los 

lineamientos normativos vigentes para la construcción del mencionado edificio para el 

periodo comprendido del 26 DE MARZO DE 2025 A 25 DE ABRIL DE 2026, el cual abarca 

las actividades desarrolladas por la Interventoría para la revisión, control y seguimiento 

del Contrato de Obra Civil No. 358 del 27 de diciembre de 2023. 

Entre las funciones principales de esta Interventoría está en velar que el CONSORCIO 

EVOLET cumpla con el cronograma de obra respetando las especificaciones técnicas 

generales de construcción incluyendo las descritas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 

de 2011. 

Parte de la información aquí suministrada hace referencia de los documentos técnicos 

del proyecto, sus estudios, anexos y otras de fuente propia de esta Interventoría.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 
Las actividades que se desarrollan durante la ejecución del proyecto: “CONSTRUCCIÓN 

DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE 

INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E. Tienen como objeto 

la construcción y operación con calidad del hospital, buscando adecuar la planta física a 

los requerimientos normativos y cumplir eficazmente su rol como cabeza de la red pública 

de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Cauca. 

El proyecto se ajusta al portafolio establecido por el Programa Territorial de 

Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del 

Estado del Departamento de Cauca, para el Hospital Universitario San José de Popayán 

E.S.E, en el que se evidencia la necesidad de crear un nuevo espacio físico para la 

reubicación del servicio de consulta externa y otros servicios de atención, que permitan 

dar respuesta a la demanda de los usuarios en el marco de fortalecer la prestación de 

servicios de alta complejidad y paralelamente desarrollar los procesos de docencia, 

servicio, innovación e investigación, con miras a certificar la institución como Hospital 

Universitario, y reubicar procesos administrativos a fin de desarrollar el proyecto de 

reordenamiento institucional. 

El Hospital oferta sus servicios a la población del Departamento del Cauca, la cual, 

potencialmente es de 1.491.937 habitantes según censo DANE (2020). 

La construcción de la infraestructura proyectada tendrá la capacidad de prestar servicios 

de consulta externa, contempla habilitación de servicios de apoyo diagnóstico y 

complementación terapéutica, además de un área con tecnologías de información para 

llevar a cabo la modalidad telemedicina.
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2.1. Localización. 

El proyecto se localiza geográficamente en el departamento del Cauca, el cual, cuenta 

con una extensión de 29.308 km2, el cual se localiza en el suroeste del país y está 

conformado por 42 municipios, teniendo como capital a la ciudad de Popayán. En virtud 

de su geografía quebrada, posee variantes climáticas desde las más frías en el volcán de 

Puracé y el Sotará, hasta las cálidas en las tierras bajas de la costa. 
 

Ilustración 1.Ubicación Geográfica Popayán – Cauca. 

El municipio de Popayán tiene una extensión territorial de 512 km2, se ubica entre los 2º 

27´ de latitud Norte y 76º 37´ de longitud Oeste, formando parte del altiplano de Popayán, 

también conocido como Meseta o Formación Popayán y el flanco occidental de la 

Cordillera Central, limita al norte con los municipios de Cajibío y Totoró, al este con Totoró 

y Puracé, al sur con Puracé y Sotará, y al oeste con Timbío y El Tambo.
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2.2. Justificación. 

El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E con más de 300 años de creación, 

cuenta con un edificio antiguo, diseñado y construido en el marco de normas diferentes 

a las que actualmente se aplican a la infraestructura hospitalaria. Ahora bien, actualmente 

se presentan condiciones inadecuadas para la prestación del servicio de consulta externa 

en relación con la funcionalidad de su estructura y diseño, los cuales no cumplen con los 

requerimientos normativos de habilitación. Cabe mencionar que el hospital fue intervenido 

mediante un proceso de reforzamiento estructural, más no se han realizado 

intervenciones arquitectónicas que permitan la prestación de una atención adecuada. 

La infraestructura para el área de atención ambulatoria de consulta de medicina 

especializada está distribuida en primer piso y la gran mayoría de consultorios en 

segundo piso, no se cuenta con ascensor ni con alguna estructura que permita el acceso 

a los usuarios con limitación de movilidad, tampoco cuenta con ventilación, aireación e 

iluminación natural. Por otra parte, el área física del servicio de urgencias adultos es 

insuficiente, ésta se encuentra contigua al área de consulta externa, por lo cual, en 

ocasiones de emergencia, requiere los espacios de primer piso de consulta externa para 

ampliar su capacidad y dar resolutividad a la alta demanda de atención de urgencias que 

se presenta. 

Teniendo en cuenta los requerimientos normativos para la infraestructura hospitalaria, 

Resolución 4445 de1996, Resolución 3100 de 2019, NSR10, NTC1500, RETIE, 

RETILAP, que propenden garantizar servicios hospitalarios para una atención segura, 

humanizada y con calidad, el proyecto busca dar solución a los problemas relacionados 

con la falta de atención adecuada en servicios ambulatorios, la carencia de espacios para 

docencia innovación e investigación y la falta de zonas para la reubicación
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de procesos de apoyo, que permitan reordenar áreas para el desarrollo de servicios 

asistenciales, en pro de alcanzar la integridad, funcionalidad y el mejor cuidado a los 

pacientes. 

2.3. Características del Proyecto. 

 
Este proyecto se desarrollará para dar soluciones de adecuación física con la 

construcción de la infraestructura necesaria para ampliar el portafolio de servicios del 

hospital de tercer nivel, supliendo la demanda no satisfecha de servicios de salud de alta 

complejidad. La construcción del edificio cuenta con 10 pisos, que permitirían tener unas 

instalaciones adecuadas y bien distribuidas de acuerdo con el programa médico 

arquitectónico, soportado por el análisis de oferta y demanda proyectado para determinar 

la dimensión de espacios y los lineamientos técnicos se basarán en la normatividad 

vigente. 

La capacidad instalada proyectada a construir contara con los siguientes servicios: 

Consulta Externa (anestesia, cirugía general, dolor y cuidados paliativos, medicina 

interna, neumología, psicología, urología, cirugía de mama y tumores tejidos blandos) y 

contempla habilitar servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica 

(medicina nuclear, fisioterapia, fonoaudiología y terapia del lenguaje), además de un área 

con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.
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3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 

3.1. Contrato de Obra. 

 

CONTRATO N° 358 DE 2023 

Firma 

contratista 
CONSORCIO EVOLET 

NIT 901.784.507-4 

 
Objeto del 
contrato 

Construcción de edificio para el servicio de consulta externa, procesos 
de innovación - investigación y procesos administrativos del Hospital 
Universitario San José de Popayán E.S.E, según proyecto aprobado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados 
mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023. 

Valor del Treinta y dos mil cuatrocientos setenta y tres millones novecientos 

contrato veintiocho mil quinientos sesenta y nueve pesos m/cte 

incluido el ($32.473.928.569) 

AIU  

Contrato N° 358 de 2023 
 Otro si modificatorio al contrato de obra civil, se adiciona obras adicionales con su 
 respectivo ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. a) SUMINISTRO E 
 INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T2400, b) PILOTES DE DIAMETRO 1,20 

Otro si del 

10 de 

MT EXCAVADOS MECANICAMENTE (INCLUYE IZAJE DE CASTILLO 
CONCRETO TREMIE Y RETIRO DE SOBRANTES), c) CONSTRUCCION LOSA 
ALIGERADA DE CIMENTACION DE 0,7 MTS DE ALTRUA, CONFORMADA POR 

septiembre 
de 2024 

LOSA SUPERIOR 0.10 MT Y VIGUETAS DE 02.5X0.6MT, d) CONSTRUCCION DE 
CABEZALES EN CONCRETO DE 4000 PSI, e) LOSA CONCRETO ALIGERADA 
ESPESOR 0.11 MTS (JOIST) 4000 PSI, f) VIGAS JOIST DE ALTURA 0.39 MT Y 

 LONGITUD VARIABLE (INCLUYE BARRA DE CONEXIÓN A VIGAS EN BARRA 
 DE 7/8 Y CONECTOR DE CORTANTE EN CANAL DE 3” Y RECUBRIMIENTO 
 ANTICORROSIVO. 

Acta de 

Inicio 
22 de marzo de 2024. 

Plazo inicial 

estimado 
Veinte (20) meses. 

Otro si del 
15 de abril 
de 2025 

Ampliación de plazo en Ciento setenta y dos (172) días 

Plazo final 

estimado 
Veinticinco (25) meses y veintidós (22) días 
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Fecha de 
terminación 

inicial 

 
22 de noviembre de 2025. 

Fecha de 
terminación 

final 

 
13 de mayo de 2026. 

Registro 

presupuestal 
1348 del 27 de diciembre de 2023. 

Imputación 
Presupuestal 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 493 del 01 de 
diciembre de 2023. 

Tabla 1. Contrato de obra 

3.2. Póliza del Contrato de Obra. 

 

Seguros del Estado 
N°. 41-44-101279178 Anexo 3 

Vigencia Valor 

Desde Hasta 

Cumplimiento del Contrato 
22-marzo- 

2024 
23-marzo- 

2026 
$ 6.494.785.713,80 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

22-marzo- 
2024 

23-marzo- 
2026 

$ 9.742.178.570,70 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales. 

22-marzo- 
2024 

23-nov-2028 $ 1.623.696.428,45 

Estabilidad y calidad de la 
obra 

Cinco (5) años. $ 3.247.392.856,90 

Tabla 2.Póliza de cumplimiento Contratista de obra 
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Seguros del Estado 

N°. 41-40-101051477 Anexo 

3 

Vigencia Valor 

Desde Hasta 

Predios, labores y 
operaciones 

22-marzo-2024 22-nov-2030 $ 1.623.696.428,45 

Daño emergente y lucro 
cesante 

22-marzo-2024 22-nov-2030 $ 1.623.696.428,45 

Perjuicios extrapatrimoniales 22-marzo-2024 22-nov-2030 $ 1.623.696.428,45 

Contratistas y subcontratistas 22-marzo-2024 22-nov-2030 $ 1.623.696.428,45 

Responsabilidad civil patronal 22-marzo-2024 22-nov-2030 $ 1.623.696.428,45 

Vehículos propios y no 

propios 
22-marzo-2024 22-nov-2030 $ 1.623.696.428,45 

Póliza ampliación de plazo Contrato N°358 2023. 
 

 

Seguros del Estado 
N°. 41-44-101279178 Anexo 4 

Vigencia Valor 

Desde Hasta 

Cumplimiento del Contrato 
22-marzo- 

2024 
13-sept-2026 $ 6.494.785.713,80 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

22-marzo- 
2024 

13-sept-2026 $ 9.742.178.570,70 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 

indemnizaciones laborales. 

22-marzo- 
2024 

 
13-may-2029 

 
$ 1.623.696.428,45 

 
Estabilidad y calidad de la 
obra 

Cinco (5) años. Cero (0) meses 
 
y (0) días. 

 
$ 3.247.392.856,90 

Tabla 3.Póliza de cumplimiento Contratista de obra 
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Seguros del Estado 
N°. 41-40-101051477 Anexo 

4 

Vigencia Valor 

Desde Hasta 

Predios, labores y 
operaciones 

22-marzo-2024 13-may-2031 $ 1.623.696.428,45 

Daño emergente y lucro 
cesante 

22-marzo-2024 13-may-2031 $ 1.623.696.428,45 

Perjuicios extrapatrimoniales 22-marzo-2024 13-may-2031 $ 1.623.696.428,45 

Contratistas y subcontratistas 22-marzo-2024 13-may-2031 $ 1.623.696.428,45 

Responsabilidad civil patronal 22-marzo-2024 13-may-2031 $ 1.623.696.428,45 

Vehículos propios y no 

propios 
22-marzo-2024 13-may-2031 $ 1.623.696.428,45 

  
Tabla 4. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra 

Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista 
de obra. 

3.3. Contrato de Interventoría. 

 

CONTRATO N° 078 DE 2024 

Firma contratista CONSORCIO ADN GLOBAL 

NIT 902.016.266-4 

 
 

 
Objeto del contrato 

Interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra 
“Construcción del edificio para el servicio de consulta 
externa, procesos de innovación-investigación y procesos 
administrativos del Hospital Universitario San José de 
Popayán E.S.E., según proyecto aprobado por el Ministerio 
de  Salud  y  Protección  Social,  y  recursos  asignados 
mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 

2023”. 

Valor del contrato 
Mil doscientos ochenta millones cuatrocientos doce mil 

treinta pesos m/cte. ($1.280.412.030) incluido iva. 

Contrato N° 078 de 2024. 

Acta de Inicio 22 de marzo de 2024. 

Inicio cesión 01 de diciembre 2025 

Plazo inicial estimado Veinte (20) meses. 
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Otro si del 15 de abril 

de 2025 
Ampliación de plazo en Ciento setenta y dos (172) días. 

Plazo final estimado Veinticinco (25) meses y veintidós (22) días. 

Fecha de terminación 

inicial 
22 de noviembre de 2025 

Fecha de terminación 

final 
13 de mayo de 2026. 

Imputación 
Presupuestal 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 92 del 23 de 
enero de 2024. 

Registro 
Registro de compromiso No 108 del 01/02/2024 por valor 

de 

$1.280.412.030 

Tabla 5. Contrato de Interventoría 

 
3.4. Pólizas de Interventoría. 

 

Aseguradora Solidaria 
de Colombia 

N°. 435 

47 994000062355 

ANEXO 

1 

Vigencia Valor 

 
Desde 

 
Hasta 

 

Cumplimiento del 

Contrato 
01/12/2025 13/11/2026 $155.864.238,40 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizables 

01/12/2025 13/05/2029 
 

$38.966.059,60 

Calidad del Servicio 12/05/26 12/05/2031 
$155.864.238,40 

Tabla 6. Pólizas de Interventoría 
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4. GESTIÓN DE INTERVENTORÍA. 

A continuación, se presenta el seguimiento al contrato de obra durante el presente 

periodo del 26 DE MAYO DE 2026 al 25 DE JUNIO DE 2026. 

El contrato de obra presenta un avance físico acumulado al 20 de junio del 2026 del 

92.50% frente un avance programado acumulado del 92.50%, lo cual deja la ejecución 

en un porcentaje igual frente al programado. 

4.1. Gestión Administrativa 

 
4.1.1 Personal de Interventoría 

 

CARGO PROFESIONAL 

Representante Legal Martha Lucia Castro 
Burbano 

Director de Interventoría Gustavo Adolfo Gualteros 

Residente de Interventoría Ricardo Iragorri Velasco 

Inspector de Obra Abel Enrique Rodríguez 

Ingeniero eléctrico Juan José Mosquera 

Dedicación 30% 

Profesional en Seguridad y 
Salud en el trabajo 

Guicelle Talaga Chávez 

Abogado Jurídico Diana Marcela Barbosa  

Contador publico Yuli Vanessa González 

Personal Adicional 

Arquitecto Apoyo Técnico Jose Luis Agredo Palacios 

Ingeniera Ambiental Carolina Fernández 

Tabla 7. Personal de Interventoría.
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Anexo 3. Planillas personal Interventoría 

4.1.2 Personal del contratista de obra. 
 

CARGO PROFESIONAL 

Representante Legal Isabel Cristina Giraldo 

Director de obra Álvaro Eduardo Gaitán 

Director técnico de obra Fabian Andrés Vivas 

Ingeniero residente de obra Wilmar Andrés Goyes Araujo 

Asesor Infraestructura Hospitalaria Juan Sebastián Orozco 

Profesional en Seguridad Ocupacional Elsa Marlene Osorio Muñoz 

Profesional en Seguridad y Salud en el 

trabajo 
Brenda Viviana Alegría 

Inspector de obra Guillermo León Escobar 

Ingeniera civil apoyo técnico. Claudia Gaviria 

Ingeniero civil apoyo técnico. Juan Carlos Meneses 

Tabla 8. Personal del contratista de obra. 
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4.1.3. Comités de obra. 

Durante el periodo se realizaron cuatro (1) comité técnico de seguimiento realizado por 

el Ministerio de Salud y Proteccion social, la interventoría, el contratista y la supervisión 

del Hospital Universitario San José. 

 

COMITÉ FECHA 

COMITÉ TECNICO 
DE OBRA 

01-06-26 

Tabla 9. Actas de comité 

Las actas de comité y reunión realizados en el durante el periodo comprendido se anexan 

en el presente informe. 

Los diferentes comités técnicos del periodo del 26 de mayo al 25 de junio de 2026 se 

llevaron a cabo con la presencia del contratista de obra, entidad contratante y la 

interventoría, a fin de definir aspectos técnicos y administrativos del proyecto en cuestión, 

en la oficina del supervisor o en las instalaciones del campamento del contratista de obra. 

Lo referente a cada una de las actividades, solicitudes y compromisos se detalla en la 

respectiva acta de comité técnico. 

 
Anexo 4. Acta de comité junio de 2026 
 

 
4.1.4 Correspondencia  

Se presenta la correspondencia por parte de la interventoría con el contratista y la 

supervisión durante el periodo del 26 de mayo al 25 de junio de 2026. 
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● CORRESPONDENCIA MENSUAL 

 

 
 

4.2. Gestión Técnica 
 

4.2.1 Avance de obra 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRA 

Periodo: 26 de mayo al 25 de junio de 2026. 

El contrato de obra presenta un avance físico acumulado al 20 de abril del 2026 del 92.1% 

frente un avance programado acumulado del 92.1%, lo cual deja la ejecución en un porcentaje 

igual frente al programado. 
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COMPONENTE TECNICO  
 
Avance de obra 
En perdido comprendido de 26 de MAYO de 2026 a 25 de JUNIO de 2026 se ejecutaron las 
siguientes actividades en obra. 
 
Primer piso 

• Se realizan actividades de estructurado y tapado de cielo en hall auditorio y pasillos en board 

• Se realizan actividades de conexiones de redes secas en piso zona auditorio, pasillos y zonas 

comunes  

• Se realizan actividades de excavaciones para acometidas red contra incendios a siamesas  

• Se realizan actividades de enchape de pisos zona hall auditorio y pasillos 

• Se realizan actividades de enchapa de escaleras de emergencia 

• Se realizan actividades de instalación de aparatos de iluminación de emergencias en puntos 

fijos  

• Se realizan actividades de instalaciones eléctricas en putos fijos  

• Se realizan actividades de instalación de ascensores de pasajeros 

• Instalación de niples para rociadores red contra incendios  

• Se realizan conexiones eléctricas en el punto fijo de emergencia  

 
Segundo piso  

• Se realizan actividades de tratamiento de juntas y estucado cielo rasos 

• Se realizan actividades de detallado de muros  

• Se realizan actividades de acabaos de cielo rasos  

• Se realizan actividades de instalación parcial de aparatos de iluminación en consultorios y 

zonas comunes 

• Se realizan actividades de enchape de escaleras de emergencia 

• Se realizan actividades de instalaciones eléctricas en putos fijos  

• Se realizan actividades de instalación de ascensores de pasajeros 

• Se realizan actividades de instalación de aparatos de iluminación de emergencias en puntos 

fijos  

• Se realizan actividades de instalación de ventanearía interna  

• Se realizan actividades de instalación de aparatos sanitarios  

• Se realizan actividades de instalación parcial de puertas en vidrio templado 

• Se realizan actividades de instalación de aparatos detectores contra incendios en cielo rasos 

• Se realizan conexiones eléctricas en el punto fijo de emergencia  

•  
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Tercer piso 

• Se realizan actividades de masillado de cielo rasos 

• Se realizan actividades de instalación parcial de aparatos de iluminación en consultorios y 

zonas comunes 

• Se realizan actividades de instalación de puertas de madera  

• Se realizan actividades de enchapa de escaleras de emergencia 

• Se realizan actividades de instalación de aparatos de iluminación de emergencias en puntos 

fijos  

• Se realizan actividades de instalación de ventanearía interna  

• Se realizan actividades de instalación de aparatos sanitarios  

• Se realizan actividades de instalación parcial de puertas en vidrio templado 

• Se realizan actividades de instalación de aparatos detectores contra incendios en cielo rasos 

• Se realizan actividades de detallado de muros y cielos 

• Se realizan actividades de primera mano de pintura en muros  

• Se realizan conexiones eléctricas en el punto fijo de emergencia  

 
Cuarto piso  

• Se realizan actividades de estucado de muros board  

• Se realizan actividades de instalación de aparatos detectores contra incendios en cielo rasos 

• Se realizan actividades parciales de instalación de aparatos de iluminación  

• Se realizan actividades de instalación de puertas de madera 

• Se realizan actividades de instalación de aparatos de iluminación de emergencias en puntos 

fijos  

• Se realizan actividades de instalación de ventanearía interna  

• Se realizan actividades de instalación de aparatos sanitarios  

• Se realizan actividades de remates y detallado de muros y cielo rasos  

• Se realizan actividades de primera mano de pintura en muros  

• Se realizan conexiones eléctricas en el punto fijo de emergencia  

 
Quinto piso  

• Se realizan actividades de enchape de escaleras principales 

• Se realizan actividades de instalación de aparatos de iluminación de emergencias en puntos 

fijos  

• Se realizan actividades de instalación de ventanearía interna  

• Se realizan actividades de instalación de aparatos sanitarios  
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• Se realizan actividades de instalación parcial de puertas en vidrio templado 

• Se realizan actividades de instalación de aparatos detectores contra incendios en cielo rasos 

• Se realizan actividades de remates y detallado de muros y cielo rasos  

• Se realizan actividades de primera mano de pintura en muros  

• Se realizan conexiones eléctricas en el punto fijo de emergencia  

 
Sexto piso 

• Se realiza tapado para mesones de laboratorios en super board 

• Se realizan actividades de instalación de mesones en cuarstone en laboratorios  

• Se realizan actividades de enchape de escaleras principales 

• Se realizan actividades de instalación de aparatos detectores contra incendios en cielo rasos 

• Se realizan actividades parciales de instalación de aparatos de iluminación  

• Se realizan actividades de instalación de puertas de madera 

• Se realizan actividades de instalación de aparatos de iluminación de emergencias en puntos 

fijos  

• Se realizan actividades de instalación de ventanearía interna  

• Se realizan actividades de instalación de aparatos sanitarios  

• Se realizan actividades de remates y detallado de muros y cielo rasos  

• Se realizan actividades de primera mano de pintura en muros  

• Se realizan conexiones eléctricas en el punto fijo de emergencia  

 
Séptimo piso  

• Se realizan actividades de estucos en muros mampostería y estructura en concreto 

• Se realiza el tapado para mesones de laboratorios en super board 

• Se realizan actividades de instalación de gabinete contra incendios en pasillo 

• Se realizan actividades de instalación de mesones en cuarstone en laboratorios  

• Se realizan actividades de enchape de escaleras principales 

• Se realizan actividades de instalación de aparatos detectores contra incendios en cielo rasos 

• Se realizan actividades parciales de instalación de aparatos de iluminación  

• Se realizan actividades de instalación de puertas de madera 

• Se realizan actividades de instalación de aparatos de iluminación de emergencias en puntos 

fijos  

• Se realizan actividades de instalación de ventanearía interna  

• Se realizan actividades de instalación de aparatos sanitarios  

 

• Se realizan actividades de remates y detallado de muros y cielo 

• Se realizan actividades de primera mano de pintura en muros  

• Se realizan conexiones eléctricas en el punto fijo de emergencia  
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Octavo piso  

• Se realizan actividades de enchape de escaleras principales 

• Se realizan actividades de instalación de aparatos detectores contra incendios en cielo rasos 

• Se realizan actividades parciales de instalación de aparatos de iluminación  

• Se realizan actividades de instalación de puertas de madera 

• Se realizan actividades de instalación de aparatos de iluminación de emergencias en puntos 

fijos  

• Se realizan actividades de instalación de ventanearía interna  

• Se realizan actividades de instalación de aparatos sanitarios  

• Se realizan actividades de remates y detallado de muros y cielo rasos 

• Se realizan actividades de primera mano de pintura en muros  

• Se realizan conexiones eléctricas en el punto fijo de emergencia 

 
Noveno piso   

• Se realizan actividades de enchape de escaleras principales 

• Se realizan actividades de instalación de aparatos detectores contra incendios en cielo rasos 

• Se realizan actividades parciales de instalación de aparatos de iluminación  

• Se realizan actividades de instalación de puertas de madera 

• Se realizan actividades de instalación de aparatos de iluminación de emergencias en puntos 

fijos  

• Se realizan actividades de instalación de ventanearía interna  

• Se realizan actividades de instalación de aparatos sanitarios  

• Se realizan actividades de remates y detallado de muros y cielo rasos 

• Se realizan actividades de primera mano de pintura en muros  

• Impermeabilización de muros y pisos baños 

• Se realizan conexiones eléctricas en el punto fijo de emergencia  

 
Décimo piso 

• Se realizan actividades de impermeabilización segunda y tercera capa 

• Se realizan actividades de instalación de redes de tubería cobre para aires acondicionados a 

condensadoras principales   

 

 
Fachadas 
Frontal 

• Instalación de ventanearía volumen piso 9 

Posterior 

• Se realizan actividades de instalación de ventanearía 
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• Se realizan actividades de estucos y textura granotex 

 
Lateral derecha  

• Se realizan actividades de instalación de sobre fachada en lamina microperforada  

• Se realizan actividades de instalación de ventanearía  

Lateral izquierda 

• Se realizan actividades de instalación de ventanearía 

 
CONCLUSIONES GENERALES 
1. Avance significativo en acabados arquitectónicos y terminaciones interiores. 
Durante el período reportado se evidenció un avance importante en las actividades de 
acabados, incluyendo instalación y tratamiento de cielos rasos, estuco, pintura, enchapes de 
pisos y escaleras, instalación de ventanearía, puertas de madera y vidrio templado, así como 
la colocación de aparatos sanitarios. Estas actividades reflejan la transición del proyecto hacia 
etapas finales de terminación y puesta en servicio de los diferentes niveles. 
2. Progreso sostenido en las instalaciones técnicas y sistemas especiales. 
Se adelantaron actividades relacionadas con redes eléctricas, iluminación normal y de 
emergencia, sistema de detección y protección contra incendios, instalación de ascensores, 
redes para aire acondicionado y adecuación de acometidas de la red contra incendios. Lo 
anterior evidencia un avance integral en los sistemas electromecánicos indispensables para 
la operación y cumplimiento normativo de la edificación. 
3. Continuidad en el cierre de la envolvente y adecuación de áreas especializadas. 
Se registraron avances en la instalación de ventanería de fachadas, sobre fachadas metálicas 
microperforadas, impermeabilización de cubiertas y áreas húmedas, así como en la 
adecuación de laboratorios mediante instalación de mesones y elementos especializados. 
Estas actividades contribuyen al cierre físico de la edificación, garantizando condiciones 
adecuadas para la culminación de los acabados finales y la posterior fase de pruebas y puesta 
en funcionamiento. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

MAMPOSTERIA, RELLENOS Y ESTUCOS MUROS  



 
 

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA 
“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA 
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE 
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”. 

 

  

INFORME MENSUAL No. 28 
Documento 
Versión 1 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ACOMETIDA HIDRAULICA Y RCI SIAMESAS 
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APARATOS DE ILUMINACION  
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INSTALACION DE ASCENSORES 
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APARATOS DETECTORES Y EXTINTORES RED CONTRA HINCENDIOS  
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ESTRUCTURA MUROS Y CIELOS SUPER BOARD 
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DETALLADO DE MUROS Y CIELOS  
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APARATOS SANITARIOS 
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ALISTADO DE PISO Y ENCHAPE PUNTOS FIJOS 
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INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA 
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PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO 
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VENTANERIA INTERNA 
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FACHADAS   
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MESONES LABORATORIOS  
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AIRES ACONDICIONADOS  

 
 



 
 

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA 
“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA 
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE 
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”. 

 

  

INFORME MENSUAL No. 28 
Documento 
Versión 1 

 
 

• CONTROL DE ENSAYOS DE CALIDAD CONCRETOS 

 

Una vez el concreto fue recibido en la obra, se realizó la toma de muestras necesarias 

para la elaboración de 12 cilindros de 4 pulgadas, los cuales se destinaron a ensayos de 

resistencia a la compresión. Este procedimiento fue ejecutado por el personal del 

consorcio Evolet directamente en sitio. Posteriormente, las probetas fueron sometidas a 

proceso de curado mediante inmersión en agua y, una vez cumplidos los tiempos 

establecidos para cada ensayo, se remitieron al laboratorio Geofísica S.A.S. con el fin de 

determinar su resistencia a compresión. 

De igual manera, se efectuó el seguimiento correspondiente a cada uno de los ensayos 

realizados, verificando el cumplimiento de la resistencia especificada, como se describe 

a continuación: 

✓ Ensayos de resistencia a la compresión del concreto premezclado de 4000 PSI, 

suministrado por Geo acopio, utilizado en la fundición de pantallas y columnas. 

En el cuadro adjunto se presentan los resultados obtenidos en los ensayos de compresión 

del concreto, llevados a cabo por el laboratorio Geofísica S.A.S., los cuales evidencian el 

cumplimiento de la resistencia exigida conforme a lo establecido en los planos de diseño. 

 

 

 

En general, se verificó la conformidad con los diseños estructurales aprobados por la 

curaduría urbana, planos y especificaciones técnicas, comparando así con lo ejecutado 

en obra y con lo estipulado en dichos documentos. 
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• CONTROL DE MEDICION DE ESPESORES DE LAMINAS CON PIE DE REY DIGITAL. 
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MEDICION DE ESPESORES DE LAMINAS 
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● BALANCE FISICO DE AVANCE DE OBRA. 

 
El contrato de obra presenta un avance físico acumulado al 20 de junio del 2026 del 

92.50% frente un avance programado acumulado del 92.50%, lo cual deja la ejecución 

en un porcentaje igual frente al programado. 

 

FECHA DE 

CORTE 

VALOR 

PROGRAMADO 

PORCENTAJE 

PROGRAMADO 

VALOR 

EJECUTADO 

PORCENTAJE 

EJECUTADO 

31-08-2024 $109,503,404 0.33% $363.707.100 1.12% 

30-09-2024 $858,324,856 2.16% $1.055.624.921 3.28% 

31-10-2024 $1.948.435.571 6.00% $2.356.607.214 7.26% 

30-11-2024 $2.636.884.000 8.12% $3.049.301.893 9.39% 

31-12-2024 $3.299.608.964 10.13% $3.705.275.250 11.41% 

31-1-2025 $4.715.214.428 14.52% $4.715.214.428 14.52% 

25-2-2025 $5.260.776.428 16.2% $5.260.776.428 16.2% 

25-3-2025 $6.189.530.785 19.06% $6.423.343.071 19.78% 

25-4-2025 $7.546.940.999 23.24% $7.579.414.928 23.34% 

25-5-2025 $8.917.340.785 27.46% $8.917.340.785 27.46% 

25-6-2025 $9.605.788.071 29.58% $9.605.788.071 29.58% 

25-7-2025 $11.229.484.499 34.58% $11.229.484.499 34.58% 

25-8-2025 $12.820.706.999 39.48% $12.054.322.284 37.12% 
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20-9-2025 $14.499.609.106 44.65% $14.499.609.106 44.65% 

20-10-2025 $14.778.884.892 45.51% $14.778.884.892 45.51% 

20-11-2025 $15.100.376.785 46.5% $15.100.376.785 46.5% 

20-12-2025 $16.675.362.321 51.35% $15.850.524.534 48.81% 

20-01-2026 $19.162.865.248 59.01% $21.117.795.748 65.03% 

20-02-2026 $21.117.795.748 65.03% $22.747.986.962 70.05% 

20-03-2026 $24.615.237.855 75.8% $24.615.237.855 75.8% 

20-04-2026 $29.323.957.497 90.3% $28.447.161.426 87.6% 

20-05-2026 $29.876.014.283 92.00% $29.876.014.283 92.00% 

20-06-2026 $30.038.383.925 92.50% $30.038.383.925 92.50% 

AVANCE $162.369.642 0.50% $162.369.642 0.50% 
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4.3. Gestión Financiera 

 
El 25 de octubre de 2024, el Hospital Universitario San José, realizó el desembolso del 

valor total del anticipo $9,742,178,571.00 correspondiente al 30% del valor contractual de 

obra, se establece que la cuenta, la cual tendrá el carácter de fiducia, será administrada 

por el contratista. Sin embargo, la facultad de autorizar los gastos corresponderá 

exclusivamente a la interventoría. 

Se debe tener en cuenta, a la fecha del 25 de agosto de 2025, conforme al seguimiento 

realizado por la interventoría, se tiene las siguientes inversiones del anticipo. 

A la fecha del presente informe se han autorizado los siguientes pagos conforme al plan 

de inversión del anticipo:
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AUTORIZACIONES DE PAGO 

PROVEEDOR VALOR/CONCEPTO ITEM PLAN DE 

INVERSION 

1. CONCRETOS Y AGREGADOS 

GEOACOPIO SAS 

$1.525.498.855 m/cte por 

concepto de anticipo 

Materiales 

2. FERRETERÍA GYJ $315.150.621 m/cte por 

concepto de anticipo 

Materiales 

3. URIEL PALTA AMA $2.138.400 m/cte por 

concepto de anticipo 

Transporte 

4. UBANER PEREZ $6.000.000 m/cte por 

concepto de anticipo 

Mano de obra 

5. PEDRO ROMO $2.073.600 m/cte por 

concepto de anticipo 

Alquiler de 

equipos 

6. COMERCIALIZADORA EMPRESA 

TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE 

CAUCA S.A.S 

$182.907.980 m/cte por 

concepto de anticipo 

Mano de obra 

7.COMERCIALIZADORA EMPRESA 

TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE 

CAUCA S.A.S 

$521.477.881 m/cte por 

concepto de anticipo. 

Mano de obra 

8.FERRETERÍA FERROESTACIÓN $5.293.804.984 m/cte por 

concepto de anticipo. 

Materiales 
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9.COMERCIALIZADORA EMPRESA 

TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE 

CAUCA S.A.S 

$577.407.941 m/cte por 

concepto de anticipo. 

Mano de obra 

10.FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S $309.684.722 m/cte por 

concepto de anticipo. 

Mano de obra 

11. DIANA CAROLINA VIVAS $133.865.096 m/cte Mano de obra 

12. SILOGISTICA $103.240.000 m/cte Transporte 

13. LA ALIANZA GROUP SAS $309.835.612 m/cte. Mano de obra 

14. UBANER PEREZ $274.500.061 m/cte. Por 

concepto de anticipo 

Mano de obra 

15. UBANER PEREZ $30.000.000 m/cte Mano de obra 

16. G Y J FERRETERIAS S.A. $71.110.589 m/cte Materiales 

17. IMCOMERSA LUD SAS $27.620.616 m/cte 
 

18. REINTEGRO CASA ODONTOLOGICA $26.064.505 m/cte 
 

19.EQUIPAR GLEASON $29.741.279 Alquiler de 

equipos 

20. SILOGISTICA S.A.S $21.600 Transporte 

21. HIDRAULICA SANITARIA Y AMBIENTAL 

SAS 

$1 Mano de obra 
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22.CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA 

SAS 

$34.228 Materiales 

 

 
ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSION 

 

ITEM 
No 

DESCRIPCION 
DEL ITEM 

VALOR 
PROGRAMADO 

APROBADO 

VALOR 
TRANSFERIDO 

% 
TRANSFERIDO 

SALDO FIDUCIA 

1 
ALQUILER DE 
EQUIPOS 

$ 85,500,000.00 $ 85.500.000.00 0.02% $ 0 

2 
TRANSPORTE $ 105,400,000.00 $ 105.400.000.00 1.08% $ 0 

3 
MATERIALES $ 7,205,599,277.00 $  7,205.599.277.00 73.23% $ 0 

4 
MANO DE 
OBRA 

$ 2,345,679,294.00 $  2,345,679,293.00 24.08% $ 0 

 TOTAL $ 9,742,178,571.00 $ 9,742,178,571 .00 100% $ 0 

 

 
Hasta la fecha de corte del presente informe, se realizaron un total de veintidós (22) 

solicitudes de pago por fiducia, correspondientes a conceptos como mano de obra, 

suministro de materiales, maquinaria y transporte. En la tabla anterior se detallan los 

valores acumulados pagados, el saldo disponible del anticipo en fiducia. El cual a la fecha 

de corte del presente informe no se cuenta con recursos en la cuenta de la fiducia. 

Cabe destacar que, al término del periodo del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2025 

las mediciones y valoraciones de cantidades de obra se han realizado a medida del 

avance ejecutado, acorde a precios contractuales y precios no previstos.
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● Desembolsado: $9,742,178,571.0 m/cte Anticipo $ 9,742,178,571.00 m/cte 

SALDO POR 
FACTURAR; 7,5%

SALDO FACTURADO; 
92,5%

AVANCE FINANCIERO CONTRATO 358-2023

FACTURADO ACUMILADO SALDO POR FACTURAR
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4.4. Gestión Socioambiental 

 
En el marco del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) propuesto para el 

desarrollo de la obra, en el presente informe se relaciona el seguimiento a las actividades 

realizadas para cada programa del plan en el periodo correspondiente entre el 26 de 

enero y el 25 de febrero del 2026. De acuerdo con los programas que se relacionan a 

continuación:  

o PROGRAMA 1.3: programa de Gestión Ambiental 

o PROGRAMA 1.2: Programa de aprovechamiento forestal 

o PROGRAMA 1.3: Programa de manejo de residuos sólidos de construcción y 

demolición de RCD 

o PROGRAMA 1.4: Programa de manejo de residuos solidos 

o PROGRAMA 1.5: Programa de almacenamiento adecuado de materiales de 

construcción 

o PROGRAMA 1.6: Programa de manejo de campamento 

o PROGRAMA 1.7: Programa de señalización y seguridad industrial 

o PROGRAMA 1.8: Programa de reuniones con la comunidad 
 

PROGRAMA 1.1. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El programa de gestión ambiental busca implementar acciones destinadas a prevenir, 

mitigar y controlar los impactos ambientales generados durante la ejecución de las 

actividades constructivas de la obra. Para este fin, se cuenta con dos profesionales 

designadas, la Ingeniera Ambiental Nancy Torres Barrera y la Profesional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo Brenda Viviana Alegría Trujillo, quienes lideran el comité ambiental 

y de SST en donde se abordan las estrategias para la implementación del PMA, además 

se realiza la atención a las PQRS, que para el periodo del presente informe no se reportan 

ninguna recepción. 
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PROGRAMA No 1.2. APROVECHAMIENTO FORESTAL. 

El informe del contratista no presenta información de este programa.  

Respecto al estado del cumplimiento del aprovechamiento forestal, se solicita información 

al contratista si se realizó el proceso de mantenimiento de la cobertura vegetal, que según 

el informe anterior (N°23) se realizaría en este periodo. Lo anterior, con la finalidad de 

cumplir con la meta del programa 1.2.4.  

A su vez, se solicita información acerca de la solicitud de cierre del expediente del permiso 

de aprovechamiento forestal ante la Corporación Autónoma Regional del Cauca 

realizada.  

 
PROGRAMA No 1.3: PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD 

De acuerdo con el recorrido de obra e inspección se evidencian deficiencias en la 

clasificación, acopio y manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

generados durante la ejecución del proyecto. Particularmente se observó: 

• Mezcla de residuos aprovechables (concreto, acero, madera, plástico) con 

residuos no aprovechables. 

• Falta de señalización y delimitación adecuada de las zonas de acopio temporal. 

• Ausencia de separación en la fuente conforme a lo establecido en el PMA y el 

PGIRCD del proyecto. 

• No se relacionan los certificados de disposición final con gestores autorizados. 
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Inadecuada clasificación y acopio de RCD 
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En este sentido, se solicita al contratista de obra  

• Implementar la correcta clasificación en la fuente de los RCD conforme a su 

tipología (aprovechables, no aprovechables y peligrosos, si aplica). 

• Adecuar y señalizar debidamente las áreas de acopio temporal, garantizando 

orden, estabilidad y prevención de arrastre de material particulado. 

• Realizar la disposición final de RCD con gestores autorizados, remitiendo a la 

interventoría los certificados de disposición final.  

En atención a las acciones contempladas en el Programa de Manejo de Residuos del 

Plan de Manejo Ambiental (PMA), el día 10 de febrero del 2026 a las 08:00 a. m. se 

realizó una jornada de capacitación dirigida al personal de obra sobre el manejo de 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y residuos sólidos. El objetivo principal 

fue fortalecer las buenas prácticas ambientales del personal, minimizando impactos 

negativos y garantizando el cumplimiento de los requisitos legales del proyecto. En la 

actividad participaron 10 personas del personal de obra, quienes recibieron orientación 

teórico–práctica sobre el manejo integral de RCD y residuos sólidos en obra. 

 

 

Capacitación al personal de obra en manejo de RCD y residuos sólidos 
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PROGRAMA No 1.4: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

El proyecto constructivo cuenta con contenedores para la clasificación y acopio de 

residuos sólidos convencionales, sin embargo, estos no se encuentran rotulados de 

acuerdo al código de colores vigentes y con las especificaciones del tipo de material a 

contener.  

 

Acopio temporal de residuos sólidos convencionales  

De este modo, se solicita al contratista de obra, la adecuación del punto ecológico y sitio 

de acopio temporal de los residuos incluyendo la limpieza de los contenedores, la 

dotación con las bolsas plásticas adquiridas y que sean tapados para evitar la 

propagación de vectores y olores ofensivos.  De igual forma, se recomienda la ubicación 

de contenedores con las mismas características en los pisos superiores para facilitar la 

clasificación y almacenamiento de los residuos convencionales.  
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Con el fin de fortalecer las prácticas de aseo y la minimización de riesgos asociados a la 

acumulación de residuos y al mantenimiento de condiciones adecuadas de seguridad y 

salubridad dentro del área de intervención del proyecto, se desarrollaron jornadas de 

limpieza, ordenamiento del frente de obra y manejo inicial de residuos sólidos. A pesar 

de esto, se recomienda al contratista de obra promover las jornadas diarias de orden y 

aseo al finalizar la jornada laboral para evitar acumulación de residuos y favorecer el 

orden en los sitios de trabajo. 

 

PROGRAMA No 1.5 PROGRAMA DE MANEJO ADECUADO DE MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN 

 Se cuenta con almacén que permite el almacenamiento y protección de materiales sensibles 

 bajo cubierta y sobre estibas, evitando contacto directo con el suelo. 

 

 

 

 
  

 

Por otra parte, se recomienda al contratista de obra: 

• Almacenar materiales en áreas delimitadas, señalizadas y sobre superficies 

firmes. 

• Mantener agregados pétreos separados por tipo (arena, grava, triturado) para 

evitar contaminación cruzada. 
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• Realizar la cobertura del material fino cuando no estén en uso para evitar la 

dispersión de material particulado.  

 

 

 Durante la jornada de capacitación ambiental realizada el 10 de febrero del 2026, se 

entregó material pedagógico en formato de folleto, elaborado como herramienta de apoyo 

para reforzar los conocimientos impartidos durante la actividad formativa relacionado con 

buenas prácticas para el uso eficiente del agua y la energía en obra. Con el fin de 

fomentar la recordación en el personal de obra sobre las siguientes temáticas:  

✓ Uso racional del recurso hídrico en actividades constructivas. 

✓ Buenas prácticas para evitar fugas y desperdicios de agua. 

✓ Manejo adecuado de equipos eléctricos y consumo responsable de energía. 

✓ Importancia del mantenimiento preventivo de maquinaria. 

✓ Apagado y desconexión de equipos fuera de uso. 

✓ Impactos ambientales asociados al consumo excesivo de recursos. 

✓ Responsabilidades del personal en la reducción de la huella ambiental del proyecto. 

 
 
PROGRAMA No 1.6: PROGRAMA MANEJO DE CAMPAMENTO. 

Para el manejo del campamento se cuenta con una cuadrilla conformada por dos (2) 

trabajadores encargados de las actividades de orden, limpieza y manejo interno de 

residuos en la obra, quienes se encargan de la segregación en la fuente, recolección y 

disposición interna de residuos, limpieza de vías internas y externas, mantenimiento de 

zonas comunes, apoyo en el control de material particulado y conservación del aseo 

general del proyecto.  
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Estas actividades buscan mantener pasillos y zonas de tránsito libres de materiales, así 

como evitar acumulaciones innecesarias que representen riesgo ambiental y de 

seguridad.  

 

 

 

 

Actividades de orden y limpieza 

Se garantiza la disponibilidad y acceso a baterías sanitarias, realizándose el respectivo 

mantenimiento, limpieza y desinfección, además de la dotación de los insumos higiénicos 

sanitarios respectivos.  

 

 

 

 

Limpieza y desinfección de baterias sanitarias 
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PROGRAMA No 1.7. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Durante el periodo reportado, se evidenció la ejecución de actividades de seguimiento y 

control en seguridad industrial, destacando la implementación de: 

 

✓ Señalización preventiva, restrictiva e informativa en las zonas de tránsito y operación. 

✓ Delimitación física de áreas de trabajo y senderos peatonales, garantizando 

desplazamientos más seguros. 

✓ Adecuación de pasos peatonales y accesos temporales, con materiales estables y 

debidamente demarcados. 

✓ Ejecución de controles complementarios de prevención de accidentes, conforme a los 

procedimientos internos del contratista.  

✓ La mayoría de los frentes de obra permanecieron demarcados y señalizados con el 

fin de   mantener el orden y el aseo, evitando la afectación a la salud de los 

trabajadores y la contaminación ambiental. 
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Se  

 

Señalización frentes de obra 

 

Sin embargo, se recomienda implementar la instalación de barandas, redes de seguridad, 

mallas perimetrales y señalización restrictiva en los bordes de los niveles superiores, en 

cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente.  

 
PROGRAMA No 1.8. PROGRAMA DE REUNIONES CON LA COMUNIDAD 

Durante el periodo evaluado no se realizaron encuentros presenciales con la comunidad 

del área de influencia directa del proyecto. No obstante, se mantuvieron activos los 

canales de comunicación establecidos para garantizar la atención oportuna de 

inquietudes, sugerencias, peticiones y reclamos por parte de la ciudadanía. 

Entre estos mecanismos se destacan: 

● El correo electrónico institucional habilitado por el contratista, disponible 

permanentemente para la recepción de mensajes y solicitudes.
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● El buzón físico de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), ubicado en el 

acceso principal de la obra, debidamente identificado, accesible y en condiciones 

adecuadas de conservación, lo que facilita su uso por parte de los habitantes del sector. 

 
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO AL 25 DE FEBRERO DE 2026 

Para establecer el porcentaje de cumplimiento en la ejecución de las actividades del Plan 

de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto, se realiza el acumulado de los indicadores de 

gestión, los cuales se relacionan a continuación. 

 

PROGRAMA 1.1 CUMPLIMIENTO 
ACUMULADO 

92,58 

ACTIVIDAD META INDICADO
R 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Comité mensual 27 24/27 88,89  

Informes mensuales entregados 27 24/27 88,89  

Profesionales contratados 2 2/2 100 Ejecutada al 100% 

 
PROGRAMA 1.2 CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 
90 

ACTIVIDAD META INDICADO
R 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Tramite ente CRC 1 1/1 100 Ejecutada al 100% 

Siembras de diez arboles 10 10/10 100 Ejecutada al 100% 

Tala de árbol (Guayacán) 1 1/1 100 Ejecutada al 100% 

Mantenimiento de cobertura vegetal 5 3/5 60  
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PROGRAMA 1.3 CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 
82,86 

ACTIVIDAD META INDICADO
R 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Tramite ente CRC programa RCD 1 1/1 100 Ejecutada al 100% 

Disposición de material RCD 1981 1981/1981 100 Ejecutada al 100% 

Informes trimestrales ante CRC 7 5/7 71.43  

Shut de escombros 2 1/2 50  

Capacitación ambiental 14 13/14 92,86  

 
PROGRAMA 1.4 CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 
71,13 

ACTIVIDAD META INDICADO
R 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Punto de acopio estructura en guadua 1 1/1 100 Ejecutada al 100% 

Canecas plásticas 6 6/6 100 Ejecutada al 100% 

Disposición de RESPEL 200 52,6/200 26.3  

Herramientas para limpieza 6 5/6 83,33  

Bolsas de colores puntos ecológicos 100 46/100 46  

 
PROGRAMA 1.5 CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 
90,26 

ACTIVIDAD META INDICADO
R 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Lavado de llantas vehículos 1 1/1 100 Ejecutada al 100% 

Rollo plastico negro 4 4/4 100 Ejecutada al 100% 

Herramientas pedagogicas 500 354/500 70,8  

 
PROGRAMA 1.6 CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 
97,92 

ACTIVIDAD META INDICADO
R 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Personal de limpieza 24 23/24 95,83  

Cerramiento 179.89 con lamina 179.89 179.89/179.8
9 

100 Ejecutada al 100% 

 
PROGRAMA 1.7 CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 
96,57 

ACTIVIDAD META INDICADO
R 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Casco Dieléctrico amarillo 13 13/13 100 Ejecutada al 100% 

Casco Dielectrico Blanco 17 17/17 100 Ejecutada al 100% 

Casco Dielectrico Gris 3 3/3 100 Ejecutada al 100% 

Chalecos director, ingenieros, residentes 8 8/8 100 Ejecutada al 100% 

Chalecos reflectivos 72 72/72 100 Ejecutada al 100% 

Chaleco economico 40 40/40 100 Ejecutada al 100% 

Guante tipo vaqueta 104 104/104 100 Ejecutada al 100% 

Botiquin 1 1/1 100 Ejecutada al 100% 

Extintor 1 1/1 100 Ejecutada al 100% 

Arnes y lineas de vida 12 12/12 100 Ejecutada al 100% 

Malla anticaidas 1 1/1 100 Ejecutada al 100% 

Señaletica preventiva 80 58/80 72,5  

Cinta de peligro 20 16/20 80  
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PROGRAMA 1.8 CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 
75.0 

ACTIVIDAD META INDICADO
R 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Reuniones con comunidad 2 1/2 50  

Entrega de refrigerios 400 400/400 100 Ejecutada al 100% 
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5. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
En cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas aplicables al Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la Interventoría realizó el 

seguimiento, verificación y control a las actividades desarrolladas por el Consorcio 

EVOLET y sus contratistas durante el periodo comprendido entre el 2 y el 23 de abril de 

2026, conforme a lo establecido en la Ley 9 de 1979, el Decreto 1072 de 2015, la 

Resolución 0312 de 2019, la Resolución 2400 de 1979 y la Resolución 4272 de 2021, 

entre otras disposiciones vigentes. 

 

Durante el periodo evaluado, la Interventoría efectuó la revisión de las actividades 

ejecutadas en campo relacionadas con el SG-SST, incluyendo las administrativas como 

afiliaciones, exámenes médicos ocupacionales, inducciones y capacitaciones, entrega de 

elementos de protección personal, orden y aseo, inspecciones de seguridad y 

seguimiento a los indicadores de accidentalidad y ausentismo laboral. 

 

No obstante, se deja constancia que durante el periodo evaluado al igual que los 

anteriores no fue posible realizar la verificación documental de la Matriz de Identificación 

de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (IPVR), entrega de dotación y EPP 

mantenimiento de equipos correspondiente al programa de prevención contra caídas; 

dicha documentación no fue remitida a la Interventoría por parte del contratista, situación 

que limita la validación integral del control de riesgos críticos conforme a la normatividad 

vigente. 

 

Según lo establecido en la normatividad por el Ministerio de Trabajo se relaciona Lo 

la normatividad legal vigente, para garantizar que se están realizando las actividades 

correspondientes al SG-SST del Consorcio EVOLET. 
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MARCO LEGAL 

No. NORMATIVA ASPECTO LEGAL 

1 Ley 9 de 1979 
Por la cual se reglamenta el Código Nacional 

Sanitario 

2 Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 

 

 
3 

 
Resolución 2400 de 

1979 

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 

trabajo”. Título V. De la ropa de trabajo equipos y 

elementos de 

protección personal. 

 
4 

Resolución 0312 de 

2019 

Por la cual se define los Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de la seguridad y salud en 

el Trabajo SG-SST 

 
5 

Resolución 4272 del 

2021 

Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad 

para el desarrollo de trabajo en 

alturas. 

 
 
 

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.  

 

Se realizó la verificación documental correspondiente al periodo de junio de 2026. Al 

confrontar los soportes aportados por el contratista WILLIAM CIPRIANO MUÑOZ CAMAYO 

frente al Informe Mensual de Afiliación al Sistema de Seguridad Social, se evidenció que el 

personal reportado en sus planillas de pago no coincide en su totalidad con el listado general. 

Tras el análisis técnico, la interventoría constató que las planillas verificadas amparan 

únicamente al personal directo del contratista que mantiene continuidad laboral. Por su parte, 

la diferencia identificada corresponde a personal vinculado a través de otros contratistas de 

reciente ingreso al proyecto; por tal motivo, su estado de cobertura y aseguramiento en SST 

fue validado e inspeccionado mediante la revisión directa de sus certificados de afiliación a la 

ARL, de acuerdo con el listado del Anexo 11. 
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RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA 

 
  

 
ÍTEM 

NÚMERO DE 
PLANILLA 

 
PERIODO 

FECHA DE 
PAGO 

No. DE 
TRABAJADO

RES POR 
PLANILLA 

 
OPERADOR 

CONTRATISTA – MAMPOSTERIA – WILLIAM MUÑOZ 

10 9506365891 MAYO 18/06/2026 13 
APORTES EN LÍNEA 

TOTAL 13  
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CONSORCIO EVOLET PERSONAL ADMINISTRATIVO 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA EPS AFP ARL 
CCF 

1 SANDRA LUCIA GUAUÑA PISSO 48.600.029 SANITAS 
COLPENSIO
NES 

SURA 

 

2 SANDRA YANETH HOYOS 
REBOLLEDO 

25.274.386 NUEVA EPS PORVENIR SURA 

 

3 FABIO ALEJANDRO BOTINA 
MACIAS 

1.061.773.357 
ASMET 
SALUD 

PORVENIR SURA 

 

4 CLAUDIA VIVIANA GAVIRIA LUNA 1.061.735.885 SANITAS PORVENIR SURA 

 

5 LAURA PATRICIA MOYA SOL 1.061.780.375 NUEVA EPS PORVENIR SURA 

 

6 
EDWIN ANACONA 

1.058.788.841 ASMET SALUD PORVENIR SURA COMFACAUCA 

7 WILLIAM CHANTRE 4.788.852 ASMET SALUD PORVENIR SURA COMFACAUCA 

8 ANDRES FELIPE MENDEZ 1.061.780.935 ASMET SALUD PORVENIR SURA COMFACAU
CA 

9 EDELIO NAVIA  76223.730 ASMET SALUD COLPENSIO
NES 

SURA COMFACAU
CA 

10 ELSA MARLENE OSORIO 34.533.693 
SANITAS 

PENSIONAD
O 

SURA 
N/A 

11 JULIAN SANCHEZ 76.332.823 SANITAS PORVENIR SURA N/A 
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CONTRATISTA- ARQ. SEBASTIAN 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA EPS AFP ARL CCF 

12 
ROBERT JULIAN CALDONO 
VALENCIA 1060800240 

NUEVA 
EPS   

 

13 
BRANDON 
SEBASTIAN HUILA 
CALDONO 

1058932253    

  

14 JUAN DAVID ORTIZ BASTIDAS 1002969449 ASMET SALUD   
 

15 
MIYER ORLANDO CHANDILLO 
GUE 1061765397 NUEVA EPS   

 

16 
JHON JAIRO PERENGUEZ 
QUILINDO 1061701098     

 

17 
JOHN FRANKLIN ORTIZ 
VILLANO 76326980 AIC   

 

18 
DIDIER ERNESTO MANQUILLO 
PERAFAN 1002965692     

 

19 
DIYER ANDREY LLANTEN 
LLANTEN 1060867292 SANITAS   

 

20 
ALEJANDRO GUTIERREZ 
GUTIERREZ 1060871135 NUEVA EPS   

 

21 
AURELIANO QUILINDO 
ESCOBAR 1061797920 ASMET SALUD   

 

22 
ARBEY HERNANDO QUILINDO 
PERAFAN 1002965555 SANITAS   

 

23 OSCAR RODRIGO PAZ 
IMBACHI 

4616444 
NUEVA 
EPS 

PORVENIR 

 
 

 

24 
JOSE LIBORIO VALENCIA 
HOYOS 1061686515     

 

 
CONTRATISTA – MAMPOSTERIA- WILLIAM MUÑOZ 

25 
WILLIAM CIPRIANO MUÑOZ 
CAMAYO 76325832 SANITAS PORVENIR   

 

26 LUIS FERNANDO GUTIERREZ 
GOMEZ 76047085 

ASMET 
SALUD 

  POSITIVA 
 

27 
JESUS EDUARDO GUERRERO 
VIERA 5403220 NUEVA EPS   POSITIVA 

 

28 JESUS DANEY GAVIRIA MAJIN 1002807523 AIC   POSITIVA 
 

29 
FRANCISCO JAVIER URIBE 
VALENCIA 1061707344 SANITAS   POSITIVA 

 

30 
YILSON ERALDO NAVARRO 
CARVAJAL 10308299 SANITAS     

 

31 
PAULO RIZZI NAVARRO 
CARVAJAL 10296994 NUEVA EPS     

 

32 SEBASTIAN TOMBE NENE 1061700474       
 

33 JIMMY JOSE TOMBE VELASCO 94428412       
 

34 JOSE DAVID PAME LEON 10299769 SANITAS     
 

35 
CRISTIAN CAMILO MACIAS 
MENESES 1061804385 NUEVA EPS     
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36 JOHN JAIRO LLANTEN FLOREZ 1061758866 SANITAS     
 

37 JUAN DAVID NAZARITH 1010058022 
ASMET 
SALUD 

    
 

38 CRISTIAN MAMIAN MOLANO 1061709366 SANITAS     
 

39 
JOHN JAIRO LLANTEN 
NARVAEZ 76328974 SANITAS     

 

40 
FREDY JOSE TONCEL 
SANABRIA 1143255126 SANITAS PORVENIR   

 

41 FABIAN GOMEZ   
ASMET 
SALUD 

  POSITIVA 
 

CONTRATISTA – MARMOLES 

42 
JHON EVER ORDOÑEZ 
FERNANDEZ 1061732168     

43 
WILLAN ANDRES SANCHEZ 
VASQUEZ 4615371     

CONTRATISTA – OSCAR GUZMAN 

44 
CHRISTIAN ANDRES ANGUCHO 
LAME 1061781475 NUEVA EPS   POSITIVA 

 

45 ANGEL FERNEY RAMIREZ 1061723663 EMSSANAR   POSITIVA 
 

46 JUAN GABRIEL HURTADO 
CASTRILLON 1094938119 

SALUD 
TOTAL 

  POSITIVA 
 

47 DIDIER ERMINSON QUINA PIZO 1062778687 AIC   POSITIVA 
 

48 NESTOR IVAN MACA NARVAEZ 1061728458 NUEVA EPS   POSITIVA 
 

49 
YEISON ABEL ESCOBAR 
COLLAZOS 10306897 NUEVA EPS   POSITIVA 

 

50 
OSCAR ALBERTO GUZMAN 
ROSERO 1061729622 NUEVA EPS   POSITIVA 

 

51 
JOSE JONATAN PAPAMIJA 
RIVERA 1061737383 NUEVA EPS   POSITIVA 

 

CONTRATISTA – TKE ASENSORES 

52 
EVERT YESID RODRIGUEZ 
GONZALEZ 1022976123 

FAMISANAR 
   

53 JUAN DAVID MARTINEZ 1065654522     

54 
DUVAN FELIPE RODRIGUEZ 
CANTE 1019003429     

CONTRATISTA – CLIMATECH SOLUCIONES SAS - AIRES  

55 STIVEN CERON 1061732250 
EMSSANAR 

PORVENIR SURA 
 

56 RUBEN DARIO ORDOÑEZ 1143841338 
EPS SURA 

PORVENIR SURA 
 

57 HECTOR FABIO CARVAJAL 14677660 
SURA 

PORVENIR SURA 
 

CONTRATISTA - DIVEN VENTANERIA 

58 WEIMAR IMBACHI PERDOMO 1143827353 NUEVA EPS PROTECCIONES SURA 
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59 EVER JAVIER LAMBRAÑO 
DOMINGUEZ 

73435675 NUEVA EPS   SURA 
 

CONTRATISTAS ELECTROSISTEMAS DIEGO CASTRO – CARLOS HURTADO 

60 ARNOLD YESID PILLIMUR 
MACA 1002956159 

FAMILIAR DE 
COLOMBIA 

SAS 
  POSITIVA 

 

61 JHON JAIRO MUÑOZ IMBACHI 10304837 
ASMET 
SALUD 

  SURA 
 

62 GUSTAVO IJAJI PERAFAN 10297707 SANITAS PROTECCIONES SURA 
 

63 JADIR CAMILO PAZ MARTINEZ 10297405 SANITAS   SURA 
 

64 
DIEGO ALEXANDER DULCEY 
QUINAYAS 1061764724 AIC COLPENSIONES SURA 

 

65 ABDELILAH TAIBI  8019923 SANITAS   SURA 
 

66 
JUAN MANUEL SARRIA 
ORDOÑEZ 76331787 NUEVA EPS   SURA 

 

67 
JUAN MANUEL CHANTRE 
TORRES 1193046244 SANITAS   SURA 

 

CONTRATISTA – ERICK - VIDRIOS 

68 LEONARDO JOSE OJEDA 
ALDANA 

5206523  
 

 
 

CONTRATISTA - HIDROSANITARIOS Y RED CONTRA INCENDIOS 

69 HAROLD EVER ZAPATA 
VALENCIA 

10593026 SANITAS COLPENSIONES   
 

70 
ROLANDO BURBANO CALIBIO 15571993       

 

71 JESUS OLMEDO VELASCO 
MACA 

10694559       
 

72 SANDRO IVAN ORTEGA 
BENAVIDES 

1061770857       
 

73 JHEFRY ALEXANDER 
BURBANO BUESAQUILLO 

1125408081 EPS SURA     
 

74 FRANCISCO ANTONIO 
BASTIDAS CASERES 

5621523 
ASMET 
SALUD 

PORVENIR SURA 
 

CONTRATISTA - IMPERPLAS MK LTDA 

75 DEERY RAFAEL ORDOÑEZ 
DIAZ 

1143851659    
 

76 DIEGO FERNANDO MONTOYA 
HURTADO 

1113648622    
 

77 
DUBERNEY GUTIERREZ ARIAS 1113644881    

 

78 
FERNEY ABELLA 1113652629 NUEVA EPS   

 

CONTRATISTA - ING. JANETH 

79 LUZ JANETH CASTAÑO 
GIRALDO 

67004523 SURA EPS   SURA 
 

80 ANGEL ORANGEL RODRIGUEZ 
HERNANDEZ 

6298368 EMSSANAR   SURA 
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81 JAVIER BUITRAGO 
RODRIGUEZ 

94518071 
COMFENALC
O 

  SURA 
 

82 DIXON RONALDO MALPICA 
HORBANY 

1247949 COOSALUD   SURA 
 

83 DOUGLAS FELIPE MOLINEROS 
MARTINEZ 

1151948588 EPS SURA PROTECCIONES SURA 
 

CONTRATISTA - MAESTRO ALDUBAR 

84 
ANDRES FELIPE LOPEZ PAZ 1063813410 

ASMET 
SALUD 

PORVENIR SURA 
 

85 CARLOS ANDRES SALAZAR 
ASTAIZA 

1063811140 NUEVA EPS PORVENIR SURA 
 

86 
FABER ANDRES PAZ JAIMES 1063806031 

ASMET 
SALUD 

PORVENIR SURA 
 

87 JEIVER ALEXANDER LOPEZ 
PAZ 

1063809136 NUEVA EPS PORVENIR SURA 
 

88 
JOHN EDINSON LOPEZ PAZ 1063810299 NUEVA EPS PORVENIR SURA 
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RESUMEN DE PERSONAL DEL CONTRATO 

 

DESCRIPCIÓN DE PERSONAL CANTIDAD 

Nuevo 11 

Retiro 27 

Personal flotante- transitorio (no se tendrá en cuente para los 

datos estadísticos) 
0 

Incapacidad laboral 0 

Incapacidad común 0 
TOTAL, DE PERSONAL 38 

 
Indicadores de cumplimiento: 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR % Trabajadores vinculados al sistema de seguridad social: 

FORMULA 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 16 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 16 𝑋
100  = 𝟏𝟎𝟎% 

 
 
 No. EMPRESA/ CONTRATISTA NOVEDAD No TRAB 

1 ADMINISTRACION - 11 

2 WILLIAM MUÑOZ - 17 

3 HIDROSANITARIOS - 6 

4 ARQ. SEBASTIAN - 13 

5 ELECTROSISTEMAS - 8 

6 MARMOLES  2 

7 OSCAR GUZMAN  8 

8 CLIMATECH SOLUCIONES  3 

9 DIVEN VENTANERIA  2 

10 IMPERPLAST  4 

11 TKE ASENSORES  3 

12 ING. JANETH  5 

13 ERICK VIDRIOS  1 

14 MAESTRO ALDUBAR  5 

TOTAL, DE PERSONAL 88 
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EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (INGRESO, PERIÓDICOS, RETIRO).  

 

Durante el período evaluado, de acuerdo al informe recibido, se ejecutaron tres (3) 

exámenes médicos ocupacionales con énfasis en tareas de alto riesgo (trabajo en 

alturas). Tras la valoración del médico especialista, el 100% de los trabajadores 

evaluados obtuvo un concepto de Aptitud Médica sin Restricciones, garantizando 

así las condiciones óptimas de salud para la ejecución segura de las actividades 

asignadas. No obstante, se deja claridad, que no se adjuntan dichos conceptos al 

informe. 

 
DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).  
 
Descripción del Hallazgo: Se constató que durante el mes de junio se realizó la entrega 

oportuna de los Elementos de Protección Personal (EPP) al personal de la empresa 

Evolet, quedando debidamente documentado en el formato SST-FT-35. Sin embargo, 

no se identificaron los registros de entrega que soporten el suministro de la dotación 

legal correspondiente a dicho periodo. Criterio Afectado: Código Sustantivo del 

Trabajo (Artículos 230 y 232 - Suministro de calzado y vestido de labor). Acción 

Sugerida: Presentar las actas de entrega de dotación firmadas por los trabajadores de 

Evolet o, en su defecto, reprogramar y documentar la entrega física del calzado y 

vestido de labor de manera inmediata. Indicadores de Cumplimiento: 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR 
% Entrega de dotación y EPP al personal 

 

 
FORMULA 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐸𝑃𝑃 89 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 89 𝑋
 100 = 𝟏𝟎𝟎% 
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No. EMPRESA/ CONTRATISTA 
No. TOTAL, DE 

TRABAJADORES 
OBSERVACIONES 

1 EVOLET - ADMINISTRATIVO 11  

2 AIRES ACONDICIONADOS  -  

3 MAMPOSTEROS -  

4 HSA -  

5 IMPERTPLAST -  

6 TRANSITORIO -  

7 ELECTRICOS -  

8 HIPO HERRAGES - . 

TOTAL 11 

 
 
 
 

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

Se constató el cumplimiento del 100% en el proceso de alineación de personal para el 

periodo evaluado. De acuerdo con el informe de la empresa EVOLET, se ejecutaron diez 

(10) inducciones a partir del 21 de mayo. El proceso cuenta con total trazabilidad 

documental mediante los formatos de entrenamiento CV-SGSST-14-V1, 

Indicadores de Cumplimiento: 

 
 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR % Cobertura Inducción y reinducción del personal 

FORMULA 
No. de trabajadores asisten a la inducción al mes 24 

𝑋 100 = 𝟏𝟎𝟎% 
No. de trabajadores ingresan en el mes 24 

INDICADOR 
% cumplimiento del programa de Inducción y reinducción del 

personal 

FORMULA 
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 24 + 0 

𝑋 100 = 𝟏𝟎𝟎% 
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 24 + 0 
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CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 

La interventoría verificó la ejecución de cuatro (4) capacitaciones dirigidas al personal operativo y 

administrativo de la obra, enfocadas en el fortalecimiento de la cultura de prevención, el 

autocuidado, la preparación para emergencias y la promoción de hábitos saludables. Con estas 

actividades de SST se dio continuidad al plan de formación del proyecto, garantizando el acceso a 

información básica y complementaria que fortalece los conocimientos del personal y promueve 

comportamientos seguros orientados a la mitigación de riesgos laborales 

 

 
Indicadores de Cumplimiento: 
 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR % Capacitación del personal 

 

 
FORMULA 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 prom asisten capacitación al mes 33 
 

 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑜𝑟𝑒𝑠 en el mes PROMED  𝑋 100 = 
100% 

33 

INDICADOR % cumplimiento del programa de Inducción y reinducción del 
personal 

 
FORMULA 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 4 
𝑋 100 = 10𝟎% 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 4 
 
 

 

 
No. 

 
FECHA 

 
TEMA 

No. 

TRABAJAD
O RES 

ASISTENTE
S 

No. 
TRABAJADO 

RES 
PROGRAMA 

DOS 

 
% 

INDICADOR 
CUMPLIMIE
NTO 

 
1 

21/05/2026 • Ruta en caso de 

accidentes, incidentes 

respuesta ante 

emergencias. 

24 24  

 
2 

23/05/2026 • Autocuidado y cultura 

preventiva 

7 7  

3 27/05/2026 • Prevención de enfermedades 

cardiovasculares, 

calentamiento y estiramiento 

20 20  

4 18/06/2026 • PON´S Brigada de 

emergencia – Socialización 

plan de emergencias 

28 28  
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 
 
 

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. 
 

Se identificó que el contratista fundamenta la gestión de convivencia laboral bajo las 

Resoluciones 652 y 1356 de 2012, normativas expresamente derogadas por la Resolución 

3461 de 2025. Bajo el marco legal vigente, la obra (con una planta de 4 trabajadores) ya no 

cuenta con la figura de "Vigía", sino que está obligada a conformar un Comité de 

Convivencia Laboral (CCL) de estructura paritaria mínima (1 representante del empleador y 

1 de los trabajadores, con sus respectivos suplentes). 
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AUSENTISMO LABORAL 

No presentan información basada en ausentismos: 

 

CONTROL DE AUSENTISMO PERIODO 

No. ORIGEN EMPRESA 
TIEMPO 

REPORTADO 

1 ACCIDENTE LABORAL SIN NOVEDAD 0 

2 INCAPACIDAD X A. T CONSORCIO EVOLET, 0 

3 ENFERMEDAD LABORAL SIN NOVEDAD 0 

4 INCAPACIDAD X A. L SIN NOVEDAD 0 

5 ENFERMEDAD COMUN SIN NOVEDAD 0 

6 PERMISOS  0 

7 INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS SIN NOVEDAD 0 

TOTAL, DE AUSENTISMO 0 DIAS 

 

 

 

 

RESUMEN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 

DESCRIPCIÓN RESULTADO 

Número promedio de trabajadores laborando en el proyecto 

del periodo 
84 

Número de accidentes laborales durante el periodo 0 

Número de días de Ausencia del Personal por Accidente de 

Trabajo del periodo 
0 

Numero de enfermedades laborales del periodo 0 

Número de días perdidos o cargados por ausentismo del 

personal por enfermedad laborales del periodo 
0 

Número de enfermedades común durante del periodo 0 

Número de días perdidos o cargados por ausentismo del 

personal por enfermedad común del periodo 
0 

Número de accidentes laborales durante el proyecto desde el 

inicio de la obra 
6 

Número de Días de Ausencia del Personal por Accidente de 

Trabajo durante el proyecto desde el inicio de la obra 
430+13=443 
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Frecuencia de Accidentalidad = 

= No de accidentes de trabajo presentados en el mes x100 

No de trabajadores en el mes 

1/89*100 =1,1% 

Severidad de Accidentalidad = No de días incapacidad por AT 
en el mes + No días cargados en el mes *100 
# de trabajadores en el mes 

13+0/89*100=14.6 
% 

Índice de lesiones incapacitantes = IfxIS / 1000  

Ausentismo por causa médica= No de días de ausencia por 
incapacidad laboral o común en el mes / No de días de trabajo 
programados en el mes *100 (periodo) 

 
13/25*100 =52 

Tabla 10. Resumen de los indicadores del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Control a programas epidemiológicos 

 
La interventoría validó que, dadas las características técnicas actuales del proyecto y 

el perfil sociodemográfico de la población laboral, no se configuran criterios de riesgo 

o diagnósticos que obliguen a la estructuración de un Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica (SVE) específico. No obstante, se constata que el área de SST 

mantiene un seguimiento activo al ausentismo y a las condiciones de salud del 

personal mediante la revisión periódica de los profesiogramas, garantizando un 

control preventivo continuo. 

 
 
Control a programas osteomuscular 

 
Como parte del control operacional para el riesgo biomecánico, la interventoría 

constató la ejecución de jornadas de capacitación enfocadas en pausas activas, 

calentamiento y estiramiento muscular. Esta gestión preventiva se alinea 

satisfactoriamente con los indicadores de salud del periodo, donde no se 

reportaron patologías osteomusculares ni se identificaron restricciones o 

recomendaciones en los Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO) del personal. 

Adicionalmente, el área de SST valida la efectividad de estas acciones mediante 

inspecciones en campo periódicas, supervisando la higiene postural, las técnicas 
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de manipulación manual de cargas y el uso seguro de herramientas. 

 
ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL: 

 
Relación de actividades ejecutadas durante el periodo 

 
Trabajo de alturas: 

 
Las actividades relacionadas en ejecución y desarrollo del control de riesgo de 

trabajo en alturas son las siguientes: 

 

a) Adecuación e instalación de red eléctrica. 

b) Adecuación de instalaciones de red contra incendios externas e hidráulica 

en estructura 

c) y en piso, incluyendo excavaciones inferiores. 

d) Adecuación de espacios para la instalación de ascensores. 

e) Instalación de ventanería y vidrios. 

f) Instalación de mesones de laboratorio. 

g) Impermeabilización de cubierta en terraza (helipuerto). 

h) Repello y resane en diferentes pisos del edificio. 

i) Estuco de pisos 4, 5, 6 y 7 

j) Graniplast en fachada interna y externa. 

k) Instalación de cubierta metálica. 

l) Adecuación de fachada posterior. 

m) Actividades de orden y aseo en las diferentes áreas de trabajo. 

n) Recolección y disposición de residuos de construcción y demolición (RCD) 

y demás 

o) desechos generados durante la ejecución de la obra. 

p) Manipulación y operación de pluma de carga para el transporte de 

materiales 
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La interventoría verificó la rigurosa aplicación del protocolo para trabajo en alturas en 

los frentes operativos del proyecto, en estricto cumplimiento de la Resolución 4272 

de 2021. Se constató que el personal cuenta con las certificaciones de formación 

laboral y autorizaciones vigentes. Asimismo, el control en campo asegura la 

trazabilidad en el diligenciamiento de permisos de trabajo, la inspección 

preoperacional de equipos certificados contra caídas, la validación de puntos de 

anclaje y líneas de vida, junto con el despliegue de medidas de protección colectivas 

e individuales bajo una supervisión técnica permanente. 
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La interventoría verifica que se anexa los permisos de trabajo en alturas 

correspondientes al periodo se deja la novedad en la verificación en la respectiva 

plataforma del ministerio que personal de diferentes contratistas que firman el 

permiso de trabajo en alturas no cuentan con reentrenamiento o curso alguno lo 

cual se recuerda que por norma y por seguridad no está permitido que personal 

sin cursos de trabajo en altura realicen estas actividades por ende no deben firmar 

los permisos. 

 

 

 
EDWIN ANACONA 
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ANDRES FELIPE MENDEZ 

 
PERMISO TA FIRMADO POR PERSONAL SI ENTRENAMIENTO VIGENTE 
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ORDEN Y ASEO 

 
Se realizaron controles de orden y aseo en obra, evidenciando avances positivos tras la 

implementación de campañas de mejora. No obstante, por la naturaleza dinámica y constante 

de la operación, se mantiene un seguimiento permanente mediante la emisión de observaciones 

y requerimientos correctivos. 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Propia 
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PLAN DE ATENCION Y PREPARACION DE EMERGENCIAS. 

 
Se verificó que el Consorcio EVOLET cuenta con recursos básicos de primeros auxilios y 

control de incendios, distribuidos estratégicamente entre las oficinas y las zonas operativas 

 

EQUIPO CANTIDAD UBICACIÓN 

Botiquines primeros auxilios 2 Obra – Oficina -administrativa 

Camilla rígida 2 Área de bienestar – Punto ecológico. 

Extintores de polvo químico seco ABC de 10 lb 2 Oficina administrativa - Obra 

 
 

Frente a la estructura organizacional de emergencias, se evidenció la gestión para convocar a la 

brigada de manera voluntaria. Pese a esto, la rotación de personal sectorial impide registrar una 

brigada formalmente constituida. Esta vulnerabilidad se mitiga parcialmente gracias a la 

vinculación de un colaborador permanente que es bombero voluntario, quien asume el liderazgo 

operativo de las actividades de prevención y respuesta en la obra. 

 

INSPECCIONES. 

 
La Interventoría realizó el seguimiento y la validación de las inspecciones programadas y ejecutadas 

por el Contratista durante el periodo evaluado. Se constató el cumplimiento del cronograma mensual 

en lo referente a la verificación de herramientas, Elementos de Protección Personal (E.P.P.) y 

botiquines. 

Como aspecto positivo, esta Interventoría resalta el incremento en las observaciones de 

comportamiento implementadas por el Contratista, lo cual aporta de manera preventiva al control de 

actos inseguros en los frentes de trabajo. 
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RECOMENDACIONES – OBSERVACIONES  

 
 

Durante el periodo evaluado, esta Interventoría identificó condiciones críticas de riesgo en 

los frentes de trabajo y un reiterado incumplimiento o falta de gestión por parte del 

Contratista ante las observaciones emitidas. A continuación, se detallan los hallazgos que 

requieren atención e intervención inmediata: 

 

• Trabajo en Alturas y Validación de Competencias 

 

En los procesos de validación de los permisos de trabajo en alturas, se constató la firma 

de personal cuyas certificaciones no aparecen vigentes en la plataforma oficial de 

verificación del Ministerio de Trabajo. Esta situación constituye una falta grave contra la 

normatividad legal vigente y la seguridad de la obra 

El Contratista debe garantizar de forma obligatoria que el 100% del personal operativo 

cuente con la certificación legal vigente antes de autorizar el inicio de las actividades. Se 

reitera la exigencia de una supervisión permanente en campo y el uso estricto de los 

sistemas de protección contra caídas. A la fecha del presente informe, esta observación 

continúa sin respuesta por parte del Contratista.  

 

• Estado de Equipos y Herramientas 

 

Se evidenció de manera reiterada el uso de herramientas operativas que carecen de sus 

respectivas guardas y protecciones técnicas, lo cual representa un peligro inminente de 

accidente laboral. Asimismo, se observó que los andamios móviles presentan 

acumulación de residuos de material constructivo, comprometiendo su correcto 

funcionamiento y estabilidad mecánica 
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El Contratista debe retirar inmediatamente de la operación cualquier herramienta que no 

cumpla con las condiciones de seguridad de fábrica. Adicionalmente, se recomienda 

ejecutar un plan de limpieza, mantenimiento correctivo y ordenamiento de los equipos de 

acceso (andamios) para asegurar su operatividad segura. 

 
 

• Control y Uso Obligatorio de Elementos de Protección Personal (E.P.P.) 

 

Persisten los actos inseguros en campo. Se detectó personal ejecutando actividades de 

alto riesgo con herramientas de corte sin hacer uso de guantes de protección ni gafas de 

seguridad. 

Es imperativo que el Contratista fortalezca de manera inmediata los mecanismos de 

entrega, reposición y control en campo del uso obligatorio de los E.P.P. No se debe 

realizar la ejecución de labores si el personal no cuenta con la dotación específica para el 

riesgo al que está expuesto. 

 

• Condiciones de Orden y Aseo en Obra 

Los frentes de trabajo registran mejoras en el manejo de residuos y ordenamiento de materiales, 

La falta de aseo incrementa de forma crítica la probabilidad de ocurrencia de incidentes por 

caídas, golpes y atrapamientos. 

El Contratista debe implementar jornadas permanentes de orden y aseo al finalizar cada 

actividad. Es una obligación contractual mantener los pasillos de circulación y las áreas 

operativas completamente despejadas para garantizar un entorno de trabajo seguro. 

 

• Durante los recorridos de control en campo, se constató una crítica deficiencia en los 

niveles de iluminación en los pasillos de acceso y escaleras del proyecto. Esta falta de 

visibilidad reduce drásticamente las condiciones seguras para el desplazamiento del 

personal. El riesgo de accidente se ve gravemente incrementado debido a que la mayoría 
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de las gradas verificadas carecen de pasamanos, barandas o barreras físicas de protección.  

Se solicita garantizar la instalación de un sistema de iluminación provisional adecuada. 

Asimismo, de manera inmediata, el Contratista debe proceder con el diseño e instalación 

de pasamanos o barandas provisionales rígidas en todas las gradas expuestas a fin de 

mitigar el riesgo inminente de caídas a distinto nivel. 

 

   

 
Con base en la verificación técnica realizada en campo y el análisis de la documentación 

efectivamente remitida, esta Interventoría considera que el Consorcio EVOLET cumple de 

manera general con los requisitos e implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para el periodo evaluado. 

No obstante, el concepto favorable queda condicionado a la subsanación de las 

observaciones relevantes registradas en este documento.  
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Se requiere una intervención crítica, prioritaria e inmediata en los mantenimientos y 

controles operativos de trabajo en alturas, la actualización y alineación de la matriz de 

riesgos, y las condiciones locativas de la obra (iluminación, orden y pasamanos). Estas 

acciones deberán ser atendidas y evidenciadas en la brevedad posible, para evitar 

medidas contractuales. 

 


