

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"	
	CONSORCIO INTERSALUD PZ	

MES CORRESPONDIENTE: sep-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
					PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
3/09/2025	CIPZ-078-0392-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0524-25 – INICIO ACTIVIDADES MEDIA TENSION	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET				
3/09/2025	CIPZ-078-0393-2025	CONVOCATORIA COMITÉ TECNICO – COMPONENTE ELECTRICO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET			X	
9/09/2025	CIPZ-078-0394-2025	SOLICITUD DE INFORMACION TECNICA Y CALIDAD DE LA OBRA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		
11/09/2025	CIPZ-078-0395-2025	REITERACION OFICIOS CIPZ-078-0370-2025 Y CIPZ-078-0387-2025 – INFORME DE EQUIPO MINIMO VINCULADO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET	X			
12/09/2025	CIPZ-078-0396-2025	REMISION OFICIO EV-C358-23-0532-25 - ENTREGA DE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS CARGAS TÉRMICAS Y PLANOS DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS- COMPONENTE DE	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO		X		
12/09/2025	CIPZ-078-0397-2025	OBSERVACIONES DE CUMPLIMIENTO EN LA GESTION Y CONTROL DEL RIESGO -SG-SST – RESPUESTA OFICIO ENTIDAD 3 SEPTIEMBRE 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO		X		3/09/2025
12/09/2025	CIPZ-078-0398-2025	REMISION OFICIO EV-C358-23-0521-25 - SOLICITUD DE AJUSTE EN EL PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO PARA EL CONTRATO DE OBRA NO. 358 DE 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO	X			
15/09/2025	CIPZ-078-0399-2025	RESPUESTA OFICIO ENTIDAD CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 - SOLICITUD DE RETIRO PARCIAL DE CUBIERTAS DE TRIPLEX – UCI ADULTOS UNO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO		X		9/09/2025

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"	
	CONSORCIO INTERSALUD PZ	

MES CORRESPONDIENTE: sep-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
					PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
15/09/2025	CIPZ-078-0400-2025	LINEAMIENTOS INFORME MENSUAL OBRA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET			X	
15/09/2025	CIPZ-078-0401-2025	CONVOCATORIA COMITÉ TECNICO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET			X	

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"	
	CONSORCIO INTERSALUD PZ	

MES CORRESPONDIENTE: sep-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
					PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
15/09/2025	CIPZ-078-0402-2025	REITERACIÓN SOLICITUD CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO Y PLAN DE CONTINGENCIA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET				
15/09/2025	CIPZ-078-0403-2025	REMISION OFICIO ENTIDAD 15 SEPTIEMBRE 2025 - OFICIO MSPS RAD. 2025232002572871	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET	X			
15/09/2025	CIPZ-078-0404-2025	PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL RADICADO N°	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET				
18/09/2025	CIPZ-078-0405-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0539-25 DEL 17 SEPTIEMBRE 2025 – REVISION REPROGRAMACION DE OBRA Y PLAN DE	CONSORCIO INTERSALUD PZ	INGENIERO FELIPE SOSSA SUPERVISOR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL		X		EV-C358-23-0539-25
20/09/2025	CIPZ-078-0406-2025	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0540-25 CON FECHA 17 SEPTIEMBRE 2025 - REVISION ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°6 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		EV-C358-23-0540-25
24/09/2025	CIPZ-078-0407-2025	REVISION INFORME MENSUAL AGOSTO - SEPTIEMBRE 2025 CONTRATO 358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		EV-C358-23-0549-25

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024								
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"								
	CONSORCIO INTERSALUD PZ								
MES:		sep-25							
CORRESPONDENCIA RECIBIDA									
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
2/09/2025	EV-C358-23-0524-25	2/09/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud de disponibilidad de áreas en las zonas del parqueadero posterior para el inicio de las actividades de construcción de la red			X	
3/09/2025	EV-C358-23-0525-25	3/09/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio No. Conducto regular en la remision de oficios contractuales del 2 de septiembre del 2025.		X		2/09/2025
3/09/2025	EV-C358-23-0527-25	3/09/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio No. CIPZ-078-0386-2025- Reprogramación de obra.		X		CIPZ-078-0386-2025-
3/09/2025	EV-C358-23-0526-25	3/09/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Respuesta al oficio No. CIPZ-078-0392-2025- INICIO ACTIVIDADES MEDIA TENSION		X		CIPZ-078-0392-2025
3/09/2025	n.a	3/09/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Ruta oficial de comunicaciones			X	
3/09/2025	n.a	3/09/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Llamado a la correccion de condiciones inseguras evidenciadas en obra		X		CIPZ-078-0397-2025
5/09/2025	EV-C358-23-0529-25	5/09/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud de disponibilidad de parqueadero frontal para ingreso de material subbase.			X	
6/09/2025	n.a	6/09/2025	ASOCIACION DE USUARIOS HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Derecho de peticion		X		CIPZ-078-0408-2025
9/09/2025	EV-C358-23-0532-25	9/09/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Entrega de la optimización de las cargas térmicas y planos de ubicación de los equipos- componente de aire acondicionado.		X		CIPZ-078-0398-2025

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024								
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"								
	CONSORCIO INTERSALUD PZ								
MES:		sep-25							
CORRESPONDENCIA RECIBIDA									
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
8/09/2025	n.a	9/09/2025	SUBGERENCIA ADM Y FINANCIERA - JUAN FRANCISCO MORA	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Solicitud retiro de triplex		X		CIPZ-078-0399-2025