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1. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de lo establecido en el contrato de interventoría No. 078 del 1 de 

febrero de 2024 celebrado entre el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE 

POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO y el CONSORCIO INTERSALUD PZ cuyo 

objeto es realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 

LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA 

EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN 

E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 

1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”.  

 

El contenido y características del presente informe se encuentra enmarcado según 

los lineamientos normativos vigentes para la construcción del mencionado edificio para 

el periodo comprendido del mes de ENERO de 2025, el cual abarca las actividades 

desarrolladas por la Interventoría para la revisión, control y seguimiento del Contrato de 

Obra Civil No. 358 del 27 de diciembre de 2023. 

Entre las funciones principales de esta Interventoría está en velar que el 

CONSORCIO EVOLET cumpla con el cronograma de obra respetando las 

especificaciones técnicas generales de construcción incluyendo las descritas en los 

artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 

Parte de la información aquí suministrada hace referencia de los documentos 

técnicos del proyecto, sus estudios, anexos y otras de fuente propia de esta Interventoría.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Las actividades que se desarrollan durante la ejecución del proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, 

PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E. Tienen como objeto 

la construcción y operación con calidad del hospital, buscando adecuar la planta física a 

los requerimientos normativos y cumplir eficazmente su rol como cabeza de la red pública 

de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Cauca. 

El proyecto se ajusta al portafolio establecido por el Programa Territorial de 

Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del 

Estado del Departamento de Cauca, para el Hospital Universitario San José de Popayán 

E.S.E, en el que se evidencia la necesidad de crear un nuevo espacio físico para la 

reubicación del servicio de consulta externa y otros servicios de atención, que permitan 

dar respuesta a la demanda de los usuarios en el marco de fortalecer la prestación de 

servicios de alta complejidad y paralelamente desarrollar los procesos de docencia, 

servicio, innovación e investigación, con miras a certificar la institución como Hospital 

Universitario, y reubicar procesos administrativos a fin de desarrollar el proyecto de 

reordenamiento institucional. 

El Hospital oferta sus servicios a la población del Departamento del Cauca, la cual, 

potencialmente es de 1.491.937 habitantes según censo DANE (2020). 

La construcción de la infraestructura proyectada tendrá la capacidad de prestar 

servicios de consulta externa, contempla habilitación de servicios de apoyo diagnóstico y 

complementación terapéutica, además de un área con tecnologías de información para 

llevar a cabo la modalidad telemedicina.  
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2.1 . Localización. 

      El proyecto se localiza geográficamente en el departamento del Cauca, el cual, 

cuenta con una extensión de 29.308 km2, el cual se localiza en el suroeste del país y 

está conformado por 42 municipios, teniendo como capital a la ciudad de Popayán. En 

virtud de su geografía quebrada, posee variantes climáticas desde las más frías en el 

volcán de Puracé y el Sotará, hasta las cálidas en las tierras bajas de la costa.  

 

Ilustración 1. Ubicación Geográfica Popayán – Cauca. 

     El municipio de Popayán tiene una extensión territorial de 512 km2, se ubica entre los 

2º 27´ de latitud Norte y 76º 37´ de longitud Oeste, formando parte del altiplano de 

Popayán, también conocido como Meseta o Formación Popayán y el flanco occidental de 

la Cordillera Central, limita al norte con los municipios de Cajibío y Totoró, al este con 

Totoró y Puracé, al sur con Puracé y Sotará, y al oeste con Timbío y El Tambo. 
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2.2 . Justificación. 

     El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E con más de 300 años de 

creación, cuenta con un edificio antiguo, diseñado y construido en el marco de normas 

diferentes a las que actualmente se aplican a la infraestructura hospitalaria. Ahora bien, 

actualmente se presentan condiciones inadecuadas para la prestación del servicio de 

consulta externa en relación con la funcionalidad de su estructura y diseño, los cuales no 

cumplen con los requerimientos normativos de habilitación. Cabe mencionar que el 

hospital fue intervenido mediante un proceso de reforzamiento estructural, más no se han 

realizado intervenciones arquitectónicas que permitan la prestación de una atención 

adecuada.  

La infraestructura para el área de atención ambulatoria de consulta de medicina 

especializada está distribuida en primer piso y la gran mayoría de consultorios en 

segundo piso, no se cuenta con ascensor ni con alguna estructura que permita el acceso 

a los usuarios con limitación de movilidad, tampoco cuenta con ventilación, aireación e 

iluminación natural. Por otra parte, el área física del servicio de urgencias adultos es 

insuficiente, ésta se encuentra contigua al área de consulta externa, por lo cual, en 

ocasiones de emergencia, requiere los espacios de primer piso de consulta externa para 

ampliar su capacidad y dar resolutividad a la alta demanda de atención de urgencias que 

se presenta. 

Teniendo en cuenta los requerimientos normativos para la infraestructura 

hospitalaria, Resolución 4445 de1996, Resolución 3100 de 2019, NSR10, NTC1500, 

RETIE, RETILAP, que propenden garantizar servicios hospitalarios para una atención 

segura, humanizada y con calidad, el proyecto busca dar solución a los problemas 

relacionados con la falta de atención adecuada en servicios ambulatorios, la carencia de 

espacios para docencia innovación e investigación y la falta de zonas para la reubicación 
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de procesos de apoyo, que permitan reordenar áreas para el desarrollo de servicios 

asistenciales, en pro de alcanzar la integridad, funcionalidad y el mejor cuidado a los 

pacientes. 

2.3 . Características del Proyecto. 

 Este proyecto se desarrollará para dar soluciones de adecuación física con la 

construcción de la infraestructura necesaria para ampliar el portafolio de servicios del 

hospital de tercer nivel, supliendo la demanda no satisfecha de servicios de salud de alta 

complejidad. La construcción del edificio cuenta con 10 pisos, que permitirían tener unas 

instalaciones adecuadas y bien distribuidas de acuerdo con el programa médico 

arquitectónico, soportado por el análisis de oferta y demanda proyectado para determinar 

la dimensión de espacios y los lineamientos técnicos se basarán en la normatividad 

vigente. 

La capacidad instalada proyectada a construir contara con los siguientes servicios: 

Consulta Externa (anestesia, cirugía general, dolor y cuidados paliativos, medicina 

interna, neumología, psicología, urología, cirugía de mama y tumores tejidos blandos) y 

contempla habilitar servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica 

(medicina nuclear, fisioterapia, fonoaudiología y terapia del lenguaje), además de un área 

con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 

3.1 Contrato de Obra. 

CONTRATO N° 358 DE 2023 
Firma 

contratista 
CONSORCIO EVOLET 

NIT 901.784.507-4 

Objeto del 
contrato 

Construcción de edificio para el servicio de consulta externa, procesos 
de innovación - investigación y procesos administrativos del Hospital 
Universitario San José de Popayán E.S.E, según proyecto aprobado 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados 
mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023. 

Valor del 
contrato 

incluido el 
AIU 

Treinta y dos mil cuatrocientos setenta y tres millones novecientos 
veintiocho mil quinientos sesenta y nueve pesos m/cte 
($32.473.928.569) 
 

Contrato N°  358 de 2023 

Acta de 
Inicio 

22 de marzo de 2024.  

Plazo inicial 
estimado 

Veinte (20) meses. 

Registro 
presupuestal 

1348 del 27 de diciembre de 2023. 

Imputación 
Presupuestal 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 493 del 01 de 
diciembre de 2023. 

Tabla 1. Contrato de obra 

3.2 Póliza del Contrato de Obra. 

Seguros del Estado 
N°. 41-44-101279178 

Vigencia Valor 

Desde Hasta 

Cumplimiento del Contrato 
22-marzo-

2024 
23-marzo-

2026 
$ 6.494.785.713,80 
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Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

22-marzo-
2024 

23-marzo-
2026 

$ 9.742.178.570,70 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales. 

22-marzo-
2024 

23-nov-2028 $ 1.623.696.428,45 

Estabilidad y calidad de la 
obra 

Cinco (5) años.  $ 3.247.392.856,90 

Tabla 2.Póliza de cumplimiento Contratista de obra 

Seguros del Estado 
N°. 41-40-101051477 

Vigencia Valor 

Desde Hasta 

Predios, labores y 
operaciones 

22-marzo-2024 22-nov-2030 $ 1.623.696.428,45 

Daño emergente y lucro 
cesante 

22-marzo-2024 22-nov-2030 $ 1.623.696.428,45 

Perjuicios extrapatrimoniales 22-marzo-2024 22-nov-2030 $ 1.623.696.428,45 

Tabla 3. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra 

Anexo  1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista 
de obra. 

3.3 Contrato de Interventoría. 

CONTRATO N° 078 DE 2024 
Firma contratista CONSORCIO INTERSALUD PZ 

NIT 901.794.710-6 

Objeto del contrato 

Interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra 
“Construcción del edificio para el servicio de consulta 
externa, procesos de innovación-investigación y procesos 
administrativos del Hospital Universitario San José de 
Popayán E.S.E., según proyecto aprobado por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, y recursos asignados 
mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 
2023”. 

Valor del contrato  
Mil doscientos ochenta millones cuatrocientos doce mil 
treinta pesos m/cte. ($1.280.412.030) incluido iva. 
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Contrato N° 078 de 2024. 

Acta de Inicio 22 de marzo de 2024. 

Plazo inicial estimado Veinte (20) meses. 

Imputación 
Presupuestal 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 92 del 23 de 
enero de 2024. 

Registro 
Registro de compromiso No 108 del 01/02/2024 por valor de 
$1.280.412.030 

Tabla 4. Contrato de Interventoría 

3.4 Pólizas de Interventoría. 

Aseguradora Solidaria 
de Colombia 
N°. 435-47-

994000056187 ANEXO 
2 

Vigencia Valor 

Desde Hasta 

 

Cumplimiento del 
Contrato 

22-marzo-2024 22-mayo-2026 
$256.082.406,00 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizables 

22-marzo-2024 22-nov-2028 
  $64.020.601,50 

Calidad del Servicio 22-nov-2025 22-nov-2030 
$256.082.406,00 

Tabla 5. Pólizas de Interventoría 

Anexo  2.Póliza de cumplimiento Interventoría 

 

4. GESTIÓN DE INTERVENTORÍA. 

A continuación, se presenta el seguimiento al contrato de obra durante el presente 

periodo de ENERO de 2024. 
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4.1 Gestión Administrativa 

 4.1.1 Personal de Interventoría 

CARGO PROFESIONAL 

Representante Legal Michelle Vannessa Proaño 

Director de Interventoría Martin Adolfo Morillo 

Residente de Interventoría Jesús Edinson Perafán L. 

Inspector de Obra Gerardo Muñoz 

Ingeniera Auxiliar Técnica Angélica Ordóñez Cortés 

Ingeniera eléctrica Carolina Gonzalez 

Dedicación 30% 

Profesional en Seguridad y 
Salud en el trabajo 

Aixsa Angulo Agudelo 

Jurídico. José Alexander Romero 

Contador publico Fernando Trujillo 

Tabla 6. Personal de Interventoría. 

Anexo  3. Planillas personal Interventoría 
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          4.1.2 Personal del contratista de obra. 

CARGO PROFESIONAL 

Representante Legal Isabel Cristina Giraldo 

Director de obra Álvaro Eduardo Gaitán 

Gerente Consorcio Evolet Carlos Alberto Córdoba 

Ingeniero residente de obra José Geovaire Ausecha  

Asesor Infraestructura Hospitalaria Estiven Daniel Chilito 

Profesional en Seguridad Ocupacional Elsa Malene Osorio Muñoz   

Profesional en Seguridad y Salud en el 
trabajo 

Lorena Falla Falla 

Inspector de obra Guillermo León Escobar 

Arquitecta Apoyo técnico  Laura Valentina Callejas 

Ingeniero civil apoyo técnico. Claudia Gaviria 

Coordinadora tecnica Cindy Rodriguez 

Tabla 7. Personal del contratista de obra. 

         4.1.3. Comités de obra.  

Durante el periodo se realizaron TRES (3) comités técnicos y DOS (2) reuniones. 

COMITÉ FECHA 

34 10-01-2025 

Reunión definición 
de equipos. 

14-01-2025 
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35 20-01-2025 

Reunión técnica 
con el ministerio 

23-01-2025 

36 31-01-2024 

Tabla 8. Actas de comité 

 

Las actas de comité y reunión realizados en el durante el periodo comprendido se 

anexan en el presente informe. 

      Los diferentes comités técnicos del mes de ENERO DE 2025 se llevaron a cabo con 

la presencia del contratista de obra, entidad contratante y la interventoría, a fin de definir 

aspectos técnicos y administrativos del proyecto en cuestión, en la oficina del supervisor 

o en las instalaciones del campamento del contratista de obra. Lo referente a cada una 

de las actividades, solicitudes y compromisos se detalla en la respectiva acta de comité 

técnico.  

El 14 de enero de 2025 se realizó una mesa técnica con el Hospital San José con el fin 

de hacer aclaraciones a la ubicación de los espacios que están aprobados por el 

Ministerio y con ellos definir los equipos que se requieren para desarrollar los diferentes 

servicios que serán prestados en la Torre una vez se ponga en funcionamiento. 

El 23 de enero de 2025, se realizó una mesa técnica virtual con el Ministerio de salud, en 

la cual se hizo una presentación informando el avance de la obra. 
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Anexo  4.Actas de comité técnico ENERO DE 2025 

       4.1.4 Correspondencia Cruzada  

      Se presenta el cruce de correspondencia por parte de la interventoría con el 

contratista y la supervisión durante el mes de enero de 2025.  

 

• CORRESPONDENCIA RELEVANTE ENVIADA 
 

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA 

FECHA DEL 
OFICIO 

CONSECUTIVO ASUNTO ORIGEN DESTINO 

 

7/01/2025 
CIPZ-078-124-

2024 
SOLICITUD REUNION 

CONSORCIO 
INTERSALUD PZ 

JUAN CARLOS ARTEAGA 
GERENTE HUSJ - JUAN 

FRANCISCO MORA SUBGERENTE 
HUSJ 
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7/01/2025 
CIPZ-078-125-

2024 

OBSERVACIONES 
INFORME DE FIDUCIA 

CONTRATISTA 

CONSORCIO 
INTERSALUD PZ 

 
 

ALVARO GAITAN DIRECTOR DE 
OBRA - CARLOS CORDOBA 

GERENTE EVOLET 

8/01/2025 
CIPZ-078-126-

2024 

CONVOCATORIA 
COMITÉ DE OBRA 
CONTRATO N°358 

2023 

CONSORCIO 
INTERSALUD PZ 

JUAN CARLOS ARTEAGA 
GERENTE HUSJ - JUAN 

FRANCISCO MORA SUBGERENTE 
HUSJ GERENTE CONTRATO DE 

OBRA CONSORCIO EVOLET - 
CARLOS ALBERTO CORDOBA   

9/01/2025 
CIPZ-078-127-

2024 
ENTREGA INFORME 

INVERSION ANTICIPO 
CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

ALVARO GAITAN DIRECTOR DE 
OBRA - CARLOS CORDOBA 

GERENTE EVOLET 

15/01/2025 
CIPZ-078-128-

2024 
SOLICITUD ENTREGA 

INFORMES 
CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

ALVARO GAITAN DIRECTOR DE 
OBRA - CARLOS CORDOBA 

GERENTE EVOLET 

20/01/2025 
CIPZ-078-129-

2024 

PRECAUCIONES 
CENIZAS 

VOLCANICAS 20 
ENERO 2025 

CONSORCIO 
INTERSALUD PZ 

ALVARO GAITAN DIRECTOR DE 
OBRA - CARLOS CORDOBA 

GERENTE EVOLET 

21/01/2025 
CIPZ-073-130-

2024 

SOLICITUD 
CUMPLIMIENTO DEL 

SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO Y 
NORMATIVIDAD 

VIGENTE. 

CONSORCIO 
INTERSALUD PZ 

ALVARO GAITAN DIRECTOR DE 
OBRA - CARLOS CORDOBA 

GERENTE EVOLET 

22/01/2025 
CIPZ-078-132-

2024 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

CONTRATO N°358 DE 
2023 

CONSORCIO 
INTERSALUD PZ 

ALVARO GAITAN DIRECTOR DE 
OBRA - CARLOS CORDOBA 

GERENTE EVOLET 

24/01/2025 
CIPZ-078-133-

2024 

REMISION 
RENDIMIENTOS 

DICIEMBRE ANTICIPO 
CONTRATO N°358 

2023 

CONSORCIO 
INTERSALUD PZ 

JUAN FRANCISCO MORA 
SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO  

HUSJ 
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31/01/2025 
CIPZ-078-134-

2024 

SOLICITUD DE 
SUBSANACIÓN DE 

OBSERVACIONES EN 
EL INFORME 
MENSUAL DE 
SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL - 

DICIEMBRE 2024 Y 
DOCUMENTO DE 

SEGUIMIENTO DEL 
PMA 

CONSORCIO 
INTERSALUD PZ 

 
 
 
 

ALVARO GAITAN DIRECTOR DE 
OBRA - CARLOS CORDOBA 

GERENTE EVOLET 

31/01/2025 
CIPZ-078-135-

2024 

SOLICITUD 
CUMPLIMIENTO DEL 

SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO Y 
NORMATIVIDAD 

VIGENTE. 

CONSORCIO 
INTERSALUD PZ 

 
 
 

ALVARO GAITAN DIRECTOR DE 
OBRA - CARLOS CORDOBA 

GERENTE EVOLET 

31/01/2025 
CIPZ-078-136-

2024 

SOLICITUD CAMBIO 
PROFESIONAL 

SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

CONSORCIO 
INTERSALUD PZ 

 
JUAN FRANCISCO MORA 

SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO  
HUSJ 

 
 

• CORRESPONDENCIA RELEVANTE RECIBIDA 
 

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

FECHA DEL 
OFICIO 

CONSECUTIVO ASUNTO ORIGEN DESTINO 

 

2/01/2025 
EV-C358-23-

217-24 
ATENCION AL OFICIO 
N° CIPZ-078-114-2024 

CONSORCIO 
EVOLET 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 
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2/01/2025 
EV-C358-23-

218-24 
REPORTE PERSONAL 

DE OBRA 
CONSORCIO 

EVOLET 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

4/01/2025 
EV-C358-23-

220-24 
INFORMACION DE 

FUNDICION 
CONSORCIO 

EVOLET 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

4/01/2025 
EV-C358-23-

219-24 

ACTIVIDADES DE 
OBRA DEL 07 AL 11 

DE ENERO 

CONSORCIO 
EVOLET 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

7/01/2025 
EV-C358-23-

220-24 
REPORTE PERSONAL 

DE OBRA 
CONSORCIO 

EVOLET 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

8/01/2025 
EV-C358-23-

221-25 
REPORTE PERSONAL 

DE OBRA 
CONSORCIO 

EVOLET 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

9/01/2025 
EV-C358-23-

223-24 

REITERACION 
INFORMACION 

GESTION 
PROVISIONAL 

ENERGIA 

CONSORCIO 
EVOLET 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

10/01/2025 
EV-C358-23-

224-24 

REITERACION 
INFORMACION Y 

CARACTERIZACION 
DE EQUIPOS 

LABORATORIO 

CONSORCIO 
EVOLET 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

10/01/2025 
EV-C358-23-

226-24 

PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO 

ESTRUCTURA 

CONSORCIO 
EVOLET 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

10/01/2025 
EV-C358-23-

227-24 

REITERACION DE 
AUTORIZACION PARA 
LA INCORPORACION 

DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

DE AGUA POTABLE Y 
RED 

CONTRAINCENDIO 
PARA 

INFRAESTRUCTURA 

CONSORCIO 
EVOLET 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 
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DE LA NUEVA TORRE 
DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN 
JOSE DE POPAYAN 

E.S.E 

11/01/2025 
EV-C358-23-

229-25 

ACTIVIDADES DE 
OBRA DEL 13 AL 18 

DE ENERO 

CONSORCIO 
EVOLET 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

 
 

11/01/2025 

 
 

EV-C358-23-
230-25 

 
 
 

REPORTE PERSONAL 
DE OBRA 

 
 

CONSORCIO 
EVOLET 

 
 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

16/01/2025 
EV-C358-23-

234-25 

 
REPORTE PERSONAL 

DE OBRA 

 
 

CONSORCIO 
EVOLET 

 
 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

18/01/2025 
EV-C358-23-

235-25 

ACTIVIDADES DE 
OBRA DEL 20 AL 25 

DE ENERO 

 
 

CONSORCIO 
EVOLET 

 
 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

20/01/2025 N.A 
INFORME DE 

DICIEMBRE EVOLET 
V1 

 
 

CONSORCIO 
EVOLET 

 
 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

20/01/2025 
EV-C358-23-

236-25 

SUSPENSION DE 
ACTIVIDADES POR 

CENIZAR 
VOLCANICAS 

 
 

CONSORCIO 
EVOLET 

 
 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

24/01/2025 
EV-C358-23-

239-25 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

ANTICIPO CONTRATO 
N°350 2023 

 
 

CONSORCIO 
EVOLET 

 
 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

24/01/2025 
EV-C358-23-

240-25 

ACTIVIDADES DE 
OBRA DEL 27 ENERO 
AL 01 DE FEBRERO 

 
 

CONSORCIO 
EVOLET 

 
 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 
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25/01/2025 N.A 
DOCUMENTOS 

ALTURAS 

 
 

CONSORCIO 
EVOLET 

 
 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

27/01/2025 
EV-C358-23-

242-25 
REPORTE PERSONAL 

DE OBRA 

 
 

CONSORCIO 
EVOLET 

 
 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

29/01/2025 
EV-C358-23-

244-24 
PROVISIONAL DE 

ACUEDUCTO 

 
 

CONSORCIO 
EVOLET 

 
 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

30/01/2025 
EV-C358-23-

0246-25 

SOLICITUD DE 
DISPONIBILIDAD 
PARQUEADERO 

 
 

CONSORCIO 
EVOLET 

 
 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

30/01/2025 N.A 

OFICIO 
2024232002026872 

DEL MINISTERIO DE 
SALUD Y 

PROTECCION SOCIAL 

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

31/01/2025 
EV-C358-23-

247-24 
PROVISIONAL DE 

ENERGIA 

 
 

CONSORCIO 
EVOLET 

 
 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

31/01/2025 N.A 

MATRIZ DE 
CARACTERIZACION 

ENERGETICA DE 
EQUIPOS 

BIOMEDICOS TORRE 
SAN JOSE 

ING MARCO 
VELASCO 

APOYO 
SUPERVISION 

HUSJ 

MICHELLE VANNESSA PROAÑO 
INTERVENTORA CONSORCIO 

INTERSALUD PZ 

 
 

Anexo  5.Trazabilidad de correspondencia Cruzada. 
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4.2 Gestión Técnica 

     4.2.1 Avance de obra  

    Durante el mes de enero de 2025, el contratista de obra continuó con las actividades 

de armado de aceros estructurales de las pantallas y columnas correspondientes al 

primer piso acotado entre los niveles N +0.00 a N +3.70, se trabajó en las pantallas PW1, 

PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10, conforme a los diseños 

estructurales aprobados por la curaduría urbana No 2 

El contratista de obra trabajó en el armado de aceros estructurales de las columnas C1, 

C2, C3, C4, C5, C6, C7. C8, C9, C10, conforme a los diseños estructurales aprobados 

por la curaduría urbana No 2. 

El contratista de obra instaló concretos de 4000 psi conforme a los diseños estructurales 

aprobados por la curaduría urbana No 2 en la siguiente secuencia: el 7 de enero se hizo 

la primera fundición pantallas PW1, PW10, PW6 y columnas C2, C4, C6, C9, C1, el 9 de 

enero se hizo la segunda fundición pantallas PW7, PW8, PW2, PW4 y columnas C5, C3, 

C7. El 11 de enero se realizó la tercera fundición pantallas PW3, PW5, PW9 y columnas 

C8, C10, se tomaron muestras de concreto para resistencias a la compresión de cada 

jornada de fundiciones. 

El contratista de obra una vez desencofró las pantallas PW1, PW6, PW10 dio inicio a los 

trabajos de formaleteado de la losa de entrepiso No 1 el 8 de enero de 2025. 

Con el desencofrado de las pantallas PW2, PW4, PW7, PW8, las columnas C5, C2, C4, 

C6, C9, C1 el 10 de enero se continuó con los trabajos de armado de formaleta de la losa 

de entrepiso y se dio inicio a los trabajos de armado de aceros de las vigas del entrepiso 

No 1 conforme a los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana No 2. 



       
CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. 

 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA 
“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA 
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE 
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”. 

 

INFORME MENSUAL No. 11 
Documento 
Versión 1 

 

 

 El 13 de enero se desencofró las pantallas PW3, PW5, PW9 y las columnas C8 y C10 

para así completar los espacios de armado de formaleta para el entrepiso No N +3.70 y 

se dio continuación con el armado de aceros de las vigas del entrepiso No 1 N +3.70. 

El 28 de enero de 2025, se realizó el vaciado del concreto de 4000 psi para la losa de 

entrepiso No 1 0+3.40 y las vigas, se utilizó concreto con microfibra para la plaqueta de 

concreto. 

 

DETALLE DE DIMENSIONES Y  REFUERZO COLUMNAS ENTREPISO N +0.00 A N 
+3.70 

• COLUMNA C1  

 

Ilustración 2. Disposición de acero Columna C1 
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• COLUMNA C2, C4 y C5  

                            

 

Ilustración 3. Disposición acero de refuerzo columna C2, C4 y C5 
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• COLUMNA C3  

            

 

Ilustración 4.Disposición acero de refuerzo columna C3 
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• COLUMNA C6 , C7 y C8 

                       

 

Ilustración 5. Disposición acero de refuerzo columna C6, C7 y C8. 
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• COLUMNA C9 y C10 

                        

 

Ilustración 6. Disposición acero de refuerzo columna C9 y C10. 
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DETALLE DE DIMENSIONES Y  REFUERZO COLUMNAS ENTREPISO N +0.00 A N 
+3.70 

PANTALLA PW1 

 

 

Ilustración 7. Disposición acero de refuerzo pantalla PW1. 
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• PANTALLA PW2 

        

 

 

Ilustración 8. Disposición acero de refuerzo pantalla PW2. 
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• PANTALLA PW3 

 

 

Ilustración 9. Disposición acero de refuerzo pantalla PW3 
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• PANTALLA PW4 

              

 

 

Ilustración 10. Disposición acero de refuerzo pantalla PW4. 
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• PANTALLA PW5 

     

     

Ilustración 11. Disposición acero de refuerzo pantalla PW5. 
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• PANTALLA PW6 

       

 

 

Ilustración 12. Disposición acero de refuerzo pantalla PW6. 
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• PANTALLA PW7 

 

 

Ilustración 13. Disposición acero de refuerzo pantalla PW7. 
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• PANTALLA PW8 

 

 

Ilustración 14. Disposición acero de refuerzo pantalla PW8. 
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• PANTALLA PW9 
 

 

 

        

Ilustración 15. Disposición acero de refuerzo pantalla PW9. 
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• PANTALLA PW10 

 

 

Ilustración 16. Disposición acero de refuerzo pantalla PW10. 
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• LOCALIZACION DE COLUMNAS Y PANTALLAS 

 

Ilustración 17. Localización ejes de pantallas y columnas 
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• DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO LOSA DE ENTREPISO  N +3.70 

 

Ilustración 18. Localización ejes de pantallas y columnas 
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• DETALLE DE DIMENSIONES Y  REFUERZO VIGAS DE ENTREPISO  N +3.70 

 

 

Ilustración 19. Detalle losa de entrepiso 
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• DETALLE VIGA TEC VT 01 ENTREPISO  N +3.70 

 

Ilustración 20. Detalle joist VT 01 

• DETALLE VIGA TEC VT 02 ENTREPISO  N +3.70 

 

Ilustración 21.Detalle joist VT 02. 
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• DETALLE VIGA TEC VT 03 ENTREPISO  N +3.70 

 

Ilustración 22. Detalle joist VT 03. 

• DETALLE VIGA TEC VT 04 ENTREPISO  N +3.70 

 

Ilustración 23. Detalle joist VT 04 
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• DETALLE VIGA TEC VT 05 ENTREPISO  N +3.70 

 

Ilustración 24. Detalle joist VT 05. 

• DETALLE VIGA TEC VT 06 ENTREPISO  N +3.70 

 

Ilustración 25. Detalle joist VT 06. 
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• DETALLE VIGA TEC VT 07 ENTREPISO  N +3.70 

 

Ilustración 26. Detalle joist VT 07. 

• DETALLE VIGA TEC VT 08 ENTREPISO  N +3.70 

 

Ilustración 27. Detalle joist VT 08 
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• DETALLE VIGA TEC VT 09 ENTREPISO  N +3.70 

 

Ilustración 28. Detalle joist VT 09 

 

Ilustración 29. Disposición de vigas joist 
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DETALLE VIGAS ENTREPISO  N +3.70  

• DETALLE REFUERZO VIGA A (5-6) N +3.70  

 

Ilustración 30. Disposición de refuerzo viga A N +3.70. 

• DETALLE REFUERZO VIGA A' (5-6)   N +3.70  

 

Ilustración 31. Disposición de refuerzo viga A'  N +3.70 
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• DETALLE REFUERZO VIGA B (1' – 6')  N +3.70  

 

 

Ilustración 32. Disposición de refuerzo viga B  N +3.70. 
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• DETALLE REFUERZO VIGA C (1' -6')   N +3.70  

 

 

Ilustración 33. Disposición de refuerzo viga C  N +3.70. 
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• DETALLE REFUERZO VIGA D (1' - 2)   N +3.70  

 

Ilustración 34. Disposición de refuerzo viga D (1'-2)  N +3.70 

• DETALLE REFUERZO VIGA D (2 -6')   N +3.70  

 

Ilustración 35. Disposición de refuerzo viga D (2-6')  N +3.70. 
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• DETALLE REFUERZO VIGA D' (2-3) y D'' (3-4)   N +3.70  

 

Ilustración 36. Disposición de refuerzo viga D' (2-3) y D'' (3-4)  N +3.70 

DETALLE REFUERZO VIGA E (1' - 6')   N +3.70  

 

Ilustración 37. Disposición de refuerzo viga E (1'-6')  N +3.70 
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• DETALLE REFUERZO VIGA 1'  (B-E)   N +3.70  

 

Ilustración 38. Disposición de refuerzo viga  1'  (B-E)   N +3.70 

• DETALLE REFUERZO VIGA 1  (B-E)   N +3.70  

 

Ilustración 39. Disposición de refuerzo viga 1  (B-E)   N +3.70 
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• DETALLE REFUERZO VIGA 2  (B-E)   N +3.70  

 

Ilustración 40. Disposición de refuerzo viga 2  (B-E) N +3.70. 

• DETALLE REFUERZO VIGA 3  (B-E)   N +3.70  

 

Ilustración 41. Disposición de refuerzo viga 3  (B-E)    N +3.70 
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• DETALLE REFUERZO VIGA 3'    (B-E)   N +3.70  

 

Ilustración 42. Disposición de refuerzo viga 3' (B-E) N +3.70 

 

• DETALLE REFUERZO VIGA 4  (B-E)   N +3.70  

 

Ilustración 43. Disposición de refuerzo viga 4 (B-E)N +3.70 

.  
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• DETALLE REFUERZO VIGA 4' (C-D)  Y  4''  (A-B)   N +3.70  

 

Ilustración 44. Disposición de refuerzo viga 4' (C-D)  Y  4” (A-B) N +3.70 

 

• DETALLE REFUERZO VIGA 5  (B-E)   N +3.70  

 

Ilustración 45. Disposición de refuerzo viga 5 (B-E)  N +3.70 
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• DETALLE REFUERZO VIGA 6   (A-E)   N +3.70  

 

Ilustración 46. Disposición de refuerzo viga 6   (A-E)   N +3.70 

• DETALLE REFUERZO VIGA 6'    (A-E)   N +3.70  

 

Ilustración 47. Disposición de refuerzo viga 6'(A-E)   N +3.70 
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ACERO ESTRUCTURAS 

REFUERZO PANTALLAS 

 

La pantalla PW1 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para 

cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla N°8 dispuestas en 3 filas, con 

estribos N°3 en los elementos de borde espaciados 0.15 mts, y un refuerzo longitudinal 

con N°6 dispuestas en tres filas. 

La pantalla PW2 tiene de acero principal vertical varilla N° 8 dispuestas en 3 filas, para 

cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla N°6 dispuestas en 2 filas, y acero 

longitudinal de varilla  N°5 dispuestas en 2 filas, con estribos N°3 para los elementos de 

borde con separación de 0.10 mts. 

La pantalla PW3 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 2 filas, para 

cada elemento de borde, en la zona intermedia tiene varilla N°8 dispuestas en 2 filas de, 

refuerzo longitudinal con varilla N°5 dispuestas en dos filas, con estribos N°3 para los 

elementos de borde espaciados 0.10 mts.  

La pantalla PW4 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 3 filas, para 

cada elemento de borde, en la zona intermedia tiene varilla N°8 dispuestas en 2 filas , 

con refuerzo longitudinal varilla N°5 en 2 filas, con estribos N°3 para los elementos de 

borde espaciados 0.10 mts. 

La pantalla PW5 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 2 filas, para 

cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla N° 7 dispuestas en 2 filas, con 

refuerzo longitudinal varilla No 4 en 2 filas, con estribos N°3 para los elementos de borde 

espaciados 0.10 mts. 
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La pantalla PW6 tiene de acero principal varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada 

elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 8 dispuestas en 2 filas, con refuerzo 

longitudinal varilla No 4 en 2 filas, con estribos No3 para los elementos de borde 

espaciados 0.10 mts. 

La pantalla PW7 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para 

cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 8 dispuestas en 3 filas, con 

refuerzo longitudinal  varilla No 5 en 3 filas, con estribos No 4 para los elementos de borde 

espaciados 0.10 mts. 

La pantalla PW8 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para 

cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 8 dispuestas en 3, con refuerzo 

longitudinal varilla No 4 en 3 filas, con estribos No4 para los elementos de borde 

espaciados 0.10 mts. 

La pantalla PW9 tiene de acero principal vertical  varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para 

cada elemento de borde, en la zona intermedia  varilla No 6 dispuestas en 2, con refuerzo 

longitudinal varilla No 6 en 2 filas, con estribos No4 para los elementos de borde 

espaciados 0.10 mts. 

La pantalla PW10 tiene de acero principal vertical No 8 dispuestas en 3 filas, para cada 

elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 8 dispuestas en 3 filas, con refuerzo 

longitudinal varillas No 6 en 3 filas, con estribos No4 para los elementos de borde 

espaciados 0.10 mts. 
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• REFUERZO VIGAS JOIST DE ALTURA 0,39 MT Y LONGITUD VARIABLE 

(INCLUYE BARRA DE CONECCIÓN A VIGAS EN BARRA DE 7/8" Y CONECTOR 

DE CORTANTE EN CANAL DE 3". 

La viga joist VT 01 se ubica entre los ejes 1 a 2, el cordón superior lo conforman dos 

ángulos de 2 x 3/16, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos 

primeras ondas la conforman un ángulo de 11/2x1/8, las ondas restantes la conforman 

un ángulo de 1 1/2x1/8, con batón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con 

conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts. 

La viga joist VT 02 se ubica entre los ejes 1 a 2, el cordón superior lo conforman dos 

ángulos de 1 ½ x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos 

primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un 

ángulo de 1 1/2x1/8, con batón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con 

conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts. 

La viga joist VT 03 se ubica entre los ejes 2 a 3, el cordón superior lo conforman dos 

ángulos de 2 x 3/16, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 ½ x 3/16, las dos 

primeras ondas la conforman un ángulo de 11/2x1/8, las ondas restantes la conforman 

un ángulo de 2x3/16, con bastón de refuerzo en varilla lisa 1¨ en los extremos, y con 

conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts. 

La viga joist VT 04 se ubica entre los ejes 3 a 4, el cordón superior lo conforman dos 

ángulos de 1 ½ x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos 

primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un 

ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con 

conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts. 
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La viga joist VT 05 se ubica entre los ejes 4 a 5, el cordón superior lo conforman dos 

ángulos de 2 x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, las dos 

primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un 

ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa 7/8 en los extremos, y con 

conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts. 

La viga joist VT 06 se ubica entre los ejes 4** a 5, el cordón superior lo conforman 

dos ángulos de 2 x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, las dos 

primeras ondas la conforman un ángulo de 2x 1/8, las ondas restantes la conforman un 

ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa 7/8 en los extremos, y con 

conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts. 

La viga joist VT 07 se ubica entre los ejes 5 a 6, el cordón superior lo conforman dos 

ángulos de 2 x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, las dos 

primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un 

ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa 7/8 en los extremos, y con 

conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts. 

La viga joist VT 08 se ubica entre los ejes 4** a 5, el cordón superior lo conforman 

dos ángulos de 1 ½ x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las 

dos primeras ondas la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en 

varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cada C3X4.1 espaciado 0.60 mts. 

La viga joist VT 09 se ubica entre los ejes 5 a 6, el cordón superior lo conforman dos 

ángulos de 1 ½ x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos 

primeras ondas la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla 

lisa ¾ en los extremos, y con conector cada C3X4.1 espaciado 0.60 mts. 
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• REFUERZO VIGAS DE ENTREPISO N +3.70 

Las vigas de entrepiso principales están reforzadas en la parte superior con varillas 

No 5, en la parte inferior varilla No 5,  con algunos sectores en nudos con refuerzos que 

van desde la varilla No 4 hasta la varilla No8, estribos de refuerzo al cortante en varilla 

No 3, principalmente, algunos sectores llevan estribos con varilla No 4, el espaciamiento 

de los estribos en los tercios extremos es de 0.08 mts mínimo y en los tercios centrales 

el espaciamiento máximo es de 0.22 mts, algunos sectores tenía un refuerzo vertical de 

estribo en varilla No 3 o varilla No 4. 

• REFUERZO COLUMNAS DE ENTREPISO N +0.00 A N +3.70 

La columna C1 tiene de refuerzo principal  varilla No 8, con estribo en varilla No 4 con 

espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.08 mts y en el tercio central 0.10 mts. 

La columna C2, C4 Y C5 tiene de refuerzo principal varilla No 7, varilla No 6 el acero 

secundario, con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de 

mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares. 

La columna C3, tiene de refuerzo principal varilla No 8,  varilla No 6 el acero secundario. 

con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts 

y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares. 

La columna C6, C7 Y C8 tiene de refuerzo principal varilla No 8. con estribo en varilla No 

3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.06 mts y en el tercio central 

0.10 mts, llevan estribos auxiliares. 
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La columna C9 Y C10 tiene de refuerzo principal varilla No 8, varilla No 6 el acero 

secundario. con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de 

mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares. 

 

• REFUERZO LOSA DE ENTREPISO 0+00 A N +3.70 

La placa de la losa de entrepiso tiene por refuerzo malla electrosoldada 0.15x0.15 

de 5.5 mm en doble parrilla. 

 

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO 

 

▪ VIGA EN CONCRETO 28 Mpa ENTREPISO 

Se instaló en concreto de 28 Mpa, las vigas de cimentación A, A*, A**, A***, B, C, D, D*, 

D**, E, E*, 1*, 1, 2, 3, 3*, 4, 4*, 4**, 5, 6, 6* con agregado máximo de ½”, la dimensión de 

las vigas de entrepiso es de 0.60 x 0.50 mts para las vigas B, C, D, D*, D**, E, 1, 2, 3,  4, 

, 5, 6; para las vigas A, A*,  la dimensión es 0.30 x 0.50 mts; para las vigas  A**, A***,  E*, 

la dimensión es 0.15x0.50 mts. 

 

▪ CONCRETO DE 28 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO 

Se instaló en concreto de 28 Mpa para la placa de concreto de entrepiso N +3.70, cuyo 

espesor es de 0.11 mts, con agregado máximo de ½” y microfibra. 

• La pantalla PW1, tiene una dimensión de 7 x 0.40x 3.20 para el entrepiso 1. 

• La pantalla PW2, tiene una dimensión de 3 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 1. 

• La pantalla PW3, tiene una dimensión de 2.5 x 0.55x 3.20 para el entrepiso 1. 

• La pantalla PW4, tiene una dimensión de 3 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 1. 
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• La pantalla PW5, tiene una dimensión de 2 x 0.40x 3.20 para el entrepiso 1. 

• La pantalla PW6, tiene una dimensión de 4.2 x 0.40x 3.20 para el entrepiso 1. 

• La pantalla PW7, tiene una dimensión de 4.2 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 1. 

• La pantalla PW8, tiene una dimensión de 4.2x 0.50x 3.20 para el entrepiso 1 

• La pantalla PW9, tiene una dimensión de 4.2 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 1. 

• La pantalla PW10, tiene una dimensión de 7 x 0.55x 3.20 para el entrepiso 1. 

 

• La columna C1 es circular con diámetro 0.85 mtsx3.20 para el entrepiso 1.  

• La columna C2, C4, C5 tienen una dimensión de .60x0.65 x 3.20 para el entrepiso 1. 

• La columna C3 tienen una dimensión de .60x .65 x 3.20 para el entrepiso 1. 

• La columna C6, C7, C8 tienen una dimensión de .60x0.55 x 3.20 mts para el entrepiso 

1. 

• La columna C9 y C10  tienen una dimensión de .60x0.55 x 3.20 para el entrepiso 1. 

• La columna C1 es circular con diámetro 0.85  y altura 3.20 mts para el entrepiso 1. 
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 ACERO DE REFUERZO CORRUGADO Fy=420 Mpa PANTALLAS 

Ilustración 48. Acero de refuerzo corrugado de pantallas 
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ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa COLUMNAS 

Ilustración 49. Acero de refuerzo corrugado de columnas 
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ACERO DE REFUERZO CORRUGADO Fy=420 Mpa VIGAS DE ENTREPISO 

Ilustración 50. Acero de refuerzo Vigas de entrepiso +3.70 
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ACERO REFUERZO Fy=420 Mpa VIGAS JOIST 

Ilustración 51. Acero de refuerzo VIGAS JOIST 
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ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa LOSA DE ENTREPISO 

Ilustración 52. Acero corrugado losa de entrepiso 
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CONCRETO DE 28 Mpa PARA PANTALLAS 

Ilustración 53. Fundición Pantallas 4000 psi 
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CONCRETO DE 28 Mpa PARA COLUMNAS 

Ilustración 54. Fundición Columnas 4000 psi 
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CONCRETO DE 28 Mpa PARA LOSA ALIGERADA DE ENTREPISO N +3.70 

Ilustración 55. Fundición Losa Entrepiso I 4000 psi 

BALANCE FISICO DE AVANCE DE OBRA. 

El contrato de obra presenta un avance físico acumulado al 31 de enero de 2025 del 

14.52% frente un avance programado del 14.52%, con lo cual el porcentaje de ejecución 

en el mes de enero fue del 3.11% frente a un avance programado del 4.39%. 



       
CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. 

 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA 
“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA 
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE 
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”. 

 

INFORME MENSUAL No. 11 
Documento 
Versión 1 

 

 

FECHA DE 

CORTE 

VALOR 

PROGRAMADO 

PORCENTAJE   

PROGRAMADO 

VALOR 

EJECUTADO 

PORCENTAJE 

EJECUTADO 

31-08-2024 $109,503,404 0.33% $363.707.100 1.12% 

30-09-2024 $858,324,856 2.16% $1.055.624.921 3.28% 

31-10-2024 $1.948.435.571 6.00% $2.356.607.214 7.26% 

30-11-2024 $2.636.884.000 8.12% $3.049.301.893 9.39% 

31-12-2024 $3.299.608.964 10.13% $3.705.275.250 11.41% 

31-1-2025 $4.715.214.428 14.52% $4.715.214.428 14.52% 

AVANCE    % 

 

4.3 Gestión Financiera 

   El 25 de octubre de 2024, el Hospital Universitario San José, realizó el desembolso del 

valor total del anticipo $9.742.178.571.00 correspondiente al 30% del valor contractual 

de obra, se establece que la cuenta, la cual tendrá el carácter de fiducia, será 

administrada por el contratista. Sin embargo, la facultad de autorizar los gastos 

corresponderá exclusivamente a la interventoría. 

Se debe tener en cuenta, a la fecha del 31 de enero de 2024, la información suministrada 

por el contratista de obra sobre el manejo del anticipo, no ha cambiado. 

A la fecha del presente informe se han autorizado los siguientes pagos conforme al plan 

de inversión del anticipo: 
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1. CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS por un valor de 

$1.525.498.855 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de 

materiales en el plan de inversión. 

Anexo  6. Autorización de desembolso GEOACOPIO del 30 de OCTUBRE 2024, pagado el 

31 de OCTUBRE DE 2024. 

2. Ferretería GyJ por un valor de $315.150.621 m/cte por concepto de anticipo. 

Correspondiente al item de materiales en el plan de inversión. 

Anexo  7.Autorización de desembolso GYJ del 2 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 5 de 

noviembre de 2024. 

3. URIEL PALTA AMA por un valor de $2.138.400 m/cte por concepto de anticipo. 

Correspondiente al item de transporte en el plan de inversión. 

Anexo  8. Autorización de desembolso URIEL PALTA - del 2 de NOVIEMBRE 2024, pagado 

el 5 de NOVIEMBRE DE 2024. 

4. UBANER PEREZ por un valor de $6.000.000 m/cte por concepto de anticipo. 

Correspondiente al item de mano de obra en el plan de inversión. 

Anexo  9. Autorización de desembolso UBANER PEREZ - del 2 de NOVIEMBRE 2024, 

pagado el 5 de NOVIEMBRE DE 2024. 

5. PEDRO ROMO por un valor de $2.073.600 m/cte por concepto de anticipo. 

Correspondiente al item de alquiler de equipos en el plan de inversión. 

Anexo  10. Autorización de desembolso PEDRO ROMO - del 5 de NOVIEMBRE 2024, 

pagado el  5 de NOVIEMBRE DE 2024. 

6. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE 

CAUCA S.A.S por un valor de $182.907.980 m/cte por concepto de anticipo. 

Correspondiente al item de mano de obra en el plan de inversión. 
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Anexo  11. Autorización de desembolso COMERCIALIZADORA del 6 de NOVIEMBRE DE 

2024, pagado el 7 de NOVIEMBRE DE 2024 

7. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE 

CAUCA S.A.S por un valor de $521.477.881 m/cte por concepto de anticipo. 

Correspondiente al item de mano de obra en el plan de inversión. 

Anexo  12. Autorización COMERCIALIZADORA del 6 de NOVIEMBRE DE 2024, pagado el 

7 de NOVIEMBRE DE 2024 

8. FERRETERÍA FERROESTACIÓN por un valor de $5.293.804.984 m/cte por 

concepto de anticipo. Correspondiente al item de materiales en el plan de 

inversión. 

Anexo  13. Autorización de desembolso FERROESTACION del 7 de NOVIEMBRE 2024, 

pagado el 8 de NOVIEMBRE DE 2024. 

9. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE 

CAUCA S.A.S por un valor de $577.407.941 m/cte por concepto de anticipo. 

Correspondiente al item de mano de obra en el plan de inversión. 

Anexo  14.Autorización de desembolso COMERCIALIZADORA del 19 de NOVIEMBRE 

2024, pagado el 20 de NOVIEMBRE DE 2024. 

 

10. FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S por un valor de $309.684.722 m/cte por 

concepto de anticipo. Correspondiente al item de mano de obra en el plan de 

inversión. 

Anexo  15. Autorización de desembolso FJ CONSTRUCCIONES del 19 de NOVIEMBRE 

2024, pagado el  20 de NOVIEMBRE DE 2024. 

11. DIANA CAROLINA VIVAS por un valor de 133.865.096 m/cte. Correspondiente al 

item de mano de obra en el plan de inversión. 
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Anexo  16. Autorización de desembolso DIANA CAROLINA VIVAS del 9 de DICIEMBRE de 

2024, pagado el 10 DE DICIEMBRE DE 2024. 

ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSION 

 

 

Mediante oficio EV-C358-23-215-24 del 27 de diciembre de 2024, el contratista de obra 

presentó el informe mensual de inversión del anticipo correspondiente al mes de 

noviembre de 2024 y posteriormente mediante oficio CIPZ-078-0125-2024 del 07 de 

enero del presente, la interventoría remitió las observaciones correspondientes, las 

cuales fueron debidamente subsanadas por el contratista de obra. 

No obstante, la interventoría mediante los oficios CIPZ-078-0127-2025 CIPZ-078-0128-

2025 del 09 y 15 de enero respectivamente, ha venido realizando la solicitud al contratista 

de obra el cumplimiento en la entrega de los informes en mención. 

Por otro lado, cabe destacar que, al término del mes de enero de 2025 las mediciones y 

valoraciones de cantidades de obra se han realizado a medida del avance ejecutado, 

acorde a precios contractuales y precios no previstos. 

Anexo  17. Informe inversión anticipo Noviembre 2024 

Anexo  18. Informe inversión anticipo Diciembre 2024 

ITEM No. DESCRIPCIÓN DEL ITEM
 VLRO PROGRAMA 

APROBADO (A) 

 VALOR 

TRANSFERIDO 

 % 

TRANSFERID

O 

 SALDO EN 

FIDUCIA 

1 ALQUILER DE EQUIPOS 85,500,000$                2,073,000$           2.42% 83,427,000$         

2 TRANSPORTE 105,400,000$              2,138,400$           2.03% 103,261,600$      

3 MATERIALES 7,205,599,277$          7,134,454,460$  99.01% 71,144,817$         

4 MANO DE OBRA 2,345,679,294$          1,731,343,620$  73.81% 614,335,674$      

9,742,178,571$          8,870,009,480$  872,169,091$      TOTAL
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        4.4.  Gestión Socioambiental  

    PROGRAMA 1. APROVECHAMIENTO FORESTAL. 

Se evidencia registro fotográfico de los árboles plantados en el mes de julio de 2024. 

. 

PROGRAMA 2: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (ORDINARIOS, 

ORGÁNICOS, RECICABLES, PELIGROSOS Y ESCOMBROS) 

Se observan 4 puntos ecológicos instalados sin señalizar y en la ficha se enuncia 

solo 1, siendo un punto ecológico: una zona especial claramente demarcada y 

señalizada, compuesta por 3 recipientes cuyo tamaño serán de libre determinación 

acorde al tipo de establecimiento comercial, institucional, educativo, cultural, deportivo o 

recreativo, al número de usuarios que los frecuentan, cantidad de visitantes y por 

supuesto cantidad de residuos sólidos generados en su interior, producto de su actividad 

y razón social. Cada uno de los recipientes deberá estar plenamente identificado, según 

el código de colores definido por la Resolución 2184 de 2019 (adaptado de Plan de Acción 

Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos de la Secretaría Distrital, 

2018).  
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Cabe mencionar que el hecho de tener demarcadas las canecas no equivale a tener 

señalizado el punto ecológico, de modo que los puntos ecológicos deben estar 

señalizado. El shut de basura debe señalizarse. 

Se escribe que se presentan 10 canecas para disposición de residuos lo cual se 

evidencia en obra y en el registro fotográfico.  

Registro de puntos ecológicos. 

 

Por otro lado, sobre el manejo de RCD, se tiene lo siguiente: 

• Registro de cantidades iguales a 0.5 ton entregadas a receptor y 0.2 ton 

aprovechadas en obra, con un total de 0.7 ton de RCD generadas en obra, como 

se muestra a continuación:  
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• De la tabla anterior, no es claro por qué si se generan 0 ton de RCD en obra, se 

aprovechan 0.2 ton y 0.5 ton se entregan a un receptor. Tampoco es claro de 

dónde se obtiene el 0.16% de RCD aprovechados y 0.7 de avance en meta. Esta 

duda se resolvería suministrando en el presente informe la proyección de RCD 

solicitada en el ANEXO I de la Resolución 1257 de 2021, la cual, según el concepto 

otorgado por la CRC, debe anexarse al momento del reporte ante la autoridad 

ambiental. Especificar o aclarar el cálculo de dichas cantidades. Sumado al 10% 

reportado como: gestionado por receptor. 

• Según los anexos de la Resolución 1257 de 2021, la tabla de metas presentada 

en el presente informe debe registrar un porcentaje de 100% y también de acuerdo 

con ese porcentaje, realizar los cálculos para cada trimestre reportado, como se 

muestra a continuación. 

 

• La cantidad aprovechada en obra se registra como hierro y madera, pero no se 

especifica en qué actividades fueron aprovechados. Esta información se requerirá 
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dentro del anexo 1 que se debe presentar a la CRC conforme a lo dispuesto en la 

Resolución 1257 de 2021 y al concepto favorable remitido por dicha autoridad 

ambiental.  

• No se adjunta registro ni certificado de receptor de los 0.5 ton de RCD generadas 

en obra y reportadas como: gestionada por receptor. 

• Por otro lado, se observa la clasificación del tipo de RCD generado. Se observa 

registro de los sitios.  

 

En el shut de basura en el cual se acopian madera, hierro y otras aprovechables, 

debe identificarse que dicho lugar es para el acopio de esos materiales. 

 

PROGRAMA 3: ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN Y CONTROL EMISIONES ATMOSFÉRICAS. 

Se observa registro del acopio de hierro mediante estibas y teleras evitando posibles 

daños en el suelo. 

Cantidad de estibas: 10 
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Cantidad de teleras: 4 

Registro de acopio adecuado de hierro. 

 

 

PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO 

No se consideró el reporte de esta actividad por parte del contratista toda vez que no 

ha sido necesaria su ejecución en el periodo del presente informe.  

Una de las actividades de cumplimiento a esta actividad fue registrada en meses 

anteriores y hasta hoy es vigente: adecuación de mejoramiento del terreno mediante la 

instalación de material tipo subbase granular en la parte posterior del acceso. 

Registro de mejoramiento con subbase 
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PROGRAMA 4: SALUD OCUPACIONAL DE VISITANTES. 

Se observa la utilización de indumentaria para el personal de obra y visitantes de 

acuerdo con sus funciones. También la presencia de botiquín con elementos de base, 

camilla, extintor vigente y elementos de protección personal, así como equipos de trabajo 

para seguridad y salud en el trabajo como arnés y líneas de vida. Sin embargo, algunas 

cantidades no son verificables en el informe de acuerdo como se presenta a continuación: 

Elemento Cantidad reportada Cantidad verificable 

Cascos blancos 8 8 

Chalecos 36 36 

Botiquín 2 1 

Camilla 2 1 

Extintor 2 1 

 

Cabe mencionar que, de acuerdo con la Resolución 705 de 2017, no es necesario 

contar con dos extintores, más sí es requerido que este se ubique en un sitio de fácil 

acceso y suficiente amplitud. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el área total del 

proyecto es de 5301 m2 (mayor a 2000), que se cuenta con más de 25 empleados y se 

realizan actividades de alto riesgo, se debe tener un botiquín tipo B. De acuerdo con eso, 

debe presentarse evidencia y/o constancia de que se cuenta con el mismo en la obra. 

Para esto se sugiere registro fotográfico y/o lista de los 59 elementos con fecha de 
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vencimiento. Lo anterior teniendo en cuenta, además, que en la obra se han presentado 

accidentes de trabajo. 

Registro de elementos de protección personal, seguridad y salud en el trabajo 

 

 

Continuación de registro de elementos de protección personal, seguridad y salud en 

el trabajo. 
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En el informe hay duplicidad de contenido en las fichas 1.4.1 y 1.4.2. sin embargo, el 

registro fotográfico revela que la 1.4.2 debería referirse al uso de chalecos. En el mismo 

sentido, la ficha 1.4.3 refiere el uso de chalecos, pero el registro fotográfico corresponde 

a botiquines y camilla. Errores parecidos ocurren con la ficha 1.4.5. Se sugiere revisar 

elaboración de informe toda vez que son errores de forma, pero podrían generar 

confusión a la hora de la revisión.  

Se menciona la realización de cuatro (04) capacitaciones con respecto a la 

importancia del uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), 

prevención de accidentes laborales y reconocimiento de los peligros ocupacionales 

presentes en el área de trabajo. Se menciona también que se impartieron dos (02) 

inducciones dirigidas al personal nuevo. Sin embargo, no hay registro que confirme las 

mismas como listados de asistencia y registro fotográfico de cada una de ellas, lo cual ya 

se ha solicitado anteriormente como soporte para la verificación de cumplimiento. 
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Registro de capacitación 

 

REUNIONES CON LA COMUNIDAD – INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. 

Respecto a este programa, no se ha considerado la necesidad de realizar actividades 

toda vez que la obra transcurre en normalidad sin afectaciones a la comunidad ni 

impactos negativos considerables al ambiente. 

 

SEÑALIZACIÓN – CERRAMIENTO – SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

Se observan algunas señales de obra instaladas, se observan señales relacionadas 

con: punto de encuentro, usos de elementos de protección, inicio de obra, entrada y salida 

de volquetas. Sería adecuado instalar una señal de fin de obra, y señalización en los 

puntos de acopio de material y residuos, también, la instalación de una cartelera 

informativa para el personal de obra en la cual se indiquen avisos importantes o 

información general respecto a normas de seguridad. Se considera muy importante 

instalar la señalización para el punto de primeros auxilios y baños, y riesgo eléctrico en 

caso de existir, zonas de tránsito con precaución o peligro, área de herramientas.  
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PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE 

SERVICIOS PÚBLICOS. 

Durante este período, se implementó este programa teniendo una adecuada 

disposición de residuos peligrosos. Esta actividad se verifica con el anexo de recolección 

de 26 kg de guantes por la empresa ASERHI. Se considera importante para futuros 

informes registrar el acopio de los RESPEL puesto que debe ser un lugar señalizado con 

un recipiente y bolsa de color rojo. 

No se detalla la generación de más residuos peligrosos como envases de aceites y/o 

grasas u otras sustancias químicas, en caso de haber, reportar su acopio y disposición. 

Las demás actividades como manejo y protección de drenajes y alcantarillas no se 

consideraron por cuanto no hubo necesidad. 
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Registro de verificación de certificado de ASERHI 
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5. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

    De conformidad con las obligaciones en cuanto al cumplimiento del Sistema de 

Gestión y Seguridad en Salud en el Trabajo y las previstas en el Contrato, se desarrollan 

los aspectos relacionados al diseño, implementación y ejecución del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo efectuados en el periodo del  1 al 30 de enero 2025, 

se relacionan las principales actividades desarrolladas y el seguimiento por parte de la 

Interventoría para esta etapa contractual en marco de la normatividad vigente. 

Según lo establecido en la normatividad por el Ministerio de Trabajo se relaciona Lo 

la normatividad legal vigente, para garantizar que se están realizando las actividades 

correspondientes al SG-SST del Consorcio EVOLET. (Ver Tabla 21 Marco Legal). 

 

MARCO LEGAL 

No. NORMATIVA ASPECTO LEGAL 

1 Ley 9 de 1979 
Por la cual se reglamenta el Código Nacional 

Sanitario 

2 Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 

3 
Resolución 2400 de 

1979 

Por la cual se establecen algunas disposiciones 

sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo”. Título V.  De la 

ropa de trabajo equipos y elementos de 

protección personal. 

4 
Resolución 0312 de 

2019 

Por la cual se define los Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de la seguridad y salud en 

el Trabajo SG-SST 

5 
Resolución 4272 del 

2021 

Por la cual se establecen los requisitos mínimos 

de seguridad para el desarrollo de trabajo en 

alturas. 

 

 



       
CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. 

 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA 
“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA 
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE 
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”. 

 

INFORME MENSUAL No. 11 
Documento 
Versión 1 

 

 

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. La Interventoría realizó la verificación correspondiente 

al periodo con las planillas presentadas en el informe las cuales correponden al pago del 

mes de Diciembre y enero, de seguridad social al ser comparado con el listado 

relacionado en el documento Informe mensual, Afiliación al Sistema de Seguridad Social 

de personal del Contratista. Se evidencia las novedades de ingreso y retiro reportadas 

son del periodo anterior. (Ver tabla. Relación planilla de pago seguridad social). 

 

RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA 
 

ÍTEM 
NUMERO DE 

PLANILLA 
PERIODO 

FECHA DE 
PAGO 

No. DE 
TRABAJADO

RES POR 
PLANILLA 

OPERADOR 

CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE 

1 9480002309 DICIEMBRE  7/01/2025 1 APORTES EN LINEA  

CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE - ARL 

2 9479386518 DICIEMBRE  
2025/01/07 

10 APORTES EN LINEA  

3 INGRESOS  ENERO   1 COBERTURA 13/01/2025 

CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – SALUD -PENSION  
este personal es el mismo de independiente EVOLET - ARL 

4 9478220715 DICIEMBRE  30/12/2024 1 APORTES EN LINEA 

5 479368865 DICIEMBRE  27/12/2024 1 APORTES EN LINEA 

6 31486770 DICIEMBRE  9/12/2024 1 SOI 

7 9479231335 DICIEMBRE  30/12/2024 1 
APORTES EN LINEA 

8 9479575138 DICIEMBRE  2024/12/27 1 APORTES EN LINEA 

9 9479116856 DICIEMBRE  26/12/2024 1 APORTES EN LINEA 

10 7954154550 DICIEMBRE  27/12/2024 1 SOI 

11 9479235979 DICIEMBRE  30/12/2024 1 APORTES EN LINEA 

12 9480002309 DICIEMBRE  7/01/2025 1 APORTES EN LINEA 

13 9479285603 DICIEMBRE  30/12/2024 1 
APORTES EN LINEA 

CONSORCIO EVOLET PERSONAL CONTRATISTA OBRA  – SALUD -PENSION  
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RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA 
 

ÍTEM 
NUMERO DE 

PLANILLA 
PERIODO 

FECHA DE 
PAGO 

No. DE 
TRABAJADO

RES POR 
PLANILLA 

OPERADOR 

14 9479386518 DICIEMBRE 7/01/2025 1 APORTES EN LINEA 

CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ 

15 9479859772 DICIEMBRE  2025/01/07 18 APORTES EN LINEA  

16 

INGRESOS ENERO  

 
4 COBERTURA 3/01/2025 

17 2 COBERTURA 9/01/2025 

18 1 COBERTURA 13/01/2025 

19 1 COBERTURA 15/01/2025 

TOTAL 38  

 

CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA EPS AFP ARL CCF 

1  JESUS ALBEIRO IRUA LASSO  76.334.379  SANITAS PROTECCIÓN SURA 
COMFACAUCA 

CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP 

2  
CARLOS ALBERTO CORDOBA 

MUÑOZ  
10.302.884 SANITAS 

COLPENSIONE

S 
SURA N/A 

3  JOSE MIGUEL REVELO MARTINEZ  1.061.725.247 NUEVA EPS 
COLPENSIONE

S 
SURA 

N/A 

4  
JOSE GEOVAIRE AUSECHA 

ORDOÑEZ  
76.310.636 NUEVA EPS PROTECCIÓN SURA 

N/A 

5 
DANIEL ESTIVEN CHILITO 

BURBANO  
1.083.923.928 NUEVA EPS PORVENIR SURA 

N/A 

6 
LAURA VALENTINA CALLEJAS 

GAVIRIA  
1.061.818.139 SANITAS 

COLPENSIONE

S 
SURA 

N/A 

7 
GUILLERMO LEON ESCOBAR 

AGUDELO  
93.395.308 SANITAS PORVENIR SURA 

N/A 
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8 CLAUDIA VIVIANA GAVIRIA LUNA  1.061.735.885 SANITAS PORVENIR SURA 
N/A 

9 LORENA FALLA FALLA  1.019.092.020 NUEVA EPS PORVENIR SURA 
N/A 

10 JESUS ALBEIRO IRUA LASSO  76.334.379 SANITAS PROTECCIÓN SURA 
N/A 

11 JULIO MAYA  98.385.333 SANITAS PROTECCIÓN SURA 
N/A 

CONSORCIO EVOLET PERSONAL CONTRATISTA – ARL, EPS, AFP 

12 PEREZ GOMEZ UBANER 1061600546 SANITAS PORVENIR SURA 
COMFACAUC

A 

 

CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ 

No.  
NOMBRES Y 
APELLIDOS  

CEDULA  EPS  AFP  ARL  CCF 

13 
LIBNI RICARDO 
BOLAÑOS OSCUE  

4754652 AIC PORVENIR SURA  COMFACAUCA 

14 
MARCO AURELIO 
BONILLA YATA  

76311480 NUEVA EPS COLPENSIONES SURA  COMFACAUCA 

15 
OLIVER DARIO 
CHANTRE GUACHETA  

1003037633 SANITAS PORVENIR SURA  COMFACAUCA 

16 
CARLOS ANDRES 
CORDOBA LUNA  

1059355588 
ASMET 
SALUD 

PORVENIR SURA  COMFACAUCA 

17 
WILMER GEOVANNY 
LEBAZA LEBAZA  

1061779951 SANITAS PORVENIR SURA  COMFACAUCA 

18 
WILIAN JESUS LEVAZA 
LEVAZA  

76327746 EMSSANAR COLFONDOS SURA  COMFACAUCA 

19 
RAUL LOZADA 
BERMEO  

1117839679 NUEVA EPS PORVENIR SURA  COMFACAUCA 

20 
CRISTIAN CAMILO 
MACA AVIRAMA  

1002966961 AIC PORVENIR SURA  COMFACAUCA 

21 
DEIBER GIOVANNI 
MELENJE LEBAZA  

1061792376 AIC PORVENIR SURA  COMFACAUCA 

22 
JUAN CARLOS 
MONSALVE MORALES  

6526535 NUEVA EPS PORVENIR SURA  COMFACAUCA 

23 
GUSTAVO ADOLFO 
ORTIZ QUIJANO  

16891549 
ASMET 
SALUD 

PORVENIR SURA  COMFACAUCA 

24 
CARLOS ALBERTO 
PÉREZ GÓMEZ  

1061601164 
ASMET 
SALUD 

PORVENIR SURA  COMFACAUCA 

25 
CARLOS MANUEL 
POLO NOBLE  

1143353255 NUEVA EPS PORVENIR SURA  COMFACAUCA 

26 
JOSE FERLEY 
RAMIREZ MARIN  

75055901 NUEVA EPS COLPENSIONES SURA  COMFACAUCA 
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27 
CARLOS ANDRES 
ROJAS GUTIERREZ  

1007462733 SANITAS COLPENSIONES SURA  COMFACAUCA 

28 
ORLANDO ROJAS 
SANCHEZ  

1061221640 SANITAS PORVENIR SURA  COMFACAUCA 

29 
CRISTIAN CAMILO 
SANCHEZ SOL  

1061810740 
ASMET 
SALUD 

PORVENIR SURA  COMFACAUCA 

30 
EMBER JAVID 
SIMALES BONILLA  

1061744746 NUEVA EPS PORVENIR SURA  COMFACAUCA 

CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ – INGRESOS  

31 
ANGIEE GABRIELA 
TERAN REINOSO  

1061778681 NUEVA EPS PROTECCION SURA  COMFACAUCA 

32 

EDGAR ALBEIRO 
ACOSTA 
RODRÍGUEZ  

1065097610 EMSSANAR PORVENIR SURA  COMFACAUCA 

33 
JHON EDILSON 
ERAZO URBANO  

1085687158 NUEVA EPS PORVENIR SURA  COMFACAUCA 

34 
LUIS HORACIO 
MUESES CABEZAS  

1061812269 SANITAS PORVENIR SURA  COMFACAUCA 

35 
UBANER PEREZ 
GAVIRIA  

10435329 
ASMET 
SALUD 

PORVENIR SURA  COMFACAUCA 

367 
JONIER ALEXIS 
VIDAL CRUZ  

1061804575 
ASMET 
SALUD 

PORVENIR SURA  COMFACAUCA 

36 
HEIDER SARRIA 
SARRIA  

10296880 
NUEVA 

EPS 
PORVENIR SURA  COMFACAUCA 

38 
WEIMAR HERNAN 
GUACA  

10317382 
NUEVA 

EPS 
PORVENIR SURA  COMFACAUCA 
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RESUMEN DE PERSONAL DEL CONTRATO 

 DESCRIPCIÓN DE PERSONAL CANTIDAD 

Nuevo 9 

Antiguo 29 

Retiro  0 

Personal flotante 0 

Incapacidad laboral  1 

Incapacidad común 0 

TOTAL, DE PERSONAL 38 

 

Indicadores de cumplimiento: 

 

 

 

EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (INGRESO, PERIÓDICOS, RETIRO). La 

interventoría verificó en el periodo correspondiente al informe el contratista presenta 

ingresos (9) y reporta (8) examen de ingreso, y se registró (0) retiros correspondientes al 

contratista UBANER PEREZ GOMEZ (8) y del Consorcio EVOLET (1). 

 

DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). La Interventoría 

verificó para el periodo correspondiente, que el contratista cumple con la entrega de 

dotación y EPP´s mediante registro del formato de código FR-SST-SPP-17-V1 Entrega 

de Dotación y Elementos de Protección Personal para los trabajadores del contratista 

UBANER PEREZ GOMEZ del Consorcio EVOLET. 

TOTAL 38 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR % Trabajadores vinculados al sistema de seguridad social: 

FORMULA 
 𝑁° 𝑑𝑒  𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑁𝑜  𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

9

9
 𝑋100   = 𝟏𝟎𝟎% 
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Indicadores de Cumplimiento: 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR 
% Entrega de dotación y EPP al personal 

 

FORMULA 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐸𝑃𝑃 38  

 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠     38   
𝑋 100 = 𝟏𝟎𝟎% 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO  

   

FUENTE: PROPIA  

 
 
INDUCCIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL  

La interventoría verificó para el periodo correspondiente al informe, se presenta 9 ingresos 

y se registró en el formato de entrenamiento las inducciones correspondientes al periodo 

de los colaboradores del contratista UBANER PEREZ GOMEZ y del Consorcio EVOLET. 

En el periodo no se reporta reinduccion laboral. 
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INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DEL PERSONAL EN EL MES 

No. 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

IDENTIFICACIÓN CARGO FECHA 

1 
CINDY JOHANNA 
RODRIGUEZ TORRES  

34.328.843 
COORDINADORA 

INFRAESTRUCTURA 

 

SE REPORTA INGRESO  
COBERTURA 
13/01/2025 

2 
ANGIEE GABRIELA 
TERAN REINOSO  

1061778681 
ANGIEE GABRIELA 
TERAN REINOSO  

SE REPORTA INGRESO  
COBERTURA 
13/01/2025 

3 
EDGAR ALBEIRO 
ACOSTA 
RODRÍGUEZ  

1065097610 
EDGAR ALBEIRO 

ACOSTA RODRÍGUEZ  

SE REPORTA INGRESO  
COBERTURA 
03/01/2025 

4 
JHON EDILSON 
ERAZO URBANO  

1085687158 
JHON EDILSON 

ERAZO URBANO  

SE REPORTA INGRESO  
COBERTURA 
09/01/2025 

5 
LUIS HORACIO 
MUESES CABEZAS  

1061812269 
LUIS HORACIO 

MUESES CABEZAS  

SE REPORTA INGRESO  
COBERTURA 
03/01/2025 

6 
UBANER PEREZ 
GAVIRIA  

10435329 
UBANER PEREZ 

GAVIRIA  

SE REPORTA INGRESO  
COBERTURA 
09/01/2025 

7 
JONIER ALEXIS 
VIDAL CRUZ  

1061804575 
JONIER ALEXIS VIDAL 

CRUZ  

SE REPORTA INGRESO  
COBERTURA 
03/01/2025 

8 
HEIDER SARRIA 
SARRIA  

10296880 
HEIDER SARRIA 

SARRIA  

SE REPORTA INGRESO  
COBERTURA 
15/01/2025 

Total  9 

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR % Cobertura Inducción y reinducción del personal  

 
FORMULA 

No. de trabajadores asisten a la inducción al mes  9

 No. de trabajadaores ingresan en el mes                 9 
𝑋 100 = 𝟏𝟎𝟎% 

INDICADOR 
% cumplimiento del programa de Inducción y reinducción del 

personal  
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FORMULA 
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠      9

 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 9
𝑋 100 = 𝟏𝟎𝟎% 

 
CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  
 
La interventoría verificó para el periodo correspondiente, cumpliendo con la capacitacion 

relacionadas con el área SST, se verifica mediante registro CV-SGSST-14-V1, 3  

capacitaciones realizadas en el periodo,  con una cobertura del 100 %, se solicita 

mediante oficio  radicado CIPZ-078-0130-2025 enviado el 21 de enero 2025,  el plan de 

capacitacion para el debido seguimiento de la gestion correspondiente al contratista 

corsorcio EVOLET. 

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR % Capacitación del personal  

 
FORMULA 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 asisten capacitación al mes 27 

 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑜𝑟𝑒𝑠 en el mes               
 

              27
𝑋 100 = 100% 

INDICADOR % cumplimiento del programa de Inducción y reinducción 
del personal  

 
FORMULA 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠        3

 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠  3
𝑋 100 = 10𝟎% 

No. FECHA TEMA 

No. 
TRABAJAD

ORES 
ASISTENTE

S 

No. 
TRABAJAD

ORES 
PROGRAMA

DOS 

% INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

1 16/01/2025 

Importancia del uso 
adecuado de EPP 
prevención de 
accidentes de trabajo  

27 27 27/27*100 = 100% 
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CONFORMACION COMITÉ PARITARIO DE SST.  

La Interventoría verificó que aún no se encuentra conformado el comité COPASST, se 

solicita la conformación mediante oficio radicado CIPZ-078-0130-2025 enviado el 21 de 

enero 2025. 

CONFORMACION COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.  

La Interventoría verificó que aún no se encuentra conformado el comité Convivencia 

Laboral (COCOLA), se solicita la conformación mediante oficio  radicado CIPZ-078-0130-

2025 enviado el 21 de enero 2025.  

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO.  
 
La interventoría verificó en el periodo la accidentalidad, Para el periodo no se presenta 

accidentes laborales, pero se continua con un ausentismo relacionado a este de 23 días 

correspondientes a la primera incapacidad que abarca el periodo, con prorroga de 8 días, 

2 23/01/2025 

Primeros auxilios en 
heridas  
Estiramiento 
muscular 

25 25 25/25*100 = 100% 

3 05/03/2024 
Peligros 
ocupacionales 
Tamisaje   

10 10 10/10*100 = 100% 

REGISTRO FOTOGRAFICO  

 

FUENTE: PROPIA  
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para un total de 30 días en el mes de enero, del colaborador Julio Maya ocurrido en el 

mes de diciembre. 

 
No se presenta incidentes, ni enfermedades laborales en los colaboradores del corsorcio 

EVOLET.  

RESUMEN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 

Periodo 1 al 30 de Enero 2025 

DESCRIPCIÓN RESULTADO 

Número promedio de trabajadores laborando en el proyecto 
del periodo  

38 

Número de accidentes laborales durante el periodo  0 

Número de días de Ausencia del Personal por Accidente de 
Trabajo del periodo  

30 

Numero de enfermedades laborales del periodo  0 

Número de días perdidos o cargados por ausentismo del 
personal por enfermedad laborales del periodo  

0 

Número de enfermedades común durante del periodo  0 

Número de días perdidos o cargados por ausentismo del 
personal por enfermedad común del periodo  

0 

Número de accidentes laborales durante el proyecto desde el 
inicio de la obra  

1 

Número de Días de Ausencia del Personal por Accidente de 
Trabajo durante el proyecto desde el inicio de la obra 

55 

Frecuencia de Accidentalidad = 
= No de accidentes de trabajo presentados en el mes x100 
No de trabajadores en el mes 

0/39*100 =0% 

Severidad de Accidentalidad = No de días incapacidad por AT 
en el mes + No días cargados en el mes *100 
# de trabajadores en el mes 

30+0/39*100= 
0.7% 

Índice de lesiones incapacitantes = IfxIS / 1000 0*0.7/1000 = 0 

Ausentismo por causa médica= No de días de ausencia por 
incapacidad laboral o común en el mes / No de días de trabajo 
programados en el mes *100 (periodo) 

30+0/26*100 
=115% 

Tabla 9. Resumen de los indicadores del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo 
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MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

 La interventoría verifica en obra la ubicación y uso de los recipientes para la recolección 

de las basuras generadas en obra por el contratista de acorde a los códigos de colores 

según la norma. 

  PMA1.1.1: Se han instalado dos puntos ecológicos en obra, cada uno equipado con 

tres recipientes plásticos con sus respectivas tapas, dos puntos adicionales en el 

campamento, cada uno con dos recipientes con tapa, destinados a la correcta 

clasificación de residuos.  

  

REGISTRO FOTOGRAFICO  

 

 

 



       
CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024. 

 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA 
“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA 
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE 
POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”. 

 

INFORME MENSUAL No. 11 
Documento 
Versión 1 

 

 

 
 

FUENTE: PROPIA  

  
  Transporte y retiro de residuos: Se dispone de un punto ecológico tipo "shut de 

basuras", equipado con techo y estibas. Este punto cuenta con tres áreas de 

clasificación para los residuos generados: madera, hierro y materiales aprovechables 

generados en obra.   

  

6. GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA 

A continuación, se relaciona la gestión técnica realizada por la firma contratista 

durante el mes de enero de 2025. 

Anexo  19. Informe mensual de enero de 2025 del contratista de obra. 
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7. ANALISIS RESULTADO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION  

En el mes de enero de 2025, se realizaron ensayos de resistencia a la compresión a 

muestras de concretos de pantallas, columnas y losa de entrepiso, los cuales presentaron 

resultados que son objeto de la siguiente evaluación. 

Para la realización de los análisis de resultados de las resistencias a la compresión, 

se tienen en cuenta las siguientes consideraciones basados en el CAPITULO C de la 

NSR 10. 

 

RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION  

 

 

 

 

 

Resistencias a la compresión de columnas y pantallas entrepiso N +3.70 
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RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN DE LA LOSA DE ENTREPISO N +3.70 

Para los resultados de resistencia a la compresión de los concretos, se sigue 

el siguiente procedimiento para su evaluación y determinar si los concretos son 

aceptables o se rechazan.  

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.2.4 de la NSR 10 TITULO C. 

 

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.3.3. 
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▪ El resultado promedio de  la resistencia a la compresión debe SATISFACER el 

aparte C.5.6.3.3.(a). 

▪ El resultado individual de cada resistencia a la compresión debe SATISFACER el 

aparte C.5.6.3.3.(b). 

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.3.4 

 

Los resultados promedio de la resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte 

C.5.6.3.3.(a). 

El resultado individual de cada resistencia a la compresión debe SATISFACER el 

aparte C.5.6.3.3.(b). 

Se evalúa con base el aparte C.5.6.4.4. 
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Se evalúa con base en el aparte C.5.6.5. 

 

 

Si los resultados de la resistencia a la compresión de los concretos satisfacen las 

apartes . 

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.2.4 de la NSR 10 TITULO C. 

Se evalúa con base el aparte C.5.6.4.4 

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.5. 

Los resultados de las resistencias a compresión de las muestras de concreto de las 

columnas, pantallas y losa de entrepiso N +3.70 con base en la evaluación anterior 

concluyen que los concretos son aceptables. 

Anexo  20. Resultados resistencia concreto  
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8. CONCLUSIONES 

   Con corte al 31 de enero de 2025, se tiene un avance físico estimado acumulado del 

14.52%, frente a un acumulado programado del 14.52%, la ejecución del mes 

corresponde al 3.11% de avance. 

La cuantificación de las obras ejecutadas en el mes de enero de 2025, han ido siendo 

conciliadas en la medida que se han terminado. 

En el mes de enero de 2025, se realizó la instalación de aceros para el entrepiso N +0.00 

al N +3.70 de las columnas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 , C9 ,C10, de las pantallas 

PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10. 

Se realizó la instalación de aceros para las vigas y losa del entrepiso N +3.70, así mismo 

se instaló los joist correspondientes. 

Se realizó la instalación de aceros para las columnas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 , 

C9 ,C10 y pantallas PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10 del 

entrepiso N +3.70 al N +7.60 

La instalación de concretos de 4000 psi para las columnas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, 

C8 , C9 ,C10, para las pantallas PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, 

PW10, la losa y vigas de entrepiso N +3.70. 

Se realizaron tomas de muestras para resistencia a la compresión de los concretos, de 

las columnas, pantallas y losa de entrepiso 0+370, los resultados evaluados conforme al 

procedimiento enunciado en el punto 7. ANALISIS RESULTADO DE RESISTENCIA A 

LA COMPRESION conforme a la NSR10 se tiene que los concretos son aceptables. 

El contratista de obra ha hecho entrega de forma oportuna de los listados actualizados 

del personal que va a incorporar a labores, así mismo del que ya viene laborando. 
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Ha hecho entrega en forma oportuna de los documentos que acreditan las respectivas 

afiliaciones al sistema de seguridad social y de los pagos de aportes. 

El contratista de obra ha realizado capacitaciones regulares al personal de obra sobre los 

riesgos inherentes por las labores desarrolladas en el proyecto. 

Se solicitará al contratista plan de mejora respecto al componente ambiental 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL - CONTRATISTA DE 

OBRA 



w.

IW^ji aeouRoa
earnoo a.R.

NiT. eeo.oo&.srs-e

CIUDAD DE EXPEDICIÓN I
PASTO

FECHA EXPEDICIÓN I VIGENCIA DESDE
DiA MES AÑO DIA MES AÑO

22 I 04 I 2024 22 I 03 I 2024

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

ALAS
HORAS

00:00

SUCURSAL

PASTO
VIGENCIA HASTA

Día MES AÑO

COD.SUC

41

NO.PÓLIZA

41-44.101279178

ALAS
HORASÍORAS TIPO MOVIMIENTO

23:59 ANEXO DE PRORROGA

ANEXO

3

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

CONSORCIO EVOLET (

DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA CIUDAD: POPAYAN. CAUCA

IDENTIFICACIÓN NIT: 901.784.507.4

I TELÉFONO; 3043935212

SEGURADO/ HoepiTAI
ENEFICIARIO: HOSPIlAlHOSPITAL

IRECCIÓN: KR6 NRO. 10N-142

1/11 l*Kll]3l

 UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO /

CIUDAD: POPAYAN, CAUCA

IDENTIFICACION NIT: 891.SS0.002-5

TELÉFONO 8234508

OBJETO DEL SEG URO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUOIOB, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGC DE LOS PERJUlCrOf. CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2Ü23, QUE TIENE COMO OBJETO:
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS .ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS HEDIANTE.
RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023. HOSPITAL UNIVCH^ITARIO

fl^SAN JOSé 0€ POPayAN e.s.€.
w OFCfAf/•/ l'^fOICA

AMPAROS

RIESGO: CONSTFUCCIÜN DE OBRAS CIVILES

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 22/03/2024 23/03/2026' $6,494,785,713.80
tfgniiáiPAGO DE SAIARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 22/03/2024 23/11/2028 ' $1,623,696,428.45 $1,623,696,428.45

LABORALES

m^BÜEH manejo y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 22/03/2024 23/03/202$/ $9,742,178,570.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SI AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y O OÍAS * $3,247,392,856.90 $3,247,392,856.90

23/03/2026 $6,494,785,713.80
23/11/2028' $1,623,696,428.45 $1,623,696,428.45

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

•  - Revisó G£fl-:N^_pA5t50Ñ JURÍDICO

MLIZA^APRO BADA -
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAI. SUMA ASEG/ANTERIOP.

ACLARACIONES
* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO 1/0 CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ACTA DE INICIO CON FECHA 22/03/2024 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023. SE ACTUALIZAN LAS
VIGENCiASUE ESTA POLIZA.

MEDIANTE El PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:

AMPARO

EST.ABILIDAD Y CALIDAC DE LA OBRA

VIGENCIA DESDE

22/11/2025

VIGENCIA HASTA / SUMA ASEGURADA
22/11/2030 ' $3,247,392,856.90

i imiiM—liiii iiiiniiMi i i iiw niii iini i
*0.00 I $ "*21,108,053,569.85

atTRIBUCIOH COAtEOURO

NOMBRE CC)VP.<AIA V«LCA .ASéCORADO

NAP.VAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOVFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24-52- TELEFONO: 7226622 ■ PASTO

41-44-101279176

OFICINA PRINCIPAL: CALLE B3 NO 19-10 TELEFONO; 601-2ie6377. 601-6019330















 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 

INTERVENTORIA 



Aseguradora Solidaria
(iíCoiombM

NIT. 860.S24.654-6 PÓLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
ENTIDADES ESTATALES ■ DECRETO 1082 DE 2015

- PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS

4351957628
PÓLIZA No: 435 ■ 47 • 994000056187 ANEXO: 2

o I AGENCIA EXPEDIDORA. POPAYAN DELEGADA

i TIPO OE MOVIMIENTO: PRORROGA

COO. AGENCIA:

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DATOS DEL AFIANZADO

FECHA DE EXPEDICION

DIA MES AÑO

I  25| 04 I 2024|
FECHA DE IMPRESIÓN

NOMBRE:: CONSORCIO INTERSALUD PZ / IDENTIFICACION: NIT 901.794.710-6 /

DIRECCIÓN: CL 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO CIUDAD: POPAYAN, CAUCA
3016192419

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E / IDENTIFlCACtÓN; NIT 891.580.002-5 '

BENEFICIARIO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E IDENTIFICACIÓN: nit 891.580.002-5

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS VIGENCIA DESDí
CONTRATO

CUMPLIMIENTO 22/03/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND 22/03/2024
CALIDAD DEL SERVICIO 22/11/2025

BENEFICIARIOS

NIT 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

22/05/2026 '
22/11/2028 /
22/11/2030/

SUMA ASEGURADA

256,082,406.00
64,020,601.50

256,082,406.00

= ***OBJETO DE LA GARANTIA**"
rt

3 SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA PARA ACLARAR LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL
"5 SERVICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024, A SOLICITUD DEL ASEGURADO.

I CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA DESDE 22/11/2025 HASTA 22/11/2030.
I LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.
« EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
• OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE INTERVENTORIA^NO. 078 DE 2024 , DE FECHA 01 DE
- FEBRERO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "INTERVENTOR!A TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
■S DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE
i INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.,
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ANEXO 3. PLANILLAS PERSONAL 

INTERVENTORIA 



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $6,064,500 $422,200 $0 $0

Centro de Trabajo: Principal ( 4 Afiliados) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $6,064,500 $422,200 $0 $0

Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA ( 4 Afiliados) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $6,064,500 $422,200 $0 $0

1 CC 66785383 ANGULO AIXSA 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 14-11 30 $1,423,500 $99,100 0 $0 $0

2 CC 1061817104 ORDOÑEZ ANGELICA 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 14-11 30 $1,547,000 $107,700 0 $0 $0

3 CC 76313467 PERAFAN JESUS 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 14-11 30 $1,547,000 $107,700 0 $0 $0

4 CC 1061791956 PROAÑO MICHELLE 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 14-11 30 $1,547,000 $107,700 0 $0 $0

Total         Afiliados( 4) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $6,064,500 $422,200 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901794710 6 CONSORCIO INTERSALUD PZ B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CALLE 11 9 A 16  BRR SAN 
CAMILO

POPAYAN-CAUCA 7777777 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-01 2025-01 1293237439 9482258547 Y 2025/02/05 2025/02/26 BANCOLOMBIA 21 $428,100
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901794710 6 CONSORCIO INTERSALUD PZ B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CALLE 11 9 A 16  BRR SAN 
CAMILO

POPAYAN-CAUCA 7777777 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-01 2025-01 1293237439 9482258547 Y 2025/02/05 2025/02/26 BANCOLOMBIA 21 $428,100

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 4 $422,200 $5,900 $0 $428,100

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 4 $422,200 $5,900 $0 $428,100

TOTAL 4 $422,200 $5,900 $0 $428,100
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“Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación 

                             y procesos administrativos del hospital universitario San José de Popayán E.S.E.” 

Acta de Comité 

ACTA DE COMITÉ N°34 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024 

CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023 

DIA MES AÑO HORA DE INICIO HORA DE FINALIZACIÓN 

10 01 2025  09:00 A.M. 10:15 A.M. 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO/ENTIDAD NOMBRE CARGO/ENTIDAD 

Carlos Alberto Córdoba 
Contratista de Obra 
Consorcio Evolet. 

Michelle Vannessa Proaño 
Interventoría 

Consorcio Intersalud PZ. 

Estiven Daniel Chilito 
Contratista de Obra 
Consorcio Evolet. 

Jesús Edinson Perafan 
Residente de interventoría 
Consorcio Intersalud PZ. 

Juan Francisco Mora  
Subgerente Adm y financiero 

HUSJ 
Felipe Restrepo 

Apoyo Eléctrico 
Consorcio Intersalud PZ. 

Yolanda Lopez C. 
Coordinadora Infraestructura 

HUSJ 
Angelica Ordoñez Cortes 

Interventoría 
Consorcio Intersalud PZ. 

Yisela Urbano Noguera 
Coordinadora Consulta Externa 

HUSJ 
David Leandro Lemus 

Apoyo Supervisión 
HUSJ 

Juan Manuel Legarda 
Jefe Oficina Juridica 

HUSJ 
Patricia Chilito López  

Coordinadora Rehabilitación  
HUSJ 

Luis Fernando Muñoz 
Proyectos  

HUSJ 
Juan David Muñoz Palacios 

Coordinador Biomedico 
HUSJ 

Milena Bambague 
Meneses 

Gestion de proyectos 
HUSJ 

Jose Alejandro Martinez 
Jefe Planeacion  

HUSJ 

Marco A. Velasco Mejia 
Supervision 

HUSJ 
  

TEMAS TRATADOS 

TEMAS RESPONSABLE 

GENERA 
COMPROMISO 

CONTROL 

SI NO 
Fecha de 
Control 

¿Cumplió? 
SI/NO 

1. Se desarrolla la presente reunión en presencia de la entidad 
contratante, contratista de obra e interventoría con el fin de 
dar seguimiento a la documentación contractual 
proporcionada y compromisos adquiridos por las partes. 

 

  

  

2. La reunión inicia con el planteamiento de temas 
importantes por resolver para el proyecto. 

Primero, la definición de requerimientos eléctricos para la 
distribución de equipos en rehabilitación y laboratorios de 
fisiología, genética y química, con el fin de que con esta 
información se determinen las cargas eléctricas para los 
pisos 2,6,7 del edificio. Adicionalmente aterrizar la parte 
eléctrica en cuanto a equipos en los pisos donde se 
prestarán los demás servicios. Para este punto en 
particular, el contratista de obra, menciona que, es muy 
importante para el avance de los complementos a los 
diseños eléctricos del proyecto. 

Segundo, la solicitud presentada por el contratista sobre la 
implementación de tanques para el suministro para la red 
contra incendios y red de agua potable para el proyecto, 
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                             y procesos administrativos del hospital universitario San José de Popayán E.S.E.” 

Acta de Comité 

dado que, actualmente el Hospital Universitario San José 
no cumple con los requerimientos de capacidad, presión y 
tiempo de respuesta para hacer uso de la red de agua 
potable en simultaneo con el edificio proyectado a construir. 
Por lo cual, el contratista presentó a la entidad la propuesta 
de implementar un sistema independiente para el 
abastecimiento de la red potable para el edificio. 

En respuesta, la entidad representada por el subgerente 

administrativo y financiero y supervisor del contrato de 
obra, Juan Francisco Mora precisa que, cuando el proyecto 
surgió ya tenía unos diseños establecidos y una 
arquitectura señalada, cualquier modificación adicional 
deberá ser objeto de revisión por la interventoría, entidad y 
ministerio de salud y protección social, y que si existen 
situaciones que no se previeron el diseñador deberá 
responder, y por ende el avance del proyecto no podría 
estar condicionado a dichos requerimientos. 

En este sentido, el contratista de obra aclara que, no se 

está supeditando la ejecución del proyecto a la entrega de 
dichos temas y que en aras de garantizar una entrega de 
calidad del proyecto se acude a la entidad, y precisa que 
dentro de las obligaciones del contrato de obra N°358 de 
2023 en el numeral 4 se establece que: “De requerirse 
ajuste a los estudios y diseños y/o actividades 
complementarias para la obtención de los permisos, 
autorizaciones y licencias, estarán bajo su responsabilidad 
y son requisito indispensable para el inicio de ejecución de 
la obra”. Dado a lo anterior, el contratista manifiesta de 
manera respetuosa la necesidad de conformar equipo tanto 
con la entidad como la interventoría para avanzar de 
manera satisfactoria. 

La interventoría manifiesta que, en concordancia con las 

observaciones del contratista, se ha evidenciado la 
necesidad de implementar un sistema de suministro de 
agua independiente, que incluya la construcción de tanques 
para RCI y agua potable. Se recuerda que, durante la 
administración anterior, la entidad contratante formalizó un 
contrato de consultoría para el desarrollo de este proyecto. 
Por consiguiente, se considera pertinente que sea la 
entidad quien establezca comunicación con el consultor a 
fin de esclarecer la omisión de estos elementos en el 
diseño inicial. Se insiste en la importancia de tratar este 
tema a la mayor brevedad para evitar la toma de decisiones 
sin la debida planificación. 

 En cuanto el tema eléctrico la consultoría contemplo un 
diseño eléctrico con cargas y equipos en zonas específicas 
que suministró la anterior administración y que hasta el 
momento cumple con la RETIE; pero se reitera a la entidad 
que, en caso de solicitar un proyecto de dotación al 
Ministerio de Salud y Protección Social, las cargas y 
características de los equipos solicitados no podrán 
condicionar la modificación de algún diseño y menos de 
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algo que ya se encuentre construido. Por lo anterior, se han 
solicitado reiteradamente dichos requerimientos de 
información a la entidad, sin que esto condicione el avance 
del proyecto. En consecuencia, se consignó en acta que, 
ante la ausencia de respuesta o planificación conjunta, se 
continuará con el proyecto según el diseño inicial, 
eximiendo al contratista y a la interventoría de cualquier 
responsabilidad por modificaciones posteriores. 

En virtud de adelantar los complementos a los diseños que 
hacen falta, en conjunto con la entidad e interventoría, se 
propone un comité técnico para el día martes 14 de enero 
del presente a las 9:00 a.m. para abordar los pisos 2,3,4,5.  

Por último, se mantiene pendiente la definición de la 
distribución de equipos correspondientes a los laboratorios, 
ubicados en los pisos 6 y 7. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Supervisión 
Contratista 

Interventoría 
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3. Con respecto a los ítems no previstos, la interventoría 
informa que se ha procedido a la aprobación de aquellos 
presentados por el contratista, tras su verificación por parte 
de la supervisión de la entidad y la Secretaría de Salud 
Departamental. Durante la presentación ante el Ministerio, 
se definieron nuevos lineamientos que motivaron la 
elaboración y presentación de justificaciones por parte del 
contratista, con el debido acompañamiento de la 
interventoría. Asimismo, el Ministerio solicitó formalmente la 
participación de la entidad contratante en dicho espacio. 

Es por esto que se pide comedidamente a la entidad que 
en posteriores reuniones puedan realizar el 
acompañamiento. 

En respuesta, la entidad informa que ha asistido al 

Ministerio en una única ocasión. Debido a una dificultad de 
comunicación que surgió con poca antelación, no fue 
posible realizar el acompañamiento en dicha oportunidad. 
No obstante, la entidad reitera su disposición a atender 
diligentemente los trámites y gestiones requeridas y, en 
consecuencia, tomará en cuenta la recomendación de 
realizar el acompañamiento al Ministerio cuando sea 
necesario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interventoría 
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4. La entidad informa la contratación del Ingeniero Marco 

Antonio Velasco para apoyar a la supervisión en la 
ejecución del contrato de obra N° 358 de 2023. 
Adicionalmente, se contará con el apoyo del Ingeniero 
David Leandro Lemos en los asuntos eléctricos.  

Lo anterior, con el fin de atender de manera oportuna 
diferentes requerimientos por parte del contratista y la 
interventoría del contrato en mención. 

 
 
 
 
 

Supervisión 
 

 
X 

  

5. Por otra parte, se menciona que, para poder iniciar con la 
ejecución del proyecto, fue necesario solicitar permisos 
específicamente 10, dentro de los cuales se encontraba el 

 
 
 
 

 
X 
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plan de manejo de tránsito, el cual fue balanceado dentro 
del plan de manejo ambiental. La posición del ministerio fue 
que ellos no reconocerían el pago del plan anteriormente 
mencionado.  

Por lo tanto, se aguarda la presentación formal de la 
solicitud de pago por parte del contratista. 

Contratista 
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ACTA DE REUNION 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024 

CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023 

DIA MES AÑO HORA DE INICIO HORA DE FINALIZACIÓN 

14 01 2025  09:00 A.M. 10:30 A.M. 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO/ENTIDAD NOMBRE CARGO/ENTIDAD 

Jose Geovaire Ausecha 
Residente de Obra 
Consorcio Evolet. 

Jesús Edinson Perafan 
Residente de interventoría 
Consorcio Intersalud PZ. 

Estiven Daniel Chilito 
Contratista de Obra 
Consorcio Evolet. 

Angelica Ordoñez Cortes 
Interventoría 

Consorcio Intersalud PZ. 

Gerardo Cruz Jiménez 
Apoyo supervisión  

HUSJ 
Marco Antonio Velasco 

Apoyo supervisión  
HUSJ 

Ingrid Liseth Castaño 
Apoyo a proyectos 

HUSJ 
Yicela Urbano Noguera 

Coordinadora Consulta Externa  
HUSJ 

Milena Bambague 
Meneses 

Gestión Proyectos 
HUSJ 

David Leandro Lemus 
Apoyo Supervisión 

HUSJ 

Patricia Chilito López  
Coordinadora Rehabilitación  

HUSJ 
Luis Felipe Muñoz M. 

G.I Planeación 
HUSJ 

TEMAS TRATADOS 

TEMAS RESPONSABLE 

GENERA 
COMPROMISO 

CONTROL 

SI NO 
Fecha de 
Control 

¿Cumplió? 
SI/NO 

1. Se realiza la presente reunión en presencia de la entidad 

contratante, contratista de obra e interventoría como mesa 
técnica para abordar el tema de la distribución de los equipos 
en los pisos 2,3,4 y 5 del edificio. 

 

  

  

2. Se inicio realizando el seguimiento por piso del edificio 
proyectado a construir, donde el personal asistencial de la 
entidad fue quien llevo a cabo el proceso de distribución de 
equipos en las diferentes áreas de cada piso.  

Segundo piso 

Se inicio realizando las recomendaciones por parte de la 

Coordinadora de rehabilitación, Patricia Chilito quien manifestó lo 
siguiente.  

• Dejar en cada área del piso al menos 2 puntos eléctricos 
adicionales 

• En cada cubículo la recomendación fue dejar al menos 2 
puntos eléctricos para las modalidades físicas y ejercicios. 

• Para cada cubículo la recomendación fue dejar puntos 
eléctricos para combo y para timbre de caídas. 

• Una recomendación muy importante que se planteo fue, 
dejar un punto eléctrico en la pared del cubículo 2, para 
ubicar la pantalla de caídas, dado que, esta debe ser 
visible para toda el área de rehabilitación. 
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•  Para el área de preparación de paquetes frio y caliente, 
donde va a ir ubicado el mesón se deben dejar puntos 
eléctricos en la parte de arriba y en la parte de abajo. 

La demás información requerida respecto a la ubicación de los 
equipos en el piso 2 correspondiente al área de rehabilitación ya 
fue debidamente entregada al contratista de obra por parte de la 
Coordinadora Patricia Chilito. 

Tercer piso 

Para el tercer nivel, interviene la Coordinadora de consulta externa 

Yicela Urbano, el jefe Luis Muñoz de planeación, realizando las 
siguientes recomendaciones. 

• Se menciona que en el consultorio de audiología la puerta 
deberá ser insonorizada. 

• En el área de trabajo grupal se menciona que deberán ir 
varios puntos eléctricos dado que es un espacio donde se 
integrará la comunidad. 

• Consultorio 1, ubicado al lado de control de pacientes 
deberá tener al menos tres puntos eléctricos para dos 
computadores y un monitor. 

• Consultorio de medicina nuclear deberán ir al menos dos 
puntos eléctricos. 

• Consultorio de cirugía de mama y tumores, deberán ir al 
menos dos puntos eléctricos. 

• Consultorio de telemedicina deberán ir al menos 4 puntos 
eléctricos, dado que, este tendrá al menos dos 
computadores y una pantalla grande. 

• Consultorio oftalmología, deberán ir varios puntos 
eléctricos dado que, este requiere de al menos 4 equipos 
oftalmológicos y un computador. 

• Consultorio medicina física y rehabilitación, deberán ir los 
puntos eléctricos mínimos conforme a la norma. 

• Consultorio neurología, deberán ir los puntos eléctricos 
mínimos conforme a la norma. 

• Consultorio de ortopedia, deberán ir al menos dos puntos 
eléctricos para un computador y para un equipo de 
ortopedia. 

Cuarto piso 

Para el cuarto nivel, interviene la Coordinadora de consulta externa 

Yicela Urbano, el jefe Luis Muñoz de planeación, realizando las 
siguientes recomendaciones. 
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• Consultorio de psicología, deberán ir al menos 5 puntos 
eléctricos. 

• Consultorio de psiquiatría, deberán ir los puntos eléctricos 
mínimos conforme a la norma. 

• Consultorio cirugía maxilofacial, deberán ir los puntos 
eléctricos mínimos conforme a la norma. 

• Consultorio Pediatría, deberán ir los puntos eléctricos 
mínimos conforme a la norma. 

• Consultorio Neumonía, deberán ir los puntos eléctricos 
mínimos conforme a la norma. 

• Consultorio Cardiología, deberán ir al menos tres puntos 
eléctricos para: Eco cardiógrafo, Electrocardiógrafo y 
computador. 

Quinto piso 

Para el quinto nivel, interviene la Coordinadora de Consulta 

Externa Yicela Urbano, el jefe Luis Muñoz de Planeación, 
realizando las siguientes recomendaciones. 

• Consultorio Anestesiología, deberán ir los puntos eléctricos 
mínimos conforme a la norma. 

• Consultorio Gastroenterología, deberán ir los puntos 
eléctricos mínimos conforme a la norma. 

• Consultorio Nefrología, deberán ir los puntos eléctricos 
mínimos conforme a la norma. 

• Consultorios Dolores y cuidados paliativos, deberán ir los 
puntos eléctricos mínimos conforme a la norma. 

• Consultorio Coloproctología, deberán ir los puntos 
eléctricos mínimos conforme a la norma.  

• Consultorio Urología, deberán ir los puntos eléctricos 
mínimos conforme a la norma. 

• Consultorio Medicina Interna, deberán ir los puntos 
eléctricos mínimos conforme a la norma. 

La información completa sobre la caracterización de equipos será 

proporcionada por el equipo técnico del Hospital Universitario San 
José. Aún está pendiente la definición de la fecha de entrega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Entidad  
HUSJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

3. Por último, se encuentra pendiente la programación de una 

reunión para abordar la distribución de equipos en los 
laboratorios ubicados en el sexto y séptimo piso. 

 
Supervisión 
Interventoría 
Contratista 

X  
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ACTA DE COMITÉ N°35 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024 

CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023 

DIA MES AÑO HORA DE INICIO HORA DE FINALIZACIÓN 

20 01 2025  09:28 A.M. 10:30 A.M. 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO/ENTIDAD NOMBRE CARGO/ENTIDAD 

Jose Geovaire Ausecha 
Residente de Obra 
Consorcio Evolet. 

Michelle Vannessa Proaño 
Interventoría 

Consorcio Intersalud PZ. 

Estiven Daniel Chilito 
Contratista de Obra 
Consorcio Evolet. 

Jesús Edinson Perafan 
Residente de interventoría 
Consorcio Intersalud PZ. 

Gerardo Cruz Jiménez 
Apoyo de Supervisión 

HUSJ 
Angelica Ordoñez Cortes 

Interventoría 
Consorcio Intersalud PZ. 

Marco A. Velasco Mejía 
Apoyo de Supervisión 

HUSJ 
Andrés Fabian Tálaga Consultor 

Claudia Gaviria 
Contratista de Obra 
Consorcio Evolet. 

Cindy Rodríguez 
Contratista de Obra 
Consorcio Evolet. 

TEMAS TRATADOS 

TEMAS RESPONSABLE 

GENERA 
COMPROMISO 

CONTROL 

SI NO 
Fecha de 
Control 

¿Cumplió? 
SI/NO 

1. Se desarrolla la presente reunión en presencia de la entidad 
contratante, contratista de obra e interventoría con el fin de 
dar seguimiento a la documentación contractual 
proporcionada y compromisos adquiridos por las partes. 

 

  

  

2. Con respecto a la matriz de caracterización de los pisos 2 
al 7 del edificio por parte de la entidad, la supervisión ha 
manifestado que se realizará la entrega de esta en la 
semana del 20 al 24 de enero de 2024. 

 
 

Entidad 
HUSJ 

 

X  

 
 
 
24/01/2025 

 

3. En cuanto a la solicitud que presentó el contratista sobre la 
implementación de los tanques para agua potable y RCI, la 
supervisión realiza 3 conclusiones. 

Primero, el proyecto no contemplo en el diseño los tanques 
de almacenamiento. 

Segundo, en el presupuesto de obra no están incluidos los 
tanques de almacenamiento, dado que, no están 
diseñados. 

Tercero, debido a las exigencias de agua potable y 
saneamiento básico que adoptó el Acueducto y 
Alcantarillado de Popayán, los tanques de almacenamiento 
son necesarios.  

Al respecto, la supervisión informa que, tras una reunión 
con el consultor, este explicó que, este proyecto no 
contemplaba el diseño de estos tanques, ya que, hacia 
parte del proyecto de reorganización del Hospital 
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Universitario San José. Este último, incluía la construcción 
de tanques con capacidad para abastecer al hospital, la 
torre y las obras de ampliación. 

Ante lo expuesto, el consultor manifiesta desconocer la 
existencia de productos correspondientes al proyecto de 
reorganización arquitectónica que incluía los tanques de 
almacenamiento.  

La supervisión señala que es responsabilidad tanto del 
contratista de obra como de la interventoría conocer el 
proyecto, los insumos técnicos y los antecedentes. En 
consecuencia, se espera que estos últimos comuniquen 
formalmente la necesidad a la entidad, a fin de que el 
contratista proceda con la elaboración de los diseños y la 
interventoría con su respectivo aval. La interventoría 
responde que el contratista ya ha presentado dicha 
necesidad mediante los oficios EV-C358-23-189-24 y EV-
C358-23-200-24 del 3 y 13 de diciembre de 2024 
respectivamente, además de una reiteración mediante 
oficio EV-C358-23-227-24 del 10 de enero del presente, 
pero subsiste la interrogante sobre la asignación del costo. 

 Se realiza la recomendación que el contratista incluya los 
costos los tanques en el balance que está elaborando. No 
obstante, además del componente técnico, se debe definir 
el dimensionamiento de los tanques y la ubicación más 
favorable concertada entre contratista, interventoría y 
entidad. Adicionalmente, se recomienda incluir en dicho 
balance la justificación correspondiente, con los debidos 
soportes de cantidades. En consecuencia, el contratista se 
compromete a presentar el diseño de los tanques de 
almacenamiento con su respectiva cuantificación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/01/2025 

4. Respecto al suministro provisional de energía eléctrica, el 
contratista informa que, tras una solicitud de la Compañía 
Energética de Occidente para obtener una carta de 
aprobación por parte de la gerencia que permitiera la 
continuidad del proceso, dicha solicitud fue formalizada 
mediante correo electrónico dirigido a la entidad el 19 de 
diciembre de 2024. Posteriormente, se reiteró la solicitud a 
través de un nuevo oficio EV-C358-23-223-24 del 9 de 
enero de 2025. A la fecha, aún no se ha recibido respuesta 
por parte de la entidad. 

La supervisión se compromete en atender los 
requerimientos anteriormente mencionados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entidad 
HUSJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/01/2025 

 

5. La supervisión solicita a la interventoría, certificar en obra lo 
siguiente. 

• Verificación de las líneas de vida utilizadas en obra, 
que cumplan con la normatividad técnica exigida.  

• Verificación de vigencia de los equipos de 

 
 
 
 
 
Interventoría 
Contratista 

 
 
 
 
 

X 

 

 
 
 
 
 
 
24/01/2025 
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protección personal, con el cual se están 
ejecutando trabajos en alturas. 

• Verificación de hojas de vida de cada equipo 
utilizado en trabajos en alturas. 

• Verificación de los trabajos en altura del personal 
que se encuentre laborando en obra y cursos de 
alturas correspondientes. 

• Implementación de medidas complementarias y 
plan de trabajo a medida que el proyecto avanza de 
nivel. 
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ACTA DE COMITÉ N°36 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024 

CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023 

DIA MES AÑO HORA DE INICIO HORA DE FINALIZACIÓN 

31 01 2025 3:00 P.M. 3:45 P.M. 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO/ENTIDAD NOMBRE CARGO/ENTIDAD 

Cindy Rodríguez 
Contratita de Obra 
Consorcio Evolet 

Michelle Vannessa Proaño 
Interventoría 

Consorcio Intersalud PZ. 

Claudia Gaviria G. 
Contratista de Obra 
Consorcio Evolet. 

Jesús Edinson Perafan 
Residente de interventoría 
Consorcio Intersalud PZ. 

Gerardo Cruz Jiménez 
Apoyo a la supervisión 

HUSJ 
Angelica Ordoñez Cortes 

Interventoría 
Consorcio Intersalud PZ. 

Marco A. Velasco Mejía 
Apoyo a la supervisión 

HUSJ 
Juan Francisco Mora 

Obando 
Supervisor 

HUSJ 

David Leandro Lemos 
Apoyo eléctrico supervisión 

HUSJ 
Valentina Callejas Gaviria 

Contratista de Obra 
Consorcio Evolet. 

Estiven Daniel Chilito  
Contratista de Obra 
Consorcio Evolet. 

  

TEMAS TRATADOS 

TEMAS RESPONSABLE 

GENERA 

COMPROMISO 
CONTROL 

SI NO 
Fecha de 
Control 

¿Cumplió? 
SI/NO 

1. Se desarrolla la presente reunión en presencia de la entidad 
contratante, contratista de obra e interventoría con el fin de 
dar seguimiento a la documentación contractual 
proporcionada y compromisos adquiridos por las partes. 

 

  

  

2. En relación con la matriz de caracterización 
correspondiente a los pisos 2 al 7 del edificio, la supervisión 
informa que la recopilación de la información se ha 
completado en su totalidad. Dicha matriz se envía durante 
el comité mediante correo electrónico al contratista de obra 
e interventoría, para su correspondiente revisión. 

 
 

Entidad 
HUSJ 

 

X  

 
 
31/01/2025 

 

3. En cuanto a la solicitud que presentó el contratista sobre la 
implementación de los tanques para agua potable y RCI. 

El contratista de obra manifiesta que se encuentra 
elaborando con sus especialistas la propuesta en cuanto a 
dimensionamiento y ubicación. Menciona que, inicialmente, 
se planteó ubicar los tanques en la parte lateral del edificio. 
Sin embargo, tras consultar a su especialista en suelos, se 
identificaron dos aspectos críticos: la proximidad a la red 
pluvial que fue reubicada, lo cual requiere un análisis 
detallado de las características de la tubería para garantizar 
su integridad, y la cercanía a la cimentación, que podría 
generar problemas de estabilidad si la excavación se 
realiza a cielo abierto. Basado en lo anterior, el contratista 
propone los diseños en la parte posterior o frente al edificio.  
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En virtud de lo expuesto, se propone realizar una reunión 
técnica en la que el contratista presente su propuesta de 
diseño a la entidad y a la interventoría. Dicha reunión 
queda agendada para el miércoles 5 de febrero del 
presente a las 3:00pm. 

 
Entidad 

Contratista 
Interventoría 

 
 

X 

 
 

5/02/2025 

4. Con respecto al suministro provisional de energía eléctrica, 
se comunica que la entidad ha cumplido con los 
compromisos adquiridos en el comité anterior, emitiendo la 
autorización necesaria al contratista. El contratista, por su 
parte, mediante oficio EV-C358-23-247-24 del 31 de enero 
del presente, comunicó a la interventoría sobre la viabilidad 
de la provisional y solicitó el permiso correspondiente a la 
entidad para iniciar las obras de instalación.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la supervisión 
menciona que el trámite para la provisional se encuentra 
finalizado. No obstante, antes de proceder con la conexión, 
la entidad realizará un cálculo de la carga instalada en el 
sitio, para posteriormente, emitir una cuenta de cobro al 
contratista para el reconocimiento del consumo energético, 
con el fin de evitar inconvenientes a todas las partes 
involucradas. Por otro lado, precisa que, en cuanto la 
instalación provisional de agua, el acueducto ha solicitado 
al contratista la localización del punto de conexión al 
hospital. Esta tarea ya ha sido realizada por el contratista, y 
se encuentra a la espera de que el personal del acueducto 
ejecute la conexión.  

Con base en lo anterior, la supervisión autoriza al 
contratista la ejecución de las intervenciones necesarias 
para la instalación de las provisionales. Sin embargo, 
enfatiza en que el contratista deberá restituir el área a su 
estado original, garantizando que no se produzcan 
alteraciones en las instalaciones existentes. 

 

  

  

5. En atención al requerimiento de la supervisión respecto a la 
certificación en seguridad y salud en el trabajo para labores 
en alturas, se informa que la interventoría emitió el oficio 
CIPZ-078-0137-2025 el 21 de enero del año en curso. A la 
fecha, se ha recibido respuesta parcial a dicha solicitud; no 
obstante, tras la revisión de la documentación presentada, 
esta fue objeto de observaciones relacionadas con el 
cumplimiento de los requisitos formales establecidos y 
capacitaciones. En consideración a lo anterior, se ha 
emitido hoy el oficio CIPZ-078-0135-2025 mediante el cual 
se remiten las observaciones correspondientes a la 
información parcial presentada. 

 
 
 
 
 

 
Contratista 

 
X 

 

 
 
 
 
 
 
06/02/2025 

 

6. La supervisión menciona tres puntos a tratar: 

En primer lugar, el Ministerio ha solicitado la presentación 
de informes mensuales ejecutivos. Estos informes deberán 
incluir el avance programado, el avance ejecutado, el 
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avance financiero y un registro fotográfico. Conforme a las 
disposiciones del ministerio, dichos informes deben ser 
entregados a más tardar el día 25 de cada mes.  

En segundo lugar, solicita la presentación de los informes 
mensuales de avance y seguimiento de obra de manera 
puntual. Debido a que, estos informes deben ser cargados 
trimestralmente en la plataforma pisis por la división de 
planeación de la entidad. 

En tercer lugar, se solicita a la interventoría que exija el 
estricto cumplimiento del plan de contingencia presentado 
por el contratista y aprobado por la misma. Asimismo, 
recomienda implementar, de manera conjunta con el 
contratista y la entidad, un plan de acción que permita 
identificar y mitigar los riesgos que puedan afectar el 
cronograma establecido. 

 
 

Contratista 
Interventoría 

 
 

X 

7. La interventoría menciona que, mediante oficio CIPZ-078-
0134-2025 con fecha de hoy, ha notificado al contratista 
una serie de observaciones relacionadas con el 
componente ambiental del proyecto. Se solicita al 
contratista la pronta subsanación de estas observaciones y 
su debida implementación en los próximos informes, a fin 
de garantizar el cumplimiento de los estándares 
ambientales establecidos 

En relación con el componente de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST), se identificaron ciertas observaciones que el 
contratista ha señalado estar evaluando. No obstante, se 
solicita que se incluyan las medidas correctivas 
implementadas, así como de los avances logrados en el 
cumplimiento de los requisitos de SST, en los próximos 
informes correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratista 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/02/2025 

 

8. En atención a los rendimientos generados por el anticipo, la 
interventoría solicita al contratista realizar las acciones 
pertinentes para garantizar que la fiduciaria consigne estos 
de manera cumplida en la cuenta de la entidad. Dado que, 
son recursos públicos los cuales deben ser entregados al 
Ministerio de Salud y Protección Social por parte del 
Hospital Universitario San José de Popayán. 

Por otro lado, con el fin de garantizar la alineación de los 
informes ejecutivos mensuales con la información 
financiera proporcionada por la fiduciaria, se ha acordado 
que los rendimientos financieros a reportar corresponderán 
al mes inmediatamente anterior. Esta decisión se 
fundamenta en la periodicidad con que la fiduciaria emite 
sus informes, a corte de cada mes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratista 

 
 
 
 
 
 

X 

 

  

9. La interventoría informa que el avance del proyecto, tanto 
programado como ejecutado acumulado, se encuentra en 
un 14.52%. No obstante, con el fin de evitar incurrir en 
posibles atrasos, la interventoría recomienda al contratista 

 
 

Contratista X  
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“Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación 

                             y procesos administrativos del hospital universitario San José de Popayán E.S.E.” 

Acta de Comité 

que proactive medidas para prevenir posibles situaciones 
que puedan afectar el avance de las obras. Entre estas 
medidas se encuentran la identificación de la ruta crítica del 
proyecto, la evaluación de la posibilidad de realizar 
jornadas adicionales y la implementación de acciones 
correctivas oportunas. 

10. El contratista ha solicitado a la entidad la autorización para 
utilizar el espacio adyacente al contenedor en la zona de 
estacionamiento con el fin de almacenar material de acero. 
Tras una evaluación, la supervisión autoriza dicha solicitud. 
Asimismo, recomienda delimitar claramente el área 
destinada al almacenamiento, a fin de evitar cualquier 
obstrucción que pueda comprometer la operatividad. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratista 

 
X 

 

  

 

 
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5. TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA 

CRUZADA 



MES CORRESPONDIENTE: ene-25

PENDIENTE CONTESTADA N/A

7/01/2025 CIPZ-078-124-2024 SOLICITUD REUNION CONSORCIO INTERSALUD PZ
JUAN CARLOS ARTEAGA GERENTE HUSJ 

- JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE 

HUSJ

X

7/01/2025 CIPZ-078-125-2024 OBSERVACIONES INFORME DE FIDUCIA CONTRATISTA CONSORCIO INTERSALUD PZ
ALVARO GAITAN DIRECTOR DE OBRA - 

CARLOS CORDOBA GERENTE EVOLET
X

8/01/2025 CIPZ-078-126-2024
CONVOCATORIA COMITÉ DE OBRA CONTRATO N°358 

2023
CONSORCIO INTERSALUD PZ

JUAN CARLOS ARTEAGA GERENTE HUSJ 

- JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE 

HUSJ GERENTE CONTRATO DE OBRA 

CONSORCIO EVOLET - CARLOS 

X

9/01/2025 CIPZ-078-127-2024 ENTREGA INFORME INVERSION ANTICIPO CONSORCIO INTERSALUD PZ
ALVARO GAITAN DIRECTOR DE OBRA - 

CARLOS CORDOBA GERENTE EVOLET
X

15/01/2025 CIPZ-078-128-2024 SOLICITUD ENTREGA INFORMES CONSORCIO INTERSALUD PZ
ALVARO GAITAN DIRECTOR DE OBRA - 

CARLOS CORDOBA GERENTE EVOLET
X

20/01/2025 CIPZ-078-129-2024 PRECAUCIONES CENIZAS VOLCANICAS 20 ENERO 2025 CONSORCIO INTERSALUD PZ
ALVARO GAITAN DIRECTOR DE OBRA - 

CARLOS CORDOBA GERENTE EVOLET
X

21/01/2025 CIPZ-073-130-2024
Solicitud cumplimiento del Sistema de Gestión de  

Seguridad y Salud en el trabajo y normatividad vigente.
CONSORCIO INTERSALUD PZ

ALVARO GAITAN DIRECTOR DE OBRA - 

CARLOS CORDOBA GERENTE EVOLET
X

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA 

ENVIADA

CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024

CONSORCIO INTERSALUD PZ

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA DEL OFICIO CONSECUTIVO ASUNTO DESTINO

ESTADO

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE 

CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ 

DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE 

RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

ORIGEN

FECHA U OFICIO 

DE SOLICITUD O 

RESPUESTA DE 

INFORMACION



MES CORRESPONDIENTE: ene-25

PENDIENTE CONTESTADA N/A

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA 

ENVIADA

CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024

CONSORCIO INTERSALUD PZ

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA DEL OFICIO CONSECUTIVO ASUNTO DESTINO

ESTADO

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE 

CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ 

DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE 

RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

ORIGEN

FECHA U OFICIO 

DE SOLICITUD O 

RESPUESTA DE 

INFORMACION

22/01/2025 CIPZ-078-132-2024
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO N°358 DE 

2023
CONSORCIO INTERSALUD PZ

ALVARO GAITAN DIRECTOR DE OBRA - 

CARLOS CORDOBA GERENTE EVOLET
X

EV-C358-23-239-

25

24/01/2025 CIPZ-078-133-2024
REMISION RENDIMIENTOS DICIEMBRE ANTICIPO 

CONTRATO N°358 2023
CONSORCIO INTERSALUD PZ

JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE 

ADM Y FINANCIERO  HUSJ
X



MES CORRESPONDIENTE: ene-25

PENDIENTE CONTESTADA N/A

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA 

ENVIADA

CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024

CONSORCIO INTERSALUD PZ

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA DEL OFICIO CONSECUTIVO ASUNTO DESTINO

ESTADO

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE 

CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ 

DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE 

RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

ORIGEN

FECHA U OFICIO 

DE SOLICITUD O 

RESPUESTA DE 

INFORMACION

31/01/2025 CIPZ-078-134-2024

Solicitud de Subsanación de Observaciones en el 

Informe Mensual de Seguimiento

Ambiental - Diciembre 2024 y Documento de 

Seguimiento del PMA

CONSORCIO INTERSALUD PZ

DIRECTOR DE OBRA ALVARO EDUARDO 

GAITAN                 GERENTE CONTRATO 

DE OBRA CONSORCIO EVOLET - 

CARLOS ALBERTO CORDOBA     

X

31/01/2025 CIPZ-078-135-2024

Solicitud cumplimiento del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo y

normatividad vigente.

CONSORCIO INTERSALUD PZ

DIRECTOR DE OBRA ALVARO EDUARDO 

GAITAN                 GERENTE CONTRATO 

DE OBRA CONSORCIO EVOLET - 

CARLOS ALBERTO CORDOBA     

X

31/01/2025 CIPZ-078-123-2024
SOLICITUD CAMBIO PROFESIONAL SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO
CONSORCIO INTERSALUD PZ

JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE 

ADM Y FINANCIERO  HUSJ
X



PENDIENTE CONTESTADA N/A

2/01/2025 EV-C358-23-217-24 2/01/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

ATENCION AL OFICIO N° CIPZ-078-114-

2024
X CIPZ-078-114-2024

2/01/2025 EV-C358-23-218-24 2/01/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

REPORTE PERSONAL DE OBRA X

4/01/2025 EV-C358-23-220-24 4/01/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

INFORMACION DE FUNDICION X

4/01/2025 EV-C358-23-219-24 4/01/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

ACTIVIDADES DE OBRA DEL 07 AL 11 

DE ENERO 
X

7/01/2025 EV-C358-23-220-24 7/01/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

REPORTE PERSONAL DE OBRA X

8/01/2025 EV-C358-23-221-25 8/01/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

REPORTE PERSONAL DE OBRA X

9/01/2025 EV-C358-23-223-24 9/01/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

REITERACION INFORMACION GESTION 

PROVISIONAL ENERGIA
X

10/01/2025 EV-C358-23-224-24 10/01/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

REITERACION INFORMACION Y 

CARACTERIZACION DE EQUIPOS 

LABORATORIO

X

ESTADO

DESTINO

MES:

FECHA DEL OFICIO CONSECUTIVO FECHA RECIBIDO ORIGEN ASUNTO

FECHA U OFICIO DE 

SOLICITUD O 

RESPUESTA DE 

INFORMACION

CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS 

MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

CONSORCIO INTERSALUD PZ

ene-25

TRAZABILIDAD DE 

CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA



PENDIENTE CONTESTADA N/A

ESTADO

DESTINO

MES:

FECHA DEL OFICIO CONSECUTIVO FECHA RECIBIDO ORIGEN ASUNTO

FECHA U OFICIO DE 

SOLICITUD O 

RESPUESTA DE 

INFORMACION

CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS 

MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

CONSORCIO INTERSALUD PZ

ene-25

TRAZABILIDAD DE 

CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA

10/01/2025 EV-C358-23-226-24 10/01/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

ESTRUCTURA
X

10/01/2025 EV-C358-23-227-24 10/01/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

REITERACION DE AUTORIZACION PARA 

LA INCORPORACION DEL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y RED CONTRAINCENDIO 

X

11/01/2025 EV-C358-23-229-25 11/01/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

ACTIVIDADES DE OBRA DEL 13 AL 18 

DE ENERO 
X



PENDIENTE CONTESTADA N/A

ESTADO

DESTINO

MES:

FECHA DEL OFICIO CONSECUTIVO FECHA RECIBIDO ORIGEN ASUNTO

FECHA U OFICIO DE 

SOLICITUD O 

RESPUESTA DE 

INFORMACION

CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS 

MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

CONSORCIO INTERSALUD PZ

ene-25

TRAZABILIDAD DE 

CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA

11/01/2025 EV-C358-23-230-25 11/01/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

REPORTE PERSONAL DE OBRA X

16/01/2025 EV-C358-23-234-25 16/01/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

REPORTE PERSONAL DE OBRA X

18/01/2025 EV-C358-23-235-25 18/01/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

ACTIVIDADES DE OBRA DEL 20 AL 25 

DE ENERO 

20/01/2025 N.A 21/01/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

INFORME DE DICIEMBRE EVOLET V1 X

20/01/2025 EV-C358-23-236-25 20/01/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

SUSPENSION DE ACTIVIDADES POR 

CENIZAR VOLCANICAS
X

24/01/2025 EV-C358-23-239-25 24/01/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

ANTICIPO CONTRATO N°350 2023
X

20/01/2025 EV-C358-23-240-25 24/01/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

ACTIVIDADES DE OBRA DEL 27 ENERO 

AL 01 DE FEBRERO 
X

25/01/2025 N.A 25/01/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

DOCUMENTOS ALTURAS X



PENDIENTE CONTESTADA N/A

ESTADO

DESTINO

MES:

FECHA DEL OFICIO CONSECUTIVO FECHA RECIBIDO ORIGEN ASUNTO

FECHA U OFICIO DE 

SOLICITUD O 

RESPUESTA DE 

INFORMACION

CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS 

MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

CONSORCIO INTERSALUD PZ

ene-25

TRAZABILIDAD DE 

CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA

27/01/2025 EV-C358-23-242-25 27/01/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

REPORTE PERSONAL DE OBRA X

29/01/2025 EV-C358-23-244-24 29/01/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

PROVISIONAL DE ACUEDUCTO X

30/01/2025 EV-C358-23-0246-25 30/01/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD 

PARQUEADERO
X

30/01/2025 N.A 30/01/2025

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

OFICIO 2024232002026872 DEL 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION 

SOCIAL

X

31/01/2025 EV-C358-23-247-24 31/01/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

PROVISIONAL DE ENERGIA X

31/01/2025 N.A 31/01/2025
ING MARCO VELASCO APOYO 

SUPERVISION HUSJ

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

MATRIZ DE CARACTERIZACION 

ENERGETICA DE EQUIPOS 

BIOMEDICOS TORRE SAN JOSE

X



ANEXO 6. AUTORIZACION DESEMBOLSO GEOACOPIO 



309,684,722.00 309,684,722.00

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

35050502003
25110501001 PROVEEDORES

DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS
901057533 - 8
901057533 - 8 FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS

FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS

309,684,722.00
309,684,722.00

912 402 GASTOS GENERALES 10 202411Nro:TpCo Gr : Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Descripción Vlr. Res Vlr GiroNo ResTpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu
IMPUTACION PRESUPUESTALArea

MANO DE OBRA 309,684,722.00 -309,684,722.0020104 21977001-GENERICO ANTICIPOS

309,684,722.00 -309,684,722.00TOTALES

REGISTRO PRESUPUESTALESREG 10

Detalle Presupuestal
Tipo Doc.: Nro.Doc:

FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS901057533 - 8

19/11/2024 19/11/2024

Estado : PAGADA

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Nit: 830053812

10

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS121

X

Regimen Común

20/11/2024

L_001-MANO DE OBRA-17716684

Proveedor:

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden:

RESERVA PRESUPUESTAL

Concepto:

Tipo de Movimiento:Pago No.:

ORDEN DE PAGO

Teléfono:

Actividad Económica:

NUMERO :

NUMERO ALTERNO :VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención:

Página: 1 de

Fecha de Pago:

309,684,722.00

0.000.00309,684,722.00

Valor a Girar:

Totales

0.000.00309,684,722.00DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A
TERCEROS

OTROS DESCUENTOS

ReintegrosDescuentosBasesDescripción Clase Porcentaje
Conceptos de Liquidación

Prefijo ValorFechaNúmero
Facturas Relacionadas

0309,684,722.00 0.00 309,684,722.00

Valores Liquidados
ReintegroValor Bruto Descuentos Valor Neto

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1 1



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

Nro.
Operación

Cuenta/Encargo
Destino

Nro. Doc.
Tercero

Nombre Tercero
Estado Giro Observaciones Valor Giro

10

BANCO CAJA
SOCIAL BCSC
- CC -
21003980669

901057533

FJ
CONSTRUCCIO
NES CIVILES
SAS

PG - Pagado OP_559572- $309,684,722.00

La Orden de Giro #663884 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_559572 del 19/11/2024 20:59:39, presenta las siguientes líneas de pago:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 07/01/2025 10:12:55.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



ANEXO 7. AUTORIZACION 

DESEMBOLDO GYJ 



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

Nro.
Operación

Cuenta/Encargo
Destino

Nro. Doc.
Tercero

Nombre Tercero
Estado Giro Observaciones Valor Giro

4
BANCOLOMBI
A - CH -
83600001613

800130426
G Y J
FERRETERIAS
S.A.

PG - Pagado OP_553618- $315,150,621.00

La Orden de Giro #655289 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_553618 del 02/11/2024 13:31:14, presenta las siguientes líneas de pago:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:34:33.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



315,150,621.00 315,150,621.00

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

25110501001
35050502003 DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS

PROVEEDORES
800130426 - 3
800130426 - 3 G Y J FERRETERIAS S.A.

G Y J FERRETERIAS S.A. 315,150,621.00
315,150,621.00

912 402 GASTOS GENERALES 4 202411Nro:TpCo Gr : Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Descripción Vlr. Res Vlr GiroNo ResTpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu
IMPUTACION PRESUPUESTALArea

MATERIALES 315,150,621.00 -315,150,621.0010104 21977001-GENERICO ANTICIPOS

315,150,621.00 -315,150,621.00TOTALES

REGISTRO PRESUPUESTALESREG 4

Detalle Presupuestal
Tipo Doc.: Nro.Doc:

G Y J FERRETERIAS S.A.800130426 - 3

05/11/2024 05/11/2024

Estado : PAGADA

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Nit: 830053812

4

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS121

X

Regimen Común

05/11/2024

L_001 ANTICIPO GYJ HIERRO-17591709

Proveedor:

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden:

RESERVA PRESUPUESTAL

Concepto:

Tipo de Movimiento:Pago No.:

ORDEN DE PAGO

Teléfono:

Actividad Económica:

NUMERO :

NUMERO ALTERNO :VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención:

Página: 1 de

Fecha de Pago:

315,150,621.00

0.000.00315,150,621.00

Valor a Girar:

Totales

0.000.00315,150,621.00DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A
TERCEROS

OTROS DESCUENTOS

ReintegrosDescuentosBasesDescripción Clase Porcentaje
Conceptos de Liquidación

315,150,621.0031/10/2024OP_553618

Prefijo ValorFechaNúmero
Facturas Relacionadas

0315,150,621.00 0.00 315,150,621.00

Valores Liquidados
ReintegroValor Bruto Descuentos Valor Neto

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1 1



ANEXO 8. AUTORIZACION 

DESEMBOLSO UBANER PEREZ 



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

Nro.
Operación

Cuenta/Encargo
Destino

Nro. Doc.
Tercero

Nombre Tercero
Estado Giro Observaciones Valor Giro

3
BANCOLOMBI
A - CH -
86872111028

1431278
AMA PALTA
URIEL

PG - Pagado OP_553620- $2,138,400.00

La Orden de Giro #655291 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_553620 del 02/11/2024 13:44:56, presenta las siguientes líneas de pago:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:35:10.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



2,138,400.00 2,138,400.00

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

35050502003
25110501001 PROVEEDORES

DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS
1431278 -
1431278 - AMA PALTA URIEL

AMA PALTA URIEL

2,138,400.00
2,138,400.00

912 402 GASTOS GENERALES 3 202411Nro:TpCo Gr : Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Descripción Vlr. Res Vlr GiroNo ResTpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu
IMPUTACION PRESUPUESTALArea

TRANSPORTE 2,138,400.00 -2,138,400.0030104 21977001-GENERICO ANTICIPOS

2,138,400.00 -2,138,400.00TOTALES

REGISTRO PRESUPUESTALESREG 3

Detalle Presupuestal
Tipo Doc.: Nro.Doc:

AMA PALTA URIEL1431278 -

05/11/2024 05/11/2024

Estado : PAGADA

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Nit: 830053812

3

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS121

X

Regimen Simplificado

05/11/2024

L_001 TRANSPORTE-17591717

Proveedor:

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden:

RESERVA PRESUPUESTAL

Concepto:

Tipo de Movimiento:Pago No.:

ORDEN DE PAGO

Teléfono:

Actividad Económica:

NUMERO :

NUMERO ALTERNO :VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención:

Página: 1 de

Fecha de Pago:

2,138,400.00

0.000.002,138,400.00

Valor a Girar:

Totales

0.000.002,138,400.00DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A
TERCEROS

OTROS DESCUENTOS

ReintegrosDescuentosBasesDescripción Clase Porcentaje
Conceptos de Liquidación

OP 2,138,400.0005/11/2024553620

Prefijo ValorFechaNúmero
Facturas Relacionadas

02,138,400.00 0.00 2,138,400.00

Valores Liquidados
ReintegroValor Bruto Descuentos Valor Neto

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1 1



ANEXO 9. AUTORIZACION DESEMBOLSO 

PEDRO ROMO 



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

Nro.
Operación

Cuenta/Encargo
Destino

Nro. Doc.
Tercero

Nombre Tercero
Estado Giro Observaciones Valor Giro

2
BANCOLOMBI
A - CH -
26128660444

1061600546 UBANER
PEREZ GOMEZ

PG - Pagado OP_553619- $6,000,000.00

La Orden de Giro #655292 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_553619 del 02/11/2024 13:37:58, presenta las siguientes líneas de pago:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:35:31.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



6,000,000.00 6,000,000.00

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

25110501001
35050502003 DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS

PROVEEDORES
1061600546 -
1061600546 - UBANER PEREZ GOMEZ

UBANER PEREZ GOMEZ 6,000,000.00
6,000,000.00

912 402 GASTOS GENERALES 2 202411Nro:TpCo Gr : Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Descripción Vlr. Res Vlr GiroNo ResTpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu
IMPUTACION PRESUPUESTALArea

MANO DE OBRA 6,000,000.00 -6,000,000.0020104 21977001-GENERICO ANTICIPOS

6,000,000.00 -6,000,000.00TOTALES

REGISTRO PRESUPUESTALESREG 2

Detalle Presupuestal
Tipo Doc.: Nro.Doc:

UBANER PEREZ GOMEZ1061600546 -

05/11/2024 05/11/2024

Estado : PAGADA

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Nit: 830053812

2

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS121

X

Regimen Simplificado

05/11/2024

L_001 MANO DE OBRA-17591721

Proveedor:

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden:

RESERVA PRESUPUESTAL

Concepto:

Tipo de Movimiento:Pago No.:

ORDEN DE PAGO

Teléfono:

Actividad Económica:

NUMERO :

NUMERO ALTERNO :VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención:

Página: 1 de

Fecha de Pago:

6,000,000.00

0.000.006,000,000.00

Valor a Girar:

Totales

0.000.006,000,000.00DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A
TERCEROS

OTROS DESCUENTOS

ReintegrosDescuentosBasesDescripción Clase Porcentaje
Conceptos de Liquidación

OP 6,000,000.0005/11/2024553619

Prefijo ValorFechaNúmero
Facturas Relacionadas

06,000,000.00 0.00 6,000,000.00

Valores Liquidados
ReintegroValor Bruto Descuentos Valor Neto

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1 1



ANEXO 10. AUTORIZACION 

DESEMBOLSO FERROESTACION 



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

Nro.
Operación

Cuenta/Encargo
Destino

Nro. Doc.
Tercero

Nombre Tercero
Estado Giro Observaciones Valor Giro

5
BANCOLOMBI
A - CH -
86885406965

18154715

ROMO
BENAVIDES
PEDRO
ROBERTO

PG - Pagado . $2,073,600.00

La Orden de Giro #655339 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_553976 del 05/11/2024 11:51:27, presenta las siguientes líneas de pago:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:35:45.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



2,073,600.00 2,073,600.00

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

25110501001

35050502003 DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS

PROVEEDORES

18154715 - 4

18154715 - 4 ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO

ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO 2,073,600.00

2,073,600.00

912 402 GASTOS GENERALES 5 202411Nro:TpCo Gr : Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Descripción Vlr. Res Vlr GiroNo ResTpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu
IMPUTACION PRESUPUESTALArea

ALQUILER DE EQUIPOS 2,073,600.00 -2,073,600.0050304 21977001-GENERICO ANTICIPOS

2,073,600.00 -2,073,600.00TOTALES

REGISTRO PRESUPUESTALESREG 5

Detalle Presupuestal
Tipo Doc.: Nro.Doc:

ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO18154715 - 4

05/11/2024 05/11/2024

Estado : PAGADA

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Nit: 830053812

5

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS121

X

Regimen Común

05/11/2024

OP_553976 17592109  ALQUILER MAQUINARIA

Proveedor:

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden:

RESERVA PRESUPUESTAL

Concepto:

Tipo de Movimiento:Pago No.:

ORDEN DE PAGO

Teléfono:

Actividad Económica:

NUMERO :

NUMERO ALTERNO :VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención:

Página: 1 de

Fecha de Pago:

2,073,600.00

0.000.002,073,600.00

Valor a Girar:

Totales

0.000.002,073,600.00DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A
TERCEROS

OTROS DESCUENTOS

ReintegrosDescuentosBasesDescripción Clase Porcentaje
Conceptos de Liquidación

OP 2,073,600.0005/11/2024553976

Prefijo ValorFechaNúmero
Facturas Relacionadas

02,073,600.00 0.00 2,073,600.00

Valores Liquidados
ReintegroValor Bruto Descuentos Valor Neto

JOHAN SEBASTIAN ARGUELLO VARGASNO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1 1



ANEXO 11. AUTORIZACION 

DESEMBOLSO COMERCIALIZADORA 



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

Nro.
Operación

Cuenta/Encargo
Destino

Nro. Doc.
Tercero

Nombre Tercero
Estado Giro Observaciones Valor Giro

6
BANCOLOMBI
A - CH -
26100008371

901803819

COMERCIALIZA
DORA
EMPRESA
TEMPORAL DE
SERVICIOS Y

PG - Pagado OP_554620- $182,907,980.00

La Orden de Giro #656696 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_554620 del 06/11/2024 17:32:08, presenta las siguientes líneas de pago:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:36:31.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



182,907,980.00 182,907,980.00

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

35050502003

25110501001 PROVEEDORES

DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS

901803819 - 1

901803819 - 1 COMERCIALIZADORA EMPRESA
TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION
DEL CAUCA SAS

COMERCIALIZADORA EMPRESA
TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION
DEL CAUCA SAS

182,907,980.00

182,907,980.00

912 402 GASTOS GENERALES 6 202411Nro:TpCo Gr : Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Descripción Vlr. Res Vlr GiroNo ResTpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu
IMPUTACION PRESUPUESTALArea

MANO DE OBRA 182,907,980.00 -182,907,980.0020104 21977001-GENERICO ANTICIPOS

182,907,980.00 -182,907,980.00TOTALES

REGISTRO PRESUPUESTALESREG 6

Detalle Presupuestal
Tipo Doc.: Nro.Doc:

COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL901803819 - 1

07/11/2024 07/11/2024

Estado : PAGADA

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Nit: 830053812

6

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS121

X

Regimen Común

07/11/2024

L_001-MANO DE OBRA-17612038

Proveedor:

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden:

RESERVA PRESUPUESTAL

Concepto:

Tipo de Movimiento:Pago No.:

ORDEN DE PAGO

Teléfono:

Actividad Económica:

NUMERO :

NUMERO ALTERNO :VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención:

Página: 1 de

Fecha de Pago:

182,907,980.00

0.000.00182,907,980.00

Valor a Girar:

Totales

0.000.00182,907,980.00DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A
TERCEROS

OTROS DESCUENTOS

ReintegrosDescuentosBasesDescripción Clase Porcentaje
Conceptos de Liquidación

Prefijo ValorFechaNúmero
Facturas Relacionadas

0182,907,980.00 0.00 182,907,980.00

Valores Liquidados
ReintegroValor Bruto Descuentos Valor Neto

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1 1



ANEXO 12. AUTORIZACION 

DESEMBOLSO COMERCIALIZADORA 



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

Nro.
Operación

Cuenta/Encargo
Destino

Nro. Doc.
Tercero

Nombre Tercero
Estado Giro Observaciones Valor Giro

8
BANCOLOMBI
A - CH -
86819608361

34535384

MUÑOZ
ESCOBAR
ELIZABETH
CRISTINA

PG - Pagado OP_555078- $5,293,804,984.00

La Orden de Giro #656692 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_555078 del 07/11/2024 17:24:06, presenta las siguientes líneas de pago:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:36:11.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



5,293,804,984.00 5,293,804,984.00

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

35050502003

25110501001 PROVEEDORES

DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS

34535384 - 3

34535384 - 3 MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH
CRISTINA

MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH
CRISTINA

5,293,804,984.00

5,293,804,984.00

912 402 GASTOS GENERALES 8 202411Nro:TpCo Gr : Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Descripción Vlr. Res Vlr GiroNo ResTpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu
IMPUTACION PRESUPUESTALArea

MATERIALES 5,293,804,984.00 -5,293,804,984.0010104 21977001-GENERICO ANTICIPOS

5,293,804,984.00 -5,293,804,984.00TOTALES

REGISTRO PRESUPUESTALESREG 8

Detalle Presupuestal
Tipo Doc.: Nro.Doc:

MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA34535384 - 3

07/11/2024 07/11/2024

Estado : PAGADA

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Nit: 830053812

8

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS121

X

Regimen Común

08/11/2024

L_001-ANTICIPO FERROESTACION-17612023

Proveedor:

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden:

RESERVA PRESUPUESTAL

Concepto:

Tipo de Movimiento:Pago No.:

ORDEN DE PAGO

Teléfono:

Actividad Económica:

NUMERO :

NUMERO ALTERNO :VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención:

Página: 1 de

Fecha de Pago:

5,293,804,984.00

0.000.005,293,804,984.00

Valor a Girar:

Totales

0.000.005,293,804,984.00DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A
TERCEROS

OTROS DESCUENTOS

ReintegrosDescuentosBasesDescripción Clase Porcentaje
Conceptos de Liquidación

Prefijo ValorFechaNúmero
Facturas Relacionadas

05,293,804,984.00 0.00 5,293,804,984.00

Valores Liquidados
ReintegroValor Bruto Descuentos Valor Neto

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1 1



ANEXO 13. AUTORIZACION DESEMBOLSO 

COMERCIALIZADORA 



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

Nro.
Operación

Cuenta/Encargo
Destino

Nro. Doc.
Tercero

Nombre Tercero
Estado Giro Observaciones Valor Giro

7
BANCOLOMBI
A - CH -
26100008371

901803819

COMERCIALIZA
DORA
EMPRESA
TEMPORAL DE
SERVICIOS Y

PG - Pagado OP_554617- $521,477,881.00

La Orden de Giro #656697 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_554617 del 06/11/2024 17:30:36, presenta las siguientes líneas de pago:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:36:43.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



521,477,881.00 521,477,881.00

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

25110501001

35050502003 DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS

PROVEEDORES

901803819 - 1

901803819 - 1 COMERCIALIZADORA EMPRESA
TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION
DEL CAUCA SAS

COMERCIALIZADORA EMPRESA
TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION
DEL CAUCA SAS

521,477,881.00

521,477,881.00

912 402 GASTOS GENERALES 7 202411Nro:TpCo Gr : Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Descripción Vlr. Res Vlr GiroNo ResTpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu
IMPUTACION PRESUPUESTALArea

MANO DE OBRA 521,477,881.00 -521,477,881.0020104 21977001-GENERICO ANTICIPOS

521,477,881.00 -521,477,881.00TOTALES

REGISTRO PRESUPUESTALESREG 7

Detalle Presupuestal
Tipo Doc.: Nro.Doc:

COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL901803819 - 1

07/11/2024 07/11/2024

Estado : PAGADA

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Nit: 830053812

7

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS121

X

Regimen Común

07/11/2024

L_001-MANO DE OBRA-17612058

Proveedor:

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden:

RESERVA PRESUPUESTAL

Concepto:

Tipo de Movimiento:Pago No.:

ORDEN DE PAGO

Teléfono:

Actividad Económica:

NUMERO :

NUMERO ALTERNO :VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención:

Página: 1 de

Fecha de Pago:

521,477,881.00

0.000.00521,477,881.00

Valor a Girar:

Totales

0.000.00521,477,881.00DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A
TERCEROS

OTROS DESCUENTOS

ReintegrosDescuentosBasesDescripción Clase Porcentaje
Conceptos de Liquidación

Prefijo ValorFechaNúmero
Facturas Relacionadas

0521,477,881.00 0.00 521,477,881.00

Valores Liquidados
ReintegroValor Bruto Descuentos Valor Neto

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1 1



ANEXO 14. AUTORIZACION DE PAGO 

FJ CONSTRUCCIONES 



577,407,941.00 577,407,941.00

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

35050502003

25110501001 PROVEEDORES

DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS

901803819 - 1

901803819 - 1 COMERCIALIZADORA EMPRESA
TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION
DEL CAUCA SAS

COMERCIALIZADORA EMPRESA
TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION
DEL CAUCA SAS

577,407,941.00

577,407,941.00

912 402 GASTOS GENERALES 9 202411Nro:TpCo Gr : Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Descripción Vlr. Res Vlr GiroNo ResTpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu
IMPUTACION PRESUPUESTALArea

MANO DE OBRA 577,407,941.00 -577,407,941.0020104 21977001-GENERICO ANTICIPOS

577,407,941.00 -577,407,941.00TOTALES

REGISTRO PRESUPUESTALESREG 9

Detalle Presupuestal
Tipo Doc.: Nro.Doc:

COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL901803819 - 1

19/11/2024 19/11/2024

Estado : PAGADA

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Nit: 830053812

9

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS121

X

Regimen Común

20/11/2024

L_001-MANO DE OBRA-17716664

Proveedor:

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden:

RESERVA PRESUPUESTAL

Concepto:

Tipo de Movimiento:Pago No.:

ORDEN DE PAGO

Teléfono:

Actividad Económica:

NUMERO :

NUMERO ALTERNO :VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención:

Página: 1 de

Fecha de Pago:

577,407,941.00

0.000.00577,407,941.00

Valor a Girar:

Totales

0.000.00577,407,941.00DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A
TERCEROS

OTROS DESCUENTOS

ReintegrosDescuentosBasesDescripción Clase Porcentaje
Conceptos de Liquidación

Prefijo ValorFechaNúmero
Facturas Relacionadas

0577,407,941.00 0.00 577,407,941.00

Valores Liquidados
ReintegroValor Bruto Descuentos Valor Neto

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1 1



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

Nro.
Operación

Cuenta/Encargo
Destino

Nro. Doc.
Tercero

Nombre Tercero
Estado Giro Observaciones Valor Giro

9
BANCOLOMBI
A - CH -
26100008371

901803819

COMERCIALIZA
DORA
EMPRESA
TEMPORAL DE
SERVICIOS Y

PG - Pagado OP_559571- $577,407,941.00

La Orden de Giro #663879 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_559571 del 19/11/2024 20:58:33, presenta las siguientes líneas de pago:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 07/01/2025 10:17:44.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



ANEXO 15. AUTORIZACION 

DESEMBOLSO URIEL PALTA 



309,684,722.00 309,684,722.00

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

35050502003
25110501001 PROVEEDORES

DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS
901057533 - 8
901057533 - 8 FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS

FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS

309,684,722.00
309,684,722.00

912 402 GASTOS GENERALES 10 202411Nro:TpCo Gr : Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Descripción Vlr. Res Vlr GiroNo ResTpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu
IMPUTACION PRESUPUESTALArea

MANO DE OBRA 309,684,722.00 -309,684,722.0020104 21977001-GENERICO ANTICIPOS

309,684,722.00 -309,684,722.00TOTALES

REGISTRO PRESUPUESTALESREG 10

Detalle Presupuestal
Tipo Doc.: Nro.Doc:

FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS901057533 - 8

19/11/2024 19/11/2024

Estado : PAGADA

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Nit: 830053812

10

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS121

X

Regimen Común

20/11/2024

L_001-MANO DE OBRA-17716684

Proveedor:

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden:

RESERVA PRESUPUESTAL

Concepto:

Tipo de Movimiento:Pago No.:

ORDEN DE PAGO

Teléfono:

Actividad Económica:

NUMERO :

NUMERO ALTERNO :VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención:

Página: 1 de

Fecha de Pago:

309,684,722.00

0.000.00309,684,722.00

Valor a Girar:

Totales

0.000.00309,684,722.00DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A
TERCEROS

OTROS DESCUENTOS

ReintegrosDescuentosBasesDescripción Clase Porcentaje
Conceptos de Liquidación

Prefijo ValorFechaNúmero
Facturas Relacionadas

0309,684,722.00 0.00 309,684,722.00

Valores Liquidados
ReintegroValor Bruto Descuentos Valor Neto

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1 1



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

Nro.
Operación

Cuenta/Encargo
Destino

Nro. Doc.
Tercero

Nombre Tercero
Estado Giro Observaciones Valor Giro

10

BANCO CAJA
SOCIAL BCSC
- CC -
21003980669

901057533

FJ
CONSTRUCCIO
NES CIVILES
SAS

PG - Pagado OP_559572- $309,684,722.00

La Orden de Giro #663884 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_559572 del 19/11/2024 20:59:39, presenta las siguientes líneas de pago:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 07/01/2025 10:12:55.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 18. RESULTADOS RESISTENCIA 

COMPRESION CONTRATISTA DE OBRA 



FGLR-67

Versión 06

CLIENTE:

OBRA:    

LOCALIZACIÓN OBRA:

CONTRATISTA:

INTERVENTORÍA:

Kg/cm² PSI Mpa Kg/cm² PSI Mpa

14 148 T13 4 14-dic-24 13-ene-25 30 301,1 5 8012 383 5451 37,6 281 4000 27,6 136,3 21,6
Vigas Cabezales 2,3

Hora de toma 7:44 am
Premezclado Geoacopio

Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por 

personal del cliente

14 149 T14 4 14-dic-24 13-ene-25 30 304,1 4 8171 380 5398 37,2 281 4000 27,6 134,9 20,3
Vigas Cabezales 3,4

Hora de toma 9:20 am
Premezclado Geoacopio

Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por 

personal del cliente

14 150 T15 4 14-dic-24 13-ene-25 30 314,4 4 8171 392 5581 38,5 281 4000 27,6 139,5 20,3
Vigas Cabezales 4,6

Hora de toma 10:14 am
Premezclado Geoacopio

Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por 

personal del cliente

14 151 T16 4 14-dic-24 13-ene-25 30 329,5 4 8252 407 5791 39,9 281 4000 27,6 144,8 21,6
Vigas Cabezales 6,8

Hora de toma 11:30 am
Premezclado Geoacopio

Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por 

personal del cliente

14 152 T18 4 07-ene-25 14-ene-25 7 272,9 3 8252 337 4797 33,1 281 4000 27,6 119,9 60,0
Pantallas 1-6-10

Columna 1-12-4-9 Nivel 1

Hora de toma 3:08 pm

Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por 

personal del cliente

Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

N.A

TAMAÑO DE

MUESTRA

(IN)

FECHA

VACIADO

FECHA

PRUEBA

EDAD

(Días)

LECTURA 

CARGA 

(KN)

ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE 

LA MUESTRA
MATERIALES / PROPORCIONES OBSERVACIONES

PATRÓN

DE

FALLA

ÁREA 

(mm²)

RESISTENCIA

OBTENIDA 

RESISTENCIA 

ESPECIFICADA

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO

NTC 673

Consorcio Evolet

Nueva Torre Hospital Universitario San José

IDENTIFICA

CIÓN

CLIENTE

IDENTIFICA

CIÓN

INTERNA

O.S No.

N.A

EVOLU

CIÓN 

(%)

ASEN

TAM.

(cm)

Página 1 de 1



FGLR-67

Versión 06

CLIENTE:

OBRA:    

LOCALIZACIÓN OBRA:

CONTRATISTA:

INTERVENTORÍA:

Kg/cm² PSI Mpa Kg/cm² PSI Mpa

24 212 T17 4 20-dic-24 17-ene-25 28 352,2 3 7933 453 6439 44,4 281 4000 27,6 161,0 20,3
Losa Superior

Hora de toma 9:40 am
Premezclado Geoacopio

Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por 

personal del cliente

24 213 T20 4 11-ene-25 18-ene-25 7 263,5 4 8091 332 4724 32,6 281 4000 27,6 118,1 60,0
PW3 - 5 - 9

C8 - 10 Nivel 1

Hora de toma 4:04 pm

Premezclado Geoacopio
Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por 

personal del cliente

24 214 T19 4 09-ene-25 17-ene-25 8 295,9 4 8091 373 5305 36,6 281 4000 27,6 132,6 60,0
PW2 - 4 - 7 - 8

C3 - 5 - 6 - 7 Nivel 1

Hora de toma 10:00 pm

Premezclado Geoacopio
Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por 

personal del cliente

IDENTIFICA

CIÓN

CLIENTE

IDENTIFICA

CIÓN

INTERNA

O.S No.

N.A

EVOLU

CIÓN 

(%)

ASEN

TAM.

(cm)

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO

NTC 673

Consorcio Evolet

Nueva Torre Hospital Universitario San José

Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

N.A

TAMAÑO DE

MUESTRA

(IN)

FECHA

VACIADO

FECHA

PRUEBA

EDAD

(Días)

LECTURA 

CARGA 

(KN)

ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA 

DE LA MUESTRA
MATERIALES / PROPORCIONES OBSERVACIONES

PATRÓN

DE

FALLA

ÁREA 

(mm²)

RESISTENCIA

OBTENIDA 

RESISTENCIA 

ESPECIFICADA

Página 1 de 1



FGLR-67

Versión 06

CLIENTE:

OBRA:    

LOCALIZACIÓN OBRA:

CONTRATISTA:

INTERVENTORÍA:

Kg/cm² PSI Mpa Kg/cm² PSI Mpa

40 254 T19 4 09-ene-25 23-ene-25 14 314,1 5 8252 388 5521 38,1 281 4000 27,6 138,0 60,0
PW2-4-7-8

C3-5-6-7 Nivel 1
Premezclado Geoacopio

Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por 

personal del cliente. Se toma expansión a concreto 

autonivelante de 1/2

40 255 T18 4 07-ene-25 22-ene-25 15 309,9 4 8091 391 5555 38,3 281 4000 27,6 138,9 60,0
PW1-6-7-10

C1-2-4-9 Nivel 1
Premezclado Geoacopio

Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por 

personal del cliente. Se toma expansión a concreto 

autonivelante de 1/2

Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

N.A

TAMAÑO DE

MUESTRA

(IN)

FECHA

VACIADO

FECHA

PRUEBA

EDAD

(Días)

LECTURA 

CARGA 

(KN)

ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE 

LA MUESTRA
MATERIALES / PROPORCIONES OBSERVACIONES

PATRÓN

DE

FALLA

ÁREA 

(mm²)

RESISTENCIA

OBTENIDA 

RESISTENCIA 

ESPECIFICADA

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO

NTC 673

Consorcio Evolet

Nueva Torre Hospital Universitario San José

IDENTIFICA

CIÓN

CLIENTE

IDENTIFICA

CIÓN

INTERNA

O.S No.

N.A

EVOLU

CIÓN 

(%)

ASEN

TAM.

(cm)

Página 1 de 1



FGLR-67

Versión 06

CLIENTE:

OBRA:    

LOCALIZACIÓN OBRA:

CONTRATISTA:

INTERVENTORÍA:

Kg/cm² PSI Mpa Kg/cm² PSI Mpa

49 311 T20 4 11-ene-25 27-ene-25 16 286,5 5 8091 361 5136 35,4 281 4000 27,6 128,4 60,0
PW3 - 5 - 9

C8 - 10 Nivel 1

Hora de toma 4:04 pm

Premezclado Geoacopio

Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por 

personal del cliente. Se toma expanción a concreto 

autonivelante

IDENTIFICA

CIÓN

CLIENTE

IDENTIFICA

CIÓN

INTERNA

O.S No.

N.A

EVOLU

CIÓN 

(%)

ASEN

TAM.

(cm)

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO

NTC 673

Consorcio Evolet

Nueva Torre Hospital Universitario San José

Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

N.A

TAMAÑO DE

MUESTRA

(IN)

FECHA

VACIADO

FECHA

PRUEBA

EDAD

(Días)

LECTURA 

CARGA 

(KN)

ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE 

LA MUESTRA
MATERIALES / PROPORCIONES OBSERVACIONES

PATRÓN

DE

FALLA

ÁREA 

(mm²)

RESISTENCIA

OBTENIDA 

RESISTENCIA 

ESPECIFICADA

Página 1 de 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 17. INFORME DE FIDUCIA N°1  



 

CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM 

 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  

INFORME DE FIDUCIA No. 1  
 

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA 
EXTERNA HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE OBRA No. 358-2023 

“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA 
EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN Y PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE 
POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE 

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE 
RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 

POPAYÁN-CAUCA 



 

CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM 

 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  
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CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM 

 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  

1. INTRODUCCIÓN. 
 

EL CONSORCIO EVOLET, identificado con Nit No. 901784507-4, contratista de 
obra del contrato No. 358-2023, suscrito con El Hospital Universitario San José de 
Popayán E.S.E, en el ejercicio de la ejecución del proyecto y en el marco del 
cumplimiento de la cláusula tercera- FORMA DE PAGO, del contrato en mención, 
suscribió el contrato de fiducia mercantil, con la firma ALIANZA FIDUCIARIA S.A., 
para la administración de los recursos recibidos a título de anticipo; con el fin de dar 
a conocer la administración del recurso y la situación financiera durante el periodo 
comprendido entre el 23 de octubre y 30 de noviembre del 2024 y estado de cuenta 
se presenta a continuación una relación detallada del recurso y los fines de los 
mismos, en concordancia a la naturaleza del contrato principal. 
 

2. INFORMACIÓN GENERAL 
 
A continuación, se relaciona la información general correspondiente al manejo del 
anticipo. 
 

Tabla 1. Información General. 

CONTRATO DE OBRA No.  358-2023 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA. 

CONSORCIO 
EVOLET 

VALOR ANTICIPO. $9.742.178.571 

VALOR TOTAL DE 
INVERSIONES 
REALIZADAS. 

$8.736.144.984 

SALDO EN FIDUCIA POR 
CONCEPTO DE ANTICIPO. 

$1.006.033.587 

TOTAL, RENDIMIENTOS A 30 
DE NOVIEMBRE DEL 2024. 

$2.319.462,32 

 

 

 

 



 

CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM 

 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  

3. VALOR ANTICIPO 
 

El día veintitrés de octubre del presente año la firma Alianza Fiduciaria S.A., 
recepciono ($9,742,178,571) nueve mil setecientos cuarenta y dos millones ciento 
setenta y ocho mil quinientos setenta y un pesos m/cte., a título de anticipo del 
contrato de obra No. 358-2023.  
 

 

4. PROVEEDORES 
 

El consorcio Evolet de acuerdo a la programación y priorización pagos a la fecha de 
corte del presente informe ha vinculado a la programación de pagos a por fiducia 
los proveedores y/o contratistas relacionados en la siguiente tabla. 
 

Tabla 2. Listado de proveedores. 
No. PROVEEDOR NIT/CC 
1 Concretos y Agregados Geoacopio S.A.S.  900860017-9 
2 Elizabeth Cristina Muñoz Escobar 34535384-3 
3 G  y J Ferreterías S A 800130426-3 
5 FJ Construcciones Civiles S.A.S 901057533-8 

6 
Comercializadora Empresa Temporal De Servicios Y 
Gestión Del Cauca S.A.S 

901803819-1 

7 Diana Carolina Vivas Ospina 36668621 
8  Ubaner Pérez Gómez 1061600546 
9 Pedro Romo 18154715 
10 Uriel Ama 1431278 
11 AYD Estructuras S.A.S. 901100602-1 
12 Silogística S.A.S 901246498-9 
13 Equipar Gleason  S.A.S 891502316 

 



 

CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM 

 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  

5. ORDENES DE PAGO. 

A continuación, se relaciona las órdenes de pago solicitadas a la fiducia en el periodo que comprende el presente 
informe, incluyendo fecha, numero de orden, beneficiario, número de identificación, valor solicitado, valor pagado, 
cuenta destino, estado de la orden, estado del proceso de pago, valor total pagado y saldo en fiducia.  

Tabla 3. Relación de órdenes de pago. 

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO  

Fecha Pago. 
Orden 

No.  
 Nit  Beneficiario  Valor  Cuenta destino 

Estado de la 
Orden 

Estado 
del pago 

 Valor pagado  

 Saldo en 
fiducia por 

concepto de 
anticipo  

23/10/2024 
RECAUDO POR CONCEPTO DE 
ANTICIPO  

         9,742,178,571  

31/10/2024 1 
     

900,860,017  

CONCRETOS Y 
AGREGADOS 
GEOACOPIO SAS 

    1,525,498,855  

BBVA COLOMBIA 
- CH - 
072100020000353
9 

APROBADO PAGADO 
       
1,525,498,855  

         
8,216,679,716  

05/11/2024 4  800130426  
G Y J 
FERRETERIAS 
S.A. 

        315,150,621  
 BANCOLOMBIA - 
CH -83600001613 

APROBADO PAGADO 
           
315,150,621  

         
7,901,529,095  

05/11/2024 2  1061600546  
UBANER PEREZ 
GOMEZ 

             
6,000,000  

BANCOLOMBIA - 
CH - 26128660444 

APROBADO PAGADO 
               
6,000,000  

         
7,895,529,095  

05/11/2024 3  1431278  
AMA PALTA 
URIEL  

             
2,138,400  

BANCOLOMBIA - 
CH - 86872111028 

APROBADO PAGADO 
               
2,138,400  

         
7,893,390,695  

05/11/2024 5  18154715  

ROMO 
BENAVIDES 
PEDRO 
ROBERTO 

             
2,073,600  

 BANCOLOMBIA - 
CH - 86885406965 

APROBADO PAGADO 
               
2,073,600  

         
7,891,317,095  

07/11/2024 6  901803819  

COMERCIALIZAD
ORA EMPRESA 
TEMPORAL DE 
SERVICIOS Y 
GESTION DEL 
CAUCA SAS 

        182,907,980  
 BANCOLOMBIA - 
CH - 26100008371 

APROBADO PAGADO 
           
182,907,980  

         
7,708,409,115  

07/11/2024 7  901803819  
COMERCIALIZAD
ORA EMPRESA 

        521,477,881  
 BANCOLOMBIA - 
CH - 26100008371 

APROBADO PAGADO 
           
521,477,881  

         
7,186,931,234  
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RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO  

Fecha Pago. 
Orden 

No.  
 Nit  Beneficiario  Valor  Cuenta destino 

Estado de la 
Orden 

Estado 
del pago 

 Valor pagado  

 Saldo en 
fiducia por 

concepto de 
anticipo  

TEMPORAL DE 
SERVICIOS Y 
GESTION DEL 
CAUCA SAS 

08/11/2024 8  34535384  

MUÑOZ 
ESCOBAR 
ELIZABETH 
CRISTINA 

    5,293,804,984  
BANCOLOMBIA - 
CH - 86819608361 

APROBADO PAGADO 
       
5,293,804,984  

         
1,893,126,250  

20/11/2024 9  901803819  

COMERCIALIZAD
ORA EMPRESA 
TEMPORAL DE 
SERVICIOS Y 
GESTION DEL 
CAUCA SAS 

        577,407,941  
 BANCOLOMBIA - 
CH - 26100008371 

APROBADO PAGADO 
           
577,407,941  

         
1,315,718,309  

20/11/2024 10  901057533  
FJ 
CONSTRUCCION
ES CIVILES SAS 

        309,684,722  
 BANCO CAJA 
SOCIAL BCSC - 
CC - 21003980669 

APROBADO PAGADO 
           
309,684,722  

         
1,006,033,587  

TOTAL     8,736,144,984  TOTAL 
       
8,736,144,984  

         
1,006,033,587  
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La información consignada en el cuadro anterior tiene como soporte los anexos al 
presente informe. 

Ver anexo: 

Anexo 1. DOCUMENTOS PROVEEDORES. 

 

5.1. RELACIÓN DE ORDENES SOLICITADAS, APROBADAS Y ASIGNACIÓN 
DE ALCANCE. 

En la siguiente tabla se presenta la clasificación de las ordenes de giro solicitadas, 
aprobadas y pagadas con corte al 30 de noviembre del presente año, asignando los 
valores que corresponden a los grupos correspondientes de materiales, mano de 
obra, transporte y alquiler de equipos, de acuerdo al plan de manejo del anticipo 
aprobado. 

Tabla 4. Relación y alcance de órdenes de pago. 

Orden 
No.  

PROVEEDOR ALCANCE 
 VALOR TOTAL 
TRANSFERIDO  

1 GEOACOPIO MATERIALES 1,525,498,855 
2 UBANER PEREZ MANO DE OBRA 6,000,000 

3 URIEL AMA TRANSPORTE 2,138,400 

4 FERRETERIA GYJ MATERIALES 315,150,621 

5 PEDRO ROMO 
ALQUILER DE 
EQUIPOS 2,073,600 

6 
l. COMERCIALIZADORA EMPRESA 
TEMPORAL DE SERVICIOS 

MANO DE OBRA 182,907,980 

7 
ll. COMERCIALIZADORA EMPRESA 
TEMPORAL DE SERVICIOS 

MANO DE OBRA  521,477,881 

8 
ELIZABETH MUÑOZ MATERIALES 

5,293,804,984 

9 
III. COMERCIALIZADORA EMPRESA 
TEMPORAL DE SERVICIOS 

MANO DE OBRA 
577,407,941 

10 
FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S MANO DE OBRA  

309,684,722 

TOTAL 8,736,144,984 
 

 

6. TRANSACCIONES FIDUCIARIAS. 

En el marco de la administración del anticipo mediante la fiducia, se han realizado 
transacciones que corresponden a las órdenes de giro solicitadas, rendimientos 
financieros en cuenta por el valor recaudado del anticipo y gravámenes, 
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respaldados y consignados en los extractos e informes de la fiducia (ver anexo No. 
2). En la tabla No. 5, presentada a continuación, se registra la consolidación de 
estas transacciones, evidenciando: 

Anexo 2. INFORMES FIDUCIA Y ESTADOS FINANCIEROS. 

1. Valor recaudo en la cuenta fiduciaria por concepto de anticipo que 
corresponde a un valor de $9,742,178,571, el valor total transferido por concepto 
de las ordenes de anticipo autorizadas y el saldo del valor recaudado por concepto 
de anticipo, correspondiente a $1,006,033,587. 

2. Valor recaudado en cuenta para gastos de gravamen, valor total pagado por 
concepto de gravamen y saldo por gravamen. 

3. Valor total recaudado por concepto de rendimientos financieros del anticipo 
y saldo en cuenta por este concepto, considerando que a la fecha la fiducia 
aún no ha trasladado estos recursos a la cuenta autorizada por el Hospital 
Universitario San José. 

4. Recopilación de los recursos recaudados, débitos totales realizados y saldo 
total en cuenta. 
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Tabla 5. Estado General de los movimientos y saldos en cuenta fiduciaria. 

ESTADO GENERAL DE LOS MOVIMIENTOS Y SALDOS CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024. 

No.  Descripción 

Movimiento 
Débito 

(A) 
Recados 

Movimiento 
Crédito 

(B) 
Pagos 

SALDO EN 
CUENTA 
(C=A-B) 

OBSERVACIONES 

1 ANTICIPO 9,742,178,571 8,736,144,984 1,006,033,587 
Recaudo por concepto de anticipo (A), Valor total pagado por 
concepto de órdenes de Giro (B) y saldo en cuenta por concepto de 
anticipo (C). 

2 GRAVAMEN 39,068,714 34,957,096 4,111,619 
Recaudo por concepto de gravamen(A), Valor total pagado por 
gravamen (B) y saldo en cuenta por concepto de gravamen (C). 

3 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

2,319,462   2,319,462 
Recaudo por concepto rendimientos financieros(A), créditos por 
transferencia de rendimientos (B) y saldo en cuenta por concepto 
rendimientos financieros (C). 

TOTAL 9,783,566,748 8,771,102,080 1,012,464,668 
Recaudos por concepto anticipo (A), gravamen (B)y y saldo total en 
fiducia. 
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7. ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSIONES. 
 
A la fecha de corte del presente informe se han realizado diez (10) solicitudes de 
pago por fiducia por concepto de mano de obra, suministro de materiales, 
maquinaria y transporte, de los cuales se anexa cuenta de cobro y soporte de 
consignación (anexos 1); en las siguiente tabla No. 6 y No. 7, se relaciona dichos 
pagos, el saldo total en fiducia, que corresponde a mil seis millones treinta y tres mil 
quinientos ochenta y siete pesos M/CTE ($1.006´033.587) y su discriminación por 
capítulo, ítem y alcance. 
 

Tabla 6. Estado General del plan de inversión del anticipo. 
ITEM 
No. 

DESCRIPCIÓN 
DEL ITEM 

VALOR 
APROBADO 

VALOR 
TRANSFERIDO 

% 
TRANSFERIDO 

SALDO 

1 
ALQUILER DE 

EQUIPOS  
$ 85,500,000 

$ 2,073,600 0.02% $ 83,426,400 

2 TRANSPORTE $ 105,400,000 $ 2,138,400 0.02% $ 103,261,600 

3 MATERIALES  $ 7,205,599,277 $ 7,134,454,460 73.23% $ 71,144,817 

4 MANO DE OBRA $ 2,345,679,294 $ 1,597,478,524 16.40% $ 748,200,770 

  TOTAL $ 9,742,178,571 $ 8,736,144,984 89.67% $ 1,006,033,587 

 
Considerando que, el pasado 22 de noviembre se realizó solicitud de inclusión de 
nuevos proveedores al plan de inversión y ajuste a los rubros destinados a los 
capítulos con el fin de optimizar el anticipo, se presenta a continuación, una tabla 
donde se visualiza la variación por capitulo con los ajustes. 
 

Tabla 7. Ajuste de rubros por capitulo. 

VARIACIÓN POR CAPITULO SEGÚN AJUSTE DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024. 

CAPITULOS INICIAL AJUSTADO DIFERENCIA 

CIMENTACIÓN 1.217.308.505,00 1.204.685.838,00 
-    

12.622.667,00 

PMA 6.325.000,00 6.325.000,00 - 

ESTRUCTURA 1.775.933.005,00 1.997.640.760,00 221.707.755,00 

ACERO ESTRUCTURA 2.732.044.434,00 2.851.653.873,00 119.609.439,00 
REDES HIDROSANITARIAS Y 
CONTRAINCENDIO 311.765.388,00 341.765.388,00 30.000.000,00 

INSTALACIÓN ELECTRICA - 120.890.469,00 120.890.469,00 

AIRE ACONDICIONADO 528.989.824,00 317.711.193,00 -     211.278.631,00 

MAMPOSTERIA 387.677.896,00 417.677.895,50 29.999.999,50 

REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURA 162.495.956,00 162.495.956,50 0,50 

FACHADA 1.068.806.990,00 966.551.318,00 -     102.255.672,00 



 

CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM 

 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  

VARIACIÓN POR CAPITULO SEGÚN AJUSTE DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024. 

CAPITULOS INICIAL AJUSTADO DIFERENCIA 
PISOS, GUARDAESCOBAS, 
ENCHAPES Y ACCESORIOS 455.398.349,00 455.398.349,00 - 
CARPINTERIA PUERTAS Y 

VENTANAS 623.642.724,00 427.592.031,00 -     196.050.693,00 

EQUIPOS ESPECIALES 
                       

471.790.500,00  
       

471.790.500,00  
                    
-    

TOTAL 
                   

9.742.178.571,00  
   

9.742.178.571,00  
                    
-    
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Tabla 8.Estado del plan de inversión del anticipo. 

CAPITULO 
CONTRATO 

CAPITULO 
OBRA 

ALCANCE 
 VALOR PLAN DE 

INVERSIÓN  
 PROVEEDOR   VALOR ESTIMADO  

 VALOR 
TRANSFERIDO  

 SALDO  

2 CIMENTACIÓN 

ALQUILER DE 
EQUIPOS 

 $                 2.160.000,0   PEDRO ROMO   $             2.160.000,0   $              2.073.600,0   $                     86.400,0  

TRANSPORTE  $                 2.160.000,0   URIEL AMA   $             2.160.000,0   $              2.138.400,0   $                     21.600,0  

MATERIALES 
 $            435.470.208,0   GEOACOPIO  

 $        435.470.208,0   $         435.470.208,0  
 $                                    
-  

MANO DE OBRA  $            764.895.630,0  

 DIANA CAROLINA 
VIVAS   $        133.865.096,0    

 $          133.865.096,0  

 I. 
COMERCIALIZADOR
A EMPRESA DE 
SERVICIOS 
TEMPORALES  

 $        182.907.980,0   $         182.907.980,0    

 II. 
COMERCIALIZADOR
A EMPRESA DE 
SERVICIOS 
TEMPORALES   $        445.122.551,0   $         445.122.551,0  

 $                                    
-  

 UBANER PEREZ  
 $             3.000.003,0   $              3.000.003,0  

 $                                    
-  

SUBTOTAL   $         1.204.685.838,0     $     1.204.685.838,0   $     1.070.712.742,0   $          133.973.096,0  

PMA PMA 

ALQUILER DE 
EQUIPOS 

    
 $                                  -    

 $                                    
-  

TRANSPORTE 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    
-  

MATERIALES  $                 6.325.000,0   GEOACOPIO   $             6.325.000,0   $              6.325.000,0   $                                    
-  

MANO DE OBRA 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    
-  

SUBTOTAL  
 $                 6.325.000,0     $             6.325.000,0   $              6.325.000,0  

 $                                    
-  

3 ESTRUCTURA 

ALQUILER DE 
EQUIPOS 

 $               83.340.000,0  
  EQUIPAR 
GLEASON  S.A.S  

 $           83.340.000,0     $            83.340.000,0  

TRANSPORTE  $            103.240.000,0   SILOGÍSTICA S.A.S   $        103.240.000,0     $          103.240.000,0  
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CAPITULO 
CONTRATO 

CAPITULO 
OBRA 

ALCANCE 
 VALOR PLAN DE 

INVERSIÓN  
 PROVEEDOR   VALOR ESTIMADO  

 VALOR 
TRANSFERIDO  

 SALDO  

MATERIALES  $         1.062.917.742,0   GEOACOPIO   $     1.062.917.742,0   $     1.062.917.742,0  
 $                                    
-  

MANO DE OBRA  $            748.143.018,0  

 UBANER PEREZ 
CTO No. 2  

 $        274.500.061,0  
 $                      
-  

 $          274.500.061,0  

 III. 
COMERCIALIZADOR
A EMPRESA DE 
SERVICIOS 
TEMPORALES  

 $        218.467.539,0   $         218.467.539,0  
 $                                    
-  

 FJ 
CONSTRUCCIONES 
CIVILES S.A.S  

 $        255.175.418,0   $         255.175.418,0  
 $                                    
-  

SUBTOTAL   $         1.997.640.760,0     $     1.997.640.760,0   $     1.536.560.699,0   $          461.080.061,0  

4 
ACERO 

ESTRUCTURA 

ALQUILER DE 
EQUIPOS 

 $                                      
-  

  
    

 $                                    
-  

TRANSPORTE 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    
-  

MATERIALES  $         2.561.167.770,0  

 ELIZABETH MUÑOZ  
 $     2.174.872.332,0   $     2.174.872.332,0  

 $                                    
-  

 PROVEEDOR DE 
ACERO 
(PENDIENTE PRO 
DEFINIR).   $           71.144.813,0    

 $            71.144.813,0  

 FERRETERIA GYJ  
 $        315.150.625,0   $         315.150.621,0  

 $                               
4,0  

MANO DE OBRA  $            290.486.103,0  

 AYD 
ESTRUCTURAS  

 $           98.992.607,0  
 $                      
-  

 $            98.992.607,0  

 II. 
COMERCIALIZADOR
A EMPRESA DE 
SERVICIOS 
TEMPORALES  

 $           76.355.330,0   $           76.355.330,0  
 $                                    
-  

 UBANER PEREZ   $             2.999.997,0   $              2.999.997,0  
 $                                    
-  

 FJ 
CONSTRUCCIONES 
CIVILES S.A.S  

 $           54.509.304,0   $           54.509.304,0  
 $                                    
-  
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CAPITULO 
CONTRATO 

CAPITULO 
OBRA 

ALCANCE 
 VALOR PLAN DE 

INVERSIÓN  
 PROVEEDOR   VALOR ESTIMADO  

 VALOR 
TRANSFERIDO  

 SALDO  

 III. 
COMERCIALIZADOR
A EMPRESA DE 
SERVICIOS 
TEMPORALES  

 $           57.628.865,0   $           57.628.865,0  
 $                                    
-  

SUBTOTAL   $         2.851.653.873,0     $     2.851.653.873,0   $     2.681.516.449,0   $          170.137.424,0  

5 

REDES 
HIDROSANITA

RIAS Y 
CONTRAINCE

NDIO 

ALQUILER DE 
EQUIPOS 

 $                                      
-  

  
    

 $                                    
-  

TRANSPORTE 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    
-  

MATERIALES  $            251.812.851,5   ELIZABETH MUÑOZ   $        251.812.851,5   $         251.812.851,5  
 $                                    
-  

MANO DE OBRA 
 $               89.952.536,5  

 POR DEFINIR 
CONTRATISTA DE 
REDES    $           89.952.536,5  

 $                      
-  

 $            89.952.536,5  

SUBTOTAL   $            341.765.388,0     $        341.765.388,0   $         251.812.851,5   $            89.952.536,5  

7 
INSTALACION

ES 
ELECTRICAS 

ALQUILER DE 
EQUIPOS 

 $                                      
-  

  
    

 $                                    
-  

TRANSPORTE 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    
-  

MATERIALES     
    

  

MANO DE OBRA 

 $            120.890.469,0  

 POR DEFINIR 
CONTRATISTA DE 
INSTALACION 
ELECTRICA   $        120.890.469,0    

 $          120.890.469,0  

SUBTOTAL  
 $            120.890.469,0     $        120.890.469,0  

 $                                   
-  

 $          120.890.469,0  

7 
AIRE 

ACONDICION
ADO 

ALQUILER DE 
EQUIPOS 

 $                                      
-  

  
    

 $                                    
-  

TRANSPORTE 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    
-  

MATERIALES  $            317.711.193,0   ELIZABETH MUÑOZ  
 $        317.711.193,0   $         317.711.193,0  

 $                                    
-  

MANO DE OBRA 
 $                                      
-  
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CAPITULO 
CONTRATO 

CAPITULO 
OBRA 

ALCANCE 
 VALOR PLAN DE 

INVERSIÓN  
 PROVEEDOR   VALOR ESTIMADO  

 VALOR 
TRANSFERIDO  

 SALDO  

SUBTOTAL  
 $            317.711.193,0     $        317.711.193,0   $         317.711.193,0  

 $                                    
-  

8 
MAMPOSTERI

A 

ALQUILER DE 
EQUIPOS 

 $                                      
-  

  
    

 $                                    
-  

TRANSPORTE 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    
-  

MATERIALES  $            288.165.144,0   ELIZABETH MUÑOZ  
 $        288.165.144,0   $         288.165.144,0  

 $                                    
-  

MANO DE OBRA  $            129.512.751,5  

 POR DEFINIR 
CONTRATISTA DE 
MAMPOSTERIA   $           30.000.000,0    

 $            30.000.000,0  

 III. 
COMERCIALIZADOR
A EMPRESA DE 
SERVICIOS 
TEMPORALES  

 $           99.512.751,5   $           99.512.751,0  
 $                               
0,5  

SUBTOTAL   $            417.677.895,5     $        417.677.895,5   $         387.677.895,0   $            30.000.000,5  

9 
REPELLOS, 
ESTUCOS Y 

PINTURA 

ALQUILER DE 
EQUIPOS 

 $                                      
-  

  
    

 $                                    
-  

TRANSPORTE 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    
-  

MATERIALES  $            136.845.014,5  
 GEOACOPIO  

 $           12.574.905,0   $           12.574.905,0  
 $                                    
-  

 ELIZABETH MUÑOZ  
 $        124.270.109,5   $         124.270.109,5  

 $                                    
-  

MANO DE OBRA 

 $               25.650.942,0  

 III. 
COMERCIALIZADOR
A EMPRESA DE 
SERVICIOS 
TEMPORALES   $           25.650.942,0   $           25.650.942,0  

 $                                    
-  

SUBTOTAL  
 $            162.495.956,5     $        162.495.956,5   $         162.495.956,5  

 $                                    
-  

10 FACHADA 

ALQUILER DE 
EQUIPOS 

 $                                      
-  

  
    

 $                                    
-  

TRANSPORTE 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    
-  

MATERIALES 
 $            966.551.318,0   ELIZABETH MUÑOZ  

 $        966.551.318,0   $         966.551.318,0  

 $                                    
-  
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CAPITULO 
CONTRATO 

CAPITULO 
OBRA 

ALCANCE 
 VALOR PLAN DE 

INVERSIÓN  
 PROVEEDOR   VALOR ESTIMADO  

 VALOR 
TRANSFERIDO  

 SALDO  

MANO DE OBRA 
    

  
 $                      
-  

 $                                    
-  

SUBTOTAL  
 $            966.551.318,0     $        966.551.318,0   $         966.551.318,0  

 $                                    
-  

12 

PISOS,GUARD
AESCOBAS,E
NCHAPES Y 

ACCESORIOS 

ALQUILER DE 
EQUIPOS 

 $                                      
-  

  
    

 $                                    
-  

TRANSPORTE 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    
-  

MATERIALES  $            279.250.505,0  

 GEOACOPIO  
 $             8.211.000,0   $              8.211.000,0  

 $                                    
-  

 ELIZABETH MUÑOZ  
 $        271.039.505,0   $         271.039.505,0  

 $                                    
-  

MANO DE OBRA  $            176.147.844,0  

 III. 
COMERCIALIZADOR
A EMPRESA DE 
SERVICIOS 
TEMPORALES   $        176.147.844,0   $         176.147.844,0  

 $                                    
-  

SUBTOTAL  
 $            455.398.349,0     $        455.398.349,0   $         455.398.349,0  

 $                                    
-  

13 
CARPINTERIA 
PUERTAS Y 
VENTANAS 

ALQUILER DE 
EQUIPOS 

 $                                      
-  

  
    

 $                                    
-  

TRANSPORTE 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    
-  

MATERIALES  $            427.592.031,0   ELIZABETH MUÑOZ  
 $        427.592.031,0   $         427.592.031,0  

 $                                    
-  

MANO DE OBRA 
    

  
 $                      
-  

 $                                    
-  

SUBTOTAL  
 $            427.592.031,0     $        427.592.031,0   $         427.592.031,0  

 $                                    
-  

I 
EQUIPOS 

ESPECIALES 

ALQUILER DE 
EQUIPOS 

 $                                      
-  

  
    

 $                                    
-  

TRANSPORTE 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    
-  

MATERIALES  $            471.790.500,0   ELIZABETH MUÑOZ  
 $        471.790.500,0   $         471.790.500,0  

 $                                    
-  
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CAPITULO 
CONTRATO 

CAPITULO 
OBRA 

ALCANCE 
 VALOR PLAN DE 

INVERSIÓN  
 PROVEEDOR   VALOR ESTIMADO  

 VALOR 
TRANSFERIDO  

 SALDO  

MANO DE OBRA 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    
-  

SUBTOTAL  
 $            471.790.500,0     $        471.790.500,0   $         471.790.500,0  

 $                                    
-  

            

TOTAL  $         9.742.178.571,0     $     9.742.178.571,0   $     8.736.144.984,0   $      1.006.033.587,0  
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8. INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

Durante el presente periodo se ha recepcionado dos (2) informes de gestión, 
elaborados por la alianza fiduciaria los cuales tienen como fecha de corte 31 de 
octubre y 30 de noviembre del 2024, respectivamente, que evidencian los informes 
y estados de cuentas y rendimientos financieros, como soporte y base del 
presente informe. (informe No. 1). 

Ver Anexo 2. Informes mensuales y estados financieros. 

9. RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

Los rendimientos generados por el manejo del anticipo desde el 23  de octubre al 30 de 
noviembre del 2024, corresponden a dos millones trecientos diecinueve mil cuatrocientos 
sesenta y dos pesos con treinta y dos centavos ($2.319.462,32) como valor acumulado, el 
cual fue solicitado se consigne a la cuenta indicada  por el Hospital Universitario San José 
(cuenta Davivienda ahorros No. 0550196100174933) (ver anexo 3), a través del 
comunicado del 24 de septiembre del 2024, sin embargo, a la fecha de corte del presente 
informe (30 noviembre del 2024) no han sido transferidos. 

ver: Anexo 3. ASIGNACIÓN DE CUENTA PARA CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS. 

10. LEGALIZACIÓN DE PAGOS.

Con el fin de legalizar los desembolsos realizados a través de fiducia, se presenta 
a continuación la relación de ejecución por capítulos con corte a 30 de noviembre 
del presente año, adicionalmente los rubros asignados a cada alcance y los rubros 
desembolsados: 
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Tabla 9.  Resumen por capítulos de obra ejecutada, rubros aprobados y rubros transferidos del plan de inversión. 

CAPITULOS 
ASIGNACIÓN DE RUBROS 

PLAN DE INVERSIÓN (22/11/24) 

RELACIÓN DE RUBROS 
DESEMBOLSADOS 

(30/11/24) 

OBRA EJECUTADA 
(30/11/24) 

VALOR % VALOR % VALOR % 

CIMENTACIÓN 1.204.685.838,00 12,4% 1.070.712.742,00 11,0% 1.277.097.936,00 13,1% 

PMA 6.325.000,00 0,1% 6.325.000,00 0,1% 88.270.702,00 0,9% 

ESTRUCTURA 1.997.640.760,00 20,5% 1.536.560.699,00 15,8% - 0,0% 

ACERO ESTRUCTURA 2.851.653.873,00 29,3% 2.681.516.449,00 27,5% 1.528.533.047,00 15,7% 
REDES HIDROSANITARIAS Y 

CONTRAINCENDIO 341.765.388,00 3,5% 251.812.851,50 2,6%  0,0% 

INSTALACIÓN ELECTRICA 120.890.469,00 1,2% - 0,0%  0,0% 

AIRE ACONDICIONADO 317.711.193,00 3,3% 317.711.193,00 3,3%  0,0% 

MAMPOSTERIA 417.677.895,50 4,3% 387.677.895,00 4,0%  0,0% 

REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURA 162.495.956,50 1,7% 162.495.956,50 1,7%  0,0% 

FACHADA 966.551.318,00 9,9% 966.551.318,00 9,9%  0,0% 
PISOS,GUARDAESCOBAS,ENCHAP

ES Y ACCESORIOS 455.398.349,00 4,7% 455.398.349,00 4,7%  0,0% 
CARPINTERIA PUERTAS Y 

VENTANAS 427.592.031,00 4,4% 427.592.031,00 4,4%  0,0% 

EQUIPOS ESPECIALES 471.790.500,00 4,8% 471.790.500,00 4,8%  0,0% 

OTRAS ACTIVIDADES  0,0%  0,0% 294.011.535,00 3,0% 

TOTAL 9.742.178.571,00 100,0% 8.736.144.984,00 89,7% 3.187.913.220,00 32,7% 
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11. CONCLUSIONES.: 

 

- El día veintitrés de octubre del presente año la firma Alianza Fiduciaria S.A., 

recepciono ($9,742,178,571) nueve mil setecientos cuarenta y dos millones 

ciento setenta y ocho mil quinientos setenta y un pesos m/cte., a título de 

anticipo del contrato de obra No. 358-2023.  

- A la fecha de corte del presente informe se han realizado diez (10) solicitudes 

de pago por fiducia por concepto de mano de obra, suministro de materiales, 

maquinaria y transporte, de los cuales se anexa cuenta de cobro y soporte 

de consignación (anexos 1), el saldo en fiducia a corte del presente informe 

corresponde a $1,006,033,587. 

- A la fecha de corte del presente informe la ejecución en obra corresponde al 

32,7% del valor del anticipo otorgado reflejado en los capítulos de 

cimentación y acero para estructuras. 

 

 

 
 

___________________________________ 
CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ 

CONSORCIO EVOLET - NIT. 901784507-4 
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14974455511

     9 0 0 8 6 0 0 1 7 9 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

Persona jurídica 1                               

           

CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS

CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS

COLOMBIA 1 6 9 Cauca 1 9 Popayán 0 0 1

LT 3 H PAR INDUSTRIAL
gerencia@geoacopio.com

                3 1 7 3 7 6 9 5 4 4       3 1 2 2 0 2 5 9 0 6

2 3 9 5 2 0 1 5 0 6 0 2 4 2 9 0 2 0 1 8 0 1 0 2 4 6 6 3 6 8 1 0         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2
55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

59 - Autorretención especial renta

5 9                                   

                              

                              
  

   

      

 X   0 2024 - 01 - 22 / 16 : 47: 46

VASQUEZ CHAMORRO IVAN DARIO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14974455511

     9 0 0 8 6 0 0 1 7 9 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

2 6

 2 1 2   

      

     1

0 4   

0 0 0 0 1                

2 0 1 5 0 6 0 2         

    

0 3   

2 0 1 5 0 6 1 3         
1 5 1 4 2 7               

1 9   

2 8           

2 0 1 5 0 6 0 2         

9 9 9 9 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 5 0 6 1 3
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación
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3 6

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 1 5 0 6 1 3

2 0 1 5 0 6 1 3

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

1 0 6 1 7 1 6 0 5 6           

3 4 3 2 6 4 4 3             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

VASQUEZ

VASQUEZ

CHAMORRO

CHAMORRO

IVAN

YURI

DARIO

LILIANA
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  
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169. Fecha de cierre
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161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento
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 Cuenta de Cobro. 
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Popayán, 28 de octubre de 2024 

 

 

CUENTA DE COBRO No. 2810-24 

FECHA: OCTUBRE DE 2024 

 
 

CONSORCIO EVOLET 

CON NIT: 901.784.507 – 4  

 

 

DEBE A: CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS 

CON NIT   900.860.017-9 

 

 

LA SUMA DE: 

MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE 

($1.525.498.855) 

 

 

TODO LO ANTERIOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 

• ANTICIPO DEL 50% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SUSCRITO 

EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024. 

 

   

 
IVÁN DARÍO VÁSQUEZ CHAMORRO 

Representante Legal 



 

 

 

 

  

 

 Línea de pago de la  

orden de giro 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

Nro.
Operación

Cuenta/Encargo
Destino

Nro. Doc.
Tercero

Nombre Tercero
Estado Giro Observaciones Valor Giro

1

BBVA
COLOMBIA -
CH -
0721000200003
539

900860017

  CONCRETOS
Y AGREGADOS
GEOACOPIO
SAS

PG - Pagado OP_551968- $1,525,498,855.00

La Orden de Giro #652981 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_551968 del 30/10/2024 13:29:25, presenta las siguientes líneas de pago:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 07/11/2024 18:26:30.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



 

 

 

 

  

 

 Orden de pago. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



1,525,498,855.00 1,525,498,855.00

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

35050502003

25110501001 PROVEEDORES

DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS

900860017 - 9

900860017 - 9   CONCRETOS Y AGREGADOS
GEOACOPIO SAS

  CONCRETOS Y AGREGADOS
GEOACOPIO SAS

1,525,498,855.00

1,525,498,855.00

912 402 GASTOS GENERALES 1 202410Nro:TpCo Gr : Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Descripción Vlr. Res Vlr GiroNo ResTpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu
IMPUTACION PRESUPUESTALArea

MATERIALES 1,525,498,855.00 -1,525,498,855.0010104 21977001-GENERICO ANTICIPOS

1,525,498,855.00 -1,525,498,855.00TOTALES

REGISTRO PRESUPUESTALESREG 1

Detalle Presupuestal
Tipo Doc.: Nro.Doc:

  CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS900860017 - 9

30/10/2024 30/10/2024

Estado : PAGADA

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Nit: 830053812

1

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS121

X

Regimen Común

31/10/2024

L_001 ANTICIPO GEOACOPIO-17564569

Proveedor:

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden:

RESERVA PRESUPUESTAL

Concepto:

Tipo de Movimiento:Pago No.:

ORDEN DE PAGO

Teléfono:

Actividad Económica:

NUMERO :

NUMERO ALTERNO :VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención:

Página: 1 de

Fecha de Pago:

1,525,498,855.00

0.000.001,525,498,855.00

Valor a Girar:

Totales

0.000.001,525,498,855.00DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A
TERCEROS

OTROS DESCUENTOS

ReintegrosDescuentosBasesDescripción Clase Porcentaje
Conceptos de Liquidación

1,525,498,855.0030/10/2024551968

Prefijo ValorFechaNúmero
Facturas Relacionadas

01,525,498,855.00 0.00 1,525,498,855.00

Valores Liquidados
ReintegroValor Bruto Descuentos Valor Neto

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1 1



 

 

 

 

  

 

 Cer�ficación del pago 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

La Orden de Giro #652981 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_551968 del 30/10/2024 13:29:25, presenta la siguiente línea de pago:

Estado Giro:

Cuenta/Encargo Destino:

1

BBVA COLOMBIA - CH - 0721000200003539

PG - Pagado

Nombre Tercero:

$1,525,498,855.00

Nro. Operación:

OP_551968-

  CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS

Observaciones:

900860017

Valor Giro:

Nro. Doc. Tercero:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 08/01/2025 10:12:08.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



 

 

 

 

  

 

 Seguridad social o cer�ficado 

pago parafiscales. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: PRINCIPAL (23 Afiliados) $48,739,912 $7,866,800 $50,039,912 $2,112,500 $48,068,912 $1,923,100 $48,739,912 $1,854,000 $0 $0 $13,756,400

Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados) $7,200,000 $1,152,000 $7,200,000 $288,000 $7,200,000 $288,000 $7,200,000 $75,300 $0 $0 $1,803,300

Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados) $7,200,000 $1,152,000 $7,200,000 $288,000 $7,200,000 $288,000 $7,200,000 $75,300 $0 $0 $1,803,300

1 CC 1061770886 CAYAPU DEICY                  23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPSIC3 30 $1,300,000 $52,000 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 1.044% $13,600 30 $0 $0 Si $325,600

2 CC 1061784726 HUILA MAYELY                  23030
1

30 $1,700,000 $272,000 EPS005 30 $1,700,000 $68,000 CCF14 30 $1,700,000 $68,000 14-23 30 $1,700,000 1.044% $17,800 30 $0 $0 Si $425,800

3 CC 34326443 VASQUEZ YURI                  23030
1

30 $4,200,000 $672,000 EPS005 30 $4,200,000 $168,000 CCF14 30 $4,200,000 $168,000 14-23 30 $4,200,000 1.044% $43,900 30 $0 $0 Si $1,051,900

Centro de Trabajo: RIESGO 4 (20 Afiliados) $41,539,912 $6,714,800 $42,839,912 $1,824,500 $40,868,912 $1,635,100 $41,539,912 $1,778,700 $0 $0 $11,953,100

Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (20 Afiliados) $41,539,912 $6,714,800 $42,839,912 $1,824,500 $40,868,912 $1,635,100 $41,539,912 $1,778,700 $0 $0 $11,953,100

4 CC 1023978114 AGUADO JUAN  X                23030
1

1 $50,000 $8,000 EPS037 1 $50,000 $2,000 CCF14 1 $50,000 $2,000 14-23 1 $50,000 4.350% $2,200 1 $0 $0 Si $14,200

5 CC 1061785597 CHAMORRO NAZLY                  23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 4.350% $56,600 30 $0 $0 Si $368,600

6 CC 1075685430 CORTES RUBEN                  23030
1

30 $3,500,000 $560,000 EPS005 30 $3,500,000 $140,000 CCF14 30 $3,500,000 $140,000 14-23 30 $3,500,000 4.350% $152,300 30 $0 $0 Si $992,300

7 CC 1061684497 DIAZ DIANA                  23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 4.350% $56,600 30 $0 $0 Si $368,600

8 CC 76316842 FERNANDEZ TOMAS                  25-14 30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 4.350% $56,600 30 $0 $0 Si $368,600

9 CC 1060237701 FISCUE DIEGO         X         25-14 30 $1,771,813 $283,500 EPS005 30 $1,771,813 $70,900 CCF14 30 $1,771,813 $70,900 14-23 30 $1,771,813 4.350% $77,100 30 $0 $0 Si $502,400

10 CC 76293024 GOMEZ DEYRO         X         23030
1

30 $2,960,375 $473,700 EPS005 30 $2,960,375 $118,500 CCF14 30 $2,960,375 $118,500 14-23 30 $2,960,375 4.350% $128,800 30 $0 $0 Si $839,500

11 CC 1061772532 GUAUÑA JUAN         X         23030
1

30 $1,764,000 $282,300 EPS005 30 $1,764,000 $70,600 CCF14 30 $1,764,000 $70,600 14-23 30 $1,764,000 4.350% $76,800 30 $0 $0 Si $500,300

12 CC 6343015 GUTIERREZ 
MAURICIO

        X         23030
1

30 $1,754,600 $280,800 EPS005 30 $1,754,600 $70,200 CCF14 30 $1,754,600 $70,200 14-23 30 $1,754,600 4.350% $76,400 30 $0 $0 Si $497,600

13 CC 1087617079 IMBACUAN CARLOS                X  23030
1

3 $230,000 $36,800 EPS005 3 $230,000 $9,200 CCF14 0 $0 $0 14-23 3 $230,000 0.000% $0 0 $0 $0 Si $46,000

14 CC 1087617079 IMBACUAN CARLOS                  23030
1

27 $2,070,000 $331,200 EPS005 27 $2,070,000 $82,800 CCF14 27 $2,070,000 $82,800 14-23 27 $2,070,000 4.350% $90,100 27 $0 $0 Si $586,900

15 CC 2968992 LOVERA GIOVANNI           X       23020
1

7 $441,000 $70,600 EPS005 7 $441,000 $17,700 CCF14 0 $0 $0 14-23 7 $441,000 0.000% $0 0 $0 $0 Si $88,300

16 CC 2968992 LOVERA GIOVANNI                  23020
1

23 $2,173,500 $347,800 EPS005 23 $2,173,500 $87,000 CCF14 23 $2,173,500 $87,000 14-23 23 $2,173,500 4.350% $94,600 23 $0 $0 Si $616,400

17 CC 1144031617 OROZCO DIVER         X         23030
1

30 $1,871,813 $299,500 EPS005 30 $1,871,813 $74,900 CCF14 30 $1,871,813 $74,900 14-23 30 $1,871,813 4.350% $81,500 30 $0 $0 Si $530,800

18 CC 1061798897 ORTEGA CRISTIAN         X         23020
1

30 $2,663,313 $426,200 EPS005 30 $2,663,313 $106,600 CCF14 30 $2,663,313 $106,600 14-23 30 $2,663,313 4.350% $115,900 30 $0 $0 Si $755,300

19 TI 1059357280 ORTEGA SANTIAGO                  0 $0 $0 ESSC62 30 $1,300,000 $162,500 0 $0 $0 0 $0 0.000% $0 0 $0 $0 No $162,500

20 CC 80361657 PEREZ LUIS                  25-14 30 $2,835,000 $453,600 EPS005 30 $2,835,000 $113,400 CCF14 30 $2,835,000 $113,400 14-23 30 $2,835,000 4.350% $123,400 30 $0 $0 Si $803,800

21 CC 4789054 SANCHEZ SANIN         X         23030
1

30 $1,852,400 $296,400 EPS005 30 $1,852,400 $74,100 CCF14 30 $1,852,400 $74,100 14-23 30 $1,852,400 4.350% $80,600 30 $0 $0 Si $525,200

22 CC 10298157 SOLANO MANUEL         X         23030
1

30 $2,335,000 $373,600 EPS005 30 $2,335,000 $93,400 CCF14 30 $2,335,000 $93,400 14-23 30 $2,335,000 4.350% $101,600 30 $0 $0 Si $662,000

23 CC 25285872 SOTELO NELLY X        X         25-14 13 $647,410 $103,600 EPS005 13 $647,410 $25,900 CCF14 13 $647,410 $25,900 14-23 13 $647,410 4.350% $28,200 13 $0 $0 Si $183,600

24 CC 1061716056 VASQUEZ IVAN                  23030
1

30 $6,800,000 $1,156,000 EPS005 30 $6,800,000 $272,000 CCF14 30 $6,800,000 $272,000 14-23 30 $6,800,000 4.350% $295,800 30 $0 $0 Si $1,995,800

25 CC 25291216 VASQUEZ SANDRA         X         23030
1

30 $1,919,688 $307,200 EPS005 30 $1,919,688 $76,800 CCF14 30 $1,919,688 $76,800 14-23 30 $1,919,688 4.350% $83,600 30 $0 $0 Si $544,400

Total         Afiliados( 23) $48,739,912 $7,866,800 $50,039,912 $2,112,500 $48,068,912 $1,923,100 $48,739,912 $1,854,000 $0 $0 $13,756,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 900860017 9 CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO 
S.A.S

B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL PARQUE INDUSTRIAL LOTE 
3H

POPAYAN-CAUCA 8249797 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-11 2024-12 1099944986 9478369021 E 2024/12/05 2024/12/04 BANCOLOMBIA 0 $13,756,400
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 900860017 9 CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO 
S.A.S

B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL PARQUE INDUSTRIAL LOTE 
3H

POPAYAN-CAUCA 8249797 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-11 2024-12 1099944986 9478369021 E 2024/12/05 2024/12/04 BANCOLOMBIA 0 $13,756,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 22 $7,866,800 $0 $0 $7,866,800

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 4 $1,048,700 $0 $0 $1,048,700

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 16 $5,973,500 $0 $0 $5,973,500

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 2 $844,600 $0 $0 $844,600

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 22 $1,854,000 $0 $0 $1,854,000

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 22 $1,854,000 $0 $0 $1,854,000

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 22 $1,923,100 $0 $0 $1,923,100

     COMFACAUCA CCF14 891,500,182 0 22 $1,923,100 $0 $0 $1,923,100

EPS (ADMINISTRADORAS: 4) 23 $2,112,500 $0 $0 $2,112,500

     A.I.C. EPSIC3 817,001,773 3 1 $52,000 $0 $0 $52,000

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 1 $162,500 $0 $0 $162,500

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $2,000 $0 $0 $2,000

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 20 $1,896,000 $0 $0 $1,896,000

TOTAL 23 $13,756,400 $0 $0 $13,756,400
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 DOCUMENTOS SOPORTES – G Y J 

FERRETERIAS S.A. 

 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



 

 

 

 

  

 

 Registro único tributario. RUT 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14983575335

     8 0 0 1 3 0 4 2 6 3
Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

G Y J FERRETERIAS S A

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 62   12   78 LC 1 CC PUENTE ARANDA

impuestos@gyj.com.co

1 1 1 6 1 1              2 6 0 0 7 8 3          2 9 0 6 9 0 0

4 6 6 3 1 9 9 3 1 2 2 9 4 7 5 2 2 0 2 0 0 5 1 4                5 5

03- Impuesto al patrimonio

3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4

15- Autorretenedor

1 5

19- Productor de bienes y/o servicios exen

1 9

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                         

2 2  2 3                          

                              

3 1

   

      

 X   0 2024 - 02 - 21 / 09 : 34: 05

RAMIREZ ACEVEDO JAIME HERNANDO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 21-02-2024 09:34:40AM



 

 

 

 

  

 

 Cer�ficación Bancaria 

CONSORCIO EVOLET 
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Producto No. Producto Fecha Apertura Estado

CUENTA DE AHORROS 83600001613 2021/08/18 ACTIVA

Viernes, 16 de junio de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que G Y J FERRETERIAS SA identificado(a) con NIT 800130426,
a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los
siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el
exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



 

 

 

  

 

 

 Cuenta de Cobro y/o Factura 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



G y J FERRETERIAS S. A. 
800130426 - 3

CRA 36 No. 10-355,Yumbo 
Tel: 6645020 Fax: 6650992

Servicio al cliente 
CEL: 320 830 2902 

E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co

PROFORMA No. 111324 
Fecha Elaboración: 1 de Noviembre de 2024
Estado: APROBADO Fecha Estado: 01-11-2024
Pág: 1 de 1

DATOS CLIENTE

CLIENTE: CONSORCIO EVOLET 
NIT:  901784507 
Dirección: CARRERA 11 # 8N-50 SANTA CLARA 
Ciudad-Depto: Popayán-Cauca 
Telefono: 3043935212 3043935212 
Contacto:FLOREZ VIDAL JUAN MANUEL 

SUCURSAL - OBRA

CLIENTE: CONSORCIO EVOLET 
NIT:  901784507 
Dirección: CARRERA 11 # 8N-50 SANTA CLARA 
Ciudad-Depto: Popayán-Cauca 
Telefono: 3043935212 3043935212 
Contacto: JUAN MANUEL FLOREZ 

Estimados señores: 
Atentamente nos permitimos cotizar los siguientes productos.

CODIGO DESCRIPCIÓN LONG CANTIDAD UND PESO VLR UNIT IVA SUBTOTAL

0017024 ACERO FIGURADO 3/8" G60 Kg 0.000 MTS 6,651.60 6,651.60 3,480.00 19% 23,147,568

0017025 ACERO FIGURADO 1/2" G60 Kg 0.000 MTS 14,284.23 14,284.23 3,480.00 19% 49,709,120

0017026 ACERO FIGURADO 5/8" G60 Kg 0.000 MTS 9,259.38 9,259.38 3,480.00 19% 32,222,642

0017027 ACERO FIGURADO 3/4" G60 Kg 0.000 MTS 265.27 265.27 3,480.00 19% 923,140

0017028 ACERO FIGURADO 7/8" G60 Kg 0.000 MTS 11,808.08 11,808.08 3,480.00 19% 41,092,118

0017029 ACERO FIGURADO 1" G60 Kg 0.000 MTS 29,746.00 29,746.00 3,480.00 19% 103,516,080

0000809 BARRA CORRUGADA 3/8" G60 X 6 Mt 6.000 MTS 36.00 120.96 11,692.80 19% 420,941

0000893 BARRA CORRUGADA 7/8" G60 X 9 Mt 9.000 MTS 144.00 3,965.76 95,839.20 19% 13,800,845

TOTALES 76,101.28 Subtotal 264,832,454
I.V.A. 50,318,166

Total 315,150,621

CONDICIONES COMERCIALES

Forma de pago: (001) ANTICIPADO 100%
TIEMPO DE ENTREGA:PARA ACERO FIGURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD EN LAS PLANTAS Y PARA LOS DEMAS PRODUCTOS ACORDE A LA NEGOCIACION.
VALIDEZ DE LA PRESENTE OFERTA: 3 DIAS
TRANSPORTE:POR MORA MAYOR A 3 HORAS EN EL DESCARGUE DEL VEHICULO SE COBRARA LA SUMA DE 10.000 PESOS POR TONELADA, POR COSTO DE VEHICULO, ESTOS SERAN CARGADOS A LA CUENTA
DEL CLIENTE COMO COSTOS ADICIONALES DE TRANSPORTE.
ESTA OFERTA ES DE CARÁCTER EMINENTEMENTE CONFIDENCIAL, EL USO NO DEBIDO DE ESTA, AUTOMATICAMENTE DARA POR ANULADA LA PRESENTE OFERTA.
EL VOLUMEN DE ENTREGAS SE REALIZARA PROPORCIONALMENTE POR LOS TIEMPOS DE VALIDEZ DE LA OFERTA; VOLUMEN ADICIONAL DEBERA SER CORCERTADO DIRECTAMENTE ENTRE LAS PARTES PARA
ESTABLECER LOS MONTOS MENSUALES DE CAPACIDAD, PRODUCCION Y DE ENTREGA.
ESTA OFERTA SE REGIRA DE ACUERDO A LAS NORMAS CONVENCIONALES PACTADAS, CAUSAS AJENAS POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR, PARO DE TRANSPORTADORES, DERRUMBES EN VIAS, TERREMOTOS Y
SAQUEOS DARAN POR ENTENDIDO LA EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD DE GYJ FERRETERIASS.A. PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OFERTA MERCANTIL.
ANULACION: PARA CANCELACION DE PEDIDOS ESAT SE DEBE REALIZAR COMO MINIMO 24 HORAS ANTES DEL DESPACHO Y POR ESCRITO

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS DE: GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BOGOTA CUENTA CTE No 146580246 o BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No 83600001613 

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AUTORETENEDORES 
Si usted solicita o recibe algún tipo de asesoría por éste o cualquier otro medio, le informamos que: 1) Nuestros asespores sólo efectúan recomendaciones, las cuales pueden ser
aceptadas o rechazadas por Usted, según sus necesidades técnicas; 2) en todos los casos dichas recomendaciones deben ser avaladas y autorizadas por la persona calificada y
competente; 3) ni GYJ FERRETERIAS S.A. o sus empleados son responsables por los daños causados por error dediseño o cálculos, por cuanto GYJ FERRETERIAS S.A. solo suministra el
material solicitado por cliente sin conocer su destinación o uso final; 4)cualquier asesoría efectuada por cualquier empleado de GYJ FERRETERIAS S.A., será responsabilidad
exclusiva del primero y no le generará a GYJ FERRETERIAS S.A. obligación alguna (contractual ó extracontractual.

Observaciones:
CARRERA 6 # 10M-142 HOSPITAL SAN JOSE POPAYAN (CAUCA) ING CARLOS CORDOBA 304-3935212 ING JOSE AUSECHA 322-7274280 JOSE REVELO 300-4912501 - PEDIDO 2                              

                EJECUTIVO COMERCIAL

Nombre:   DIEGO FERNANDEZ PALACIO

Celular: 3204905354 

No. Versión: VE - R - 03 V2 01-11-2024          Fecha: 01-11-2024        Cod. Formato
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ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

Actuando única y exclusivamente como vocera de

La Orden de Giro #655289 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_553618 del 02/11/2024 13:31:14, presenta la siguiente línea de pago:

Línea Pago:

Doc. Tercero:

Nro. Doc. Tercero:

Nombre Tercero:

Estado Giro:

Observaciones:

1

A - Nit -

800130426

G Y J FERRETERIAS S A

Pertinente

$315,150,621.00Valor Giro:

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 02/11/2024 13:35:10.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



 

 

 

 

  

 

 Orden de pago. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



315,150,621.00 315,150,621.00

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

25110501001
35050502003 DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS

PROVEEDORES
800130426 - 3
800130426 - 3 G Y J FERRETERIAS S.A.

G Y J FERRETERIAS S.A. 315,150,621.00
315,150,621.00

912 402 GASTOS GENERALES 4 202411Nro:TpCo Gr : Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Descripción Vlr. Res Vlr GiroNo ResTpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu
IMPUTACION PRESUPUESTALArea

MATERIALES 315,150,621.00 -315,150,621.0010104 21977001-GENERICO ANTICIPOS

315,150,621.00 -315,150,621.00TOTALES

REGISTRO PRESUPUESTALESREG 4

Detalle Presupuestal
Tipo Doc.: Nro.Doc:

G Y J FERRETERIAS S.A.800130426 - 3

05/11/2024 05/11/2024

Estado : PAGADA

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Nit: 830053812

4

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS121

X

Regimen Común

05/11/2024

L_001 ANTICIPO GYJ HIERRO-17591709

Proveedor:

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden:

RESERVA PRESUPUESTAL

Concepto:

Tipo de Movimiento:Pago No.:

ORDEN DE PAGO

Teléfono:

Actividad Económica:

NUMERO :

NUMERO ALTERNO :VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención:

Página: 1 de

Fecha de Pago:

315,150,621.00

0.000.00315,150,621.00

Valor a Girar:

Totales

0.000.00315,150,621.00DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A
TERCEROS

OTROS DESCUENTOS

ReintegrosDescuentosBasesDescripción Clase Porcentaje
Conceptos de Liquidación

315,150,621.0031/10/2024OP_553618

Prefijo ValorFechaNúmero
Facturas Relacionadas

0315,150,621.00 0.00 315,150,621.00

Valores Liquidados
ReintegroValor Bruto Descuentos Valor Neto

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1 1



 

 

 

 

  

 

 Cer�ficación del pago 
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ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

La Orden de Giro #655289 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_553618 del 02/11/2024 13:31:14, presenta la siguiente línea de pago:

Estado Giro:

Cuenta/Encargo Destino:

4

BANCOLOMBIA - CH - 83600001613

PG - Pagado

Nombre Tercero:

$315,150,621.00

Nro. Operación:

OP_553618-

G Y J FERRETERIAS S.A.

Observaciones:

800130426

Valor Giro:

Nro. Doc. Tercero:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 09/01/2025 15:04:11.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



 

 

 

 

  

 

 Seguridad social o cer�ficado 

pago parafiscales. 

CONSORCIO EVOLET 
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Se certifica que G Y J FERRETERIAS S.A. identificado(a) con NI 800130426 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO  
FERNANDEZ PALACIO identificado(a) con CC 16699827

Este certificado se expide el día 2025-01-30 a las 10:34.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9476893770 1034721176 E 2024-11-07 EPS EPS018 S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-11 30

9476893770 1034721176 E 2024-11-07 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-10 30

9476893770 1034721176 E 2024-11-07 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-10 30

9476893770 1034721176 E 2024-11-07 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-10 30

9476893770 1034721176 E 2024-11-07 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-10 30

9476893770 1034721176 E 2024-11-07 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-10 30

9476893770 1034721176 E 2024-11-07 ARL 14-7 SEGUROS BOLIVAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-10 30

9476893770 1034721176 E 2024-11-07 CCF CCF57 COMFANDI COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-10 30

Página 1 de 1

Certificado de Aportes



Se certifica que G Y J FERRETERIAS S.A. identificado(a) con NI 800130426 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO  
FERNANDEZ PALACIO identificado(a) con CC 16699827

Este certificado se expide el día 2025-01-30 a las 10:35.

Clave Planilla Clave Pago Tipo Planilla Fecha Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

9478450648 1102597496 E 2024-12-05 EPS EPS018 S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-12 30

9478450648 1102597496 E 2024-12-05 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-11 30

9478450648 1102597496 E 2024-12-05 AFP 230201 PROTECCION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2024-11 30

9478450648 1102597496 E 2024-12-05 AFP 230201 SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA 2024-11 30

9478450648 1102597496 E 2024-12-05 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR 2024-11 30

9478450648 1102597496 E 2024-12-05 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO 2024-11 30

9478450648 1102597496 E 2024-12-05 ARL 14-7 SEGUROS BOLIVAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-11 30

9478450648 1102597496 E 2024-12-05 CCF CCF57 COMFANDI COTIZACIÓN OBLIGATORIA 2024-11 30

Página 1 de 1

Certificado de Aportes
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UBANER PEREZ GOMEZ 
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 Registro único tributario. RUT 

CONSORCIO EVOLET 
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14991036091

    1 0 6 1 6 0 0 5 4 6 7
Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 6 1 6 0 0 5 4 6                   

COLOMBIA 1 6 9 Cauca 1 9    Rosas 6 2 2

PEREZ GOMEZ UBANER

COLOMBIA 1 6 9 Cauca 1 9 Popayán 0 0 1

CR  17   68   41 BRR BELLOHORIZONTE

ubaner1994@gmail.com

                3 2 0 5 2 6 0 2 0 3                 

4 1 1 2 2 0 1 9 0 2 0 5 8 2 9 9 2 0 1 9 0 2 0 5                  

47 - Régimen Simple de Tributación - SIM

4 7

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8                                                 

                              

                              

  

   

      

 X   0 2024 - 03 - 13 / 22 : 29: 09

PEREZ GOMEZ UBANER  

CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 16-10-2024 09:18:39AM



 

 

 

 

  

 

 Cedula de ciudadanía 
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https://v3.camscanner.com/user/download
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ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

Actuando única y exclusivamente como vocera de

La Orden de Giro #655292 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_553619 del 02/11/2024 13:37:58, presenta la siguiente línea de pago:

Línea Pago:

Doc. Tercero:

Nro. Doc. Tercero:

Nombre Tercero:

Estado Giro:

Observaciones:

1

C - Cédula Ciudadanía -

1061600546

UBANER PEREZ GOMEZ

Pertinente

$6,000,000.00Valor Giro:

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 02/11/2024 13:42:16.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



 

 

 

 

  

 

 Orden de pago. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



6,000,000.00 6,000,000.00

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

25110501001
35050502003 DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS

PROVEEDORES
1061600546 -
1061600546 - UBANER PEREZ GOMEZ

UBANER PEREZ GOMEZ 6,000,000.00
6,000,000.00

912 402 GASTOS GENERALES 2 202411Nro:TpCo Gr : Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Descripción Vlr. Res Vlr GiroNo ResTpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu
IMPUTACION PRESUPUESTALArea

MANO DE OBRA 6,000,000.00 -6,000,000.0020104 21977001-GENERICO ANTICIPOS

6,000,000.00 -6,000,000.00TOTALES

REGISTRO PRESUPUESTALESREG 2

Detalle Presupuestal
Tipo Doc.: Nro.Doc:

UBANER PEREZ GOMEZ1061600546 -

05/11/2024 05/11/2024

Estado : PAGADA

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Nit: 830053812

2

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS121

X

Regimen Simplificado

05/11/2024

L_001 MANO DE OBRA-17591721

Proveedor:

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden:

RESERVA PRESUPUESTAL

Concepto:

Tipo de Movimiento:Pago No.:

ORDEN DE PAGO

Teléfono:

Actividad Económica:

NUMERO :

NUMERO ALTERNO :VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención:

Página: 1 de

Fecha de Pago:

6,000,000.00

0.000.006,000,000.00

Valor a Girar:

Totales

0.000.006,000,000.00DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A
TERCEROS

OTROS DESCUENTOS

ReintegrosDescuentosBasesDescripción Clase Porcentaje
Conceptos de Liquidación

OP 6,000,000.0005/11/2024553619

Prefijo ValorFechaNúmero
Facturas Relacionadas

06,000,000.00 0.00 6,000,000.00

Valores Liquidados
ReintegroValor Bruto Descuentos Valor Neto

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1 1



 

 

 

 

  

 

 Cer�ficación del pago 
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ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

La Orden de Giro #655292 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_553619 del 02/11/2024 13:37:58, presenta la siguiente línea de pago:

Estado Giro:

Cuenta/Encargo Destino:

2

BANCOLOMBIA - CH - 26128660444

PG - Pagado

Nombre Tercero:

$6,000,000.00

Nro. Operación:

OP_553619-

UBANER PEREZ GOMEZ

Observaciones:

1061600546

Valor Giro:

Nro. Doc. Tercero:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 08/01/2025 16:04:26.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



 

 

 

 

  

 

 Seguridad social o cer�ficado 

pago parafiscales. 
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 1061600546 PEREZ GOMEZ 
UBANER

X                 230301 16 $800,000 $128,000 EPS005 16 $800,000 $100,000 0 $0 $0 14-11 16 $800,000 $55,700 0 $0 $0 No $283,700

Total         Afiliados( 1) $800,000 $128,000 $800,000 $100,000 $0 $0 $800,000 $55,700 $0 $0 $283,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

CC 1061600546 PEREZ GOMEZ UBANER INDEPENDIENTE PRINCIPAL cr 17 68 41 POPAYAN-CAUCA 8243540 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-10 40176274 9476780037 I 2024/11/14 2024/11/06 BANCO DE OCCIDENTE 0 $283,700

Página 1 de 2 2024/11/07 07:57 AM

Planilla Resumen



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

CC 1061600546 PEREZ GOMEZ UBANER INDEPENDIENTE PRINCIPAL cr 17 68 41 POPAYAN-CAUCA 8243540 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-10 40176274 9476780037 I 2024/11/14 2024/11/06 BANCO DE OCCIDENTE 0 $283,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $128,000 $0 $0 $128,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $128,000 $0 $0 $128,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $55,700 $0 $0 $55,700

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 1 $55,700 $0 $0 $55,700

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $100,000 $0 $0 $100,000

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $100,000 $0 $0 $100,000

TOTAL 1 $283,700 $0 $0 $283,700

Página 2 de 2 2024/11/07 07:57 AM

Planilla Resumen



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 76311480 BONILLA YATA 
MARCO AURELIO

X                 25-14 15 $650,000 $104,000 EPS037 15 $650,000 $26,000 CCF14 15 $650,000 $26,000 14-11 15 $650,000 $45,300 15 $0 $0 Si $201,300

2 CC 1117839679 LOZADA BERMEO 
RAUL

X                 230301 15 $650,000 $104,000 EPS037 15 $650,000 $26,000 CCF14 15 $650,000 $26,000 14-11 15 $650,000 $45,300 15 $0 $0 Si $201,300

3 CC 1061601164 PEREZ GOMEZ 
CARLOS ALBERTO

X                 230301 15 $650,000 $104,000 ESSC62 15 $650,000 $26,000 CCF14 15 $650,000 $26,000 14-11 15 $650,000 $45,300 15 $0 $0 Si $201,300

Total         Afiliados( 3) $1,950,000 $312,000 $1,950,000 $78,000 $1,950,000 $78,000 $1,950,000 $135,900 $0 $0 $603,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

CC 1061600546 0 PEREZ GOMEZ UBANER B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CARRERA 17 68 41 POPAYAN-CAUCA 3205260203 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 40178205 9476739513 E 2024/11/14 2024/11/06 BANCO DE OCCIDENTE 0 $603,900
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

CC 1061600546 0 PEREZ GOMEZ UBANER B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CARRERA 17 68 41 POPAYAN-CAUCA 3205260203 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 40178205 9476739513 E 2024/11/14 2024/11/06 BANCO DE OCCIDENTE 0 $603,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 3 $312,000 $0 $0 $312,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $104,000 $0 $0 $104,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 2 $208,000 $0 $0 $208,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $135,900 $0 $0 $135,900

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 3 $135,900 $0 $0 $135,900

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $78,000 $0 $0 $78,000

     COMFACAUCA CCF14 891,500,182 0 3 $78,000 $0 $0 $78,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 2) 3 $78,000 $0 $0 $78,000

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 1 $26,000 $0 $0 $26,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 2 $52,000 $0 $0 $52,000

TOTAL 3 $603,900 $0 $0 $603,900
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 1061600546 PEREZ GOMEZ 
UBANER

                 230301 30 $1,500,000 $240,000 EPS005 30 $1,500,000 $187,500 0 $0 $0 14-11 30 $1,500,000 $104,400 0 $0 $0 No $531,900

Total         Afiliados( 1) $1,500,000 $240,000 $1,500,000 $187,500 $0 $0 $1,500,000 $104,400 $0 $0 $531,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

CC 1061600546 PEREZ GOMEZ UBANER INDEPENDIENTE PRINCIPAL cr 17 68 41 POPAYAN-CAUCA 8243540 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-11 2024-11 1087190643 9477807789 I 2024/12/11 2024/12/02 BANCOLOMBIA 0 $531,900
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

CC 1061600546 PEREZ GOMEZ UBANER INDEPENDIENTE PRINCIPAL cr 17 68 41 POPAYAN-CAUCA 8243540 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-11 2024-11 1087190643 9477807789 I 2024/12/11 2024/12/02 BANCOLOMBIA 0 $531,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $240,000 $0 $0 $240,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $240,000 $0 $0 $240,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $104,400 $0 $0 $104,400

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 1 $104,400 $0 $0 $104,400

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $187,500 $0 $0 $187,500

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $187,500 $0 $0 $187,500

TOTAL 1 $531,900 $0 $0 $531,900
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 4754652 BOLAÑOS OSCUE 
LIBNI RICARDO

X                 230301 4 $173,334 $27,800 EPSIC3 4 $173,334 $7,000 CCF14 4 $173,334 $7,000 14-11 4 $173,334 $12,100 4 $0 $0 Si $53,900

2 CC 76311480 BONILLA YATA 
MARCO AURELIO

         X        25-14 6 $260,000 $31,200 EPS037 6 $260,000 $0 CCF14 6 $260,000 $0 14-11 6 $260,000 $0 6 $0 $0 Si $31,200

3 CC 76311480 BONILLA YATA 
MARCO AURELIO

                 25-14 24 $1,040,000 $166,400 EPS037 24 $1,040,000 $41,600 CCF14 24 $1,040,000 $41,600 14-11 24 $1,040,000 $72,400 24 $0 $0 Si $322,000

4 CC 1003037633 CHANTRE GUACHETA 
OLIVER DARIO

X                 230301 2 $86,667 $13,900 EPS005 2 $86,667 $3,500 CCF14 2 $86,667 $3,500 14-11 2 $86,667 $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

5 CC 1059355588 CORDOBA LUNA 
CARLOS ANDRES

X                 230301 2 $86,667 $13,900 ESSC62 2 $86,667 $3,500 CCF14 2 $86,667 $3,500 14-11 2 $86,667 $6,100 2 $0 $0 Si $27,000

6 CC 1061779951 LEBAZA LEBAZA 
WILMER GEOVANNY

X                 230301 23 $996,667 $159,500 EPS005 23 $996,667 $39,900 CCF14 23 $996,667 $39,900 14-11 23 $996,667 $69,400 23 $0 $0 Si $308,700

7 CC 1061779951 LEBAZA LEBAZA 
WILMER GEOVANNY

         X        230301 6 $260,000 $31,200 EPS005 6 $260,000 $0 CCF14 6 $260,000 $0 14-11 6 $260,000 $0 6 $0 $0 Si $31,200

8 CC 76327746 LEVAZA LEVAZA 
WILIAN JESUS

X                 231001 19 $823,334 $131,800 ESSC18 19 $823,334 $33,000 CCF14 19 $823,334 $33,000 14-11 19 $823,334 $57,400 19 $0 $0 Si $255,200

9 CC 76327746 LEVAZA LEVAZA 
WILIAN JESUS

         X        231001 6 $260,000 $31,200 ESSC18 6 $260,000 $0 CCF14 6 $260,000 $0 14-11 6 $260,000 $0 6 $0 $0 Si $31,200

10 CC 1117839679 LOZADA BERMEO 
RAUL

         X        230301 6 $260,000 $31,200 EPS037 6 $260,000 $0 CCF14 6 $260,000 $0 14-11 6 $260,000 $0 6 $0 $0 Si $31,200

11 CC 1117839679 LOZADA BERMEO 
RAUL

                 230301 24 $1,040,000 $166,400 EPS037 24 $1,040,000 $41,600 CCF14 24 $1,040,000 $41,600 14-11 24 $1,040,000 $72,400 24 $0 $0 Si $322,000

12 CC 1002966961 MACA AVIRAMA 
CRISTIAN CAMILO

X                 230301 4 $173,334 $27,800 EPSIC3 4 $173,334 $7,000 CCF14 4 $173,334 $7,000 14-11 4 $173,334 $12,100 4 $0 $0 Si $53,900

13 CC 1061792376 MELENJE LEBAZA 
DEIBER GIOVANNI

X                 230301 19 $823,334 $131,800 EPSIC3 19 $823,334 $33,000 CCF14 19 $823,334 $33,000 14-11 19 $823,334 $57,400 19 $0 $0 Si $255,200

14 CC 1061792376 MELENJE LEBAZA 
DEIBER GIOVANNI

         X        230301 6 $260,000 $31,200 EPSIC3 6 $260,000 $0 CCF14 6 $260,000 $0 14-11 6 $260,000 $0 6 $0 $0 Si $31,200

15 CC 6526535 MONSALVE MORALES 
JUAN CARLOS

X                 230301 8 $346,667 $55,500 EPS037 8 $346,667 $13,900 CCF14 8 $346,667 $13,900 14-11 8 $346,667 $24,200 8 $0 $0 Si $107,500

16 CC 6526535 MONSALVE MORALES 
JUAN CARLOS

         X        230301 3 $130,000 $15,600 EPS037 3 $130,000 $0 CCF14 3 $130,000 $0 14-11 3 $130,000 $0 3 $0 $0 Si $15,600

17 CC 16891549 ORTIZ QUIJANO 
GUSTAVO ADOLFO

X                 230301 23 $996,667 $159,500 ESSC62 23 $996,667 $39,900 CCF14 23 $996,667 $39,900 14-11 23 $996,667 $69,400 23 $0 $0 Si $308,700

18 CC 16891549 ORTIZ QUIJANO 
GUSTAVO ADOLFO

         X        230301 6 $260,000 $31,200 ESSC62 6 $260,000 $0 CCF14 6 $260,000 $0 14-11 6 $260,000 $0 6 $0 $0 Si $31,200

19 CC 1061601164 PEREZ GOMEZ 
CARLOS ALBERTO

         X        230301 6 $260,000 $31,200 ESSC62 6 $260,000 $0 CCF14 6 $260,000 $0 14-11 6 $260,000 $0 6 $0 $0 Si $31,200

20 CC 1061601164 PEREZ GOMEZ 
CARLOS ALBERTO

                 230301 24 $1,040,000 $166,400 ESSC62 24 $1,040,000 $41,600 CCF14 24 $1,040,000 $41,600 14-11 24 $1,040,000 $72,400 24 $0 $0 Si $322,000

21 CC 1143353255 POLO NOBLE CARLOS 
MANUEL

         X        230301 6 $260,000 $31,200 EPS037 6 $260,000 $0 CCF14 6 $260,000 $0 14-11 6 $260,000 $0 6 $0 $0 Si $31,200

22 CC 1143353255 POLO NOBLE CARLOS 
MANUEL

X                 230301 23 $996,667 $159,500 EPS037 23 $996,667 $39,900 CCF14 23 $996,667 $39,900 14-11 23 $996,667 $69,400 23 $0 $0 Si $308,700

23 CC 75055901 RAMIREZ MARIN JOSE 
FERLEY

X                 25-14 19 $823,334 $131,800 EPS037 19 $823,334 $33,000 CCF14 19 $823,334 $33,000 14-11 19 $823,334 $57,400 19 $0 $0 Si $255,200

24 CC 75055901 RAMIREZ MARIN JOSE 
FERLEY

         X        25-14 6 $260,000 $31,200 EPS037 6 $260,000 $0 CCF14 6 $260,000 $0 14-11 6 $260,000 $0 6 $0 $0 Si $31,200

25 CC 1007462733 ROJAS GUTIERREZ 
CARLOS ANDRES

X                 25-14 10 $433,334 $69,400 EPS005 10 $433,334 $17,400 CCF14 10 $433,334 $17,400 14-11 10 $433,334 $30,200 10 $0 $0 Si $134,400

26 CC 1061221640 ROJAS SANCHEZ 
ORLANDO

X                 230301 19 $823,334 $131,800 EPS005 19 $823,334 $33,000 CCF14 19 $823,334 $33,000 14-11 19 $823,334 $57,400 19 $0 $0 Si $255,200

27 CC 1061221640 ROJAS SANCHEZ 
ORLANDO

         X        230301 6 $260,000 $31,200 EPS005 6 $260,000 $0 CCF14 6 $260,000 $0 14-11 6 $260,000 $0 6 $0 $0 Si $31,200

28 CC 1061810740 SANCHEZ SOL 
CRISTIAN CAMILO

X                 230301 23 $996,667 $159,500 ESSC62 23 $996,667 $39,900 CCF14 23 $996,667 $39,900 14-11 23 $996,667 $69,400 23 $0 $0 Si $308,700

29 CC 1061810740 SANCHEZ SOL 
CRISTIAN CAMILO

         X        230301 6 $260,000 $31,200 ESSC62 6 $260,000 $0 CCF14 6 $260,000 $0 14-11 6 $260,000 $0 6 $0 $0 Si $31,200

30 CC 1061761500 SANCHEZ SOL OBER 
FERNEY

X                 230301 23 $996,667 $159,500 ESSC62 23 $996,667 $39,900 CCF14 23 $996,667 $39,900 14-11 23 $996,667 $69,400 23 $0 $0 Si $308,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

CC 1061600546 0 PEREZ GOMEZ UBANER B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CARRERA 17 68 41 POPAYAN-CAUCA 3205260203 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-11 2024-12 1087526902 9478209765 E 2024/12/11 2024/12/02 BANCOLOMBIA 0 $4,565,500

Página 1 de 3 2024/11/30 07:22 AM

Planilla Resumen



31 CC 1061761500 SANCHEZ SOL OBER 
FERNEY

         X        230301 6 $260,000 $31,200 ESSC62 6 $260,000 $0 CCF14 6 $260,000 $0 14-11 6 $260,000 $0 6 $0 $0 Si $31,200

32 CC 1061744746 SIMALES BONILLA 
EMBER JAVID

X                 230301 18 $780,000 $124,800 EPS037 18 $780,000 $31,200 CCF14 18 $780,000 $31,200 14-11 18 $780,000 $54,300 18 $0 $0 Si $241,500

Total         Afiliados( 19) $16,726,674 $2,547,000 $16,726,674 $539,800 $16,726,674 $539,800 $16,726,674 $938,900 $0 $0 $4,565,500
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

CC 1061600546 0 PEREZ GOMEZ UBANER B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CARRERA 17 68 41 POPAYAN-CAUCA 3205260203 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-11 2024-12 1087526902 9478209765 E 2024/12/11 2024/12/02 BANCOLOMBIA 0 $4,565,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 19 $2,547,000 $0 $0 $2,547,000

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $163,000 $0 $0 $163,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 3 $430,000 $0 $0 $430,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 15 $1,954,000 $0 $0 $1,954,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 19 $938,900 $0 $0 $938,900

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 19 $938,900 $0 $0 $938,900

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 19 $539,800 $0 $0 $539,800

     COMFACAUCA CCF14 891,500,182 0 19 $539,800 $0 $0 $539,800

EPS (ADMINISTRADORAS: 5) 19 $539,800 $0 $0 $539,800

     A.I.C. EPSIC3 817,001,773 3 3 $47,000 $0 $0 $47,000

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 5 $164,800 $0 $0 $164,800

     EMSSANAR ESSC18 901,021,565 8 1 $33,000 $0 $0 $33,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 6 $201,200 $0 $0 $201,200

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 4 $93,800 $0 $0 $93,800

TOTAL 19 $4,565,500 $0 $0 $4,565,500
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 DOCUMENTOS SOPORTES-  

ROMO BENAVIDES PEDRO 

ROBERTO 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



 

 

 

 

  

 

 Registro único tributario. RUT 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



https://v3.camscanner.com/user/download


 

 

 

 

  

 

 Cer�ficación Bancaria 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  
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 Cuenta de Cobro. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



 

25 de octubre de 2024  

CUENTA DE COBRO   

CONSORCIO EVOLET  

NIT: 901784507  

  

DEBE A:  

PEDRO ROMO BENAVIDEZ  

C.C:18.154.715  

    

POR LA SUMA DE:   

   $2.160.000  

DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MCTE. 

 

POR CONCEPTO DE 

FECHA CONCEPTO N° horas VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

25-10-2024 18 HORAS DE MAQUINARIA A 

RAZON DE $ 120.000 Hora. 

Desde el 18 al 22 de Oct.2024 

18 $120.000 $2.160.000 

TOTAL:      $ 2.160.000 

  

Autorizo al CONSORCIO EVOLET, para que el pago de la presente cuenta de cobro se realice 

en la cuenta de ahorros Bancolombia N: 86885406965  

  

  

Atentamente,  

  

 

 
 

 



 

 

 

 

  

 

 Línea de pago de la  

orden de giro 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

Nro.
Operación

Cuenta/Encargo
Destino

Nro. Doc.
Tercero

Nombre Tercero
Estado Giro Observaciones Valor Giro

5
BANCOLOMBI
A - CH -
86885406965

18154715

ROMO
BENAVIDES
PEDRO
ROBERTO

PG - Pagado . $2,073,600.00

La Orden de Giro #655339 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_553976 del 05/11/2024 11:51:27, presenta las siguientes líneas de pago:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 06/11/2024 07:39:20.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



 

 

 

 

  

 

 Orden de pago. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



2,073,600.00 2,073,600.00

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

25110501001

35050502003 DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS

PROVEEDORES

18154715 - 4

18154715 - 4 ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO

ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO 2,073,600.00

2,073,600.00

912 402 GASTOS GENERALES 5 202411Nro:TpCo Gr : Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Descripción Vlr. Res Vlr GiroNo ResTpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu
IMPUTACION PRESUPUESTALArea

ALQUILER DE EQUIPOS 2,073,600.00 -2,073,600.0050304 21977001-GENERICO ANTICIPOS

2,073,600.00 -2,073,600.00TOTALES

REGISTRO PRESUPUESTALESREG 5

Detalle Presupuestal
Tipo Doc.: Nro.Doc:

ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO18154715 - 4

05/11/2024 05/11/2024

Estado : PAGADA

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Nit: 830053812

5

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS121

X

Regimen Común

05/11/2024

OP_553976 17592109  ALQUILER MAQUINARIA

Proveedor:

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden:

RESERVA PRESUPUESTAL

Concepto:

Tipo de Movimiento:Pago No.:

ORDEN DE PAGO

Teléfono:

Actividad Económica:

NUMERO :

NUMERO ALTERNO :VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención:

Página: 1 de

Fecha de Pago:

2,073,600.00

0.000.002,073,600.00

Valor a Girar:

Totales

0.000.002,073,600.00DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A
TERCEROS

OTROS DESCUENTOS

ReintegrosDescuentosBasesDescripción Clase Porcentaje
Conceptos de Liquidación

OP 2,073,600.0005/11/2024553976

Prefijo ValorFechaNúmero
Facturas Relacionadas

02,073,600.00 0.00 2,073,600.00

Valores Liquidados
ReintegroValor Bruto Descuentos Valor Neto

JOHAN SEBASTIAN ARGUELLO VARGASNO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1 1



 

 

 

 

  

 

 Cer�ficación del pago 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

La Orden de Giro #655339 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_553976 del 05/11/2024 11:51:27, presenta la siguiente línea de pago:

Estado Giro:

Cuenta/Encargo Destino:

5

BANCOLOMBIA - CH - 86885406965

PG - Pagado

Nombre Tercero:

$2,073,600.00

Nro. Operación:

.

ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO

Observaciones:

18154715

Valor Giro:

Nro. Doc. Tercero:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 08/01/2025 16:05:58.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



 

 

 

 

  

 

 Seguridad social o cer�ficado 

pago parafiscales. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

1

Nº AFILIADOS

4290

ROMOP969@GMAIL.COM

ACT. ECO

BANCOLOMBIA

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

CC 18154715

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

PEDRO ROBERTO ROMO BENAVIDEZ0

CLASE

B

CÓDIGO

0

CRA E NORTE 26N 44

DIRECCIÓNMUN-DEP

19-1

TELÉFONO

3103788040

ARL

ARL SURA - 14-11

PERÍODO PENSIÓN

2024-10-17

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2024-09 TODOS LOS CENTROS2024-10

PERÍODO SALUD PLANILLA

31122300

31122300

REF. DE PAGO (PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

203.400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

ÚNICA

ESTADO PLANILLA

EMAIL

2.100

INTERÉS X MORA

FECHA LÍMITE
PAGO

2024-10-04

TIPO PLANILLA

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

E

Natural

IN
G

R
E

T Total

S
ub

. T
ip

o 
C

ot
.NOVEDADESEMPLEADO

ID EMPLEADON.

T
D

E

T
A

P

V
T

E

LM
A

S
LN

V
S

T

V
S

P

IG
E EPSTIR
L

V
C

T

V
A

C

AFPT

A
V

P

DÍAS

E
P

S

A
F

P

C
C

F

A
R

L

PENSIÓN

CotNOMBRE IBC FNSOL FNSUB Cot

SALUD

IBCNOMBRE NOMBRE CotIBC

CCF RIESGOS

Cot.IBC

PARAF

IBC

SENA

Cot.

ICBF

Cot.

ESAP

Cot.

MIN

Cot.

T
A

E

T
D

P

T
ip

o 
C

ot
.

ARL

TARIFA

Exento de
Parafiscales

SALARIO MODALIDAD DE
SALARIO

Actividad
Económica

X 0 15 15 15 0 0 650.000 26.000650.000 45.300650.00026.000 0 0 0 0 0 01 0 201.300
COMFACAUC

A-CCF14
15

SUAREZ PEREZ JORGE

LUIS
104.000650.000

SANITAS-

EPS005

PORVENIR-

230301
0,06960 SPT 52350041

1.300.000
F 5439001

IBC SALUD IBC CAJASIBC PENSIÓN IBC RIESGOS

650.000 650.000650.000650.000

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

1

Nº AFILIADOS

4290

ROMOP969@GMAIL.COM

ACT. ECO

BANCOLOMBIA

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

CC 18154715

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

PEDRO ROBERTO ROMO BENAVIDEZ0

CLASE

B

CÓDIGO

0

CRA E NORTE 26N 44

DIRECCIÓNMUN-DEP

19-1

TELÉFONO

3103788040

ARL

ARL SURA - 14-11

PERÍODO PENSIÓN

2024-10-17

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2024-09 TODOS LOS CENTROS2024-10

PERÍODO SALUD PLANILLA

31122300

31122300

REF. DE PAGO (PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

203.400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

ÚNICA

ESTADO PLANILLA

EMAIL

2.100

INTERÉS X MORA

FECHA LÍMITE
PAGO

2024-10-04

TIPO PLANILLA

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

E

Natural

TOTALES IBC

IBC PARAF

0

AFILIADOSCÓDIGO
SALDOS E

INCAPACIDADES
DESCONTADOS

VALOR
LIQUIDADOSUBSISTEMA INTERESES

MORANIT VALOR UPCDV VALOR A PAGAR

1 104.000 0 1.000 105.0000AFP(Administradoras: 1)
800224808  8 104.000 0230301 1.000 0 105.0001    PORVENIR

1 26.000 0 300 26.3000EPS(Administradoras: 1)
800251440 6 26.000 0EPS005 300 0 26.3001    SANITAS

1 45.300 0 500 45.8000ARP(Administradoras: 1)
890903790 5 45.300 014-11 500 0 45.8001    ARL SURA

1 26.000 0 300 26.3000CCF(Administradoras: 1)
891500182 0 26.000 0CCF14 300 0 26.3001    COMFACAUCA

Gran Total 02.100 203.400201.300 0

Página 1   2024-10-16



 

 

 

 

  

 DOCUMENTOS SOPORTES- 

COMERCIALIZADORA EMPRESA 

TEMPORAL DE SERVICIOS Y 

GESTION DEL CAUCA SAS (Orden 

No. 6) 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



 

 

 

 

  

 

 Registro único tributario. RUT 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14989657157

     9 0 0 2 4 8 7 0 5 4 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

Persona jurídica 1                               

           

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA IMPOCAUCA LTDA

COLOMBIA 1 6 9 Cauca 1 9 Popayán 0 0 1

CR 11   2 N   18  BRR MODELO
contabilidad@impocauca.co

                   8 3 6 1 0 1 9       3 2 1 8 0 0 5 9 6 2

4 6 4 9 2 0 0 8 1 0 2 8 4 6 5 9 2 0 0 8 1 0 2 8 4 6 5 1 4 7 6 1         2

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

33- Impuesto nacional al consumo

3 3

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

2 2  2 3                          

                              
1 1

   

      

 X   0 2024 - 03 - 09 / 11 : 08: 19

COLLAZOS FERNANDEZ NAZLY JULIETH 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14989657157

     9 0 0 2 4 8 7 0 5 4 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

2 6

 2 1 0   

      

     1

0 4 0 5

0 0 0 0 1      1 0 8 0       

2 0 0 8 1 0 2 7 2 0 1 9 0 3 2 2

   3

0 3 0 3

2 0 0 8 1 0 2 8 2 0 1 9 0 3 2 7
1 0 5 6 1 0     1 0 5 6 1 0     

1 9 1 9

2 8     2 8     

2 0 0 8 1 0 2 7 2 0 0 8 1 0 2 7

2 0 2 8 1 0 2 8 2 0 2 8 1 0 2 8

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 1  

   

   

   

   

2 0 1 6 1 2 3 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14989657157

     9 0 0 2 4 8 7 0 5 4 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

3 6

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 0 8 1 0 2 7

2 0 2 1 0 6 2 9

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

3 4 3 1 6 1 2 9             

7 6 3 1 2 0 0 0             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

COLLAZOS

SAAVEDRA

FERNANDEZ

VIVAS

NAZLY

JAMES

JULIETH

JAVIER
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14989657157

     9 0 0 2 4 8 7 0 5 4 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

4 6

Cédula de Ciudada 1 3

Registro Civil de N 1 1

Registro Civil de N 1 1

Cédula de Ciudadan 1 3

  

3 4 5 5 8 8 8 7             

1 0 5 9 2 3 4 4 9 6           

1 0 5 9 2 3 8 5 2 5           

3 4 3 1 6 1 2 9             

                    

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

PAZOS

ORDOÑEZ

ORDOÑEZ

COLLAZOS

BURBANO

COLLAZOS

COLLAZOS

FERNANDEZ

NORA

LUISA

LAURA

NAZLY

BERTHA

FERNANDA

SOFIA

JULIETH

2,500,000

189,583,099

189,583,099

379,166,198

 

      2 5

      2 5

      2 5

      5 0

        

2 0 0 8 1 0 2 8

2 0 0 8 1 0 2 8

2 0 0 8 1 0 2 8

2 0 0 8 1 0 2 8

        

2 0 1 4 1 0 1 4

        

        

        

        

Fecha generación documento PDF: 09-07-2024 12:16:31PM



127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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     9 0 0 2 4 8 7 0 5 4 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

5 6

Cédula de Ciudadanía 1 3 3 4 5 4 9 7 5 0             7 1 0 8 2 3 0 T  

CHAVEZ AGUILAR ELBA FANNY

               

2 0 2 3 1 0 3 0

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 6 1 7 0 6 9 7 8           1 2 1 7 6 6 2   

ORDOÑEZ MARTINEZ CARLOS MANUEL

               

2 0 2 2 0 4 0 1

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 6 1 7 6 4 6 1 8            2 7 0 7 1 2   

MONTENEGRO RESTREPO BRIGITH ESTEFANY

               

2 0 1 7 1 0 1 6
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

14989657157

     9 0 0 2 4 8 7 0 5 4 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

6 6

Establecimiento de comerci 0 2

Establecimiento de comerci 0 2

Establecimiento de comerci 0 2

Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papele 4 7 6 1

Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 4 6 4 9

Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 4 6 4 9

IMPORTADORA  Y COMERCIALIZADORA CAUCA

IMPOCAUCA  MAYORISTA 

IMPOCAUCA  MUEBLES 

Cauca 1 9

Cauca 1 9

Cauca 1 9

Popayán 0 0 1    

Popayán 0 0 1    

Popayán 0 0 1    

CR 11 # 2N-18 BRR MODELO

CL 4   12   29

CL 11 N   9   42

0 0 1 0 5 6 1 3   

2 2 9 8 3 5     

2 2 9 8 3 8     

2 0 0 8 1 0 2 8

2 0 2 3 0 2 0 2

2 0 2 3 0 2 0 2

         8 3 6 1 0 1 9

         8 3 6 1 0 1 9

                

        

        

        

Fecha generación documento PDF: 09-07-2024 12:16:31PM



 

 

 

 

  

 

 Cer�ficación Bancaria 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



Producto No. Producto Fecha Apertura Estado

CUENTA CORRIENTE 26142528545 2015/05/21 ACTIVA

Viernes, 12 de julio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTD
identificado(a) con NIT 900248705, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los
siguientes productos:

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los
siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el
exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



 

 

 

 

  

 

 Cuenta de Cobro. 
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 Línea de pago de la  

orden de giro 
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ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

Actuando única y exclusivamente como vocera de

Línea
Pago

Doc. Tercero Nro. Doc.
Tercero

Nombre
Tercero

Estado Giro
Observaciones Valor Giro

1 A - Nit - 901803819

COMERCIALI
ZADORA
EMPRESA
TEMPORAL

En
validacion
de
Banderas

$182,907,980.00

La Orden de Giro #656696 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_554620 del 06/11/2024 17:32:08, presenta las siguientes líneas de pago:

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 06/11/2024 17:33:38.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



 

 

 

 

  

 

 Orden de pago. 

CONSORCIO EVOLET 
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182,907,980.00 182,907,980.00

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

35050502003

25110501001 PROVEEDORES

DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS

901803819 - 1

901803819 - 1 COMERCIALIZADORA EMPRESA
TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION
DEL CAUCA SAS

COMERCIALIZADORA EMPRESA
TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION
DEL CAUCA SAS

182,907,980.00

182,907,980.00

912 402 GASTOS GENERALES 6 202411Nro:TpCo Gr : Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Descripción Vlr. Res Vlr GiroNo ResTpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu
IMPUTACION PRESUPUESTALArea

MANO DE OBRA 182,907,980.00 -182,907,980.0020104 21977001-GENERICO ANTICIPOS

182,907,980.00 -182,907,980.00TOTALES

REGISTRO PRESUPUESTALESREG 6

Detalle Presupuestal
Tipo Doc.: Nro.Doc:

COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL901803819 - 1

07/11/2024 07/11/2024

Estado : PAGADA

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Nit: 830053812

6

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS121

X

Regimen Común

07/11/2024

L_001-MANO DE OBRA-17612038

Proveedor:

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden:

RESERVA PRESUPUESTAL

Concepto:

Tipo de Movimiento:Pago No.:

ORDEN DE PAGO

Teléfono:

Actividad Económica:

NUMERO :

NUMERO ALTERNO :VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención:

Página: 1 de

Fecha de Pago:

182,907,980.00

0.000.00182,907,980.00

Valor a Girar:

Totales

0.000.00182,907,980.00DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A
TERCEROS

OTROS DESCUENTOS

ReintegrosDescuentosBasesDescripción Clase Porcentaje
Conceptos de Liquidación

Prefijo ValorFechaNúmero
Facturas Relacionadas

0182,907,980.00 0.00 182,907,980.00

Valores Liquidados
ReintegroValor Bruto Descuentos Valor Neto

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1 1



 

 

 

 

  

 

 Cer�ficación del pago 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

La Orden de Giro #656696 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_554620 del 06/11/2024 17:32:08, presenta la siguiente línea de pago:

Estado Giro:

Cuenta/Encargo Destino:

6

BANCOLOMBIA - CH - 26100008371

PG - Pagado

Nombre Tercero:

$182,907,980.00

Nro. Operación:

OP_554620-

COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL
CAUCA SAS

Observaciones:

901803819

Valor Giro:

Nro. Doc. Tercero:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 08/01/2025 10:11:02.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00
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pago parafiscales. 
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Certificación de
Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901803819 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de
la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA CÓDIGO
ENTIDAD

NIT
NOMBRE

ADMINISTRADORA
Nro.

AFILIADOS
DÍAS

MORA
COTIZACIÓN

VALOR
TOTAL

INTERES

Período pensión: 2024-10 25-14 900336004 COLPENSIONES 1 12 208.000 1.800 209.800

Período salud: 2024-11 EPS005 800251440 SANITAS 1 12 52.000 500 52.500

Planilla Nro.: 31645488 Tipo E 14-23 860011153 POSITIVA 1 12 6.800 100 6.900

Clase de aportante: B CCF14 891500182 COMFACAUCA 1 12 52.000 500 52.500

Fecha transacción: 2024-11-19 PASENA 899999034 SENA 0 12 0 0 0

Banco: BANCOLOMBIA PAICBF 899999239 ICBF 0 12 0 0 0

Transacción: 1061439436 PAESAP 899999054 ESAP 0 12 0 0 0

PAMIED 899999001 MINEDU 0 12 0 0 0

GRAN TOTAL $ 321.700

Página 1   Fecha: 2024-11-19    11:37:50



RAZÓN SOCIAL :

IDENTIFICACIÓN:

COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

FECHA GENERACION REPORTE:

PERÍODO PENSIÓN:

PERÍODO SALUD:

NÚMERO PLANILLA:

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

TIPO DE PLANILLA:

FECHA DE PAGO:

ENTIDAD DE PAGO:

COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS
Y GESTION DEL CAUCA SAS

NI-901803819

0

0

2024-11-19

2024-10

E

31645488

2024-11

31645488

2024-11-19

BANCOLOMBIA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 2024-11-19

TOTAL COTIZANTES: 1

CÓDIGO
ENTIDAD NIT NOMBRE NÚMERO

AFILIADOS
TOTAL

INTERESES

VALOR PAGAR
SIN

INTERESES
VALOR PAGAR FONDO

SOLIDARIDAD

 FONDO
SUBSISTENCI

A

EPS005 800251440 SANITAS 1 $ 500 $ 52.000 $ 52.500$ 0 $ 0

Subtotal Salud 1 1 $ 0 $ 0 $ 500 $ 52.000 $ 52.500

25-14 900336004 COLPENSIONES 1 $ 1.800 $ 208.000 $ 209.800$ 0 $ 0

Subtotal Pensión 1 1 $ 0 $ 0 $ 1.800 $ 208.000 $ 209.800

14-23 860011153 POSITIVA 1 $ 100 $ 6.800 $ 6.900$ 0 $ 0

Subtotal ARL 1 1 $ 0 $ 0 $ 100 $ 6.800 $ 6.900

CCF14 891500182 COMFACAUCA 1 $ 500 $ 52.000 $ 52.500$ 0 $ 0

Subtotal CCF 1 1 $ 0 $ 0 $ 500 $ 52.000 $ 52.500

$ 321.700Total a pagar $ 318.800$ 2.900$ 0 $ 0

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 05/12/2024
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 Registro único tributario. RUT 
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14989657157

     9 0 0 2 4 8 7 0 5 4 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

Persona jurídica 1                               

           

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA IMPOCAUCA LTDA

COLOMBIA 1 6 9 Cauca 1 9 Popayán 0 0 1

CR 11   2 N   18  BRR MODELO
contabilidad@impocauca.co

                   8 3 6 1 0 1 9       3 2 1 8 0 0 5 9 6 2

4 6 4 9 2 0 0 8 1 0 2 8 4 6 5 9 2 0 0 8 1 0 2 8 4 6 5 1 4 7 6 1         2

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

33- Impuesto nacional al consumo

3 3

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

2 2  2 3                          

                              
1 1

   

      

 X   0 2024 - 03 - 09 / 11 : 08: 19

COLLAZOS FERNANDEZ NAZLY JULIETH 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 09-07-2024 12:16:31PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14989657157

     9 0 0 2 4 8 7 0 5 4 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

2 6

 2 1 0   

      

     1

0 4 0 5

0 0 0 0 1      1 0 8 0       

2 0 0 8 1 0 2 7 2 0 1 9 0 3 2 2

   3

0 3 0 3

2 0 0 8 1 0 2 8 2 0 1 9 0 3 2 7
1 0 5 6 1 0     1 0 5 6 1 0     

1 9 1 9

2 8     2 8     

2 0 0 8 1 0 2 7 2 0 0 8 1 0 2 7

2 0 2 8 1 0 2 8 2 0 2 8 1 0 2 8

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 1  

   

   

   

   

2 0 1 6 1 2 3 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14989657157

     9 0 0 2 4 8 7 0 5 4 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

3 6

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 0 8 1 0 2 7

2 0 2 1 0 6 2 9

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

3 4 3 1 6 1 2 9             

7 6 3 1 2 0 0 0             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

COLLAZOS

SAAVEDRA

FERNANDEZ

VIVAS

NAZLY

JAMES

JULIETH

JAVIER
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14989657157

     9 0 0 2 4 8 7 0 5 4 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

4 6

Cédula de Ciudada 1 3

Registro Civil de N 1 1

Registro Civil de N 1 1

Cédula de Ciudadan 1 3

  

3 4 5 5 8 8 8 7             

1 0 5 9 2 3 4 4 9 6           

1 0 5 9 2 3 8 5 2 5           

3 4 3 1 6 1 2 9             

                    

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

PAZOS

ORDOÑEZ

ORDOÑEZ

COLLAZOS

BURBANO

COLLAZOS

COLLAZOS

FERNANDEZ

NORA

LUISA

LAURA

NAZLY

BERTHA

FERNANDA

SOFIA

JULIETH

2,500,000

189,583,099

189,583,099

379,166,198

 

      2 5

      2 5

      2 5

      5 0

        

2 0 0 8 1 0 2 8

2 0 0 8 1 0 2 8

2 0 0 8 1 0 2 8

2 0 0 8 1 0 2 8

        

2 0 1 4 1 0 1 4
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14989657157

     9 0 0 2 4 8 7 0 5 4 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

5 6

Cédula de Ciudadanía 1 3 3 4 5 4 9 7 5 0             7 1 0 8 2 3 0 T  

CHAVEZ AGUILAR ELBA FANNY

               

2 0 2 3 1 0 3 0

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 6 1 7 0 6 9 7 8           1 2 1 7 6 6 2   

ORDOÑEZ MARTINEZ CARLOS MANUEL

               

2 0 2 2 0 4 0 1

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 6 1 7 6 4 6 1 8            2 7 0 7 1 2   

MONTENEGRO RESTREPO BRIGITH ESTEFANY

               

2 0 1 7 1 0 1 6
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

14989657157

     9 0 0 2 4 8 7 0 5 4 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

6 6

Establecimiento de comerci 0 2

Establecimiento de comerci 0 2

Establecimiento de comerci 0 2

Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papele 4 7 6 1

Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 4 6 4 9

Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 4 6 4 9

IMPORTADORA  Y COMERCIALIZADORA CAUCA

IMPOCAUCA  MAYORISTA 

IMPOCAUCA  MUEBLES 

Cauca 1 9

Cauca 1 9

Cauca 1 9

Popayán 0 0 1    

Popayán 0 0 1    

Popayán 0 0 1    

CR 11 # 2N-18 BRR MODELO

CL 4   12   29

CL 11 N   9   42

0 0 1 0 5 6 1 3   

2 2 9 8 3 5     

2 2 9 8 3 8     

2 0 0 8 1 0 2 8

2 0 2 3 0 2 0 2

2 0 2 3 0 2 0 2

         8 3 6 1 0 1 9

         8 3 6 1 0 1 9
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 Cer�ficación Bancaria 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



Producto No. Producto Fecha Apertura Estado

CUENTA CORRIENTE 26142528545 2015/05/21 ACTIVA

Viernes, 12 de julio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTD
identificado(a) con NIT 900248705, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los
siguientes productos:

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los
siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el
exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



 

 

 

 

  

 

 Cuenta de Cobro. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  





 

 

 

 

  

 

 Línea de pago de la  

orden de giro 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

Nro.
Operación

Cuenta/Encargo
Destino

Nro. Doc.
Tercero

Nombre Tercero
Estado Giro Observaciones Valor Giro

7
BANCOLOMBI
A - CH -
26100008371

901803819

COMERCIALIZA
DORA
EMPRESA
TEMPORAL DE
SERVICIOS Y

PG - Pagado OP_554617- $521,477,881.00

La Orden de Giro #656697 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_554617 del 06/11/2024 17:30:36, presenta las siguientes líneas de pago:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 10/01/2025 07:52:07.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



 

 

 

 

  

 

 Orden de pago. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



521,477,881.00 521,477,881.00

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

25110501001

35050502003 DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS

PROVEEDORES

901803819 - 1

901803819 - 1 COMERCIALIZADORA EMPRESA
TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION
DEL CAUCA SAS

COMERCIALIZADORA EMPRESA
TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION
DEL CAUCA SAS

521,477,881.00

521,477,881.00

912 402 GASTOS GENERALES 7 202411Nro:TpCo Gr : Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Descripción Vlr. Res Vlr GiroNo ResTpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu
IMPUTACION PRESUPUESTALArea

MANO DE OBRA 521,477,881.00 -521,477,881.0020104 21977001-GENERICO ANTICIPOS

521,477,881.00 -521,477,881.00TOTALES

REGISTRO PRESUPUESTALESREG 7

Detalle Presupuestal
Tipo Doc.: Nro.Doc:

COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL901803819 - 1

07/11/2024 07/11/2024

Estado : PAGADA

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Nit: 830053812

7

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS121

X

Regimen Común

07/11/2024

L_001-MANO DE OBRA-17612058

Proveedor:

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden:

RESERVA PRESUPUESTAL

Concepto:

Tipo de Movimiento:Pago No.:

ORDEN DE PAGO

Teléfono:

Actividad Económica:

NUMERO :

NUMERO ALTERNO :VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención:

Página: 1 de

Fecha de Pago:

521,477,881.00

0.000.00521,477,881.00

Valor a Girar:

Totales

0.000.00521,477,881.00DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A
TERCEROS

OTROS DESCUENTOS

ReintegrosDescuentosBasesDescripción Clase Porcentaje
Conceptos de Liquidación

Prefijo ValorFechaNúmero
Facturas Relacionadas

0521,477,881.00 0.00 521,477,881.00

Valores Liquidados
ReintegroValor Bruto Descuentos Valor Neto

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1 1



 

 

 

 

  

 

 Cer�ficación del pago 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

La Orden de Giro #656697 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_554617 del 06/11/2024 17:30:36, presenta la siguiente línea de pago:

Estado Giro:

Cuenta/Encargo Destino:

7

BANCOLOMBIA - CH - 26100008371

PG - Pagado

Nombre Tercero:

$521,477,881.00

Nro. Operación:

OP_554617-

COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL
CAUCA SAS

Observaciones:

901803819

Valor Giro:

Nro. Doc. Tercero:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 09/01/2025 15:56:46.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



 

 

 

 

  

 

 Seguridad social o cer�ficado 

pago parafiscales. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



Certificación de
Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901803819 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de
la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA CÓDIGO
ENTIDAD

NIT
NOMBRE

ADMINISTRADORA
Nro.

AFILIADOS
DÍAS

MORA
COTIZACIÓN

VALOR
TOTAL

INTERES

Período pensión: 2024-10 25-14 900336004 COLPENSIONES 1 12 208.000 1.800 209.800

Período salud: 2024-11 EPS005 800251440 SANITAS 1 12 52.000 500 52.500

Planilla Nro.: 31645488 Tipo E 14-23 860011153 POSITIVA 1 12 6.800 100 6.900

Clase de aportante: B CCF14 891500182 COMFACAUCA 1 12 52.000 500 52.500

Fecha transacción: 2024-11-19 PASENA 899999034 SENA 0 12 0 0 0

Banco: BANCOLOMBIA PAICBF 899999239 ICBF 0 12 0 0 0

Transacción: 1061439436 PAESAP 899999054 ESAP 0 12 0 0 0

PAMIED 899999001 MINEDU 0 12 0 0 0

GRAN TOTAL $ 321.700

Página 1   Fecha: 2024-11-19    11:37:50



RAZÓN SOCIAL :

IDENTIFICACIÓN:

COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

FECHA GENERACION REPORTE:

PERÍODO PENSIÓN:

PERÍODO SALUD:

NÚMERO PLANILLA:

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

TIPO DE PLANILLA:

FECHA DE PAGO:

ENTIDAD DE PAGO:

COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS
Y GESTION DEL CAUCA SAS

NI-901803819

0

0

2024-11-19

2024-10

E

31645488

2024-11

31645488

2024-11-19

BANCOLOMBIA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 2024-11-19

TOTAL COTIZANTES: 1

CÓDIGO
ENTIDAD NIT NOMBRE NÚMERO

AFILIADOS
TOTAL

INTERESES

VALOR PAGAR
SIN

INTERESES
VALOR PAGAR FONDO

SOLIDARIDAD

 FONDO
SUBSISTENCI

A

EPS005 800251440 SANITAS 1 $ 500 $ 52.000 $ 52.500$ 0 $ 0

Subtotal Salud 1 1 $ 0 $ 0 $ 500 $ 52.000 $ 52.500

25-14 900336004 COLPENSIONES 1 $ 1.800 $ 208.000 $ 209.800$ 0 $ 0

Subtotal Pensión 1 1 $ 0 $ 0 $ 1.800 $ 208.000 $ 209.800

14-23 860011153 POSITIVA 1 $ 100 $ 6.800 $ 6.900$ 0 $ 0

Subtotal ARL 1 1 $ 0 $ 0 $ 100 $ 6.800 $ 6.900

CCF14 891500182 COMFACAUCA 1 $ 500 $ 52.000 $ 52.500$ 0 $ 0

Subtotal CCF 1 1 $ 0 $ 0 $ 500 $ 52.000 $ 52.500

$ 321.700Total a pagar $ 318.800$ 2.900$ 0 $ 0

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 05/12/2024



 

 

 

 

  

 

 DOCUMENTOS SOPORTES- 

MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH 

CRISTINA 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



 

 

 

 

  

 

 Registro único tributario. RUT 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141012591062

      3 4 5 3 5 3 8 4 3 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 3 4 5 3 5 3 8 4             1 9 7 9 0 4 0 9

COLOMBIA 1 6 9 Cauca 1 9    Popayán 0 0 1

MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA

FERROESTACION

COLOMBIA 1 6 9 Cauca 1 9 Popayán 0 0 1

CR 6 A   8 N   119
comprasferroestacion@gmail.com

0                3 1 2 8 3 3 9 5 2 4       3 0 1 7 1 3 2 5 5 9

4 6 6 3 2 0 0 5 0 4 1 9 4 6 2 0 2 0 1 7 0 2 0 8 4 7 6 1     1 2 3 1     1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

22- Obligado a cumplir deberes formales a

2 2

33- Impuesto nacional al consumo

3 3
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                 

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2024 - 04 - 12 / 09 : 27: 29

MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA 

CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 15-04-2024 11:06:48AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141012591062

      3 4 5 3 5 3 8 4 3 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

2 4

      

      

      

0 9   

                    

                

    

0 3   

2 0 0 1 0 4 1 9         
0 2 5 9 1 6               

1 9   

0 0 1          

                

                

        

        

        

        

        

        

  

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 6 0 9
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141012591062

      3 4 5 3 5 3 8 4 3 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

3 4

                               

               

        

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 3 4 5 5 2 5 8 4             1 4 4 0 8 2 T   

CHAVES ORTEGA DELLY ESPERANZA

               

2 0 2 4 0 1 0 1
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

141012591062

      3 4 5 3 5 3 8 4 3 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

4 4

Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

    

    

FERROESTACION

Cauca 1 9

  

  

Popayán 0 0 1    

      

      

CL 6 A   8 N 119

6 3 0 5 3      

          

          

2 0 0 5 0 4 1 9

        

        

         8 2 0 1 4 0 1
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 Cer�ficación Bancaria 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



Grupo  

Bancolombia  
  
  
  
   

Popayán, 30 de julio de 2024 

  
  

C E R T I F I C A C I O N  
  
  
  
  
  
  

BANCOLOMBIA sucursal 868, certifica que ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ   
ESCOBAR identificado con cedula Nro. 34535384 se encuentra vinculado con nuestra 
organización financiera mediante cuenta de ahorros No 86819608361, la cual está 
activa a la fecha.  

  
Durante este periodo ha mantenido un buen comportamiento de acuerdo a las políticas 
establecidas por el Banco.  

  
  Cordialmente,  
  
  

 

ELSA CRISTINA PAZ SANDOVAL  
Ejecutiva de Cuenta  
Tel 8241430 ext. 131 
epaz@bancolombia.com.co  

http://bancolombia.com.co/
http://bancolombia.com.co/
http://bancolombia.com.co/


 

 

 

 

  

 

 Cuenta de Cobro. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



 
 
 
 
 

 

Popayán, 30 de octubre de 2024 
 

 

 
CUENTA DE COBRO No. 256 

30 DE OCTUBRE DE 2024 

 
 

CONSORCIO EVOLET 

CON NIT: 901.784.507 – 4 

 

 
 

DEBE A: ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR 

CON NIT 34.535.384-3 

 

LA SUMA DE: 

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 

($ 5.293.804.984) 
 
 

 
TODO LO ANTERIOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 

ANTICIPO DEL 50% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CON EL OBJETO 
"SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA CIVIL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 

PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN Y 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN 

PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS 
ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023" 

 
 
 

 
ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR 

CC 34.535.384 
Gerente y propietaria 



 

 

 

 

  

 

 Línea de pago de la  

orden de giro 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

Nro.
Operación

Cuenta/Encargo
Destino

Nro. Doc.
Tercero

Nombre Tercero
Estado Giro Observaciones Valor Giro

8
BANCOLOMBI
A - CH -
86819608361

34535384

MUÑOZ
ESCOBAR
ELIZABETH
CRISTINA

L - Liquidado OP_555078-
$5,293,804,984.00

La Orden de Giro #656692 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_555078 del 07/11/2024 17:24:06, presenta las siguientes líneas de pago:

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 07/11/2024 17:28:15.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



 

 

 

 

  

 

 Orden de pago. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



5,293,804,984.00 5,293,804,984.00

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

35050502003

25110501001 PROVEEDORES

DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS

34535384 - 3

34535384 - 3 MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH
CRISTINA

MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH
CRISTINA

5,293,804,984.00

5,293,804,984.00

912 402 GASTOS GENERALES 8 202411Nro:TpCo Gr : Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Descripción Vlr. Res Vlr GiroNo ResTpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu
IMPUTACION PRESUPUESTALArea

MATERIALES 5,293,804,984.00 -5,293,804,984.0010104 21977001-GENERICO ANTICIPOS

5,293,804,984.00 -5,293,804,984.00TOTALES

REGISTRO PRESUPUESTALESREG 8

Detalle Presupuestal
Tipo Doc.: Nro.Doc:

MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA34535384 - 3

07/11/2024 07/11/2024

Estado : PAGADA

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Nit: 830053812

8

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS121

X

Regimen Común

08/11/2024

L_001-ANTICIPO FERROESTACION-17612023

Proveedor:

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden:

RESERVA PRESUPUESTAL

Concepto:

Tipo de Movimiento:Pago No.:

ORDEN DE PAGO

Teléfono:

Actividad Económica:

NUMERO :

NUMERO ALTERNO :VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención:

Página: 1 de

Fecha de Pago:

5,293,804,984.00

0.000.005,293,804,984.00

Valor a Girar:

Totales

0.000.005,293,804,984.00DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A
TERCEROS

OTROS DESCUENTOS

ReintegrosDescuentosBasesDescripción Clase Porcentaje
Conceptos de Liquidación

Prefijo ValorFechaNúmero
Facturas Relacionadas

05,293,804,984.00 0.00 5,293,804,984.00

Valores Liquidados
ReintegroValor Bruto Descuentos Valor Neto

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1 1



 

 

 

 

  

 

 Cer�ficación del pago 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

La Orden de Giro #656692 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_555078 del 07/11/2024 17:24:06, presenta la siguiente línea de pago:

Estado Giro:

Cuenta/Encargo Destino:

8

BANCOLOMBIA - CH - 86819608361

PG - Pagado

Nombre Tercero:

$5,293,804,984.00

Nro. Operación:

OP_555078-

MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA

Observaciones:

34535384

Valor Giro:

Nro. Doc. Tercero:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 08/01/2025 10:06:28.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



 

 

 

 

  

 

 Seguridad social o cer�ficado 

pago parafiscales. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: FERROESTACION (22 Afiliados) $31,164,782 $4,986,800 $32,464,782 $1,409,500 $29,398,764 $1,176,100 $32,464,782 $959,500 $0 $0 $8,531,900

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (4 Afiliados) $2,843,732 $455,100 $4,143,732 $276,300 $2,686,667 $107,500 $4,143,732 $21,800 $0 $0 $860,700

Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados) $2,843,732 $455,100 $4,143,732 $276,300 $2,686,667 $107,500 $4,143,732 $21,800 $0 $0 $860,700

1 CC 1061766487 ALARCON MELO
CRISTIAN
ALEXANDER

23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 0.522% $6,800 30 $0 $0 Si $318,800

2 CC 1002965570 CHICANGANA
SANCHEZ BRIDGNY
ELIZABETH

0 $0 $0 ESSC18 30 $1,300,000 $162,500 0 $0 $0 14-23 30 $1,300,000 0.522% $6,800 0 $0 $0 No $169,300

3 CC 1002951782 PEÑA YALANDA
BREINER DAYAN

X 23020
1

2 $86,667 $13,900 EPSIC3 2 $86,667 $3,500 CCF14 2 $86,667 $3,500 14-23 2 $86,667 0.522% $500 2 $0 $0 Si $21,400

4 CC 94509948 VALENCIA ASTAIZA
JAVIER ANDRES

X X 23030
1

30 $1,457,065 $233,200 EPS005 30 $1,457,065 $58,300 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,457,065 0.522% $7,700 30 $0 $0 Si $351,200

Centro de Trabajo: RIESGO 2 (4 Afiliados) $7,260,000 $1,161,600 $7,260,000 $290,400 $7,240,000 $289,600 $7,260,000 $76,100 $0 $0 $1,817,700

Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados) $7,260,000 $1,161,600 $7,260,000 $290,400 $7,240,000 $289,600 $7,260,000 $76,100 $0 $0 $1,817,700

5 CC 1061755199 CAMPO
CHICANGANA
HILLARY DAHIANA

X 23030
1

19 $1,140,000 $182,400 EPS005 19 $1,140,000 $45,600 CCF14 19 $1,140,000 $45,600 14-23 19 $1,140,000 1.044% $12,000 19 $0 $0 Si $285,600

6 CC 1061714927 ERAZO MUÑOZ
ISABEL CRISTINA

25-14 30 $3,000,000 $480,000 EPS037 30 $3,000,000 $120,000 CCF14 30 $3,000,000 $120,000 14-23 30 $3,000,000 1.044% $31,400 30 $0 $0 Si $751,400

7 CC 25277057 LASSO OJEDA
DILSA ROCIO

X 23030
1

30 $1,820,000 $291,200 EPS005 30 $1,820,000 $72,800 CCF14 30 $1,800,000 $72,000 14-23 30 $1,820,000 1.044% $19,100 30 $0 $0 Si $455,100

8 CC 34321206 TREJO ERAZO
ADRIANA MILENA

23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 1.044% $13,600 30 $0 $0 Si $325,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
ICBF

NIT 34535384 3 MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA B - MENOS DE 200 COTIZANTES FERROESTACION CRA 6 A 8N - 119 POPAYAN-CAUCA 8201401 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 1073484595 9477841976 E 2024/11/22 2024/11/25 BANCOLOMBIA 3 $8,550,800
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Centro de Trabajo: RIESGO 4 (14 Afiliados) $21,061,050 $3,370,100 $21,061,050 $842,800 $19,472,097 $779,000 $21,061,050 $861,600 $0 $0 $5,853,500

Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (14 Afiliados) $21,061,050 $3,370,100 $21,061,050 $842,800 $19,472,097 $779,000 $21,061,050 $861,600 $0 $0 $5,853,500

9 CC 76311162 CAMAYO DORADO
JOSE KENEDY

23100
1

30 $1,500,000 $240,000 MIN001 30 $1,500,000 $60,000 CCF14 30 $1,500,000 $60,000 14-23 30 $1,500,000 4.350% $65,300 30 $0 $0 Si $425,300

10 CC 1061690235 CHILITO BASTIDAS
JHON ESAU

23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 4.350% $56,600 30 $0 $0 Si $368,600

11 CC 34562990 CORREA RENGIFO
CLAUDIA JUDITH

X 23030
1

15 $833,334 $133,400 EPS005 15 $833,334 $33,400 CCF14 0 $0 $0 14-23 15 $833,334 0.000% $0 0 $0 $0 Si $166,800

12 CC 34562990 CORREA RENGIFO
CLAUDIA JUDITH

23030
1

15 $1,250,000 $200,000 EPS005 15 $1,250,000 $50,000 CCF14 15 $1,250,000 $50,000 14-23 15 $1,250,000 4.350% $54,400 15 $0 $0 Si $354,400

13 CC 1058973146 DAZA ZUÑIGA
JHON HAROL

X 23030
1

10 $433,334 $69,400 EPS018 10 $433,334 $17,400 CCF14 0 $0 $0 14-23 10 $433,334 0.000% $0 0 $0 $0 Si $86,800

14 CC 1058973146 DAZA ZUÑIGA
JHON HAROL

X 23030
1

20 $880,797 $141,000 EPS018 20 $880,797 $35,300 CCF14 20 $866,667 $34,700 14-23 20 $880,797 4.350% $38,400 20 $0 $0 Si $249,400

15 CC 4633300 DIAZ SAMBONI
JESUS ALBERTO

X 23030
1

30 $1,534,235 $245,500 EPS037 30 $1,534,235 $61,400 CCF14 30 $1,534,235 $61,400 14-23 30 $1,534,235 4.350% $66,800 30 $0 $0 Si $435,100

16 CC 15909887 GIL GAVIRIA JOSE
HERMAN

X 25-14 30 $1,773,920 $283,900 EPS018 30 $1,773,920 $71,000 CCF14 30 $1,600,000 $64,000 14-23 30 $1,773,920 4.350% $77,200 30 $0 $0 Si $496,100

17 CC 1061789309 IBAÑEZ BASTIDAS
CHRISTIAN
HAMILTON

23030
1

30 $1,450,000 $232,000 EPS037 30 $1,450,000 $58,000 CCF14 30 $1,450,000 $58,000 14-23 30 $1,450,000 4.350% $63,100 30 $0 $0 Si $411,100

18 CC 4697172 JIMENEZ
AVENDAÑO ERNEY

X 23020
1

30 $1,434,235 $229,500 EPSIC3 30 $1,434,235 $57,400 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,434,235 4.350% $62,400 30 $0 $0 Si $401,300

19 CC 76308228 LOPEZ ALVAREZ
DIEGO FERNANDO

23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 4.350% $56,600 30 $0 $0 Si $368,600

20 CC 10544415 MUÑOZ ESCOBAR
LUIS CARLOS

25-14 30 $2,000,000 $320,000 EPS037 30 $2,000,000 $80,000 CCF14 30 $2,000,000 $80,000 14-23 30 $2,000,000 4.350% $87,000 30 $0 $0 Si $567,000

21 CC 1004731676 OBANDO BURBANO
DIEGO FERNANDO

23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 4.350% $56,600 30 $0 $0 Si $368,600

22 CC 10296098 OSPINA MUÑOZ
MANUEL GERARDO

X 25-14 30 $1,471,195 $235,400 EPS005 30 $1,471,195 $58,900 CCF14 30 $1,471,195 $58,900 14-23 30 $1,471,195 4.350% $64,000 30 $0 $0 Si $417,200

23 CC 76315195 SERNA OROZCO
RODRIGO

23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 4.350% $56,600 30 $0 $0 Si $368,600

24 CC 1064437275 YALANDA TUMIÑA
WILSON ENRIQUE

23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 4.350% $56,600 30 $0 $0 Si $368,600

Total Afiliados( 22) $31,164,782 $4,986,800 $32,464,782 $1,409,500 $29,398,764 $1,176,100 $32,464,782 $959,500 $0 $0 $8,531,900
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
ICBF

NIT 34535384 3 MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA B - MENOS DE 200 COTIZANTES FERROESTACION CRA 6 A 8N - 119 POPAYAN-CAUCA 8201401 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 1073484595 9477841976 E 2024/11/22 2024/11/25 BANCOLOMBIA 3 $8,550,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 21 $4,986,800 $10,900 $0 $4,997,700

COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $240,000 $600 $0 $240,600

COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 4 $1,319,300 $2,900 $0 $1,322,200

PORVENIR 230301 800,224,808 8 14 $3,184,100 $6,800 $0 $3,190,900

PROTECCION 230201 800,229,739 0 2 $243,400 $600 $0 $244,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 22 $959,500 $2,100 $0 $961,600

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 22 $959,500 $2,100 $0 $961,600

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 21 $1,176,100 $2,500 $0 $1,178,600

COMFACAUCA CCF14 891,500,182 0 21 $1,176,100 $2,500 $0 $1,178,600

EPS (ADMINISTRADORAS: 6) 22 $1,409,500 $3,400 $0 $1,412,900

A.I.C. EPSIC3 817,001,773 3 2 $60,900 $200 $0 $61,100

EMSSANAR ESSC18 901,021,565 8 1 $162,500 $400 $0 $162,900

FOSYGA MIN001 901,037,916 1 1 $60,000 $200 $0 $60,200

NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 7 $475,400 $1,100 $0 $476,500

S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD
S.A.

EPS018 805,001,157 2 2 $123,700 $300 $0 $124,000

SANITAS EPS005 800,251,440 6 9 $527,000 $1,200 $0 $528,200

TOTAL 22 $8,531,900 $18,900 $0 $8,550,800
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: FERROESTACION (23 Afiliados) $33,045,109 $5,287,900 $34,345,109 $1,484,800 $32,144,058 $1,286,100 $34,345,109 $976,700 $0 $0 $9,035,500

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (6 Afiliados) $6,481,594 $1,037,300 $7,781,594 $421,900 $6,381,268 $255,400 $7,781,594 $40,900 $0 $0 $1,755,500

Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (6 Afiliados) $6,481,594 $1,037,300 $7,781,594 $421,900 $6,381,268 $255,400 $7,781,594 $40,900 $0 $0 $1,755,500

1 CC 1061766487 ALARCON MELO
CRISTIAN
ALEXANDER

X 23030
1

30 $1,427,174 $228,400 EPS005 30 $1,427,174 $57,100 CCF14 30 $1,427,174 $57,100 14-23 30 $1,427,174 0.522% $7,500 30 $0 $0 Si $350,100

2 CC 1002965570 CHICANGANA
SANCHEZ BRIDGNY
ELIZABETH

0 $0 $0 ESSC18 30 $1,300,000 $162,500 0 $0 $0 14-23 30 $1,300,000 0.522% $6,800 0 $0 $0 No $169,300

3 CC 1002951782 PEÑA YALANDA
BREINER DAYAN

X 23020
1

30 $1,391,848 $222,700 EPSIC3 30 $1,391,848 $55,700 CCF14 30 $1,391,848 $55,700 14-23 30 $1,391,848 0.522% $7,300 30 $0 $0 Si $341,400

4 CC 1061777920 SALAZAR MENESES
SANDRA LORENA

X X 23030
1

23 $1,024,928 $164,000 EPS005 23 $1,024,928 $41,000 CCF14 23 $1,024,928 $41,000 14-23 23 $1,024,928 0.522% $5,400 23 $0 $0 Si $251,400

5 CC 17419768 SANDOVAL ARENAS
JUAN CARLOS

X X 23030
1

17 $986,993 $158,000 EPS037 17 $986,993 $39,500 CCF14 17 $886,667 $35,500 14-23 17 $986,993 0.522% $5,200 17 $0 $0 Si $238,200

6 CC 94509948 VALENCIA ASTAIZA
JAVIER ANDRES

X X 23030
1

30 $1,650,651 $264,200 EPS005 30 $1,650,651 $66,100 CCF14 30 $1,650,651 $66,100 14-23 30 $1,650,651 0.522% $8,700 30 $0 $0 Si $405,100

Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados) $6,100,000 $976,000 $6,100,000 $244,000 $6,100,000 $244,000 $6,100,000 $63,800 $0 $0 $1,527,800

Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados) $6,100,000 $976,000 $6,100,000 $244,000 $6,100,000 $244,000 $6,100,000 $63,800 $0 $0 $1,527,800

7 CC 1061714927 ERAZO MUÑOZ
ISABEL CRISTINA

25-14 30 $3,000,000 $480,000 EPS037 30 $3,000,000 $120,000 CCF14 30 $3,000,000 $120,000 14-23 30 $3,000,000 1.044% $31,400 30 $0 $0 Si $751,400

8 CC 25277057 LASSO OJEDA
DILSA ROCIO

23030
1

30 $1,800,000 $288,000 EPS005 30 $1,800,000 $72,000 CCF14 30 $1,800,000 $72,000 14-23 30 $1,800,000 1.044% $18,800 30 $0 $0 Si $450,800

9 CC 34321206 TREJO ERAZO
ADRIANA MILENA

23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 1.044% $13,600 30 $0 $0 Si $325,600

Centro de Trabajo: RIESGO 4 (14 Afiliados) $20,463,515 $3,274,600 $20,463,515 $818,900 $19,662,790 $786,700 $20,463,515 $872,000 $0 $0 $5,752,200

Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (14 Afiliados) $20,463,515 $3,274,600 $20,463,515 $818,900 $19,662,790 $786,700 $20,463,515 $872,000 $0 $0 $5,752,200

10 CC 76311162 CAMAYO DORADO
JOSE KENEDY

23100
1

30 $1,500,000 $240,000 MIN001 30 $1,500,000 $60,000 CCF14 30 $1,500,000 $60,000 14-23 30 $1,500,000 4.350% $65,300 30 $0 $0 Si $425,300

11 CC 1061690235 CHILITO BASTIDAS
JHON ESAU

23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 4.350% $56,600 30 $0 $0 Si $368,600

12 CC 34562990 CORREA RENGIFO
CLAUDIA JUDITH

23030
1

30 $2,500,000 $400,000 EPS005 30 $2,500,000 $100,000 CCF14 30 $2,500,000 $100,000 14-23 30 $2,500,000 4.350% $108,800 30 $0 $0 Si $708,800

13 CC 1058973146 DAZA ZUÑIGA
JHON HAROL

X 23030
1

10 $433,334 $69,400 EPS018 10 $433,334 $17,400 CCF14 0 $0 $0 14-23 10 $433,334 0.000% $0 0 $0 $0 Si $86,800

14 CC 1058973146 DAZA ZUÑIGA
JHON HAROL

X 23030
1

20 $937,319 $150,000 EPS018 20 $937,319 $37,500 CCF14 20 $866,667 $34,700 14-23 20 $937,319 4.350% $40,800 20 $0 $0 Si $263,000

15 CC 4633300 DIAZ SAMBONI
JESUS ALBERTO

X 23030
1

30 $1,541,304 $246,700 EPS037 30 $1,541,304 $61,700 CCF14 30 $1,400,000 $56,000 14-23 30 $1,541,304 4.350% $67,100 30 $0 $0 Si $431,500

16 CC 15909887 GIL GAVIRIA JOSE
HERMAN

X 25-14 30 $1,773,913 $283,900 EPS018 30 $1,773,913 $71,000 CCF14 30 $1,773,913 $71,000 14-23 30 $1,773,913 4.350% $77,200 30 $0 $0 Si $503,100

17 CC 1061789309 IBAÑEZ BASTIDAS
CHRISTIAN
HAMILTON

X 23030
1

2 $96,667 $15,500 EPS037 2 $96,667 $3,900 CCF14 2 $96,667 $3,900 14-23 2 $96,667 4.350% $4,300 2 $0 $0 Si $27,600

18 CC 4697172 JIMENEZ
AVENDAÑO ERNEY

X 23020
1

30 $1,455,435 $232,900 EPSIC3 30 $1,455,435 $58,300 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,455,435 4.350% $63,400 30 $0 $0 Si $406,600

19 CC 76308228 LOPEZ ALVAREZ
DIEGO FERNANDO

23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 4.350% $56,600 30 $0 $0 Si $368,600

20 CC 10544415 MUÑOZ ESCOBAR
LUIS CARLOS

25-14 30 $2,000,000 $320,000 EPS037 30 $2,000,000 $80,000 CCF14 30 $2,000,000 $80,000 14-23 30 $2,000,000 4.350% $87,000 30 $0 $0 Si $567,000

21 CC 1004731676 OBANDO BURBANO
DIEGO FERNANDO

23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 4.350% $56,600 30 $0 $0 Si $368,600

22 CC 10296098 OSPINA MUÑOZ
MANUEL GERARDO

X 25-14 30 $1,619,565 $259,200 EPS005 30 $1,619,565 $64,800 CCF14 30 $1,619,565 $64,800 14-23 30 $1,619,565 4.350% $70,500 30 $0 $0 Si $459,300

23 CC 76315195 SERNA OROZCO
RODRIGO

X 23030
1

30 $1,405,978 $225,000 EPS005 30 $1,405,978 $56,300 CCF14 30 $1,405,978 $56,300 14-23 30 $1,405,978 4.350% $61,200 30 $0 $0 Si $398,800

24 CC 1064437275 YALANDA TUMIÑA
WILSON ENRIQUE

23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS037 30 $1,300,000 $52,000 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 4.350% $56,600 30 $0 $0 Si $368,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
ICBF

NIT 34535384 3 MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA B - MENOS DE 200 COTIZANTES FERROESTACION CRA 6 A 8N - 119 POPAYAN-CAUCA 8201401 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-11 2024-12 1141258603 9479226004 E 2024/12/19 2024/12/20 BANCOLOMBIA 1 $9,042,100
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Total Afiliados( 23) $33,045,109 $5,287,900 $34,345,109 $1,484,800 $32,144,058 $1,286,100 $34,345,109 $976,700 $0 $0 $9,035,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
ICBF

NIT 34535384 3 MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA B - MENOS DE 200 COTIZANTES FERROESTACION CRA 6 A 8N - 119 POPAYAN-CAUCA 8201401 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-11 2024-12 1141258603 9479226004 E 2024/12/19 2024/12/20 BANCOLOMBIA 1 $9,042,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 22 $5,287,900 $3,700 $0 $5,291,600

COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $240,000 $200 $0 $240,200

COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 4 $1,343,100 $900 $0 $1,344,000

PORVENIR 230301 800,224,808 8 15 $3,249,200 $2,200 $0 $3,251,400

PROTECCION 230201 800,229,739 0 2 $455,600 $400 $0 $456,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 23 $976,700 $700 $0 $977,400

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 23 $976,700 $700 $0 $977,400

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 22 $1,286,100 $900 $0 $1,287,000

COMFACAUCA CCF14 891,500,182 0 22 $1,286,100 $900 $0 $1,287,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 6) 23 $1,484,800 $1,300 $0 $1,486,100

A.I.C. EPSIC3 817,001,773 3 2 $114,000 $100 $0 $114,100

EMSSANAR ESSC18 901,021,565 8 1 $162,500 $200 $0 $162,700

FOSYGA MIN001 901,037,916 1 1 $60,000 $100 $0 $60,100

NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 8 $461,100 $400 $0 $461,500

S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD
S.A.

EPS018 805,001,157 2 2 $125,900 $100 $0 $126,000

SANITAS EPS005 800,251,440 6 9 $561,300 $400 $0 $561,700

TOTAL 23 $9,035,500 $6,600 $0 $9,042,100
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 DOCUMENTOS SOPORTES- 

MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH 

CRISTINA 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



 

 

 

 

  

 

 Registro único tributario. RUT 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14989657157

     9 0 0 2 4 8 7 0 5 4 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

Persona jurídica 1                               

           

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA IMPOCAUCA LTDA

COLOMBIA 1 6 9 Cauca 1 9 Popayán 0 0 1

CR 11   2 N   18  BRR MODELO
contabilidad@impocauca.co

                   8 3 6 1 0 1 9       3 2 1 8 0 0 5 9 6 2

4 6 4 9 2 0 0 8 1 0 2 8 4 6 5 9 2 0 0 8 1 0 2 8 4 6 5 1 4 7 6 1         2

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

33- Impuesto nacional al consumo

3 3

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

2 2  2 3                          

                              
1 1

   

      

 X   0 2024 - 03 - 09 / 11 : 08: 19

COLLAZOS FERNANDEZ NAZLY JULIETH 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14989657157

     9 0 0 2 4 8 7 0 5 4 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

2 6

 2 1 0   

      

     1

0 4 0 5

0 0 0 0 1      1 0 8 0       

2 0 0 8 1 0 2 7 2 0 1 9 0 3 2 2

   3

0 3 0 3

2 0 0 8 1 0 2 8 2 0 1 9 0 3 2 7
1 0 5 6 1 0     1 0 5 6 1 0     

1 9 1 9

2 8     2 8     

2 0 0 8 1 0 2 7 2 0 0 8 1 0 2 7

2 0 2 8 1 0 2 8 2 0 2 8 1 0 2 8

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 1  

   

   

   

   

2 0 1 6 1 2 3 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14989657157

     9 0 0 2 4 8 7 0 5 4 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

3 6

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 0 8 1 0 2 7

2 0 2 1 0 6 2 9

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

3 4 3 1 6 1 2 9             

7 6 3 1 2 0 0 0             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

COLLAZOS

SAAVEDRA

FERNANDEZ

VIVAS

NAZLY

JAMES

JULIETH

JAVIER
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14989657157

     9 0 0 2 4 8 7 0 5 4 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

4 6

Cédula de Ciudada 1 3

Registro Civil de N 1 1

Registro Civil de N 1 1

Cédula de Ciudadan 1 3

  

3 4 5 5 8 8 8 7             

1 0 5 9 2 3 4 4 9 6           

1 0 5 9 2 3 8 5 2 5           

3 4 3 1 6 1 2 9             

                    

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

PAZOS

ORDOÑEZ

ORDOÑEZ

COLLAZOS

BURBANO

COLLAZOS

COLLAZOS

FERNANDEZ

NORA

LUISA

LAURA

NAZLY

BERTHA

FERNANDA

SOFIA

JULIETH

2,500,000

189,583,099

189,583,099

379,166,198

 

      2 5

      2 5

      2 5

      5 0

        

2 0 0 8 1 0 2 8

2 0 0 8 1 0 2 8

2 0 0 8 1 0 2 8

2 0 0 8 1 0 2 8

        

2 0 1 4 1 0 1 4
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r
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Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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5 6

Cédula de Ciudadanía 1 3 3 4 5 4 9 7 5 0             7 1 0 8 2 3 0 T  

CHAVEZ AGUILAR ELBA FANNY

               

2 0 2 3 1 0 3 0

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 6 1 7 0 6 9 7 8           1 2 1 7 6 6 2   

ORDOÑEZ MARTINEZ CARLOS MANUEL

               

2 0 2 2 0 4 0 1

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 6 1 7 6 4 6 1 8            2 7 0 7 1 2   

MONTENEGRO RESTREPO BRIGITH ESTEFANY

               

2 0 1 7 1 0 1 6
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3
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6 6

Establecimiento de comerci 0 2

Establecimiento de comerci 0 2

Establecimiento de comerci 0 2

Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papele 4 7 6 1

Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 4 6 4 9

Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 4 6 4 9

IMPORTADORA  Y COMERCIALIZADORA CAUCA

IMPOCAUCA  MAYORISTA 

IMPOCAUCA  MUEBLES 

Cauca 1 9

Cauca 1 9

Cauca 1 9

Popayán 0 0 1    

Popayán 0 0 1    

Popayán 0 0 1    

CR 11 # 2N-18 BRR MODELO

CL 4   12   29

CL 11 N   9   42

0 0 1 0 5 6 1 3   

2 2 9 8 3 5     

2 2 9 8 3 8     

2 0 0 8 1 0 2 8

2 0 2 3 0 2 0 2

2 0 2 3 0 2 0 2

         8 3 6 1 0 1 9

         8 3 6 1 0 1 9
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 Cer�ficación Bancaria 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



Producto No. Producto Fecha Apertura Estado

CUENTA CORRIENTE 26142528545 2015/05/21 ACTIVA

Viernes, 12 de julio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTD
identificado(a) con NIT 900248705, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los
siguientes productos:

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los
siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el
exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



 

 

 

 

  

 

 Cuenta de Cobro. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



 
 
 
 
 

Popayán, 19 de noviembre de 2024 
 
 

 
CUENTA DE COBRO No. 136 
19 DE NOVIEMBRE DE 2024 

 
CONSORCIO EVOLET 

NIT: 901.784.507 – 4 
 
 

DEBE A: COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE 
SERVICIOS Y GESTION 

 NIT: 901.803.819-1 
 
 
 

LA SUMA DE: 

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN PESOS M/TE 

($ 577.407.941) 
 
 

TODO LO ANTERIOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 
 

 



 

 

 

 

  

 

 Línea de pago de la  

orden de giro 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

Nro.
Operación

Cuenta/Encargo
Destino

Nro. Doc.
Tercero

Nombre Tercero
Estado Giro Observaciones Valor Giro

9
BANCOLOMBI
A - CH -
26100008371

901803819

COMERCIALIZA
DORA
EMPRESA
TEMPORAL DE
SERVICIOS Y

L - Liquidado OP_559571-
$577,407,941.00

La Orden de Giro #663879 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_559571 del 19/11/2024 20:58:33, presenta las siguientes líneas de pago:

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 20/11/2024 07:49:36.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



 

 

 

 

  

 

 Orden de pago. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



577,407,941.00 577,407,941.00

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

35050502003

25110501001 PROVEEDORES

DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS

901803819 - 1

901803819 - 1 COMERCIALIZADORA EMPRESA
TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION
DEL CAUCA SAS

COMERCIALIZADORA EMPRESA
TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION
DEL CAUCA SAS

577,407,941.00

577,407,941.00

912 402 GASTOS GENERALES 9 202411Nro:TpCo Gr : Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Descripción Vlr. Res Vlr GiroNo ResTpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu
IMPUTACION PRESUPUESTALArea

MANO DE OBRA 577,407,941.00 -577,407,941.0020104 21977001-GENERICO ANTICIPOS

577,407,941.00 -577,407,941.00TOTALES

REGISTRO PRESUPUESTALESREG 9

Detalle Presupuestal
Tipo Doc.: Nro.Doc:

COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL901803819 - 1

19/11/2024 19/11/2024

Estado : PAGADA

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Nit: 830053812

9

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS121

X

Regimen Común

20/11/2024

L_001-MANO DE OBRA-17716664

Proveedor:

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden:

RESERVA PRESUPUESTAL

Concepto:

Tipo de Movimiento:Pago No.:

ORDEN DE PAGO

Teléfono:

Actividad Económica:

NUMERO :

NUMERO ALTERNO :VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención:

Página: 1 de

Fecha de Pago:

577,407,941.00

0.000.00577,407,941.00

Valor a Girar:

Totales

0.000.00577,407,941.00DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A
TERCEROS

OTROS DESCUENTOS

ReintegrosDescuentosBasesDescripción Clase Porcentaje
Conceptos de Liquidación

Prefijo ValorFechaNúmero
Facturas Relacionadas

0577,407,941.00 0.00 577,407,941.00

Valores Liquidados
ReintegroValor Bruto Descuentos Valor Neto

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1 1



 

 

 

 

  

 

 Cer�ficación del pago 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

La Orden de Giro #663879 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_559571 del 19/11/2024 20:58:33, presenta la siguiente línea de pago:

Estado Giro:

Cuenta/Encargo Destino:

9

BANCOLOMBIA - CH - 26100008371

PG - Pagado

Nombre Tercero:

$577,407,941.00

Nro. Operación:

OP_559571-

COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL
CAUCA SAS

Observaciones:

901803819

Valor Giro:

Nro. Doc. Tercero:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 08/01/2025 10:09:40.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



 

 

 

 

  

 

 Seguridad social o cer�ficado 

pago parafiscales. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



Certificación de
Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901803819 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de
la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA CÓDIGO
ENTIDAD

NIT
NOMBRE

ADMINISTRADORA
Nro.

AFILIADOS
DÍAS

MORA
COTIZACIÓN

VALOR
TOTAL

INTERES

Período pensión: 2024-10 25-14 900336004 COLPENSIONES 1 12 208.000 1.800 209.800

Período salud: 2024-11 EPS005 800251440 SANITAS 1 12 52.000 500 52.500

Planilla Nro.: 31645488 Tipo E 14-23 860011153 POSITIVA 1 12 6.800 100 6.900

Clase de aportante: B CCF14 891500182 COMFACAUCA 1 12 52.000 500 52.500

Fecha transacción: 2024-11-19 PASENA 899999034 SENA 0 12 0 0 0

Banco: BANCOLOMBIA PAICBF 899999239 ICBF 0 12 0 0 0

Transacción: 1061439436 PAESAP 899999054 ESAP 0 12 0 0 0

PAMIED 899999001 MINEDU 0 12 0 0 0

GRAN TOTAL $ 321.700

Página 1   Fecha: 2024-11-19    11:37:50



RAZÓN SOCIAL :

IDENTIFICACIÓN:

COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

FECHA GENERACION REPORTE:

PERÍODO PENSIÓN:

PERÍODO SALUD:

NÚMERO PLANILLA:

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

TIPO DE PLANILLA:

FECHA DE PAGO:

ENTIDAD DE PAGO:

COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS
Y GESTION DEL CAUCA SAS

NI-901803819

0

0

2024-11-19

2024-10

E

31645488

2024-11

31645488

2024-11-19

BANCOLOMBIA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 2024-11-19

TOTAL COTIZANTES: 1

CÓDIGO
ENTIDAD NIT NOMBRE NÚMERO

AFILIADOS
TOTAL

INTERESES

VALOR PAGAR
SIN

INTERESES
VALOR PAGAR FONDO

SOLIDARIDAD

 FONDO
SUBSISTENCI

A

EPS005 800251440 SANITAS 1 $ 500 $ 52.000 $ 52.500$ 0 $ 0

Subtotal Salud 1 1 $ 0 $ 0 $ 500 $ 52.000 $ 52.500

25-14 900336004 COLPENSIONES 1 $ 1.800 $ 208.000 $ 209.800$ 0 $ 0

Subtotal Pensión 1 1 $ 0 $ 0 $ 1.800 $ 208.000 $ 209.800

14-23 860011153 POSITIVA 1 $ 100 $ 6.800 $ 6.900$ 0 $ 0

Subtotal ARL 1 1 $ 0 $ 0 $ 100 $ 6.800 $ 6.900

CCF14 891500182 COMFACAUCA 1 $ 500 $ 52.000 $ 52.500$ 0 $ 0

Subtotal CCF 1 1 $ 0 $ 0 $ 500 $ 52.000 $ 52.500

$ 321.700Total a pagar $ 318.800$ 2.900$ 0 $ 0

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 05/12/2024



 

 

 

 

  

 

 DOCUMENTOS SOPORTE- FJ 

CONSTRUCCIONES CIVILES SAS 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



 

 

 

 

  

 

 Registro único tributario. RUT 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14971397999

     9 0 1 0 5 7 5 3 3 8 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 6 B   88 G   35 SUR
fjconstruccionessas@gmail.com

                3 1 0 8 8 3 6 9 1 0                 

4 1 1 1 2 0 1 7 0 2 2 4 4 3 9 0 2 0 1 7 0 2 2 8                  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0 2024 - 01 - 10 / 17 : 19: 11

PATIÑO SANCHEZ JORGE HERNAN 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 10-01-2024 05:19:21PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14971397999

     9 0 1 0 5 7 5 3 3 8 Impuestos de Bogotá 3 2

2 3

 2 1 2   

      

     1

0 4 0 1

          1          

2 0 1 7 0 2 2 4 2 0 1 9 0 3 1 1

    

0 3 0 3

2 0 1 7 0 2 2 4 2 0 1 9 0 3 1 2
0 0 0 2 7 8 5 8 1 3 0 0 0 2 7 8 5 8 1 3

1 1 1 1

0 0 1    4      

2 0 1 7 0 2 2 4         

9 9 9 9 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

4 9  

8 1  

2 1  

   

   

2 0 1 7 0 2 2 4

2 0 1 7 0 2 2 4

2 0 1 9 0 3 1 1

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 10-01-2024 05:19:21PM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14971397999

     9 0 1 0 5 7 5 3 3 8 Impuestos de Bogotá 3 2

3 3

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 1 7 0 2 2 4

2 0 1 7 0 2 2 4

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

1 0 2 3 0 1 7 7 1 8           

1 8 4 1 4 3 6 0             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

PATIÑO

PATIÑO

SANCHEZ

CARDENAS

JORGE

FABIO

HERNAN

DE JESUS
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 Cer�ficación Bancaria 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



https://v3.camscanner.com/user/download


 

 

 

 

  

 

 Cuenta de Cobro. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



 

Popayán, 19 de noviembre del 2024 

 

CUENTA DE COBRO   No. 22 

   

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901.784.507-4 

 

  

DEBE A:  

 

FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S 

NIT 901.057.533-8 

 

 

La suma de: $ 309.684.722 (Trescientos nueve millones seiscientos ochenta y cuatro mil setecientos 

veintidós mil Pesos M/te) 

 

OBJETO: anticipo del 50 % por valor de 309.684.722 por la ejecución del contrato de Mano de obra 

para estructura en concreto reforzado e instalación de acero para el proyecto construcción del edificio 

para el servicio de consulta externa, procesos de innovación investigación y procesos administrativos 

del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. 

 

 

JORGE HERNAN PATIÑO SANCHEZ 
CC 1 0 2 3 0 1 7 7 1 8 
Representante legal 



 

 

 

 

  

 

 Línea de pago de la  

orden de giro 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

Nro.
Operación

Cuenta/Encargo
Destino

Nro. Doc.
Tercero

Nombre Tercero
Estado Giro Observaciones Valor Giro

10

BANCO CAJA
SOCIAL BCSC
- CC -
21003980669

901057533

FJ
CONSTRUCCIO
NES CIVILES
SAS

L - Liquidado OP_559572-
$309,684,722.00

La Orden de Giro #663884 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_559572 del 19/11/2024 20:59:39, presenta las siguientes líneas de pago:

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 20/11/2024 07:49:44.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



 

 

 

 

  

 

 Orden de pago. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



309,684,722.00 309,684,722.00

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

35050502003
25110501001 PROVEEDORES

DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS
901057533 - 8
901057533 - 8 FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS

FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS

309,684,722.00
309,684,722.00

912 402 GASTOS GENERALES 10 202411Nro:TpCo Gr : Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Descripción Vlr. Res Vlr GiroNo ResTpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu
IMPUTACION PRESUPUESTALArea

MANO DE OBRA 309,684,722.00 -309,684,722.0020104 21977001-GENERICO ANTICIPOS

309,684,722.00 -309,684,722.00TOTALES

REGISTRO PRESUPUESTALESREG 10

Detalle Presupuestal
Tipo Doc.: Nro.Doc:

FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS901057533 - 8

19/11/2024 19/11/2024

Estado : PAGADA

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Nit: 830053812

10

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS121

X

Regimen Común

20/11/2024

L_001-MANO DE OBRA-17716684

Proveedor:

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden:

RESERVA PRESUPUESTAL

Concepto:

Tipo de Movimiento:Pago No.:

ORDEN DE PAGO

Teléfono:

Actividad Económica:

NUMERO :

NUMERO ALTERNO :VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención:

Página: 1 de

Fecha de Pago:

309,684,722.00

0.000.00309,684,722.00

Valor a Girar:

Totales

0.000.00309,684,722.00DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A
TERCEROS

OTROS DESCUENTOS

ReintegrosDescuentosBasesDescripción Clase Porcentaje
Conceptos de Liquidación

Prefijo ValorFechaNúmero
Facturas Relacionadas

0309,684,722.00 0.00 309,684,722.00

Valores Liquidados
ReintegroValor Bruto Descuentos Valor Neto

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1 1



 

 

 

 

  

 

 Cer�ficación del pago 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

La Orden de Giro #663884 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_559572 del 19/11/2024 20:59:39, presenta la siguiente línea de pago:

Estado Giro:

Cuenta/Encargo Destino:

10

BANCO CAJA SOCIAL BCSC - CC - 21003980669

PG - Pagado

Nombre Tercero:

$309,684,722.00

Nro. Operación:

OP_559572-

FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS

Observaciones:

901057533

Valor Giro:

Nro. Doc. Tercero:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 08/01/2025 16:06:58.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



 

 

 

 

  

 

 ANEXO 2. INFORMES MENSUALES 

Y ESTADOS FINANCIEROS. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  
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RENDICIÓN COMPROBADA DE CUENTAS 
 
Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 del artículo 1234 y numeral 
4 del artículo 1236 del Código de Comercio y en concordancia con lo instruido en la  Circular 
Externa 007 de 2017 que modificó la Circular Básica Jurídica, la Circular Básica Contable y 
Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia, a continuación presentamos la 
siguiente rendición de cuentas. 
 
Igualmente, le comunicamos  que la presente rendición comprobada de cuentas se argumenta 
en soportes y documentos que comprueban la veracidad de la información. Los soportes  
documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en 
nuestras oficinas en caso de requerir la verificación o revisión física de tales documentos. Puede 
consultar las Direcciones de nuestras oficinas en la página de internet www.alianza.com.co 
ingresando a la opción Servicio al cliente/oficina 
 

1 .RESUMEN DEL NEGOCIO FIDUCIARIO 

1.1 Constitución del negocio 
 

Forma Jurídica: FIDUCIA MERCANTIL 
Fecha: 31/05/2024 
Constituido Mediante: DOCUMENTO PRIVADO    
Escritura No: NO APLICA 
Notaria: NO APLICA 

 

RENDICIÓN  SEMESTRAL  DE CUENTAS –  FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION 
DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL U SAN JOSÉ DE POPAYAN 

Periodo Informado: 1 de junio 2024 al 30 de noviembre 2024 

Código del Negocio: 1018130 - 120500 

Nombre del Negocio: FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO 
CONSULTA EXTERNA HOSPITAL U SAN JOSÉ DE POPAYAN 

Ciudad de atención: CALI                           

 
Director (a) de Gestión a Cargo: 

JOHAN  AGUDELO ARDILA 
Tel 602 524 06 59 
Correo electrónico :  jagudelo@alianza.com.co 

 
Director(a) Comercial a Cargo: 

MANUELA ARIAS RODRIGUEZ 
Tel  602 524 06 59 
Correo electrónico : manarias@alianza.com.co 

Estado del Negocio: ACTIVO 
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1.2  Duración  
 
El contrato de Fiducia Mercantil tiene la duración necesaria para el cumplimiento de su finalidad, 
es decir, mientras existan recursos en el Patrimonio Autónomo correspondientes al Anticipo.  
 
PARÁGRAFO: No obstante lo anterior, si pasados veinte (20)  meses a partir de la suscripción del 
contrato, no se han transferido los recursos correspondientes al anticipo del Contrato Estatal; 
ALIANZA podrá terminar automáticamente el contrato de fiducia constitutivo del FIDEICOMISO.  
 

1.3 Objeto y finalidad del negocio fiduciario 
 

Constituir una Fiducia Mercantil de carácter irrevocable para la administración de los recursos 

que constituyen el Anticipo.  

 

La finalidad del Contrato de Fiducia Mercantil es: (a) la transferencia por parte del 

FIDEICOMITENTE(S) a la Fiduciaria de los recursos recibidos por concepto de Anticipo, a título de 

fiducia mercantil. Estos recursos son girados directamente por parte de la Entidad Estatal a la 

Fiduciaria; (b) la administración de los recursos recibidos de acuerdo a los términos y 

condiciones establecidos en este Contrato; (c) la realización de los Giros ordenados por el 

representante Legal del Consorcio con la aprobación del Interventor y/o Supervisor del Contrato 

Estatal, siempre y cuando tales giros correspondan exclusivamente a los rubros previstos en el 

Plan de Utilización o de Inversión del Anticipo y (d) la transferencia a la Entidad Estatal por parte 

de la Fiduciaria de los recursos entregados por concepto de Anticipo así como sus remanentes 

cuando la Entidad Estatal le notifique el acto administrativo en que se declare la terminación 

unilateral o anticipada del Contrato Estatal, la caducidad administrativa o la nulidad del Contrato 

Estatal.   .    

 

1.4 Antecedentes del negocio fiduciario 
 

Durante la administración del fideicomiso y con corte a la Rendición de Cuentas no se 
presentaron modificaciones al Contrato de Fiducia. 
 

1.4.1 Descripción 
 
Que el día 27 de diciembre de 2023 entre el Consorcio Evolet (en adelante El Consorcio),  

integrado/a por quienes conforman la parte FIDEICOMITENTE(S) en este contrato, a través del 

representante legal de dicho Consorcio, y HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN 

EMPRESA. SOCIALDEL ESTADO  (en adelante la Entidad Estatal ) se celebró el contrato de obra 

civil 358 de 2023,  (en adelante, El Contrato Estatal) cuyo objeto consiste en CONSTRUCCION DE 

EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE 
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INNOVACIONINVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832 DEL 8 DE 

NOVIEMBRE DE 2023. se estableció que la Entidad Estatal se obliga a entregar al mencionado 

consorcio   una suma equivalente al treinta por ciento (30% )   de (el valor total del Contrato, es 

decir la suma de TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 

NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE  PESOS  ($32.473.928.569))  a 

título de anticipo.       

 
 

1.5 Partes del contrato 

1.5.1 Fideicomitentes 
 

Fideicomitentes Porcentaje 

CARLOS ALBERTO CORDOBA  MUÑOZ 45% 

CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S. 10% 

ALVARO EDUARDO GAITAN  CARDENAS 45% 

 

1.5.2 Beneficiarios 
 
Son beneficiarios del negocio fiduciario las personas jurídicas y naturales que están 

debidamente registradas en las bases de datos de Alianza Fiduciaria S.A. 

 

Beneficiarios Porcentaje 

CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ 45% 

CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S. 10% 

ALVARO EDUARDO GAITAN CARDENAS 45% 

 

1.5.3 Acreedores garantizados y estado de la(s) garantía(s) 
 
A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene Acreedores 

Garantizados.    

 

1.5.4 Cesionarios de los beneficios 
 
A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas no se han registrado cesionarios de los 

beneficios diferentes a los beneficiarios del numeral 1.5.2 
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1.5.5 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición 
o perdida de los derechos 
 

A la fecha de corte, este negocio no presenta Condiciones suspensivas o resolutorias. 

  

 

2.  ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES DEL NEGOCIO 
FIDUCIARIO 
 

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, los bienes objeto del negocio fiduciario, 

que se encuentran en propiedad del FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO 

CONSULTA EXTERNA HOSPITAL U SAN JOSÉ DE POPAYAN administrado por Alianza Fiduciaria 

SA, son: 

 

 

Nombre Cuenta/Banco Número  

BANCOLOMBIA 4000009276 

 

  

  

2.1 Avalúo 
 

 

Teniendo en cuenta que los bienes recibidos corresponden a recursos en dinero, no se 

contempla avalúo en este contrato. 

  

3.  DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO 

3.1 Gestión de las obligaciones de la fiduciaria 
 

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas, Alianza Fiduciaria S.A atendió las 

obligaciones contraídas en el contrato fiduciario cumpliendo con las siguientes actividades: 

 

Realizar las gestiones relacionadas con el desarrollo del objeto del contrato, siempre  dentro de 

los límites del mismo, y de acuerdo con las instrucciones que imparta El FIDEICOMITENTE(S) 

para tales efectos, aprobadas por el Interventor y/o Supervisor del Contrato Estatal,  según lo 

establecido en el contrato. 
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Invertir las sumas de dinero del Fideicomiso en cuentas de ahorro, mientras se destinan al 

cumplimiento del objeto del contrato de Fiducia. Los reglamentos de los respectivos fondos de 

inversión colectivos han sido puestos a disposición del FIDEICOMITENTE(S) en la página web 

www.alianza.com, razón por la cual el FIDEICOMITENTE(S) declara conocerlos y aceptarlos, en 

caso de que aplique la administración en fondos.  

 

Efectuar los Giros o Desembolsos ordenados por el FIDEICOMITENTE(S) aprobados por el 

Interventor y/o Supervisor del Contrato Estatal, exclusivamente con base en lo establecido en el 

Plan de Utilización o de Inversión del Anticipo. Estos pagos se realizarán netos y las retenciones 

de los mismos serán efectuadas por El FIDEICOMITENTE(S). 

 

Entregar a la Entidad Estatal los recursos entregados por concepto de Anticipo, así como sus 

remanentes, cuando esta notifique a la Fiduciaria el acto administrativo debidamente 

ejecutoriado donde se declare la terminación unilateral o anticipada del Contrato Estatal, la 

caducidad administrativa, o la nulidad del Contrato Estatal. En este caso, el FIDEICOMITENTE(S) 

autoriza irrevocablemente a la Fiduciaria mediante la firma del contrato de Fiducia Mercantil a 

entregar los recursos del Anticipo, así como los remanentes que conforman el Patrimonio 

Autónomo a la Entidad Estatal.  

 

No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y obligaciones.  

 

Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de Anticipo contra 

cualquier acto de terceros o del FIDEICOMITENTE(S), así como las obligaciones previstas en el 

artículo 1234 del Código de Comercio Colombiano.  

 

Pedir instrucciones al Superintendente Financiero cuando tenga fundadas dudas acerca de la 

naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las autorizaciones contenidas en 

el acto constitutivo, cuando así lo exijan las circunstancias.  

 

Llevar la contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales 

que regulan la materia. 

 

Informar mensualmente al FIDEICOMITENTE(S) y a la Entidad Estatal sobre la situación 

financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual dentro de 

los quince (15) primeros días de cada mes, debe presentar una relación detallada de los recursos 

del Patrimonio Autónomo que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las 

inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos con corte al último día del ejercicio 

anterior, los giros, y/o traslados realizados.  
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Rendir al FIDEICOMITENTE(S) cuentas comprobadas de su gestión cada seis (6) meses contados 

a partir de la celebración del contrato, así como a la terminación del FIDEICOMISO.  Dicha 

rendición de cuentas deberá ser presentada y enviada al correo electrónico suministrado por el   

FIDEICOMITENTE(S), dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha del corte que se 

está informando, de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Jurídica de la 

Superintendencia Financiera).  

 

Registrar contablemente los rendimientos financieros como parte del Patrimonio Autónomo, 

salvo que la Entidad Estatal hubiese establecido una destinación diferente en los pliegos de 

condiciones, en cuyo caso, se aplicará lo establecido en los mismos. 

 

Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de Fiducia Mercantil. 

 

3.2 Gestión y Ejecución Particular del Negocio Fiduciario 
 

Durante el periodo objeto de la presente Rendición de cuentas, se presentó la siguiente gestión 

y ejecución particular del negocio fiduciario: 

 

El día 17/07/2024 se genero envió del informe mensual junio 2024 bajo radicado C1102403. 

 

El día 12/08/2024 se genero envió del informe mensual julio 2024 bajo radicado C1105508. 

 

El día 22/08/2024 se envió la ficha única de negocio bajo radicado B6074023. 

 

El día 18/09/2024 se genero envió del informe mensual agosto 2024 bajo radicado C1108818. 

 

El día 17/10/2024 se genero envió del informe mensual septiembre 2024 bajo radicado 

C1110788. 

 

El día 15/11/2024 se genero envió del informe mensual octubre 2024 bajo radicado C1112582. 

 

 

4.  CUENTAS POR PAGAR A ALIANZA FIDUCIARIA S.A 
 

A la fecha de corte, este negocio no presenta Cuentas por pagar pendientes a Alianza Fiduciaria 

S.A.  
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5.  ORGANOS DE ADMINISTRACION Y/O CONTROL 

 
5.1 Comité 
 

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Comités Fiduciarios. 

 

5.2 Junta 
 

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Juntas. 

 

5.3 Asamblea  
 

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Asambleas. 

6.  INFORME FINANCIERO 

6.1 Evolución de los aportes y del patrimonio del negocio fiduciario 
 

La evolución de los aportes durante el periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el 

anexo “Estados Financieros periódicos” al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) 

cuenta(s): 

 

Cuentas Aportes en Dinero 

Cuentas Aportes en Especie 

 

6.2 Fuentes y usos de los recursos 
 

A la fecha de corte de la presente rendición, el negocio fiduciario no posee recursos. 

 

6.2.1 Ingresos percibidos 
 

Los ingresos percibidos durante el periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el 

anexo “Estados Financieros periódicos” al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) 

cuenta(s): 

 

Cuenta Ingresos 

 

La evolución de los ingresos percibidos se puede verificar en el anexo (a) Flujo de caja al final 

del informe. 
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6.2.2 Pagos -giros efectuados  
 

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, no se han realizado pagos en desarrollo 

del negocio fiduciario. 

 

 6.2.3 Disponible 
 

El saldo disponible al corte del periodo informado, se encuentra(n) relacionado(s) en el anexo 

“Estados Financieros periódicos” al final del presente informe, en la(s) siguiente(s) cuenta(s): 

 

Cuentas Bancos 

Cuentas Caja 

Cuenta Inversiones-FIC 

 

6.2.4 Partidas pendientes por identificar 
 

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no tiene partidas 

pendientes por identificar. 

 

6.2.5 Gestiones realizadas para su identificación 
 

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas no se presentaron partidas pendientes 

por identificar, por tanto no se realizó gestión de identificación. 

 

6.3 Créditos 

6.3.1 Tipo crédito contratado, garantías otorgadas y relación de beneficiarios 
 
En desarrollo del negocio fiduciario se informa que no tiene Créditos Registrados. 
                                                                                                                                                        

6.3.2 Informe sobre estado de cada una de las obligaciones  
 
A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, indicamos que el negocio fiduciario 
no tiene créditos registrados. 

 7.  TERCEROS VINCULADOS AL NEGOCIO FIDUCIARIO 
 

A la fecha de corte de la presente Rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene terceros 

vinculados.     
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8.  ESTADO DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA 
 

Durante el periodo correspondiente a esta Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario presentó 

las siguientes causaciones de comisiones fiduciarias: 

 

120500 - FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL U 
SAN JOSÉ DE POPAYAN 

Periodo 
Tercero de 
Facturación 

Factura Valor Estado 

junio 2024 901784507 920001 $ 773,500.00 Pagada 

noviembre 2024 901784507 957596 $ 1,547,000.00 Pagada 

                                                                                                                                                                         

La causación acumulada de la comisión fiduciaria durante el desarrollo del negocio fiduciario es 

de $ 3,867,500.00. 

 9.  PROCESOS JURÍDICOS, QUEJAS Y/O RECLAMOS 

9.1 Procesos jurídicos 
 
A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no ha presentado 

Proceso Jurídicos. 

                                                                                                                                                      

9.2 Quejas y/o reclamos  
 

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no ha presentado 

Quejas y/o reclamos reportados.                                                                                                                                                   

10.  INVERSIONES  

10.1 Composición del portafolio de inversión por plazo, especie, tasa y emisor 
 

La información correspondiente a la composición del portafolio del Fondo de Inversión 

Colectivo, la tasa y emisor puede ser consultada en la página Web https://www.alianza.com.co 

en el apartado productos y servicios, seleccionar fondos de inversión del negocio fiduciario – 

fichas técnicas. 

 

10.2 Políticas de inversión aplicables 
 

La información correspondiente a las políticas de inversión, rentabilidad y composición del 

portafolio del Fondo Inversión Colectiva pueden ser consultadas en la página web 

www.alianza.com.co  
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10.3 Valor en riesgo del mercado del portafolio y su comportamiento durante el 
periodo 
 

De acuerdo a lo estipulado en el contrato fiduciario del negocio FIDEICOMISO ANTICIPO 

CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL U SAN JOSÉ DE POPAYAN, se 

presenta la evolución del valor en riesgo (VaR) de los Fondos administrados por Alianza 

Fiduciaria S.A. 

 

10.4 Rentabilidad del portafolio y comportamiento durante el periodo reportado, 
expresadas en términos efectivos anuales 
 

La  información correspondiente a la rentabilidad y comportamiento del portafolio del Fondo 

de Inversión Colectivo puede ser consultada en la página Web 

https://www.alianza.com.co/rentabilidades y adicionalmente puede ser visualizada en sus 

extractos en la sección Rentabilidad Histórica (E.A). 

11.  ANEXOS 
 
a. Flujo de Caja al 30/11/2024 
 
b. Estados financieros al 30/11/2024 
 
c. Extractos de cuentas asociados al negocio 30/11/2024 
 
d. Extractos de Fondo de Inversión Colectiva*  
*Los Extractos de los Fondos de Inversión Colectiva correspondientes a los encargos a nombre 
del negocio fiduciario, pueden ser descargados a través del portal “Mi Fiducia” iniciando sesión 
en el siguiente enlace  https://www.alianzaenlinea.com.co/  
 
Para realizar la descarga de sus extractos una vez haya iniciado sesión en alianzaenlinea.com.co, 
haga clic en sección “documentos” y seleccione “Extractos de Fondos de Inversión”. También 
puede descargarlos en la sección “Movimientos Inversiones” haciendo clic en “Gestionar 
Extracto”. 
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Si usted no es usuario y no tiene acceso: 
 
  - Persona Natural: Realice el auto registro en nuestra página web en el siguiente enlace: 
https://www.alianzaenlinea.com.co/n/#/register  
 
  - Persona Jurídica: Contacte a su Director Comercial o Director de Gestión para realizar el 
proceso de registro. 
  
En cumplimiento de lo dispuesto en las Instrucciones relativas a la administración del riesgo de 
lavado de activos y de la financiación del terrorismo – SARLAFT contenidas en la Parte I del Título 
IV del Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, amablemente solicitamos actualizar la información de su vinculación como cliente 
para lo cual lo invitamos a ingresar a nuestra página WEB www.alianza.com.co/como-abro-mi-
cuenta ‘sección “Documentación Vinculación”, al final de la página descargar el formulario de 
actualización de datos según corresponda, diligenciar, adjuntar los soportes indicados en el 
mismo y hacerlo llegar a nuestras oficinas. 
 
e. La normatividad general sobre los negocios fiduciarios se puede consultar en el sitio web de 
la Superintendencia Financiera www.superfinanciera.gov.co, en la Circular Básica Jurídica se 
encuentra en el menú normativa, normativa general, Circular básica Jurídica, en el enlace Parte 
II Título II Capítulo I  
   
En el evento de generarse alguna inquietud respecto a la información reportada en la presente 
Rendición de Cuentas, puede remitirla a la Revisoría Fiscal PwC Contadores y Auditores SAS. 
Calle 100 N. 11a – 35 Piso 6, Bogotá, Colombia  http://www.pwc.com/co 
 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL 
ALIANZA FIDUCIARIA SA  
Rendición Firmada digitalmente 
       



Fecha Movto Valor Id,Benefi Beneficiario INGRESOS EGRESOS ACUMULADO CUENTA/FONDO
23/10/2024 APORTE ANTICIPO 9,742,178,571.00 9,742,178,571.00$      -$                                 9,742,178,571.00$      CUENTA
24/10/2024 RENDIMIENTO CUENTA 266,377.00 266,377.00$                  -$                                 9,742,444,948.00$      CUENTA
25/10/2024 APORTE GMF 39,068,714.28 39,068,714.28$            -$                                 9,781,513,662.28$      CUENTA
30/10/2024 RENDIMIENTO CUENTA 802,379.50 802,379.50$                  -$                                 9,782,316,041.78$      CUENTA
31/10/2024 RENDIMIENTO CUENTA 112,797.42 112,797.42$                  -$                                 9,782,428,839.20$      CUENTA
31/10/2024 GASTO BANCARIO -1,296.35 -$                                 1,296.35-$                       9,782,427,542.85$      CUENTA
31/10/2024 RETIROS -1,525,498,855.00 -$                                 1,525,498,855.00-$      8,256,928,687.85$      CUENTA
31/10/2024 GMF -6,102,001.59 -$                                 6,102,001.59-$              8,250,826,686.26$      CUENTA
31/10/2024 GASTO BANCARIO -246.31 -$                                 246.31-$                          8,250,826,439.95$      CUENTA

4/11/2024 RENDIMIENTO CUENTA 451,205.11 451,205.11$                  -$                                 8,251,277,645.06$      CUENTA
5/11/2024 GASTO BANCARIO -989.94 -$                                 989.94-$                          8,251,276,655.12$      CUENTA
5/11/2024 GASTO BANCARIO -989.94 -$                                 989.94-$                          8,251,275,665.18$      CUENTA
5/11/2024 GASTO BANCARIO -1,979.88 -$                                 1,979.88-$                       8,251,273,685.30$      CUENTA
5/11/2024 GMF -1,301,469.33 -$                                 1,301,469.33-$              8,249,972,215.97$      CUENTA
5/11/2024 RETIROS -2,138,400.00 -$                                 2,138,400.00-$              8,247,833,815.97$      CUENTA
5/11/2024 RETIROS -6,000,000.00 -$                                 6,000,000.00-$              8,241,833,815.97$      CUENTA
5/11/2024 RETIROS -315,150,621.00 -$                                 315,150,621.00-$         7,926,683,194.97$      CUENTA
5/11/2024 RETIROS -2,073,600.00 -$                                 2,073,600.00-$              7,924,609,594.97$      CUENTA
5/11/2024 GASTO BANCARIO -376.18 -$                                 376.18-$                          7,924,609,218.79$      CUENTA
5/11/2024 GASTO BANCARIO -188.09 -$                                 188.09-$                          7,924,609,030.70$      CUENTA
5/11/2024 GASTO BANCARIO -188.09 -$                                 188.09-$                          7,924,608,842.61$      CUENTA
6/11/2024 RENDIMIENTO CUENTA 216,679.82 216,679.82$                  -$                                 7,924,825,522.43$      CUENTA
7/11/2024 RENDIMIENTO CUENTA 98,673.76 98,673.76$                    -$                                 7,924,924,196.19$      CUENTA
7/11/2024 GASTO BANCARIO -1,979.88 -$                                 1,979.88-$                       7,924,922,216.31$      CUENTA
7/11/2024 GMF -2,817,552.86 -$                                 2,817,552.86-$              7,922,104,663.45$      CUENTA
7/11/2024 RETIROS -182,907,980.00 -$                                 182,907,980.00-$         7,739,196,683.45$      CUENTA
7/11/2024 RETIROS -521,477,881.00 -$                                 521,477,881.00-$         7,217,718,802.45$      CUENTA
7/11/2024 GASTO BANCARIO -376.18 -$                                 376.18-$                          7,217,718,426.27$      CUENTA
8/11/2024 GASTO BANCARIO -989.94 -$                                 989.94-$                          7,217,717,436.33$      CUENTA
8/11/2024 GMF -21,175,224.64 -$                                 21,175,224.64-$            7,196,542,211.69$      CUENTA
8/11/2024 RETIROS -5,293,804,984.00 -$                                 5,293,804,984.00-$      1,902,737,227.69$      CUENTA
8/11/2024 GASTO BANCARIO -188.09 -$                                 188.09-$                          1,902,737,039.60$      CUENTA

19/11/2024 RENDIMIENTO CUENTA 249,612.34 249,612.34$                  -$                                 1,902,986,651.94$      CUENTA
20/11/2024 GASTO BANCARIO -1,296.35 -$                                 1,296.35-$                       1,902,985,355.59$      CUENTA
20/11/2024 RETIROS -309,684,722.00 -$                                 309,684,722.00-$         1,593,300,633.59$      CUENTA
20/11/2024 GASTO BANCARIO -989.94 -$                                 989.94-$                          1,593,299,643.65$      CUENTA
20/11/2024 GMF -3,548,381.53 -$                                 3,548,381.53-$              1,589,751,262.12$      CUENTA
20/11/2024 RETIROS -577,407,941.00 -$                                 577,407,941.00-$         1,012,343,321.12$      CUENTA
20/11/2024 GASTO BANCARIO -246.31 -$                                 246.31-$                          1,012,343,074.81$      CUENTA
20/11/2024 GASTO BANCARIO -188.09 -$                                 188.09-$                          1,012,342,886.72$      CUENTA
30/11/2024 RENDIMIENTO CUENTA 121,737.37 121,737.37$                  -$                                 1,012,464,624.09$      CUENTA

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL U SAN JOSÉ DE POPAYAN
Cuenta Bancaria 04000009276



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000009276

SUCURSAL CENTRO 93

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

PÁGINA: 1

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDI

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o

descarga tus extractos del presente mes o los

meses anteriores, cada vez que los necesites

ingresando a la sucursal virtual personas, opción

Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR

TOTAL ABONOS

TOTAL CARGOS

SALDO ACTUAL

$

$

$

$

8,250,826,439.95

1,137,908.40

7,239,499,724.26

1,012,464,624.09

SALDO PROMEDIO

CUENTAS X COBRAR

VALOR INTERESES PAGADOS

RETEFUENTE

$

$

$

$

3,001,329,910

.00

1,137,908.40

.00

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

4/11 ABONO INTERESES AHORROS 451,205.11 8,251,277,645.06

5/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -989.94 8,251,276,655.12

5/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -989.94 8,251,275,665.18

5/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -1,979.88 8,251,273,685.30

5/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,301,469.33 8,249,972,215.97

5/11 PAGO A PROVE AMA PALTA URIEL -2,138,400.00 8,247,833,815.97

5/11 PAGO A PROVE UBANER PEREZ GO -6,000,000.00 8,241,833,815.97

5/11 PAGO A PROVE G Y J FERRETERI -315,150,621.00 7,926,683,194.97

5/11 PAGO A PROVE ROMO BENAVIDES -2,073,600.00 7,924,609,594.97

5/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -376.18 7,924,609,218.79

5/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -188.09 7,924,609,030.70

5/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -188.09 7,924,608,842.61

6/11 ABONO INTERESES AHORROS 216,679.82 7,924,825,522.43

7/11 ABONO INTERESES AHORROS 98,673.76 7,924,924,196.19

7/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -1,979.88 7,924,922,216.31

7/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -2,817,552.86 7,922,104,663.45

7/11 PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR -182,907,980.00 7,739,196,683.45

7/11 PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR -521,477,881.00 7,217,718,802.45

7/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -376.18 7,217,718,426.27

8/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -989.94 7,217,717,436.33

8/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -21,175,224.64 7,196,542,211.69

8/11 PAGO A PROVE MUNOZ ESCOBAR E -5,293,804,984.00 1,902,737,227.69

8/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -188.09 1,902,737,039.60

19/11 ABONO INTERESES AHORROS 249,612.34 1,902,986,651.94

20/11 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -1,296.35 1,902,985,355.59

20/11 PAGO A PROV FJ CONSTRUCCIONES -309,684,722.00 1,593,300,633.59

20/11 COMISION PAGO A PROVEEDORES -989.94 1,593,299,643.65

20/11 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,548,381.53 1,589,751,262.12

20/11 PAGO A PROVE COMERCIALIZADOR -577,407,941.00 1,012,343,321.12

20/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -246.31 1,012,343,074.81

20/11 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -188.09 1,012,342,886.72

30/11 ABONO INTERESES AHORROS 121,737.37 1,012,464,624.09

FIN ESTADO DE CUENTA
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ANEXO 18. INFORME DE FIDUCIA N°2  



 

CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM 

 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  

INFORME DE FIDUCIA No. 2  

 

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE OBRA No. 358-2023 

“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS 

DE INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE 

RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 

POPAYÁN-CAUCA 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

EL CONSORCIO EVOLET, iden7ficado con Nit No. 901784507-4, contra7sta de obra del 

contrato No. 358-2023, suscrito con El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, en 

el ejercicio de la ejecución del proyecto y en el marco del cumplimiento de la cláusula 

tercera- FORMA DE PAGO, del contrato en mención, suscribió el contrato de fiducia 

mercan7l, con la firma ALIANZA FIDUCIARIA S.A., para la administración de los recursos 

recibidos a @tulo de an7cipo; con el fin de dar a conocer la administración del recurso y la 

situación financiera durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 diciembre del 2024 y 

estado de cuenta,  se presenta a con7nuación, una relación detallada del recurso y los fines 

del mismo, en concordancia a la naturaleza del contrato principal. 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

 

A con7nuación, se relaciona la información general correspondiente al manejo del 

an7cipo. 
 

Tabla 1. Información General. 

CONTRATO DE OBRA No.  358-2023 

NOMBRE DEL CONTRATISTA. CONSORCIO EVOLET 

VALOR ANTICIPO. $9.742.178.571 

VALOR TOTAL DE INVERSIONES 
REALIZADAS. 

$8.870.010.080 

SALDO EN FIDUCIA POR 
CONCEPTO DE ANTICIPO. 

$872.168.491 

RENDIMIENTOS ENTRE EL 1 Y 31 
DE DICIEMBRE DEL 2024. 

$258.341,14 

RENDIMIENTOS ACUMULADOS A 
31 DEL MES DE DICIEMBRE 2024  

$2.577.803,46 
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3. VALOR ANTICIPO 

 

El día vein7trés de octubre del presente año la firma Alianza Fiduciaria S.A., recepciono 

($9,742,178,571) nueve mil setecientos cuarenta y dos millones ciento setenta y ocho mil 

quinientos setenta y un pesos m/cte., a @tulo de an7cipo del contrato de obra No. 358-2023.  

 

4. PROVEEDORES 

 

El consorcio Evolet de acuerdo a la programación y priorización pagos a la fecha de corte del 

presente informe ha vinculado a la programación de pagos a por fiducia los proveedores y/o 

contra7stas relacionados en la siguiente tabla. 

 
Tabla 2. Listado de proveedores. 

No.  PROVEEDOR NIT/CC 

1 Concretos y Agregados Geoacopio S.A.S.  900860017-9  

2 Elizabeth Cristina Muñoz Escobar 34535384-3  

3 G  y J Ferreterías S A 800130426-3 

5 FJ Construcciones Civiles S.A.S 901057533-8 

6 
Comercializadora Empresa Temporal De Servicios Y Gestión Del 
Cauca S.A.S 

901803819-1 

7 Diana Carolina Vivas Ospina 36668621 

8  Ubaner Pérez Gómez 1061600546 

9 Pedro Romo 18154715  

10 Uriel Ama 1431278 

11 AYD Estructuras S.A.S. 901100602-1 

12 Silogística S.A.S 901246498-9 

13 Equipar Gleason  S.A.S 891502316 
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5. ORDENES DE PAGO. 

A con7nuación, se relaciona las órdenes de pago solicitadas a la fiducia desde el 23 de octubre del 2024, fecha en la cual se recaudó 

el an7cipo hasta el 31 de diciembre del 2024 que corresponde a 11 órdenes, incluyendo fecha, numero de orden, beneficiario, 

número de iden7ficación, valor solicitado, valor pagado, cuenta des7no, estado de la orden, estado del proceso de pago, valor total 

pagado y saldo en fiducia.  

Tabla 3.Relación de órdenes de pago. 

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO  

Fecha Pago. 
Orden 

No.  
 Nit  Beneficiario  Valor  Cuenta destino 

Estado de la 
Orden 

Estado 
del pago 

 Valor pagado  
 Saldo en fiducia 
por concepto de 

anticipo  

23/10/2024 
RECAUDO POR CONCEPTO DE 
ANTICIPO  

         9,742,178,571  

31/10/2024 1 
     

900,860,017  

CONCRETOS Y 
AGREGADOS 
GEOACOPIO SAS 

    
1,525,498,855  

BBVA COLOMBIA 
- CH - 
0721000200003
539 

APROBADO PAGADO 
       
1,525,498,855  

         
8,216,679,716  

05/11/2024 4  800130426  
G Y J 
FERRETERIAS 
S.A. 

        
315,150,621  

 BANCOLOMBIA - 
CH -
83600001613 

APROBADO PAGADO 
           
315,150,621  

         
7,901,529,095  

05/11/2024 2 
 

1061600546  
UBANER PEREZ 
GOMEZ 

             
6,000,000  

BANCOLOMBIA - 
CH - 
26128660444 

APROBADO PAGADO 
               
6,000,000  

         
7,895,529,095  

05/11/2024 3  1431278  
AMA PALTA 
URIEL  

             
2,138,400  

BANCOLOMBIA - 
CH - 
86872111028 

APROBADO PAGADO 
               
2,138,400  

         
7,893,390,695  

05/11/2024 5  18154715  
ROMO 
BENAVIDES 
PEDRO ROBERTO 

             
2,073,600  

 BANCOLOMBIA - 
CH - 
86885406965 

APROBADO PAGADO 
               
2,073,600  

         
7,891,317,095  
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RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO  

Fecha Pago. 
Orden 

No.  
 Nit  Beneficiario  Valor  Cuenta destino 

Estado de la 
Orden 

Estado 
del pago 

 Valor pagado  
 Saldo en fiducia 
por concepto de 

anticipo  

07/11/2024 6  901803819  

COMERCIALIZAD
ORA EMPRESA 
TEMPORAL DE 
SERVICIOS Y 
GESTION DEL 
CAUCA SAS 

        
182,907,980  

 BANCOLOMBIA - 
CH - 
26100008371 

APROBADO PAGADO 
           
182,907,980  

         
7,708,409,115  

07/11/2024 7  901803819  

COMERCIALIZAD
ORA EMPRESA 
TEMPORAL DE 
SERVICIOS Y 
GESTION DEL 
CAUCA SAS 

        
521,477,881  

 BANCOLOMBIA - 
CH - 
26100008371 

APROBADO PAGADO 
           
521,477,881  

         
7,186,931,234  

08/11/2024 8  34535384  

MUÑOZ 
ESCOBAR 
ELIZABETH 
CRISTINA 

    
5,293,804,984  

BANCOLOMBIA - 
CH - 
86819608361 

APROBADO PAGADO 
       
5,293,804,984  

         
1,893,126,250  

20/11/2024 9  901803819  

COMERCIALIZAD
ORA EMPRESA 
TEMPORAL DE 
SERVICIOS Y 
GESTION DEL 
CAUCA SAS 

        
577,407,941  

 BANCOLOMBIA - 
CH - 
26100008371 

APROBADO PAGADO 
           
577,407,941  

         
1,315,718,309  

20/11/2024 10  901057533  
FJ 
CONSTRUCCIONE
S CIVILES SAS 

        
309,684,722  

 BANCO CAJA 
SOCIAL BCSC - CC 
- 21003980669 

APROBADO PAGADO 
           
309,684,722  

         
1,006,033,587  
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RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO  

Fecha Pago. 
Orden 

No.  
 Nit  Beneficiario  Valor  Cuenta destino 

Estado de la 
Orden 

Estado 
del pago 

 Valor pagado  
 Saldo en fiducia 
por concepto de 

anticipo  

10/12/2024 11 

36668621  
 
 

(900552695
) 

Diana Carolina 
Vivas Ospina  

 
(Reembolso 

CASA 
ODONTOLOGICA 
IMPORTADORA Y 
COMERCIALIZAD

ORA S.A.S.) 

133.865.096 
BANCOLOMBIA - 
CH 24230075642 

APROBADO PAGADO 133.865.096 872.168.491 

TOTAL 8.870.010.080 TOTAL 8.870.010.080 872.168.491 

 

 

De las once ordenes relacionadas en el cuadro anterior, la orden No. 11 fue tramitada y autorizada en el periodo objeto del presente 

informe y corresponde a la mano de obra por labores de cimentación, específicamente en la construcción de pilotes. 

La información consignada en el cuadro anterior 7ene como soporte los anexos al presente informe que se relacionan a 

con7nuación: 

Anexo 1. Documentos proveedores. 
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5.1. RELACIÓN DE ORDENES SOLICITADAS, APROBADAS Y ASIGNACIÓN DE ALCANCE. 

En la siguiente tabla se presenta la clasificación de las ordenes de giro solicitadas, aprobadas 

y pagadas con corte al 31 de diciembre del presente año, asignando los valores que 

corresponden a los grupos correspondientes de materiales, mano de obra, transporte y 

alquiler de equipos, de acuerdo al plan de manejo del an7cipo aprobado. 

Tabla 4. Relación y alcance de órdenes de pago. 

Orden 
No.  

PROVEEDOR ALCANCE 
 VALOR TOTAL 
TRANSFERIDO  

1 GEOACOPIO MATERIALES 1,525,498,855 

2 UBANER PEREZ MANO DE OBRA 6,000,000 

3 URIEL AMA TRANSPORTE 2,138,400 

4 FERRETERIA GYJ MATERIALES 315,150,621 

5 PEDRO ROMO 
ALQUILER DE 
EQUIPOS 

2,073,600 

6 
l. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE 
SERVICIOS 

MANO DE OBRA 182,907,980 

7 
ll. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE 
SERVICIOS 

MANO DE OBRA  521,477,881 

8 
ELIZABETH MUÑOZ MATERIALES 

5,293,804,984 

9 
III. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE 
SERVICIOS 

MANO DE OBRA 
577,407,941 

10 
FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S MANO DE OBRA  

309,684,722 

11 
DIANA CAROLINA VIVAS MANO DE OBRA 

133,865,096 

TOTAL 8,870,010,080 

 

6. TRANSACCIONES FIDUCIARIAS. 

En el marco de la administración del an7cipo mediante la fiducia, se han realizado 

transacciones que corresponden a las órdenes de giro solicitadas, rendimientos financieros 

en cuenta por el valor recaudado del an7cipo y gravámenes, respaldados y consignados en 

los extractos e informes de la fiducia (ver anexo No. 2). En las tablas No. 5 y No. 6, presentada 

a con7nuación, se registra la consolidación de estas transacciones, evidenciando: 

1. Valor recaudo en la cuenta fiduciaria por concepto de an7cipo que corresponde a un 

valor de $9,742,178,571, el valor total transferido por concepto de las ordenes de 

anticipo autorizadas por $8,870,010,080 y el saldo del valor recaudado por concepto 

de anticipo, correspondiente a $872.168.491. 
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2. Valor recaudado en cuenta para gastos de gravamen por $ 39.068.714,28, valor total 

pagado por concepto de gravamen correspondiente a $ 34.980.756,27 y saldo por 

gravamen equivalente a $ 4.087.958,01. 

3. Valor total recaudado por concepto de rendimientos financieros del an7cipo por 

valor de $ 2.577.803,46, valor por concepto de rendimientos financieros transferido a la 

cuenta autorizada por el Hospital Universitario San José de $ 2.319.462,32 y saldo en 

cuenta por rendimientos financieros  de $ 258.341,14. 

4. Recopilación de todos los recursos recaudados en cuenta correspondientes a 

$9.783.825.088,74, débitos totales registrados por valor de 8.907.310.298,59 y saldo 

total en cuenta equivalente a $ 876.514.790,15. 
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Tabla 5. Estado General de los movimientos y saldos en cuenta fiduciaria. 

ESTADO GENERAL DE LOS MOVIMIENTOS Y SALDOS  

No.  Descripción 

Movimiento 
Débito 

(A) 
Recados 

Movimiento 
Crédito 

(B) 
Pagos 

SALDO EN 
CUENTA 
(C=A-B) 

OBSERVACIONES 

1 ANTICIPO 9.742.178.571,00 8.870.010.080,00 872.168.491,00 
Recaudo por concepto de anticipo (A), Valor total pagado a 31/12/24 por 
concepto de órdenes de Giro (B) y saldo en cuenta por concepto de anticipo 
(C). 

2 GRAVAMEN 39.068.714,28 34.980.756,27 4.087.958,01 
Recaudo por concepto de gravamen(A), Valor total pagado por gravamen a 
31/12/24 (B) y saldo en cuenta por concepto de gravamen (C). 

3 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

2.577.803,46 2.319.462,32 258.341,14 
Recaudo por concepto rendimientos financieros(A), créditos por 
transferencia de rendimientos con corte a 31/12/24 (B) y saldo en cuenta por 
concepto rendimientos financieros (C). 

TOTAL 9.783.825.088,74 8.907.310.298,59 876.514.790,15 Recaudos por concepto anticipo (A), gravamen (B)y y saldo total en fiducia. 

 

Tabla 6. Detalle de movimientos y saldo. 

DETALLE DE MOVIMIENTOS Y SALDOS. 

Fecha Descripción Movimiento Débito Movimiento Crédito SALDO EN CUENTA 

23/10/2024 RECAUDO POR CONCEPTO DE ANTICIPO 9.742.178.571,00 0,00 9.742.178.571,00 

25/10/2024 RECAUDO PARA GRAVAME 39.068.714,28 0,00 9.781.247.285,28 

  

VALOR TOTAL TRANSFERIDO POR CONCEPTO DE 
ORDENES DE GIRO CON FECHA DE CORTE A 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2024, INCLUYE ORDEN 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10 Y 11.   8.870.010.080,00 911.237.205,28 
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DETALLE DE MOVIMIENTOS Y SALDOS. 

Fecha Descripción Movimiento Débito Movimiento Crédito SALDO EN CUENTA 

  
VALOR TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
ACUMULADO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 2.577.803,46   913.815.008,74 

  CREDITOS POR GRAVAMES   34.980.756,27 878.834.252,47 

23/12/2024 RENDIMIENTOS TRANSFERIDOS    2.319.462,32 876.514.790,15 

TOTAL 9.783.825.088,74 8.907.310.298,59 876.514.790,15 

 

 

 

 

 



 

CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM 

 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  

7. ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSIONES. 

 

A la fecha de corte del presente informe se han realizado once (11) solicitudes de pago por 

fiducia por concepto de mano de obra, suministro de materiales, maquinaria y transporte, 

de los cuales se anexa cuenta de cobro y soporte de consignación (Anexos 1); en las siguiente 

tabla No. 7 y No. 8, se relaciona dichos pagos, el saldo total en fiducia, que corresponde a 

ochocientos setenta y dos millones ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa y un 

pesos M/CTE ($872.168.491) y su discriminación por capítulo, ítem y alcance. 

 

Tabla 7. Detalle de movimientos y saldo. 

ITEM 
No. 

DESCRIPCIÓN DEL 
ITEM 

VALOR 
PROGRAMADO 
APROBADO (A) 

VALOR. 
TRANSFERIDO 

% 
TRANSFERIDO 

SALDO FIDUCIA 

1 
ALQUILER DE 

EQUIPOS 
$ 85.500.000,0 $ 2.073.600,0 0,02% $ 83.426.400,0 

2 TRANSPORTE $ 105.400.000,0 $ 2.138.400,0 0,02% $ 103.261.600,0 

3 MATERIALES $ 7.205.599.277,0 $ 7.134.454.460,0 73,23% $ 71.144.817,0 

4 MANO DE OBRA $ 2.345.679.294,0 $ 1.731.343.620,0 17,77% $ 614.335.674,0 
 TOTAL $ 9.742.178.571,0 $ 8.870.010.080,0 91,05% $ 872.168.491,0 
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Tabla 8. Estado del plan de inversión del anHcipo. 

CAPITULO 
CONTRATO 

CAPITULO 
OBRA 

ALCANCE 
 VALOR PLAN DE 

INVERSIÓN  
 PROVEEDOR   VALOR ESTIMADO   VALOR TRANSFERIDO   SALDO  

2 CIMENTACIÓN 

ALQUILER DE EQUIPOS  $                 2.160.000,0   PEDRO ROMO   $             2.160.000,0   $              2.073.600,0   $                     86.400,0  

TRANSPORTE  $                 2.160.000,0   URIEL AMA   $             2.160.000,0   $              2.138.400,0   $                     21.600,0  

MATERIALES 
 $            435.470.208,0   GEOACOPIO  

 $        435.470.208,0   $         435.470.208,0  
 $                                    -  

MANO DE OBRA  $            764.895.630,0  

 DIANA CAROLINA 
VIVAS   $        133.865.096,0   $         133.865.096,0  

 $                                    -  

 I. 
COMERCIALIZADORA 
EMPRESA DE 
SERVICIOS 
TEMPORALES  

 $        182.907.980,0   $         182.907.980,0    

 II. 
COMERCIALIZADORA 
EMPRESA DE 
SERVICIOS 
TEMPORALES   $        445.122.551,0   $         445.122.551,0  

 $                                    -  

 UBANER PEREZ  
 $             3.000.003,0   $              3.000.003,0  

 $                                    -  

SUBTOTAL   $         1.204.685.838,0     $     1.204.685.838,0   $     1.204.577.838,0   $                  108.000,0  

PMA PMA 

ALQUILER DE EQUIPOS 
    

 $                                  
-    

 $                                    -  

TRANSPORTE 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    -  

MATERIALES  $                 6.325.000,0   GEOACOPIO   $             6.325.000,0   $              6.325.000,0   $                                    -  

MANO DE OBRA 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    -  

SUBTOTAL   $                 6.325.000,0     $             6.325.000,0   $              6.325.000,0   $                                    -  

3 ESTRUCTURA ALQUILER DE EQUIPOS  $               83.340.000,0  
  EQUIPAR GLEASON  
S.A.S  

 $           83.340.000,0     $            83.340.000,0  



 

CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM 

 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  

CAPITULO 
CONTRATO 

CAPITULO 
OBRA 

ALCANCE 
 VALOR PLAN DE 

INVERSIÓN  
 PROVEEDOR   VALOR ESTIMADO   VALOR TRANSFERIDO   SALDO  

TRANSPORTE  $            103.240.000,0   SILOGÍSTICA S.A.S   $        103.240.000,0     $          103.240.000,0  

MATERIALES  $         1.062.917.742,0   GEOACOPIO   $     1.062.917.742,0   $     1.062.917.742,0   $                                    -  

MANO DE OBRA  $            748.143.018,0  

 UBANER PEREZ CTO 
No. 2  

 $        274.500.061,0   $                                   -   $          274.500.061,0  

 III. 
COMERCIALIZADORA 
EMPRESA DE 
SERVICIOS 
TEMPORALES  

 $        218.467.539,0   $         218.467.539,0   $                                    -  

 FJ 
CONSTRUCCIONES 
CIVILES S.A.S  

 $        255.175.418,0   $         255.175.418,0   $                                    -  

SUBTOTAL   $         1.997.640.760,0     $     1.997.640.760,0   $     1.536.560.699,0   $          461.080.061,0  

4 
ACERO 

ESTRUCTURA 

ALQUILER DE EQUIPOS 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    -  

TRANSPORTE 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    -  

MATERIALES  $         2.561.167.770,0  

 ELIZABETH MUÑOZ  
 $     2.174.872.332,0   $     2.174.872.332,0  

 $                                    -  

 PROVEEDOR DE 
ACERO (PENDIENTE 
PRO DEFINIR).   $           71.144.813,0    

 $            71.144.813,0  

 FERRETERIA GYJ  
 $        315.150.625,0   $         315.150.621,0  

 $                               4,0  

MANO DE OBRA  $            290.486.103,0  

 AYD ESTRUCTURAS   $           98.992.607,0   $                                   -   $            98.992.607,0  

 II. 
COMERCIALIZADORA 
EMPRESA DE 
SERVICIOS 
TEMPORALES  

 $           76.355.330,0   $           76.355.330,0   $                                    -  

 UBANER PEREZ   $             2.999.997,0   $              2.999.997,0   $                                    -  
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CAPITULO 
CONTRATO 

CAPITULO 
OBRA 

ALCANCE 
 VALOR PLAN DE 

INVERSIÓN  
 PROVEEDOR   VALOR ESTIMADO   VALOR TRANSFERIDO   SALDO  

 FJ 
CONSTRUCCIONES 
CIVILES S.A.S  

 $           54.509.304,0   $           54.509.304,0   $                                    -  

 III. 
COMERCIALIZADORA 
EMPRESA DE 
SERVICIOS 
TEMPORALES  

 $           57.628.865,0   $           57.628.865,0   $                                    -  

SUBTOTAL   $         2.851.653.873,0     $     2.851.653.873,0   $     2.681.516.449,0   $          170.137.424,0  

5 

REDES 
HIDROSANITA

RIAS Y 
CONTRAINCE

NDIO 

ALQUILER DE EQUIPOS 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    -  

TRANSPORTE 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    -  

MATERIALES  $            251.812.851,5   ELIZABETH MUÑOZ   $        251.812.851,5   $         251.812.851,5   $                                    -  

MANO DE OBRA 
 $               89.952.536,5  

 POR DEFINIR 
CONTRATISTA DE 
REDES    $           89.952.536,5   $                                   -  

 $            89.952.536,5  

SUBTOTAL   $            341.765.388,0     $        341.765.388,0   $         251.812.851,5   $            89.952.536,5  

7 
INSTALACION
ES ELECTRICAS 

ALQUILER DE EQUIPOS 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    -  

TRANSPORTE 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    -  

MATERIALES     
    

  

MANO DE OBRA 

 $            120.890.469,0  

 POR DEFINIR 
CONTRATISTA DE 
INSTALACION 
ELECTRICA   $        120.890.469,0    

 $          120.890.469,0  

SUBTOTAL   $            120.890.469,0     $        120.890.469,0   $                                   -   $          120.890.469,0  

7 
ALQUILER DE EQUIPOS 

 $                                      
-  

  
    

 $                                    -  
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CAPITULO 
CONTRATO 

CAPITULO 
OBRA 

ALCANCE 
 VALOR PLAN DE 

INVERSIÓN  
 PROVEEDOR   VALOR ESTIMADO   VALOR TRANSFERIDO   SALDO  

AIRE 
ACONDICIONA

DO 

TRANSPORTE 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    -  

MATERIALES  $            317.711.193,0   ELIZABETH MUÑOZ  
 $        317.711.193,0   $         317.711.193,0  

 $                                    -  

MANO DE OBRA 
 $                                      
-  

  
    

  

SUBTOTAL   $            317.711.193,0     $        317.711.193,0   $         317.711.193,0   $                                    -  

8 
MAMPOSTERI

A 

ALQUILER DE EQUIPOS 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    -  

TRANSPORTE 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    -  

MATERIALES  $            288.165.144,0   ELIZABETH MUÑOZ   $        288.165.144,0   $         288.165.144,0   $                                    -  

MANO DE OBRA  $            129.512.751,5  

 POR DEFINIR 
CONTRATISTA DE 
MAMPOSTERIA   $           30.000.000,0    

 $            30.000.000,0  

 III. 
COMERCIALIZADORA 
EMPRESA DE 
SERVICIOS 
TEMPORALES  

 $           99.512.751,5   $           99.512.751,0   $                               0,5  

SUBTOTAL   $            417.677.895,5     $        417.677.895,5   $         387.677.895,0   $            30.000.000,5  

9 
REPELLOS, 
ESTUCOS Y 
PINTURA 

ALQUILER DE EQUIPOS 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    -  

TRANSPORTE 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    -  

MATERIALES  $            136.845.014,5  
 GEOACOPIO   $           12.574.905,0   $           12.574.905,0   $                                    -  

 ELIZABETH MUÑOZ   $        124.270.109,5   $         124.270.109,5   $                                    -  

MANO DE OBRA 

 $               25.650.942,0  

 III. 
COMERCIALIZADORA 
EMPRESA DE 
SERVICIOS 
TEMPORALES   $           25.650.942,0   $           25.650.942,0  

 $                                    -  
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CAPITULO 
CONTRATO 

CAPITULO 
OBRA 

ALCANCE 
 VALOR PLAN DE 

INVERSIÓN  
 PROVEEDOR   VALOR ESTIMADO   VALOR TRANSFERIDO   SALDO  

SUBTOTAL   $            162.495.956,5     $        162.495.956,5   $         162.495.956,5   $                                    -  

10 FACHADA 

ALQUILER DE EQUIPOS 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    -  

TRANSPORTE 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    -  

MATERIALES 
 $            966.551.318,0   ELIZABETH MUÑOZ  

 $        966.551.318,0   $         966.551.318,0  
 $                                    -  

MANO DE OBRA        $                                   -   $                                    -  

SUBTOTAL   $            966.551.318,0     $        966.551.318,0   $         966.551.318,0   $                                    -  

12 

PISOS,GUARD
AESCOBAS,EN

CHAPES Y 
ACCESORIOS 

ALQUILER DE EQUIPOS 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    -  

TRANSPORTE 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    -  

MATERIALES  $            279.250.505,0  

 GEOACOPIO  
 $             8.211.000,0   $              8.211.000,0  

 $                                    -  

 ELIZABETH MUÑOZ  
 $        271.039.505,0   $         271.039.505,0  

 $                                    -  

MANO DE OBRA  $            176.147.844,0  

 III. 
COMERCIALIZADORA 
EMPRESA DE 
SERVICIOS 
TEMPORALES   $        176.147.844,0   $         176.147.844,0  

 $                                    -  

SUBTOTAL   $            455.398.349,0     $        455.398.349,0   $         455.398.349,0   $                                    -  

13 
CARPINTERIA 

PUERTAS Y 
VENTANAS 

ALQUILER DE EQUIPOS 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    -  

TRANSPORTE 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    -  

MATERIALES  $            427.592.031,0   ELIZABETH MUÑOZ  
 $        427.592.031,0   $         427.592.031,0  

 $                                    -  

MANO DE OBRA        $                                   -   $                                    -  
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CAPITULO 
CONTRATO 

CAPITULO 
OBRA 

ALCANCE 
 VALOR PLAN DE 

INVERSIÓN  
 PROVEEDOR   VALOR ESTIMADO   VALOR TRANSFERIDO   SALDO  

SUBTOTAL   $            427.592.031,0     $        427.592.031,0   $         427.592.031,0   $                                    -  

I 
EQUIPOS 

ESPECIALES 

ALQUILER DE EQUIPOS 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    -  

TRANSPORTE 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    -  

MATERIALES  $            471.790.500,0   ELIZABETH MUÑOZ  
 $        471.790.500,0   $         471.790.500,0  

 $                                    -  

MANO DE OBRA 
 $                                      
-  

  
    

 $                                    -  

SUBTOTAL   $            471.790.500,0     $        471.790.500,0   $         471.790.500,0   $                                    -  

            

TOTAL  $         9.742.178.571,0     $     9.742.178.571,0   $     8.870.010.080,0   $          872.168.491,0  
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8. INFORME MENSUAL DE GESTIÓN. 

 

Durante el presente periodo se ha recepcionado un (1) informe de ges7ón, elaborado por 

la alianza fiduciaria que 7ene como fecha de corte 31 de diciembre del 2024, el cual con7ene 

los estados financieros, como soporte y base del presente informe. 

 

Anexo 2. Informe mensual y estados financieros. 

 

9. RENDIMIENTOS FINANCIEROS. 

 

Los rendimientos acumulados generados por el manejo del an7cipo desde el 23 de octubre 

al 31 de diciembre del 2024, corresponden a $2.577.803,46 y los rendimientos generados 

durante el periodo objeto del presente informe (1 al 31 de diciembre del 2024) son de   $ 

258.341,14; de los cuales se han transferido $2.319.462,32 a la cuenta indicada por el 

Hospital Universitario San José (cuenta Davivienda ahorros No. 0550196100174933) los  

rendimientos financieros generados en el presente periodo se encuentran pendiente por 

consignar, sin embargo, ya se realizó la respec7va solicitud a la en7dad fiduciaria. 

 
Tabla 9. Relación de rendimientos. 

RELACIÓN DE RENDIMIENTOS 

PERIODO RENDIMIENTOS 
VALOR 

RENDIMIENTOS  
FECHA CONSIGANACIÓN 

RENDIMIENTOS 
RENDIMIENTOS 
CONSIGANDOS  

23 DE OCTUBRE AL 30 
NOVIEMBRE DEL 2024 

2.319.462,32 23/12/2024 
2.319.462,32 

1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 258.341,14 24/01/2025 
0 

TOTAL, RENDIMIENTOS 2.577.803,46 TOTAL, CONSIGNADO 2.319.462,32 

 

 

Anexo 3. Soportes de consignación de rendimientos financieros. 
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10. LEGALIZACIÓN DE PAGOS. 

 

Con el fin de legalizar los desembolsos realizados a través de fiducia, se presenta a 

con7nuación la relación de ejecución por capítulos con corte a 31 de diciembre del 2024, 

adicionalmente los rubros asignados a cada alcance y los rubros desembolsados: 
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Tabla 10. Resumen por capítulos de obra ejecutada, rubros aprobados y rubros transferidos del plan de inversión. 

CAPITULOS 

ASIGNACIÓN DE RUBROS PLAN DE 
INVERSIÓN (22/11/24) 

RELACIÓN DE RUBROS 
DESEMBOLSADOS  (31/12/24) 

 OBRA EJECUTADA 
(31/12/24)  

VALOR % VALOR %  VALOR  % 

CIMENTACIÓN 1.204.685.838,00 12,4% 1.204.577.838,00 12,4% $ 1.764.900.153 18,1% 

PMA 6.325.000,00 0,1% 6.325.000,00 0,1% 88.270.702,00 0,9% 

ESTRUCTURA 1.997.640.760,00 20,5% 1.536.560.699,00 15,8% - 0,0% 

ACERO ESTRUCTURA 2.851.653.873,00 29,3% 2.681.516.449,00 27,5% 1.528.533.047,00 15,7% 

REDES HIDROSANITARIAS Y 
CONTRAINCENDIO 341.765.388,00 3,5% 251.812.851,50 2,6%  0,0% 

INSTALACIÓN ELECTRICA 120.890.469,00 1,2% - 0,0%  0,0% 

AIRE ACONDICIONADO 317.711.193,00 3,3% 317.711.193,00 3,3%  0,0% 

MAMPOSTERIA 417.677.895,50 4,3% 387.677.895,00 4,0%  0,0% 

REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURA 162.495.956,50 1,7% 162.495.956,50 1,7%  0,0% 

FACHADA 966.551.318,00 9,9% 966.551.318,00 9,9%  0,0% 

PISOS,GUARDAESCOBAS,ENCHAPES Y 
ACCESORIOS 455.398.349,00 4,7% 455.398.349,00 4,7%  0,0% 

CARPINTERIA PUERTAS Y VENTANAS 427.592.031,00 4,4% 427.592.031,00 4,4%  0,0% 

EQUIPOS ESPECIALES 471.790.500,00 4,8% 471.790.500,00 4,8%  0,0% 

OTRAS ACTIVIDADES  0,0%   294.011.535,00 3,0% 

TOTAL 9.742.178.571,00 100,0% 8.870.010.080,00 91,0% 3.675.715.437,00 37,7% 
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11. CONCLUSIONES.: 

 

- El día vein7trés de octubre del presente año la firma Alianza Fiduciaria S.A., 

recepcionó ($9,742,178,571) nueve mil setecientos cuarenta y dos millones ciento 

setenta y ocho mil quinientos setenta y un pesos m/cte., a @tulo de an7cipo del 

contrato de obra No. 358-2023.  

- A la fecha de corte del presente informe se han realizado once (11) solicitudes de 

pago por fiducia por concepto de mano de obra, suministro de materiales, 

maquinaria y transporte, de los cuales se anexa cuenta de cobro y soporte de 

consignación (anexos 1). 

- El saldo del valor consignado como an7cipo a la cuenta fiduciaria con fecha de corte 

al 31 de diciembre del 2024 es de ochocientos setenta y dos millones ciento sesenta 

y ocho mil cuatrocientos noventa y un pesos M/CTE ($872.168.491). 

- A la fecha de corte del presente informe la ejecución en obra corresponde al 37,7% 

del valor del an7cipo otorgado reflejado en los capítulos de cimentación y acero para 

estructuras. 

 

 

 

 

___________________________________ 

CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ 

 CONSORCIO EVOLET - NIT. 901784507-4 
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2
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Persona jurídica 1                               

           

CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS

CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS

COLOMBIA 1 6 9 Cauca 1 9 Popayán 0 0 1

LT 3 H PAR INDUSTRIAL
gerencia@geoacopio.com

                3 1 7 3 7 6 9 5 4 4       3 1 2 2 0 2 5 9 0 6

2 3 9 5 2 0 1 5 0 6 0 2 4 2 9 0 2 0 1 8 0 1 0 2 4 6 6 3 6 8 1 0         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2
55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

59 - Autorretención especial renta

5 9                                   

                              

                              
  

   

      

 X   0 2024 - 01 - 22 / 16 : 47: 46

VASQUEZ CHAMORRO IVAN DARIO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros
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68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta
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77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro
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73. Fecha
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71. Clase
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69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas
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4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control
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82. Nacional %
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-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14974455511

     9 0 0 8 6 0 0 1 7 9 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

2 6

 2 1 2   

      

     1

0 4   

0 0 0 0 1                

2 0 1 5 0 6 0 2         

    

0 3   

2 0 1 5 0 6 1 3         
1 5 1 4 2 7               

1 9   

2 8           

2 0 1 5 0 6 0 2         

9 9 9 9 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 5 0 6 1 3

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 22-01-2024 04:47:59PM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4
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100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación
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108. Número de Identificación Tributaria (NIT)
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109. DV 110. Razón social representante legal

5
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NIT 901784507-4  





 

 

 

 

  

 

 Cuenta de Cobro. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



 
 

 

 

 

Popayán, 28 de octubre de 2024 

 

 

CUENTA DE COBRO No. 2810-24 

FECHA: OCTUBRE DE 2024 

 
 

CONSORCIO EVOLET 

CON NIT: 901.784.507 – 4  

 

 

DEBE A: CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS 

CON NIT   900.860.017-9 

 

 

LA SUMA DE: 

MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE 

($1.525.498.855) 

 

 

TODO LO ANTERIOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 

• ANTICIPO DEL 50% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SUSCRITO 

EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024. 

 

   

 
IVÁN DARÍO VÁSQUEZ CHAMORRO 

Representante Legal 



 

 

 

 

  

 

 Línea de pago de la  

orden de giro 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

Nro.
Operación

Cuenta/Encargo
Destino

Nro. Doc.
Tercero

Nombre Tercero
Estado Giro Observaciones Valor Giro

1

BBVA
COLOMBIA -
CH -
0721000200003
539

900860017

  CONCRETOS
Y AGREGADOS
GEOACOPIO
SAS

PG - Pagado OP_551968- $1,525,498,855.00

La Orden de Giro #652981 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_551968 del 30/10/2024 13:29:25, presenta las siguientes líneas de pago:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 07/11/2024 18:26:30.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



 

 

 

 

  

 

 Orden de pago. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



1,525,498,855.00 1,525,498,855.00

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

35050502003

25110501001 PROVEEDORES

DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS

900860017 - 9

900860017 - 9   CONCRETOS Y AGREGADOS
GEOACOPIO SAS

  CONCRETOS Y AGREGADOS
GEOACOPIO SAS

1,525,498,855.00

1,525,498,855.00

912 402 GASTOS GENERALES 1 202410Nro:TpCo Gr : Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Descripción Vlr. Res Vlr GiroNo ResTpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu
IMPUTACION PRESUPUESTALArea

MATERIALES 1,525,498,855.00 -1,525,498,855.0010104 21977001-GENERICO ANTICIPOS

1,525,498,855.00 -1,525,498,855.00TOTALES

REGISTRO PRESUPUESTALESREG 1

Detalle Presupuestal
Tipo Doc.: Nro.Doc:

  CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS900860017 - 9

30/10/2024 30/10/2024

Estado : PAGADA

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Nit: 830053812

1

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS121

X

Regimen Común

31/10/2024

L_001 ANTICIPO GEOACOPIO-17564569

Proveedor:

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden:

RESERVA PRESUPUESTAL

Concepto:

Tipo de Movimiento:Pago No.:

ORDEN DE PAGO

Teléfono:

Actividad Económica:

NUMERO :

NUMERO ALTERNO :VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención:

Página: 1 de

Fecha de Pago:

1,525,498,855.00

0.000.001,525,498,855.00

Valor a Girar:

Totales

0.000.001,525,498,855.00DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A
TERCEROS

OTROS DESCUENTOS

ReintegrosDescuentosBasesDescripción Clase Porcentaje
Conceptos de Liquidación

1,525,498,855.0030/10/2024551968

Prefijo ValorFechaNúmero
Facturas Relacionadas

01,525,498,855.00 0.00 1,525,498,855.00

Valores Liquidados
ReintegroValor Bruto Descuentos Valor Neto

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1 1



 

 

 

 

  

 

 Cer�ficación del pago 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

La Orden de Giro #652981 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_551968 del 30/10/2024 13:29:25, presenta la siguiente línea de pago:

Estado Giro:

Cuenta/Encargo Destino:

1

BBVA COLOMBIA - CH - 0721000200003539

PG - Pagado

Nombre Tercero:

$1,525,498,855.00

Nro. Operación:

OP_551968-

  CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS

Observaciones:

900860017

Valor Giro:

Nro. Doc. Tercero:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 08/01/2025 10:12:08.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



 

 

 

 

  

 

 Seguridad social o cer�ficado 

pago parafiscales. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: PRINCIPAL (23 Afiliados) $48,739,912 $7,866,800 $50,039,912 $2,112,500 $48,068,912 $1,923,100 $48,739,912 $1,854,000 $0 $0 $13,756,400

Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados) $7,200,000 $1,152,000 $7,200,000 $288,000 $7,200,000 $288,000 $7,200,000 $75,300 $0 $0 $1,803,300

Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados) $7,200,000 $1,152,000 $7,200,000 $288,000 $7,200,000 $288,000 $7,200,000 $75,300 $0 $0 $1,803,300

1 CC 1061770886 CAYAPU DEICY                  23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPSIC3 30 $1,300,000 $52,000 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 1.044% $13,600 30 $0 $0 Si $325,600

2 CC 1061784726 HUILA MAYELY                  23030
1

30 $1,700,000 $272,000 EPS005 30 $1,700,000 $68,000 CCF14 30 $1,700,000 $68,000 14-23 30 $1,700,000 1.044% $17,800 30 $0 $0 Si $425,800

3 CC 34326443 VASQUEZ YURI                  23030
1

30 $4,200,000 $672,000 EPS005 30 $4,200,000 $168,000 CCF14 30 $4,200,000 $168,000 14-23 30 $4,200,000 1.044% $43,900 30 $0 $0 Si $1,051,900

Centro de Trabajo: RIESGO 4 (20 Afiliados) $41,539,912 $6,714,800 $42,839,912 $1,824,500 $40,868,912 $1,635,100 $41,539,912 $1,778,700 $0 $0 $11,953,100

Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (20 Afiliados) $41,539,912 $6,714,800 $42,839,912 $1,824,500 $40,868,912 $1,635,100 $41,539,912 $1,778,700 $0 $0 $11,953,100

4 CC 1023978114 AGUADO JUAN  X                23030
1

1 $50,000 $8,000 EPS037 1 $50,000 $2,000 CCF14 1 $50,000 $2,000 14-23 1 $50,000 4.350% $2,200 1 $0 $0 Si $14,200

5 CC 1061785597 CHAMORRO NAZLY                  23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 4.350% $56,600 30 $0 $0 Si $368,600

6 CC 1075685430 CORTES RUBEN                  23030
1

30 $3,500,000 $560,000 EPS005 30 $3,500,000 $140,000 CCF14 30 $3,500,000 $140,000 14-23 30 $3,500,000 4.350% $152,300 30 $0 $0 Si $992,300

7 CC 1061684497 DIAZ DIANA                  23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 4.350% $56,600 30 $0 $0 Si $368,600

8 CC 76316842 FERNANDEZ TOMAS                  25-14 30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 4.350% $56,600 30 $0 $0 Si $368,600

9 CC 1060237701 FISCUE DIEGO         X         25-14 30 $1,771,813 $283,500 EPS005 30 $1,771,813 $70,900 CCF14 30 $1,771,813 $70,900 14-23 30 $1,771,813 4.350% $77,100 30 $0 $0 Si $502,400

10 CC 76293024 GOMEZ DEYRO         X         23030
1

30 $2,960,375 $473,700 EPS005 30 $2,960,375 $118,500 CCF14 30 $2,960,375 $118,500 14-23 30 $2,960,375 4.350% $128,800 30 $0 $0 Si $839,500

11 CC 1061772532 GUAUÑA JUAN         X         23030
1

30 $1,764,000 $282,300 EPS005 30 $1,764,000 $70,600 CCF14 30 $1,764,000 $70,600 14-23 30 $1,764,000 4.350% $76,800 30 $0 $0 Si $500,300

12 CC 6343015 GUTIERREZ 
MAURICIO

        X         23030
1

30 $1,754,600 $280,800 EPS005 30 $1,754,600 $70,200 CCF14 30 $1,754,600 $70,200 14-23 30 $1,754,600 4.350% $76,400 30 $0 $0 Si $497,600

13 CC 1087617079 IMBACUAN CARLOS                X  23030
1

3 $230,000 $36,800 EPS005 3 $230,000 $9,200 CCF14 0 $0 $0 14-23 3 $230,000 0.000% $0 0 $0 $0 Si $46,000

14 CC 1087617079 IMBACUAN CARLOS                  23030
1

27 $2,070,000 $331,200 EPS005 27 $2,070,000 $82,800 CCF14 27 $2,070,000 $82,800 14-23 27 $2,070,000 4.350% $90,100 27 $0 $0 Si $586,900

15 CC 2968992 LOVERA GIOVANNI           X       23020
1

7 $441,000 $70,600 EPS005 7 $441,000 $17,700 CCF14 0 $0 $0 14-23 7 $441,000 0.000% $0 0 $0 $0 Si $88,300

16 CC 2968992 LOVERA GIOVANNI                  23020
1

23 $2,173,500 $347,800 EPS005 23 $2,173,500 $87,000 CCF14 23 $2,173,500 $87,000 14-23 23 $2,173,500 4.350% $94,600 23 $0 $0 Si $616,400

17 CC 1144031617 OROZCO DIVER         X         23030
1

30 $1,871,813 $299,500 EPS005 30 $1,871,813 $74,900 CCF14 30 $1,871,813 $74,900 14-23 30 $1,871,813 4.350% $81,500 30 $0 $0 Si $530,800

18 CC 1061798897 ORTEGA CRISTIAN         X         23020
1

30 $2,663,313 $426,200 EPS005 30 $2,663,313 $106,600 CCF14 30 $2,663,313 $106,600 14-23 30 $2,663,313 4.350% $115,900 30 $0 $0 Si $755,300

19 TI 1059357280 ORTEGA SANTIAGO                  0 $0 $0 ESSC62 30 $1,300,000 $162,500 0 $0 $0 0 $0 0.000% $0 0 $0 $0 No $162,500

20 CC 80361657 PEREZ LUIS                  25-14 30 $2,835,000 $453,600 EPS005 30 $2,835,000 $113,400 CCF14 30 $2,835,000 $113,400 14-23 30 $2,835,000 4.350% $123,400 30 $0 $0 Si $803,800

21 CC 4789054 SANCHEZ SANIN         X         23030
1

30 $1,852,400 $296,400 EPS005 30 $1,852,400 $74,100 CCF14 30 $1,852,400 $74,100 14-23 30 $1,852,400 4.350% $80,600 30 $0 $0 Si $525,200

22 CC 10298157 SOLANO MANUEL         X         23030
1

30 $2,335,000 $373,600 EPS005 30 $2,335,000 $93,400 CCF14 30 $2,335,000 $93,400 14-23 30 $2,335,000 4.350% $101,600 30 $0 $0 Si $662,000

23 CC 25285872 SOTELO NELLY X        X         25-14 13 $647,410 $103,600 EPS005 13 $647,410 $25,900 CCF14 13 $647,410 $25,900 14-23 13 $647,410 4.350% $28,200 13 $0 $0 Si $183,600

24 CC 1061716056 VASQUEZ IVAN                  23030
1

30 $6,800,000 $1,156,000 EPS005 30 $6,800,000 $272,000 CCF14 30 $6,800,000 $272,000 14-23 30 $6,800,000 4.350% $295,800 30 $0 $0 Si $1,995,800

25 CC 25291216 VASQUEZ SANDRA         X         23030
1

30 $1,919,688 $307,200 EPS005 30 $1,919,688 $76,800 CCF14 30 $1,919,688 $76,800 14-23 30 $1,919,688 4.350% $83,600 30 $0 $0 Si $544,400

Total         Afiliados( 23) $48,739,912 $7,866,800 $50,039,912 $2,112,500 $48,068,912 $1,923,100 $48,739,912 $1,854,000 $0 $0 $13,756,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 900860017 9 CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO 
S.A.S

B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL PARQUE INDUSTRIAL LOTE 
3H

POPAYAN-CAUCA 8249797 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-11 2024-12 1099944986 9478369021 E 2024/12/05 2024/12/04 BANCOLOMBIA 0 $13,756,400

Página 1 de 2 2024/12/09 04:37 PM
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 900860017 9 CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO 
S.A.S

B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL PARQUE INDUSTRIAL LOTE 
3H

POPAYAN-CAUCA 8249797 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-11 2024-12 1099944986 9478369021 E 2024/12/05 2024/12/04 BANCOLOMBIA 0 $13,756,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 22 $7,866,800 $0 $0 $7,866,800

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 4 $1,048,700 $0 $0 $1,048,700

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 16 $5,973,500 $0 $0 $5,973,500

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 2 $844,600 $0 $0 $844,600

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 22 $1,854,000 $0 $0 $1,854,000

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 22 $1,854,000 $0 $0 $1,854,000

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 22 $1,923,100 $0 $0 $1,923,100

     COMFACAUCA CCF14 891,500,182 0 22 $1,923,100 $0 $0 $1,923,100

EPS (ADMINISTRADORAS: 4) 23 $2,112,500 $0 $0 $2,112,500

     A.I.C. EPSIC3 817,001,773 3 1 $52,000 $0 $0 $52,000

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 1 $162,500 $0 $0 $162,500

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $2,000 $0 $0 $2,000

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 20 $1,896,000 $0 $0 $1,896,000

TOTAL 23 $13,756,400 $0 $0 $13,756,400
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: PRINCIPAL (22 Afiliados) $47,933,456 $7,737,800 $49,233,456 $2,080,500 $47,429,456 $1,897,800 $47,933,456 $1,796,000 $0 $0 $13,512,100

Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados) $7,200,000 $1,152,000 $7,200,000 $288,000 $7,200,000 $288,000 $7,200,000 $75,300 $0 $0 $1,803,300

Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados) $7,200,000 $1,152,000 $7,200,000 $288,000 $7,200,000 $288,000 $7,200,000 $75,300 $0 $0 $1,803,300

1 CC 1061770886 CAYAPU DEICY                  23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPSIC3 30 $1,300,000 $52,000 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 1.044% $13,600 30 $0 $0 Si $325,600

2 CC 1061784726 HUILA MAYELY                  23030
1

30 $1,700,000 $272,000 EPS005 30 $1,700,000 $68,000 CCF14 30 $1,700,000 $68,000 14-23 30 $1,700,000 1.044% $17,800 30 $0 $0 Si $425,800

3 CC 34326443 VASQUEZ YURI                  23030
1

30 $4,200,000 $672,000 EPS005 30 $4,200,000 $168,000 CCF14 30 $4,200,000 $168,000 14-23 30 $4,200,000 1.044% $43,900 30 $0 $0 Si $1,051,900

Centro de Trabajo: RIESGO 4 (19 Afiliados) $40,733,456 $6,585,800 $42,033,456 $1,792,500 $40,229,456 $1,609,800 $40,733,456 $1,720,700 $0 $0 $11,708,800

Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (19 Afiliados) $40,733,456 $6,585,800 $42,033,456 $1,792,500 $40,229,456 $1,609,800 $40,733,456 $1,720,700 $0 $0 $11,708,800

4 CC 1061785597 CHAMORRO NAZLY                  23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 4.350% $56,600 30 $0 $0 Si $368,600

5 CC 1075685430 CORTES RUBEN                  23030
1

30 $3,500,000 $560,000 EPS005 30 $3,500,000 $140,000 CCF14 30 $3,500,000 $140,000 14-23 30 $3,500,000 4.350% $152,300 30 $0 $0 Si $992,300

6 CC 1061684497 DIAZ DIANA                  23030
1

30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF14 30 $1,300,000 $52,000 14-23 30 $1,300,000 4.350% $56,600 30 $0 $0 Si $368,600

7 CC 76316842 FERNANDEZ TOMAS                  25-14 14 $606,667 $97,100 EPS005 14 $606,667 $24,300 CCF14 14 $606,667 $24,300 14-23 14 $606,667 4.350% $26,400 14 $0 $0 Si $172,100

8 CC 76316842 FERNANDEZ TOMAS             X     25-14 16 $693,334 $111,000 EPS005 16 $693,334 $27,800 CCF14 16 $693,334 $27,800 14-23 16 $693,334 0.000% $0 16 $0 $0 Si $166,600

9 CC 1060237701 FISCUE DIEGO         X         25-14 30 $1,727,708 $276,500 EPS005 30 $1,727,708 $69,200 CCF14 30 $1,727,708 $69,200 14-23 30 $1,727,708 4.350% $75,200 30 $0 $0 Si $490,100

10 CC 76293024 GOMEZ DEYRO         X         23030
1

30 $2,566,250 $410,600 EPS005 30 $2,566,250 $102,700 CCF14 30 $2,566,250 $102,700 14-23 30 $2,566,250 4.350% $111,700 30 $0 $0 Si $727,700

11 CC 1061772532 GUAUÑA JUAN         X         23030
1

30 $1,718,000 $274,900 EPS005 30 $1,718,000 $68,800 CCF14 30 $1,718,000 $68,800 14-23 30 $1,718,000 4.350% $74,800 30 $0 $0 Si $487,300

12 CC 6343015 GUTIERREZ 
MAURICIO

        X         23030
1

30 $1,670,600 $267,300 EPS005 30 $1,670,600 $66,900 CCF14 30 $1,670,600 $66,900 14-23 30 $1,670,600 4.350% $72,700 30 $0 $0 Si $473,800

13 CC 1087617079 IMBACUAN CARLOS                  23030
1

30 $2,300,000 $368,000 EPS005 30 $2,300,000 $92,000 CCF14 30 $2,300,000 $92,000 14-23 30 $2,300,000 4.350% $100,100 30 $0 $0 Si $652,100

14 CC 2968992 LOVERA GIOVANNI           X       23020
1

8 $504,000 $80,700 EPS005 8 $504,000 $20,200 CCF14 0 $0 $0 14-23 8 $504,000 0.000% $0 0 $0 $0 Si $100,900

15 CC 2968992 LOVERA GIOVANNI                  23020
1

22 $2,079,000 $332,700 EPS005 22 $2,079,000 $83,200 CCF14 22 $2,079,000 $83,200 14-23 22 $2,079,000 4.350% $90,500 22 $0 $0 Si $589,600

16 CC 1144031617 OROZCO DIVER         X         23030
1

30 $1,834,375 $293,500 EPS005 30 $1,834,375 $73,400 CCF14 30 $1,834,375 $73,400 14-23 30 $1,834,375 4.350% $79,800 30 $0 $0 Si $520,100

17 CC 1061798897 ORTEGA CRISTIAN         X         23020
1

30 $2,159,375 $345,500 EPS005 30 $2,159,375 $86,400 CCF14 30 $2,159,375 $86,400 14-23 30 $2,159,375 4.350% $94,000 30 $0 $0 Si $612,300

18 CC 1059357280 ORTEGA SANTIAGO X                 0 $0 $0 ESSC62 30 $1,300,000 $162,500 0 $0 $0 0 $0 0.000% $0 0 $0 $0 No $162,500

19 CC 80361657 PEREZ LUIS                  25-14 30 $2,835,000 $453,600 EPS005 30 $2,835,000 $113,400 CCF14 30 $2,835,000 $113,400 14-23 30 $2,835,000 4.350% $123,400 30 $0 $0 Si $803,800

20 CC 4789054 SANCHEZ SANIN         X         23030
1

30 $1,731,593 $277,100 EPS005 30 $1,731,593 $69,300 CCF14 30 $1,731,593 $69,300 14-23 30 $1,731,593 4.350% $75,400 30 $0 $0 Si $491,100

21 CC 10298157 SOLANO MANUEL                  23030
1

30 $2,300,000 $368,000 EPS005 30 $2,300,000 $92,000 CCF14 30 $2,300,000 $92,000 14-23 30 $2,300,000 4.350% $100,100 30 $0 $0 Si $652,100

22 CC 25285872 SOTELO NELLY         X         25-14 30 $1,416,929 $226,800 EPS005 30 $1,416,929 $56,700 CCF14 30 $1,416,929 $56,700 14-23 30 $1,416,929 4.350% $61,700 30 $0 $0 Si $401,900

23 CC 1061716056 VASQUEZ IVAN                  23030
1

30 $6,800,000 $1,156,000 EPS005 30 $6,800,000 $272,000 CCF14 30 $6,800,000 $272,000 14-23 30 $6,800,000 4.350% $295,800 30 $0 $0 Si $1,995,800

24 CC 25291216 VASQUEZ SANDRA         X         23030
1

30 $1,690,625 $270,500 EPS005 30 $1,690,625 $67,700 CCF14 30 $1,690,625 $67,700 14-23 30 $1,690,625 4.350% $73,600 30 $0 $0 Si $479,500

Total         Afiliados( 22) $47,933,456 $7,737,800 $49,233,456 $2,080,500 $47,429,456 $1,897,800 $47,933,456 $1,796,000 $0 $0 $13,512,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 900860017 9 CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO 
S.A.S

B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL PARQUE INDUSTRIAL LOTE 
3H

POPAYAN-CAUCA 8249797 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-12 2025-01 1154309937 9479285306 E 2025/01/08 2024/12/26 BANCOLOMBIA 0 $13,512,100
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 900860017 9 CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO 
S.A.S

B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL PARQUE INDUSTRIAL LOTE 
3H

POPAYAN-CAUCA 8249797 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-12 2025-01 1154309937 9479285306 E 2025/01/08 2024/12/26 BANCOLOMBIA 0 $13,512,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 21 $7,737,800 $0 $0 $7,737,800

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 4 $1,165,000 $0 $0 $1,165,000

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 15 $5,813,900 $0 $0 $5,813,900

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 2 $758,900 $0 $0 $758,900

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 21 $1,796,000 $0 $0 $1,796,000

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 21 $1,796,000 $0 $0 $1,796,000

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 21 $1,897,800 $0 $0 $1,897,800

     COMFACAUCA CCF14 891,500,182 0 21 $1,897,800 $0 $0 $1,897,800

EPS (ADMINISTRADORAS: 3) 22 $2,080,500 $0 $0 $2,080,500

     A.I.C. EPSIC3 817,001,773 3 1 $52,000 $0 $0 $52,000

     ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 1 $162,500 $0 $0 $162,500

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 20 $1,866,000 $0 $0 $1,866,000

TOTAL 22 $13,512,100 $0 $0 $13,512,100
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DOCUMENTOS SOPORTES- 

COMERCIALIZADORA EMPRESA 

TEMPORAL DE SERVICIOS Y 

GESTION DEL CAUCA SAS (Orden 

No. 7) 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



 

 

 

 

  

 

 Registro único tributario. RUT 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14989657157

     9 0 0 2 4 8 7 0 5 4 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

Persona jurídica 1                               

           

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA IMPOCAUCA LTDA

COLOMBIA 1 6 9 Cauca 1 9 Popayán 0 0 1

CR 11   2 N   18  BRR MODELO
contabilidad@impocauca.co

                   8 3 6 1 0 1 9       3 2 1 8 0 0 5 9 6 2

4 6 4 9 2 0 0 8 1 0 2 8 4 6 5 9 2 0 0 8 1 0 2 8 4 6 5 1 4 7 6 1         2

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

33- Impuesto nacional al consumo

3 3

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

2 2  2 3                          

                              
1 1

   

      

 X   0 2024 - 03 - 09 / 11 : 08: 19

COLLAZOS FERNANDEZ NAZLY JULIETH 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14989657157

     9 0 0 2 4 8 7 0 5 4 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

2 6

 2 1 0   

      

     1

0 4 0 5

0 0 0 0 1      1 0 8 0       

2 0 0 8 1 0 2 7 2 0 1 9 0 3 2 2

   3

0 3 0 3

2 0 0 8 1 0 2 8 2 0 1 9 0 3 2 7
1 0 5 6 1 0     1 0 5 6 1 0     

1 9 1 9

2 8     2 8     

2 0 0 8 1 0 2 7 2 0 0 8 1 0 2 7

2 0 2 8 1 0 2 8 2 0 2 8 1 0 2 8

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 1  

   

   

   

   

2 0 1 6 1 2 3 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14989657157

     9 0 0 2 4 8 7 0 5 4 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

3 6

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 0 8 1 0 2 7

2 0 2 1 0 6 2 9

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

3 4 3 1 6 1 2 9             

7 6 3 1 2 0 0 0             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

COLLAZOS

SAAVEDRA

FERNANDEZ

VIVAS

NAZLY

JAMES

JULIETH

JAVIER
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14989657157

     9 0 0 2 4 8 7 0 5 4 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

4 6

Cédula de Ciudada 1 3

Registro Civil de N 1 1

Registro Civil de N 1 1

Cédula de Ciudadan 1 3

  

3 4 5 5 8 8 8 7             

1 0 5 9 2 3 4 4 9 6           

1 0 5 9 2 3 8 5 2 5           

3 4 3 1 6 1 2 9             

                    

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

PAZOS

ORDOÑEZ

ORDOÑEZ

COLLAZOS

BURBANO

COLLAZOS

COLLAZOS

FERNANDEZ

NORA

LUISA

LAURA

NAZLY

BERTHA

FERNANDA

SOFIA

JULIETH

2,500,000

189,583,099

189,583,099

379,166,198

 

      2 5

      2 5

      2 5

      5 0

        

2 0 0 8 1 0 2 8

2 0 0 8 1 0 2 8

2 0 0 8 1 0 2 8

2 0 0 8 1 0 2 8

        

2 0 1 4 1 0 1 4
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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     9 0 0 2 4 8 7 0 5 4 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

5 6

Cédula de Ciudadanía 1 3 3 4 5 4 9 7 5 0             7 1 0 8 2 3 0 T  

CHAVEZ AGUILAR ELBA FANNY

               

2 0 2 3 1 0 3 0

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 6 1 7 0 6 9 7 8           1 2 1 7 6 6 2   

ORDOÑEZ MARTINEZ CARLOS MANUEL

               

2 0 2 2 0 4 0 1

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 6 1 7 6 4 6 1 8            2 7 0 7 1 2   

MONTENEGRO RESTREPO BRIGITH ESTEFANY

               

2 0 1 7 1 0 1 6
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

  

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

14989657157

     9 0 0 2 4 8 7 0 5 4 Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7

6 6

Establecimiento de comerci 0 2

Establecimiento de comerci 0 2

Establecimiento de comerci 0 2

Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papele 4 7 6 1

Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 4 6 4 9

Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 4 6 4 9

IMPORTADORA  Y COMERCIALIZADORA CAUCA

IMPOCAUCA  MAYORISTA 

IMPOCAUCA  MUEBLES 

Cauca 1 9

Cauca 1 9

Cauca 1 9

Popayán 0 0 1    

Popayán 0 0 1    

Popayán 0 0 1    

CR 11 # 2N-18 BRR MODELO

CL 4   12   29

CL 11 N   9   42

0 0 1 0 5 6 1 3   

2 2 9 8 3 5     

2 2 9 8 3 8     

2 0 0 8 1 0 2 8

2 0 2 3 0 2 0 2

2 0 2 3 0 2 0 2

         8 3 6 1 0 1 9

         8 3 6 1 0 1 9
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 Cer�ficación Bancaria 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



Producto No. Producto Fecha Apertura Estado

CUENTA CORRIENTE 26142528545 2015/05/21 ACTIVA

Viernes, 12 de julio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTD
identificado(a) con NIT 900248705, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los
siguientes productos:

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los
siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el
exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



 

 

 

 

  

 

 Cuenta de Cobro. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  





 

 

 

 

  

 

 Línea de pago de la  

orden de giro 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

Nro.
Operación

Cuenta/Encargo
Destino

Nro. Doc.
Tercero

Nombre Tercero
Estado Giro Observaciones Valor Giro

7
BANCOLOMBI
A - CH -
26100008371

901803819

COMERCIALIZA
DORA
EMPRESA
TEMPORAL DE
SERVICIOS Y

PG - Pagado OP_554617- $521,477,881.00

La Orden de Giro #656697 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_554617 del 06/11/2024 17:30:36, presenta las siguientes líneas de pago:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 10/01/2025 07:52:07.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



 

 

 

 

  

 

 Orden de pago. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



521,477,881.00 521,477,881.00

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

25110501001

35050502003 DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS

PROVEEDORES

901803819 - 1

901803819 - 1 COMERCIALIZADORA EMPRESA
TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION
DEL CAUCA SAS

COMERCIALIZADORA EMPRESA
TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION
DEL CAUCA SAS

521,477,881.00

521,477,881.00

912 402 GASTOS GENERALES 7 202411Nro:TpCo Gr : Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Descripción Vlr. Res Vlr GiroNo ResTpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu
IMPUTACION PRESUPUESTALArea

MANO DE OBRA 521,477,881.00 -521,477,881.0020104 21977001-GENERICO ANTICIPOS

521,477,881.00 -521,477,881.00TOTALES

REGISTRO PRESUPUESTALESREG 7

Detalle Presupuestal
Tipo Doc.: Nro.Doc:

COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL901803819 - 1

07/11/2024 07/11/2024

Estado : PAGADA

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Nit: 830053812

7

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS121

X

Regimen Común

07/11/2024

L_001-MANO DE OBRA-17612058

Proveedor:

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden:

RESERVA PRESUPUESTAL

Concepto:

Tipo de Movimiento:Pago No.:

ORDEN DE PAGO

Teléfono:

Actividad Económica:

NUMERO :

NUMERO ALTERNO :VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención:

Página: 1 de

Fecha de Pago:

521,477,881.00

0.000.00521,477,881.00

Valor a Girar:

Totales

0.000.00521,477,881.00DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A
TERCEROS

OTROS DESCUENTOS

ReintegrosDescuentosBasesDescripción Clase Porcentaje
Conceptos de Liquidación

Prefijo ValorFechaNúmero
Facturas Relacionadas

0521,477,881.00 0.00 521,477,881.00

Valores Liquidados
ReintegroValor Bruto Descuentos Valor Neto

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1 1



 

 

 

 

  

 

 Cer�ficación del pago 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

La Orden de Giro #656697 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_554617 del 06/11/2024 17:30:36, presenta la siguiente línea de pago:

Estado Giro:

Cuenta/Encargo Destino:

7

BANCOLOMBIA - CH - 26100008371

PG - Pagado

Nombre Tercero:

$521,477,881.00

Nro. Operación:

OP_554617-

COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL
CAUCA SAS

Observaciones:

901803819

Valor Giro:

Nro. Doc. Tercero:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 09/01/2025 15:56:46.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



 

 

 

 

  

 

 Seguridad social o cer�ficado 

pago parafiscales. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



Certificación de
Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901803819 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de
la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA CÓDIGO
ENTIDAD

NIT
NOMBRE

ADMINISTRADORA
Nro.

AFILIADOS
DÍAS

MORA
COTIZACIÓN

VALOR
TOTAL

INTERES

Período pensión: 2024-10 25-14 900336004 COLPENSIONES 1 12 208.000 1.800 209.800

Período salud: 2024-11 EPS005 800251440 SANITAS 1 12 52.000 500 52.500

Planilla Nro.: 31645488 Tipo E 14-23 860011153 POSITIVA 1 12 6.800 100 6.900

Clase de aportante: B CCF14 891500182 COMFACAUCA 1 12 52.000 500 52.500

Fecha transacción: 2024-11-19 PASENA 899999034 SENA 0 12 0 0 0

Banco: BANCOLOMBIA PAICBF 899999239 ICBF 0 12 0 0 0

Transacción: 1061439436 PAESAP 899999054 ESAP 0 12 0 0 0

PAMIED 899999001 MINEDU 0 12 0 0 0

GRAN TOTAL $ 321.700

Página 1   Fecha: 2024-11-19    11:37:50



RAZÓN SOCIAL :

IDENTIFICACIÓN:

COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:

FECHA GENERACION REPORTE:

PERÍODO PENSIÓN:

PERÍODO SALUD:

NÚMERO PLANILLA:

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

TIPO DE PLANILLA:

FECHA DE PAGO:

ENTIDAD DE PAGO:

COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS
Y GESTION DEL CAUCA SAS

NI-901803819

0

0

2024-11-19

2024-10

E

31645488

2024-11

31645488

2024-11-19

BANCOLOMBIA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 2024-11-19

TOTAL COTIZANTES: 1

CÓDIGO
ENTIDAD NIT NOMBRE NÚMERO

AFILIADOS
TOTAL

INTERESES

VALOR PAGAR
SIN

INTERESES
VALOR PAGAR FONDO

SOLIDARIDAD

 FONDO
SUBSISTENCI

A

EPS005 800251440 SANITAS 1 $ 500 $ 52.000 $ 52.500$ 0 $ 0

Subtotal Salud 1 1 $ 0 $ 0 $ 500 $ 52.000 $ 52.500

25-14 900336004 COLPENSIONES 1 $ 1.800 $ 208.000 $ 209.800$ 0 $ 0

Subtotal Pensión 1 1 $ 0 $ 0 $ 1.800 $ 208.000 $ 209.800

14-23 860011153 POSITIVA 1 $ 100 $ 6.800 $ 6.900$ 0 $ 0

Subtotal ARL 1 1 $ 0 $ 0 $ 100 $ 6.800 $ 6.900

CCF14 891500182 COMFACAUCA 1 $ 500 $ 52.000 $ 52.500$ 0 $ 0

Subtotal CCF 1 1 $ 0 $ 0 $ 500 $ 52.000 $ 52.500

$ 321.700Total a pagar $ 318.800$ 2.900$ 0 $ 0

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 05/12/2024
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 Registro único tributario. RUT 
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 Cer�ficación Bancaria 

CONSORCIO EVOLET 
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 Cuenta de Cobro y soportes de 

pago.   

(soportes para solicitud de 

reintegro). 
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 Línea de pago de la  

orden de giro 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

Nro.
Operación

Cuenta/Encargo
Destino

Nro. Doc.
Tercero

Nombre Tercero
Estado Giro Observaciones Valor Giro

11
BANCOLOMBI
A - CH -
24230075642

900552695

CASA
ODONTOLOGIC
A
IMPORTADORA
Y

PG - Pagado OP_568286- $133,865,096.00

La Orden de Giro #676280 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_568286 del 09/12/2024 15:28:22, presenta las siguientes líneas de pago:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 29/01/2025 10:04:36.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



 

 

 

 

  

 

 Orden de pago. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



133,865,096.00 133,865,096.00

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

35050502003
25110501001 PROVEEDORES

DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS
38668621 -
38668621 - VIVAS OSPINA DIANA CAROLINA

VIVAS OSPINA DIANA CAROLINA

133,865,096.00
133,865,096.00

912 402 GASTOS GENERALES 11 202412Nro:TpCo Gr : Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Descripción Vlr. Res Vlr GiroNo ResTpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu
IMPUTACION PRESUPUESTALArea

MANO DE OBRA 133,865,096.00 -133,865,096.0020104 21977001-GENERICO ANTICIPOS

133,865,096.00 -133,865,096.00TOTALES

REGISTRO PRESUPUESTALESREG 11

Detalle Presupuestal
Tipo Doc.: Nro.Doc:

VIVAS OSPINA DIANA CAROLINA38668621 -

09/12/2024 09/12/2024

Estado : PAGADA

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Nit: 830053812

11

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS121

X

Regimen Simplificado

10/12/2024

L_001-MANO DE OBRA-17877128

Proveedor:

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden:

RESERVA PRESUPUESTAL

Concepto:

Tipo de Movimiento:Pago No.:

ORDEN DE PAGO

Teléfono:

Actividad Económica:

NUMERO :

NUMERO ALTERNO :VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención:

Página: 1 de

Fecha de Pago:

133,865,096.00

0.000.00133,865,096.00

Valor a Girar:

Totales

0.000.00133,865,096.00DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A
TERCEROS

OTROS DESCUENTOS

ReintegrosDescuentosBasesDescripción Clase Porcentaje
Conceptos de Liquidación

Prefijo ValorFechaNúmero
Facturas Relacionadas

0133,865,096.00 0.00 133,865,096.00

Valores Liquidados
ReintegroValor Bruto Descuentos Valor Neto

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1 1



 

 

 

 

  

 

 Cer�ficación del pago 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Actuando única y exclusivamente como vocera de

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

INFORMA QUE:

La Orden de Giro #676280 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado
OP_568286 del 09/12/2024 15:28:22, presenta la siguiente línea de pago:

Estado Giro:

Cuenta/Encargo Destino:

11

BANCOLOMBIA - CH - 24230075642

PG - Pagado

Nombre Tercero:

$133,865,096.00

Nro. Operación:

OP_568286-

CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.

Observaciones:

900552695

Valor Giro:

Nro. Doc. Tercero:

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted
verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un
rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 29/01/2025 10:04:42.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA

NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria S.A. Carrera 15 # 82-99 Edificio Torre Alianza Tel: (601) 644 77 00



 

 

 

 

  

 

 Seguridad social o cer�ficado 

pago parafiscales. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados) $2,253,336 $360,800 $2,253,336 $90,400 $2,253,336 $90,400 $2,253,336 $157,200 $0 $0 $698,800

Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados) $2,253,336 $360,800 $2,253,336 $90,400 $2,253,336 $90,400 $2,253,336 $157,200 $0 $0 $698,800

Ciudad: CALI Depto: VALLE (5 Afiliados) $2,253,336 $360,800 $2,253,336 $90,400 $2,253,336 $90,400 $2,253,336 $157,200 $0 $0 $698,800

1 CC 76334379 IRUA JESUS X                 23020
1

14 $606,667 $97,100 EPS005 14 $606,667 $24,300 CCF57 14 $606,667 $24,300 14-11 14 $606,667 6.960% $42,300 14 $0 $0 Si $188,000

2 CC 10297410 MARTINEZ ANDRES X X                23030
1

1 $43,334 $7,000 EPS005 1 $43,334 $1,800 CCF57 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 6.960% $3,100 1 $0 $0 Si $13,700

3 CC 13055512 PERLAZA FREDI X                 23030
1

29 $1,256,667 $201,100 EPS037 29 $1,256,667 $50,300 CCF57 29 $1,256,667 $50,300 14-11 29 $1,256,667 6.960% $87,500 29 $0 $0 Si $389,200

4 CC 77184837 RUIZ ADRIAN  X                23100
1

1 $43,334 $7,000 CCFC5
5

1 $43,334 $1,800 CCF57 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 6.960% $3,100 1 $0 $0 Si $13,700

5 CC 1061744746 SIMALES EMBER X                 23030
1

7 $303,334 $48,600 EPS037 7 $303,334 $12,200 CCF57 7 $303,334 $12,200 14-11 7 $303,334 6.960% $21,200 7 $0 $0 Si $94,200

Total         Afiliados( 5) $2,253,336 $360,800 $2,253,336 $90,400 $2,253,336 $90,400 $2,253,336 $157,200 $0 $0 $698,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

CC 38668621 VIVAS OSPINA DIANA CAROLINA A - 200 O MAS COTIZANTES PRINCIPAL CR 43 14C 26 CALI-VALLE 3160630909 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-09 2024-10 1045087387 9477220149 E 2024/10/04 2024/11/12 BANCOLOMBIA 39 $718,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

CC 38668621 VIVAS OSPINA DIANA CAROLINA A - 200 O MAS COTIZANTES PRINCIPAL CR 43 14C 26 CALI-VALLE 3160630909 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-09 2024-10 1045087387 9477220149 E 2024/10/04 2024/11/12 BANCOLOMBIA 39 $718,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 5 $360,800 $10,100 $0 $370,900

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $7,000 $200 $0 $7,200

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 3 $256,700 $7,200 $0 $263,900

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $97,100 $2,700 $0 $99,800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $157,200 $4,400 $0 $161,600

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 5 $157,200 $4,400 $0 $161,600

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $90,400 $2,600 $0 $93,000

     COMFANDI CCF57 890,303,208 5 5 $90,400 $2,600 $0 $93,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 3) 5 $90,400 $2,700 $0 $93,100

     CAJACOPI CCFC55 901,543,211 6 1 $1,800 $100 $0 $1,900

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 2 $62,500 $1,800 $0 $64,300

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 2 $26,100 $800 $0 $26,900

TOTAL 5 $698,800 $19,800 $0 $718,600

Página 1 de 1 2024/11/12 03:07 PM

Planilla Resumen



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: POPAYAN (2 Afiliados) $3,500,000 $560,000 $3,933,334 $157,400 $3,933,334 $157,400 $3,933,334 $273,800 $0 $0 $1,148,600

Centro de Trabajo: POPAYAN (2 Afiliados) $3,500,000 $560,000 $3,933,334 $157,400 $3,933,334 $157,400 $3,933,334 $273,800 $0 $0 $1,148,600

Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados) $3,500,000 $560,000 $3,933,334 $157,400 $3,933,334 $157,400 $3,933,334 $273,800 $0 $0 $1,148,600

1 CC 4948291 GONZALEZ 
ARGEMIRO

X                 0 $0 $0 ESSC18 10 $433,334 $17,400 CCF14 10 $433,334 $17,400 14-11 10 $433,334 6.960% $30,200 10 $0 $0 Si $65,000

2 CC 76318725 GONZALEZ JOSE                  23030
1

30 $3,500,000 $560,000 EPS005 30 $3,500,000 $140,000 CCF14 30 $3,500,000 $140,000 14-11 30 $3,500,000 6.960% $243,600 30 $0 $0 Si $1,083,600

Total         Afiliados( 2) $3,500,000 $560,000 $3,933,334 $157,400 $3,933,334 $157,400 $3,933,334 $273,800 $0 $0 $1,148,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

CC 38668621 VIVAS OSPINA DIANA CAROLINA A - 200 O MAS COTIZANTES PRINCIPAL CR 43 14C 26 CALI-VALLE 3160630909 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-09 2024-10 963500098 9474900030 E 2024/10/04 2024/10/07 BANCOLOMBIA 3 $1,151,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

CC 38668621 VIVAS OSPINA DIANA CAROLINA A - 200 O MAS COTIZANTES PRINCIPAL CR 43 14C 26 CALI-VALLE 3160630909 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-09 2024-10 963500098 9474900030 E 2024/10/04 2024/10/07 BANCOLOMBIA 3 $1,151,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $560,000 $1,300 $0 $561,300

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $560,000 $1,300 $0 $561,300

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $273,800 $600 $0 $274,400

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 2 $273,800 $600 $0 $274,400

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $157,400 $400 $0 $157,800

     COMFACAUCA CCF14 891,500,182 0 2 $157,400 $400 $0 $157,800

EPS (ADMINISTRADORAS: 2) 2 $157,400 $500 $0 $157,900

     EMSSANAR ESSC18 901,021,565 8 1 $17,400 $100 $0 $17,500

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $140,000 $400 $0 $140,400

TOTAL 2 $1,148,600 $2,800 $0 $1,151,400

Página 1 de 1 2024/11/12 03:17 PM

Planilla Resumen



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: PRINCIPAL (11 Afiliados) $3,726,672 $596,800 $3,813,340 $153,200 $3,813,340 $153,200 $3,813,340 $266,300 $0 $0 $1,169,500

Centro de Trabajo: PRINCIPAL (11 Afiliados) $3,726,672 $596,800 $3,813,340 $153,200 $3,813,340 $153,200 $3,813,340 $266,300 $0 $0 $1,169,500

Ciudad: CALI Depto: VALLE (11 Afiliados) $3,726,672 $596,800 $3,813,340 $153,200 $3,813,340 $153,200 $3,813,340 $266,300 $0 $0 $1,169,500

1 CC 94469269 CARABALI 
FLORESMIRO

X X                0 $0 $0 MIN002 1 $43,334 $1,800 CCF57 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 6.960% $3,100 1 $0 $0 Si $6,700

2 CC 12830468 CEBALLOS LUIS  X                23030
1

7 $303,334 $48,600 EPS037 7 $303,334 $12,200 CCF57 7 $303,334 $12,200 14-11 7 $303,334 6.960% $21,200 7 $0 $0 Si $94,200

3 CC 6392391 DIAZ HERMOGENES  X                0 $0 $0 EPS018 1 $43,334 $1,800 CCF57 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 6.960% $3,100 1 $0 $0 Si $6,700

4 CC 16656863 GARZON 
BUENAVENTURA

                 25-14 30 $1,300,000 $208,000 EPS005 30 $1,300,000 $52,000 CCF57 30 $1,300,000 $52,000 14-11 30 $1,300,000 6.960% $90,500 30 $0 $0 Si $402,500

5 CC 76334379 IRUA JESUS  X                23020
1

19 $823,334 $131,800 EPS005 19 $823,334 $33,000 CCF57 19 $823,334 $33,000 14-11 19 $823,334 6.960% $57,400 19 $0 $0 Si $255,200

6 CC 13107600 MONTAÑO WILLIAN  X                25-14 1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF57 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 6.960% $3,100 1 $0 $0 Si $13,700

7 CC 13055512 PERLAZA FREDI  X                23030
1

1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF57 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 6.960% $3,100 1 $0 $0 Si $13,700

8 CC 12798600 QUIÑONES JAMES  X                23020
1

1 $43,334 $7,000 EPS037 1 $43,334 $1,800 CCF57 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 6.960% $3,100 1 $0 $0 Si $13,700

9 CC 1130644880 QUINTERO OSCAR  X                23020
1

7 $303,334 $48,600 EPS037 7 $303,334 $12,200 CCF57 7 $303,334 $12,200 14-11 7 $303,334 6.960% $21,200 7 $0 $0 Si $94,200

10 CC 1061744746 SIMALES EMBER  X                23030
1

19 $823,334 $131,800 EPS037 19 $823,334 $33,000 CCF57 19 $823,334 $33,000 14-11 19 $823,334 6.960% $57,400 19 $0 $0 Si $255,200

11 CC 11885316 TORRES ERIBERTO X X                23030
1

1 $43,334 $7,000 EPS042 1 $43,334 $1,800 CCF57 1 $43,334 $1,800 14-11 1 $43,334 6.960% $3,100 1 $0 $0 Si $13,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: POPAYAN (2 Afiliados) $3,033,334 $485,400 $4,116,668 $164,800 $4,116,668 $164,800 $4,116,668 $286,700 $0 $0 $1,101,700

Centro de Trabajo: POPAYAN (2 Afiliados) $3,033,334 $485,400 $4,116,668 $164,800 $4,116,668 $164,800 $4,116,668 $286,700 $0 $0 $1,101,700

Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados) $3,033,334 $485,400 $4,116,668 $164,800 $4,116,668 $164,800 $4,116,668 $286,700 $0 $0 $1,101,700

12 CC 4948291 GONZALEZ 
ARGEMIRO

 X                0 $0 $0 ESSC18 25 $1,083,334 $43,400 CCF14 25 $1,083,334 $43,400 14-11 25 $1,083,334 6.960% $75,500 25 $0 $0 Si $162,300

13 CC 76318725 GONZALEZ JOSE  X                23030
1

26 $3,033,334 $485,400 EPS005 26 $3,033,334 $121,400 CCF14 26 $3,033,334 $121,400 14-11 26 $3,033,334 6.960% $211,200 26 $0 $0 Si $939,400

Total         Afiliados( 13) $6,760,006 $1,082,200 $7,930,008 $318,000 $7,930,008 $318,000 $7,930,008 $553,000 $0 $0 $2,271,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

CC 38668621 VIVAS OSPINA DIANA CAROLINA A - 200 O MAS COTIZANTES PRINCIPAL CR 43 14C 26 CALI-VALLE 3160630909 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 1052609824 9477336144 E 2024/11/07 2024/11/15 BANCOLOMBIA 8 $2,284,800
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

CC 38668621 VIVAS OSPINA DIANA CAROLINA A - 200 O MAS COTIZANTES PRINCIPAL CR 43 14C 26 CALI-VALLE 3160630909 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2024-10 2024-11 1052609824 9477336144 E 2024/11/07 2024/11/15 BANCOLOMBIA 8 $2,284,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 10 $1,082,200 $6,300 $0 $1,088,500

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 2 $215,000 $1,300 $0 $216,300

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 5 $679,800 $3,900 $0 $683,700

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 3 $187,400 $1,100 $0 $188,500

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 13 $553,000 $3,200 $0 $556,200

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 13 $553,000 $3,200 $0 $556,200

CCF (ADMINISTRADORAS: 2) 13 $318,000 $1,900 $0 $319,900

     COMFACAUCA CCF14 891,500,182 0 2 $164,800 $1,000 $0 $165,800

     COMFANDI CCF57 890,303,208 5 11 $153,200 $900 $0 $154,100

EPS (ADMINISTRADORAS: 6) 13 $318,000 $2,200 $0 $320,200

     COOSALUD EPS EPS042 900,226,715 3 1 $1,800 $100 $0 $1,900

     EMSSANAR ESSC18 901,021,565 8 1 $43,400 $300 $0 $43,700

     FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN MIN002 901,037,916 1 1 $1,800 $100 $0 $1,900

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 6 $62,800 $400 $0 $63,200

     S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 
S.A.

EPS018 805,001,157 2 1 $1,800 $100 $0 $1,900

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 3 $206,400 $1,200 $0 $207,600

TOTAL 13 $2,271,200 $13,600 $0 $2,284,800
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 ANEXO 2. INFORMES MENSUALES 

Y ESTADOS FINANCIEROS. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



t: (601) 644 7700 
Carrera 15 # 82 – 99 
Torre Alianza 
Bogotá D.C  

 

www.alianza.com.co 
 

 
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN 

 
MES DE DICIEMBRE DEL 2024 

 
FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA 

HOSPITAL U SAN JOSÉ DE POPAYAN CODIGO SIFI 120500 
 
Respetados Señores: 
 
En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del 
contrato de fiducia suscrito el pasado 11-jun.-24, rendimos el actual informe 
mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación 
financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo 
cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son 
administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones 
realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los 
giros, y/o traslados realizados. 
 
De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones 
contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades: 
 

 Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el contrato de fiducia. 

 Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de 
los que correspondan a otros negocios fiduciarios. 

 Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las 
disposiciones legales que regulan la materia. 

 Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar 
cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario. 

 
Cordialmente, 
 
 
Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios 
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y 
administradora del fideicomiso mencionado. 



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/11/30 HASTA: 2024/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000009276

SUCURSAL CENTRO 93

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

PÁGINA: 1

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDI

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o

descarga tus extractos del presente mes o los

meses anteriores, cada vez que los necesites

ingresando a la sucursal virtual personas, opción

Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR

TOTAL ABONOS

TOTAL CARGOS

SALDO ACTUAL

$

$

$

$

1,012,464,624.09

258,341.14

136,208,276.45

876,514,688.78

SALDO PROMEDIO

CUENTAS X COBRAR

VALOR INTERESES PAGADOS

RETEFUENTE

$

$

$

$

916,884,190

.00

258,341.14

.00

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO

9/12 ABONO INTERESES AHORROS 99,614.18 1,012,564,238.27

10/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -51.36 1,012,564,186.91

10/12 TRASL ENTRE FONDOS DE VALORES OSE CUCUTA -133,865,096.00 878,699,090.91

10/12 VALOR IVA -2,050.00 878,697,040.91

10/12 COMIS TRASLADO EN SUCURSAL -10,790.10 878,686,250.81

22/12 ABONO INTERESES AHORROS 93,891.59 878,780,142.40

23/12 COMISION PAGO A OTROS BANCOS -1,296.35 878,778,846.05

23/12 PAGO A PROV HOSPITAL UNIVERSIT -2,319,462.32 876,459,383.73

23/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -9,284.01 876,450,099.72

23/12 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -246.31 876,449,853.41

31/12 ABONO INTERESES AHORROS 64,835.37 876,514,688.78

FIN ESTADO DE CUENTA



 

 

 

  

 

 ANEXO 3. SOPORTES DE 

CONSIGANCIÓN DE 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS. 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  



2,319,462.32 2,319,462.32

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

25700101003

25110501001 PROVEEDORES

RENDIMIENTOS ACREEDORES

891580002 - 5

891580002 - 5 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE
DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE
DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO

2,319,462.32

2,319,462.32

912 402 GASTOS GENERALES 12 202412Nro:TpCo Gr : Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

Descripción Vlr. Res Vlr GiroNo ResTpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu
IMPUTACION PRESUPUESTALArea

DEVOLUCION EXCEDENTES 2,319,462.32 -2,319,462.3210101 21977001-GENERICO ANTICIPOS

2,319,462.32 -2,319,462.32TOTALES

REGISTRO PRESUPUESTALESREG 12

Detalle Presupuestal
Tipo Doc.: Nro.Doc:

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL891580002 - 5

20/12/2024 20/12/2024

Estado : PAGADA

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Nit: 830053812

12

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS121

X

Regimen Común

23/12/2024

PI_6023 DEVOLUCION DE RENDIMEINTOS OCTUBRE-NOVIEMBRE

Proveedor:

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden:

RESERVA PRESUPUESTAL

Concepto:

Tipo de Movimiento:Pago No.:

ORDEN DE PAGO

Teléfono:

Actividad Económica:

NUMERO :

NUMERO ALTERNO :VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención:

Página: 1 de

Fecha de Pago:

2,319,462.32

0.000.002,319,462.32

Valor a Girar:

Totales

0.000.002,319,462.32ENTREGA RENDIMIENTOS ACREEDORES NP OTROS DESCUENTOS

ReintegrosDescuentosBasesDescripción Clase Porcentaje
Conceptos de Liquidación

PI 2,319,462.3220/12/20246023

Prefijo ValorFechaNúmero
Facturas Relacionadas

02,319,462.32 0.00 2,319,462.32

Valores Liquidados
ReintegroValor Bruto Descuentos Valor Neto

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1 1



 

 

 

 

CONTACTO 3043935212 – 3187754417-CONSORCIOEVOLET@GMAIL.COM 

 

CONSORCIO EVOLET 

NIT 901784507-4  

Popayán, 23 de diciembre 2024                                               EV-C358-23-212-24 

 

 

 

Ingeniera 

MICHELLE VANESSA PROAÑO MUÑOZ 

Representante legal  

CONSORCIO INTERSALUD PZ 

intersaludpz@gmail.com 

Popayán- Cauca 

 

 

 

REFERENCIA: Contrato de obra pública No. 358 de 2023.  cuyo objeto es la 

“Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de 

innovación investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San 

José de Popayán E.S.E, según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, y recursos asignados mediante resolución No. 1832 del 8 de 

noviembre de 2023.” 

 

ASUNTO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO DEL CONTRATO 358 

 
 
Cordial Saludo, 
 
 
Dando respuesta a su oficio CIPZ-079-120-2024, remitimos los rendimientos 
financieros del anticipo del contrato de la referencia, de los meses de octubre y 
noviembre de la presente vigencia, remitidos por la fiducia ALIANZA FIDUCIARIA. 
 
 
Cordialmente. 
 
 

___________________________________ 

CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ 

GERENTE CONSORCIO EVOLET - NIT. 901784507-4 
 

 

mailto:intersaludpz@gmail.com

