
El día 16 de abril de 2024, se brindó acompañamiento al contratista durante reunión celebrada ante la Secretaría de Planeación Municipal, en la cual participaron diversas autoridades municipales. Entre los presentes se 

encontraban funcionarios de las Secretarías de Planeación, representantes del Hospital Universitario San José y veedores. El propósito principal de esta reunión fue abordar detalladamente los avances relacionados con las 

observaciones previamente formuladas respecto al proyecto.  El día 18 de abril de 2024, se realizó el respectivo acompañamiento al contratista durante una reunión con la Junta de Patrimonio Municipal, en la cual participaron 

representantes de las Secretarías de Planeación y la Oficina Jurídica Municipal, personal del Hospital Universitario San José, representantes del Ministerio de Cultura de manera virtual, el equipo diseñador del proyecto, 

funcionarios de la Corporación Regional del Cauca. Durante esta sesión, se presentaron las subsanaciones a las observaciones surgidas en la primera reunión y se proporcionó una visión general del proyecto, resultando en la 

obtención de un concepto favorable por parte de la Junta de Patrimonio para la construcción de la Torre del Hospital San José. Por otro lado, el contratista de obra se encuentra realizando un estudio geotécnico adicional, 

denominado sondeos de verificación, en el cual se realizarán dos sondeos en costados opuestos del proyecto con un equipo mecánico de percusión y rotación. Esta actividad, que inició el pasado 23 de marzo, tiene como fecha 

límite para la entrega de resultados el 19 de mayo. La recomendación de la curaduría es complementar el informe previamente realizado por el ingeniero Héctor Narváez en diciembre de 2020. Este nuevo estudio se enfocará en 8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ESTUDIO DE SUELOS COMPLEMENTARIO REUNION  16 DE ABRIL 2024 REUNION 18 DE ABRIL DE 2024
9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADESDE SEGUIMIENTO

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS
En este campo indicar fecha del envío del soporte de la transferencia de rendimientos financieros, valor y mes correspondiente

* Inserte las filas que requiera según el numero de rendimientos generados y reportados

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

0,00%

Diferencia 0,00% 0,00% 0,00% Diferencia 0,00% 0,00% 0,00%

% Ejecutado 0,00% 0,00% 0,00% % Ejecutado

AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO

% Programado 0,00% 0,00% 0,00% % Programado 0,00%

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR

SALDO POR EJECUTAR 32.473.928.569,00$                                                                                     SALDO POR EJECUTAR 1.280.412.030,00$                                 

TOTAL PAGADO OBRA -$                                                 -$                                                  TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA -$                                                        

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

Acta Parcial No. 1 -$                                                  Acta Parcial No. 1

FECHA DE PAGO VALOR

Anticipo del 30% Anticipo No tiene anticipo

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, Prorrogas, adiciones presupuestales, etc. - Suprima las casillas innecesarias

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA Nº    358-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 078-2024

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR BRUTO PAGADO
VALOR NETO AMORTIZANDO 

ANT
% CONCEPTO

Valor pagado: -$                                                                                                                                                        Valor pagado: -$                                                                                                                                            

Nombre del Supervisor JHON JAIRO GONZALEZ Nombre Interventor: CONSORCIO INTERSALUD PZ, RPR. LEGAL MICHELLE PROAÑO 

Valor Anticipo:

(30%) del valor del contrato a título de anticipo una vez obtenidas las licencias de construcción. 

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones del 

Hospital Universitario San José E.S.E para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la 

disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Valor Anticipo:

No tiene anticipo

Forma de Pago

El precio del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el 

interventor, y avaladas por el supervisor de la interventoría, de todas maneras, El último pago, se 

efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor menor del 

diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de 

interventoría, donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los 

términos de la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA. Forma de Pago

El Hospital Universitario San José pagará al interventor el valor del contrato, dentro de los 

60 días siguientes a la presentación de la cuenta, mediante actas parciales, las cuales se 

tasarán de acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, de acuerdo con la 

interventoría ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el supervisor, las 

cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en actas de 

interventoría.

Fecha de terminación: 22 de noviembre de 2025 Nueva fecha de terminación: 22 de noviembre de 2025

Valor Inicial: 32.473.928.569,00$                                                                                                                              Valor Inicial: 1.280.412.030,00$                                                                                                                    

Plazo Inicial: VEINTE MESES Plazo Inicial: VEINTE MESES

Fecha de Inicio: 22 de marzo de 2024 Fecha de Inicio: 22 de marzo de 2024

Contrato Nº: 358 DE 2023 Contrato Nº: 078 DE 2024

Contratista: CONSORCIO EVOLET Contratista: CONSORCIO INTERSALUD PZ

1 de abril de 2024 y     el 30 de abril de 2024

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA

Contratante:

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Contratante:

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO.

Plazo de Ejecución Final: VEINTE (20) MESES

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 

Informe Nº 2 Periodo comprendido entre el

Plazo Inicial de Ejecución: VEINTE (20) MESES

Fecha de giro proyecto Inicial

Valor Total: 33.764.596.959,00$                  -$                                                                 -$                                                    -$                                      33.764.596.959,00$                                       

Acto Administrativo de asignación Resolución 1832 de 2023

Valor Aporte Cofinanciación 33.764.596.959,00$                      -$                                                                       

COFINANCIACION MSPS ESE Municipio Departamento TOTAL 

Fecha de Presentación Proyecto 18 de septiembre de 2023

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

Objeto del Proyecto:
“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE 

NOVIEMBRE DE 2023” 

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto: 33.764.596.959,00$                      Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuentan y nueve pesos mcte

Departamento CAUCA

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No. 2

Fecha 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024
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Plazo de Ejecución Final: VEINTE (20) MESES

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

Plazo Inicial de Ejecución: VEINTE (20) MESES

Fecha de giro proyecto Inicial

Valor Total: 33.764.596.959,00$                  -$                                                                 -$                                                    -$                                      33.764.596.959,00$                                       

Acto Administrativo de asignación Resolución 1832 de 2023

Valor Aporte Cofinanciación 33.764.596.959,00$                      -$                                                                       

COFINANCIACION MSPS ESE Municipio Departamento TOTAL 

Fecha de Presentación Proyecto 18 de septiembre de 2023

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

Objeto del Proyecto:
“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE 

NOVIEMBRE DE 2023” 

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto: 33.764.596.959,00$                      Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuentan y nueve pesos mcte

Departamento CAUCA

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No. 2

Fecha 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024

1 NA 5 9

2 NA 6 10

3 NA 7 11

4 NA 8 12

Nombre: JHON JAIRO GONZALEZ Nombre: Fecha de 

Elaboración:

1 DE ABRIL AL 30 DE 

ABRIL DE 2024

Cargo: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Cargo: Pag. 1

Elaborado por: Revisador por:

D04 POLIZA D08 REINTEGRO DE RECURSOS NA D12 COMUNCIACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO NA

D02 LINEAMIENTO TECNICOS D06 INFORMES PARCIALES NA D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS NA

D03 CONTRATO D07 ACTAS DE LIQUIDACION NA D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS NA

En este campo indicar que acciones se ejecutaron en e mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte del MSPS (acciones correctivas y 

preventivas)*** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

En este campo indicar que acciones se proyectan para ejecutar en el siguiente mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte de la Entidad 

ejecutora (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

Acto administrativo de incorporación de recursos D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES NA D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS NA
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