
Durante el mes en mencion, teniendo en cuenta los oficios enviado por la interventoria CIPZ-078-002-2024 del 27 de marzo de 2024 y CIPZ-078- 005-2024 del 18 de abril de 2024, en los cuales se solicita información técnica 

contractual, la interventoría reiteró dicha solicitud mediante el oficio CIPZ-078-011-2024. Posteriormente, el 10 de mayo de 2024, a través del oficio CIPZ-078-014-2024, la interventoría insistió en la entrega de la información técnica 

contractual, destacando especialmente los siguientes aspectos: planificación logística y cronograma de actividades, permisos necesarios, estado de los trámites de licencias, análisis de precios unitarios, actas de vecindad, 

entre otros. Se subrayó que hasta esa fecha se consideraba un tiempo prudente para la entrega de los requerimientos mencionados,algunos de los cuales fueron solicitados en la misma fecha, por lo que se instó a que fueran 

remitidos con prontitud, el contratista de obra en respuesta allego los requerimientos solicitados el 10 de mayo de 2024. Por otro lado, Mediante oficio EV-C358-23-012-24 del 10 de mayo 2024 (ASUNTO: Solicitud

suspensión del contrato de obra No 358 de 2023 suscrito con el Hospital Universitario San José), la firma contratista solicito suspender el contrato de obra por un periodo de 30 días calendario o hasta que la Aeronáutica civil 

expida el concepto favorable para la viabilidad del proyecto. En respuesta a esta solicitud, la interventoría se pronunció mediante el oficio CIPZ-078-019-2024 del 16 de mayo de 2024, en la cual se expuso que no se consideraba 

procedente la suspensión del contrato. Posteriormente el contratista de obra mediante oficio EV-C358-23-017-24 del 14 de mayo 2024, solicita a la entidad contratante la realizacion de la actividad de demolicion en la zona del 

parqueadero, en atencion a lo anterior El 15 de mayo de 2024 en respuesta a la firma contratista, la interventoría con oficio CIPZ-078-016-2024, manifiesta que cualquier actividad futura sea previamente notificada a la interventoría 

con la debida antelación, con el objeto de realizar el correcto seguimiento y control de las actividades programadas; además el personal de mano de obra no calificada y los profesionales del equipo técnico deben contar con 
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS
En este campo indicar fecha del envío del soporte de la transferencia de rendimientos financieros, valor y mes correspondiente

* Inserte las filas que requiera según el numero de rendimientos generados y reportados

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

0,00%

Diferencia 0,00% 0,00% 0,00% Diferencia 0,00% 0,00% 0,00%

% Ejecutado 0,00% 0,00% 0,00% % Ejecutado

AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO

% Programado 0,00% 0,00% 0,00% % Programado 0,00%

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR

SALDO POR EJECUTAR 32.473.928.569,00$                                                                                     SALDO POR EJECUTAR 1.280.412.030,00$                                 

TOTAL PAGADO OBRA -$                                                 -$                                                  TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA -$                                                        

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

-$                                                  

Acta Parcial No. 1 -$                                                  Acta Parcial No. 1

FECHA DE PAGO VALOR

Anticipo del 30% Anticipo No tiene anticipo

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, Prorrogas, adiciones presupuestales, etc. - Suprima las casillas innecesarias

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA Nº    358-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 078-2024

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR BRUTO PAGADO
VALOR NETO AMORTIZANDO 

ANT
% CONCEPTO

Valor pagado: -$                                                                                                                                                        Valor pagado: -$                                                                                                                                            

Nombre del Supervisor JUAN FRANCISCO MORA OBANDO Nombre Interventor: CONSORCIO INTERSALUD PZ, RPR. LEGAL MICHELLE PROAÑO 

Valor Anticipo:

(30%) del valor del contrato a título de anticipo una vez obtenidas las licencias de construcción. 

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones del 

Hospital Universitario San José E.S.E para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la 

disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Valor Anticipo:

No tiene anticipo

Forma de Pago

El precio del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el 

interventor, y avaladas por el supervisor de la interventoría, de todas maneras, El último pago, se 

efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor menor del 

diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de 

interventoría, donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los 

términos de la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA. Forma de Pago

El Hospital Universitario San José pagará al interventor el valor del contrato, dentro de los 

60 días siguientes a la presentación de la cuenta, mediante actas parciales, las cuales se 

tasarán de acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, de acuerdo con la 

interventoría ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el supervisor, las 

cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en actas de 

interventoría.

Fecha de terminación: 22 de noviembre de 2025 Nueva fecha de terminación: 22 de noviembre de 2025

Valor Inicial: 32.473.928.569,00$                                                                                                                              Valor Inicial: 1.280.412.030,00$                                                                                                                    

Plazo Inicial: VEINTE MESES Plazo Inicial: VEINTE MESES

Fecha de Inicio: 22 de marzo de 2024 Fecha de Inicio: 22 de marzo de 2024

Contrato Nº: 358 DE 2023 Contrato Nº: 078 DE 2024

Contratista: CONSORCIO EVOLET Contratista: CONSORCIO INTERSALUD PZ

1 de mayo de 2024 y     el 31 de mayo de 2024

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA

Contratante:

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Contratante:

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO.

Plazo de Ejecución Final: VEINTE (20) MESES

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 

Informe Nº 3 Periodo comprendido entre el

Plazo Inicial de Ejecución: VEINTE (20) MESES

Fecha de giro proyecto Inicial

Valor Total: 33.764.596.959,00$                  -$                                                                 -$                                                    -$                                      33.764.596.959,00$                                       

Acto Administrativo de asignación Resolución 1832 de 2023

Valor Aporte Cofinanciación 33.764.596.959,00$                      -$                                                                       

COFINANCIACION MSPS ESE Municipio Departamento TOTAL 

Fecha de Presentación Proyecto 18 de septiembre de 2023

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

Objeto del Proyecto:
“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE 

NOVIEMBRE DE 2023” 

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto: 33.764.596.959,00$                      Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte

Departamento CAUCA

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No. 3

Fecha 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024
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Plazo de Ejecución Final: VEINTE (20) MESES

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

Plazo Inicial de Ejecución: VEINTE (20) MESES

Fecha de giro proyecto Inicial

Valor Total: 33.764.596.959,00$                  -$                                                                 -$                                                    -$                                      33.764.596.959,00$                                       

Acto Administrativo de asignación Resolución 1832 de 2023

Valor Aporte Cofinanciación 33.764.596.959,00$                      -$                                                                       

COFINANCIACION MSPS ESE Municipio Departamento TOTAL 

Fecha de Presentación Proyecto 18 de septiembre de 2023

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

Objeto del Proyecto:
“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE 

NOVIEMBRE DE 2023” 

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto: 33.764.596.959,00$                      Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte

Departamento CAUCA

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No. 3

Fecha 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024

1 8-abr 5 9 NA

2 8-abr 6 10 NA

3 8-abr 7 11 8-abr

4 8-abr 8 12 8-abr

Nombre: GERARDO CRUZ JIMENEZ Nombre: JUAN FRANCISCO MORA OBANDO Fecha de 

Elaboración:

1 DE MAYO AL 31 DE 

MAYO DE 2024

Cargo:  APOYO A LA SUPERVISION Cargo: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Pag. 1

Elaborado por: Revisador por:

D04 POLIZA D08 REINTEGRO DE RECURSOS NA D12 COMUNCIACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO

D02 LINEAMIENTO TECNICOS D06 INFORMES PARCIALES NA D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

D03 CONTRATO D07 ACTAS DE LIQUIDACION NA D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS

En este campo indicar que acciones se ejecutaron en e mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte del MSPS (acciones correctivas y 

preventivas)*** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

En este campo indicar que acciones se proyectan para ejecutar en el siguiente mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte de la Entidad 

ejecutora (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

Acto administrativo de incorporación de recursos D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES NA D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS

TALA DE ARBOLES FRUTALES TALA DE ARBOLES FRUTALES REUNION 21 DE MARZO de 2024 JUNTA DE PATRIMONIO
9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADESDE SEGUIMIENTO
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