
ENERO 70.431.445,28         

FEBRERO 203.993.673,19       

MARZO 208.633.571,44       

ABRIL 202.093.483,45       

MAYO 208.790.623,36       

JUNIO 201.885.740,41       

JULIO 208.826.681,81       

AGOSTO 184.554.631,58       

SEPTIEMBRE 175.042.999,95       

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Durante el mes de octubre de 2024, el contratista de obra continua con la construcción de la cimentación del proyecto. Inicialmente las actividades ejecutadas incluyeron la excavación de la zona destinada a la construcción de la plataforma de 

trabajo, la colocación de una capa de geotextil para mejorar la estabilidad del terreno y el posterior relleno con material de subbase, con el objetivo de proporcionar una base sólida. Una vez finalizada la preparación del terreno, se inició la fase 

de ejecución de la cimentación profunda. A continuación, se continua con la excavación de los pilotes, el armado de su refuerzo de acero y su posterior fundición. Estas actividades se desarrollaron de manera secuencial y paralela, lo que 

permitió optimizar los tiempos de ejecución, finalizando satisfactoriamente la fundición de los 28 pilotes durante mes en mención. Posteriormente, se dio inicio a la excavación del pozo del ascensor de manera simultánea a la instalación del 

solado de limpieza, tanto para esta última como para la cimentación. Asimismo, se iniciaron las labores de armado de acero para el foso del ascensor.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

EXCAVACION PILOTES ARMADO DE ACERO PILOTES INSTALACION CASTILLOS PILOTES

-$                                              

-$                                              

-$                                              

-$                                              

-$                                              

-$                                              

Anticipo del 30% 25/10/2024 9.742.178.570,70$                             

Acta Parcial No. 1 -$                                              

18 de septiembre de 2023

Contrato Nº: 358 DE 2023 Contrato Nº:

Departamento TOTAL 

Valor Aporte Cofinanciación 33.764.596.959,00$                      -$                                                                           

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 

y     el

COFINANCIACION

Informe Nº 8

Plazo Inicial de Ejecución: VEINTE (20) MESES

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Objeto del Proyecto:
“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE 

RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023” 

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Valor del Proyecto: 33.764.596.959,00$                      Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuentan y nueve pesos mcte

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No. 8

Fecha 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Departamento CAUCA

Contratista: CONSORCIO EVOLET Contratista:

Plazo Inicial: VEINTE MESES Plazo Inicial:

33.764.596.959,00$                                                  

31 de octubre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO.

078 DE 2024

CONSORCIO INTERSALUD PZ

VEINTE MESES

Plazo de Ejecución Final: VEINTE (20) MESES

Valor Total: 33.764.596.959,00$                    -$                                                             
Acto Administrativo de asignación

Fecha de giro proyecto Inicial

* Inserte las filas que requiera según el numero de rendimientos generados y reportados
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Diferencia 1,24% 0,02% 1,26% Diferencia

4/03/2024

19/03/2024

24/04/2024

24/05/2024

19/06/2024

25/07/2024

15/08/2024

13/09/2024

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS
En este campo indicar fecha del envío del soporte de la transferencia de rendimientos financieros, valor y mes correspondiente

28/10/2024

9.742.178,57                                                                     9.742.178,57                           

-                                      -                                            -                                                                                      3,98%

-                                      9.742.178,57                           9.742.178,57-                                                                     

% Ejecutado 7,26%

-$                                              

-$                                              

TOTAL PAGADO OBRA 9.742.178.570,70$                            -$                                              

SALDO POR EJECUTAR 22.731.749.998,30$                                                                                   

AVANCE FISICO (%)

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR

3,28%

Fecha de Presentación Proyecto
Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

MSPS ESE Municipio

TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA

-$                                              -$                                       

Periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024

CONTRATO DE OBRA

Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. Contratante:

% Programado 6,00% ANTICIPO2,04% 3,96%

 Ejecutado

-$                                                                      

SALDO POR EJECUTAR 1.280.412.030,00$                                              

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADOAVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO

Anticipo No tiene anticipo

Acta Parcial No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 078-2024

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

Nombre Interventor:

CONTRATO DE OBRA Nº    358-2023

Valor Anticipo: (30%) del valor del contrato a título de anticipo una vez obtenidas las licencias de construcción. El 

anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones del Hospital 

Universitario San José E.S.E para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la 

disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

Valor Anticipo:

Forma de Pago

El precio del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el 

interventor, y avaladas por el supervisor de la interventoría, de todas maneras, El último pago, se 

efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor menor del diez por 

ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de interventoría, donde se 

certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos de la propuesta 

económica presentada por el CONTRATISTA.

Forma de Pago

Valor pagado: ANTICIPO 9.742.178.570,70$                                                                                                                              Valor pagado:

Nombre del Supervisor JUAN FRANCISCO MORA OBANDO

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR BRUTO PAGADO
VALOR NETO AMORTIZANDO 

ANT
%

22 de marzo de 2024

22 de noviembre de 2025

1.280.412.030,00$                                                                                                                

No tiene anticipo

El Hospital Universitario San José pagará al interventor el valor del contrato, dentro de los 

60 días siguientes a la presentación de la cuenta, mediante actas parciales, las cuales se 

tasarán de acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, de acuerdo con la interventoría 

ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el supervisor, las cuales además 

deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en actas de interventoría.

-$                                                                                                                                      

CONSORCIO INTERSALUD PZ, RPR. LEGAL MICHELLE PROAÑO 

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, Prorrogas, adiciones presupuestales, etc. - Suprima las casillas innecesarias

4. RESUMEN DE PAGOS

Fecha de terminación: 22 de noviembre de 2025 Nueva fecha de terminación:

Valor Inicial: 32.473.928.569,00$                                                                                                                            Valor Inicial:

Fecha de Inicio: 22 de marzo de 2024 Fecha de Inicio:
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1 8-abr 5 9 NA
2 8-abr 6 10 28-oct
3 8-abr 7 11 28-oct
4 8-abr 8 12 30-jul

FUNDICION PILOTES SOLADO DE LIMPIEZA EXCAVACION DE FOZO 

DESCABEZADO PILOTES FOZO ASCENSOR SOLADO DE LIMPIEZA FOZO ARMADO DE ACERO FOZO ASCENSOR

Revisador por:Elaborado por: Revisador por:

NA D12 COMUNCIACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO

Acto administrativo de incorporación de recursos D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES 28-oct D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS
D02 LINEAMIENTO TECNICOS D06 INFORMES PARCIALES 28-oct D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADESDE SEGUIMIENTO

Cargo: CONTRATISTA MSPS Pag. 1

Nombre: Gerardo Cruz Jimenez Nombre: Juan Francisco Mora Obando Nombre:  ANDRES FELIPE SOSSA CABALLERO Fecha de 

Elaboración:

1 AL 31 DE OCTUBRE DE 

2024

Cargo: Apoyo a la supervisión Cargo: Supervisor

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS
En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

D03 CONTRATO D07 ACTAS DE LIQUIDACION NA D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS
D04 POLIZA D08 REINTEGRO DE RECURSOS
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