
MES CORRESPONDIENTE: sep-25

PENDIENTE CONTESTADA N/A

3/09/2025 CIPZ-078-0392-2025

RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0524-25 – INICIO 

ACTIVIDADES MEDIA

TENSION

CONSORCIO INTERSALUD PZ
ISABEL CRISTINA GIRALDO 

REPRESENTANTE LEGAL  CONSORCIO 

EVOLET

3/09/2025 CIPZ-078-0393-2025
CONVOCATORIA COMITÉ TECNICO – COMPONENTE 

ELECTRICO
CONSORCIO INTERSALUD PZ

ISABEL CRISTINA GIRALDO 

REPRESENTANTE LEGAL  CONSORCIO 

EVOLET

X

9/09/2025 CIPZ-078-0394-2025
SOLICITUD DE INFORMACION TECNICA Y CALIDAD DE 

LA OBRA
CONSORCIO INTERSALUD PZ

ISABEL CRISTINA GIRALDO 

REPRESENTANTE LEGAL  CONSORCIO 

EVOLET

X

11/09/2025 CIPZ-078-0395-2025

REITERACION OFICIOS CIPZ-078-0370-2025 Y CIPZ-078-

0387-2025 – INFORME DE

EQUIPO MINIMO VINCULADO

CONSORCIO INTERSALUD PZ
ISABEL CRISTINA GIRALDO 

REPRESENTANTE LEGAL  CONSORCIO 

EVOLET

X

12/09/2025 CIPZ-078-0396-2025

REMISION OFICIO EV-C358-23-0532-25 - ENTREGA DE 

LA OPTIMIZACIÓN DE

LAS CARGAS TÉRMICAS Y PLANOS DE UBICACIÓN DE 

LOS EQUIPOS- COMPONENTE DE

CONSORCIO INTERSALUD PZ
JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE 

ADM Y FINANCIERO
X

12/09/2025 CIPZ-078-0397-2025

OBSERVACIONES DE CUMPLIMIENTO EN LA GESTION Y 

CONTROL DEL

RIESGO -SG-SST – RESPUESTA OFICIO ENTIDAD 3 

SEPTIEMBRE 2025

CONSORCIO INTERSALUD PZ
JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE 

ADM Y FINANCIERO
X 3/09/2025

12/09/2025 CIPZ-078-0398-2025

REMISION OFICIO EV-C358-23-0521-25 - SOLICITUD 

DE AJUSTE EN EL PERSONAL

MÍNIMO EXIGIDO PARA EL CONTRATO DE OBRA NO. 

358 DE 2023.

CONSORCIO INTERSALUD PZ
JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE 

ADM Y FINANCIERO
X

15/09/2025 CIPZ-078-0399-2025

RESPUESTA OFICIO ENTIDAD CON FECHA 09 DE 

SEPTIEMBRE 2025 - SOLICITUD

DE RETIRO PARCIAL DE CUBIERTAS DE TRIPLEX – UCI 

ADULTOS UNO

CONSORCIO INTERSALUD PZ
JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE 

ADM Y FINANCIERO
X 9/09/2025

TRAZABILIDAD 

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024

CONSORCIO INTERSALUD PZ

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA DEL OFICIO CONSECUTIVO ASUNTO DESTINO

ESTADO

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE 

CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ 

DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS 

MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

ORIGEN

FECHA U OFICIO 

DE SOLICITUD O 

RESPUESTA DE 

INFORMACION



MES CORRESPONDIENTE: sep-25

PENDIENTE CONTESTADA N/A

TRAZABILIDAD 

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024

CONSORCIO INTERSALUD PZ

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA DEL OFICIO CONSECUTIVO ASUNTO DESTINO

ESTADO

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE 

CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ 

DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS 

MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

ORIGEN

FECHA U OFICIO 

DE SOLICITUD O 

RESPUESTA DE 

INFORMACION

15/09/2025 CIPZ-078-0400-2025 LINEAMIENTOS INFORME MENSUAL OBRA CONSORCIO INTERSALUD PZ
ISABEL CRISTINA GIRALDO 

REPRESENTANTE LEGAL  CONSORCIO 

EVOLET

X

15/09/2025 CIPZ-078-0401-2025 CONVOCATORIA COMITÉ TECNICO CONSORCIO INTERSALUD PZ
ISABEL CRISTINA GIRALDO 

REPRESENTANTE LEGAL  CONSORCIO 

EVOLET

X



MES CORRESPONDIENTE: sep-25

PENDIENTE CONTESTADA N/A

TRAZABILIDAD 

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024

CONSORCIO INTERSALUD PZ

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA DEL OFICIO CONSECUTIVO ASUNTO DESTINO

ESTADO

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE 

CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ 

DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS 

MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

ORIGEN

FECHA U OFICIO 

DE SOLICITUD O 

RESPUESTA DE 

INFORMACION

15/09/2025 CIPZ-078-0402-2025

REITERACIÓN SOLICITUD CRONOGRAMA DE OBRA 

ACTUALIZADO Y PLAN DE

CONTINGENCIA

CONSORCIO INTERSALUD PZ
ISABEL CRISTINA GIRALDO 

REPRESENTANTE LEGAL  CONSORCIO 

EVOLET

15/09/2025 CIPZ-078-0403-2025

REMISION OFICIO ENTIDAD 15 SEPTIEMBRE 2025 - 

OFICIO MSPS RAD.

2025232002572871

CONSORCIO INTERSALUD PZ
ISABEL CRISTINA GIRALDO 

REPRESENTANTE LEGAL  CONSORCIO 

EVOLET

X

15/09/2025 CIPZ-078-0404-2025

PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL REQUERIMIENTO DEL 

MINISTERIO DE SALUD Y

PROTECCIÓN SOCIAL RADICADO N° 

2025232002572871

CONSORCIO INTERSALUD PZ
ISABEL CRISTINA GIRALDO 

REPRESENTANTE LEGAL  CONSORCIO 

EVOLET

18/09/2025 CIPZ-078-0405-2025

RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0539-25 DEL 17 

SEPTIEMBRE 2025 –

REVISION REPROGRAMACION DE OBRA Y PLAN DE 

CONTINGENCIA

CONSORCIO INTERSALUD PZ
INGENIERO FELIPE SOSSA SUPERVISOR 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION 

SOCIAL

X
 EV-C358-23-0539-

25

20/09/2025 CIPZ-078-0406-2025

RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0540-25 CON FECHA 

17 SEPTIEMBRE 2025 -

REVISION ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°6 DEL 

29 DE AGOSTO DE 2025.

CONSORCIO INTERSALUD PZ
ISABEL CRISTINA GIRALDO 

REPRESENTANTE LEGAL  CONSORCIO 

EVOLET

X
EV-C358-23-0540-

25

24/09/2025 CIPZ-078-0407-2025

REVISION INFORME MENSUAL AGOSTO - SEPTIEMBRE 

2025 CONTRATO 358 2023 CONSORCIO INTERSALUD PZ
ISABEL CRISTINA GIRALDO 

REPRESENTANTE LEGAL  CONSORCIO 

EVOLET

X
EV-C358-23-0549-

25



PENDIENTE CONTESTADA N/A

2/09/2025 EV-C358-23-0524-25 2/09/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

Solicitud de disponibilidad de áreas en 

las zonas del parqueadero

posterior para el inicio de las 

actividades de construcción de la red 

X

3/09/2025 EV-C358-23-0525-25 3/09/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

Respuesta al oficio No. Conducto 

regular en la remision de oficios

contractuales del 2 de septiembre del 

2025.

X 2/09/2025

3/09/2025 EV-C358-23-0527-25 3/09/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

Respuesta al oficio No. CIPZ-078-0386-

2025- Reprogramación de obra.
X CIPZ-078-0386-2025-

3/09/2025 EV-C358-23-0526-25 3/09/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

Respuesta al oficio No. CIPZ-078-0392-

2025- INICIO ACTIVIDADES

MEDIA TENSION

X CIPZ-078-0392-2025

3/09/2025 n.a 3/09/2025

SUBGERENCIA ADM Y 

FINANCIERA - JUAN 

FRANCISCO MORA

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

Ruta oficial de comunicaciones X

3/09/2025 n.a 3/09/2025

SUBGERENCIA ADM Y 

FINANCIERA - JUAN 

FRANCISCO MORA

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

Llamado a la correccion de 

condiciones inseguras evidenciadas en 

obra

X CIPZ-078-0397-2025

5/09/2025 EV-C358-23-0529-25 5/09/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

Solicitud de disponibilidad de 

parqueadero frontal para ingreso de

material subbase.

X

6/09/2025 n.a 6/09/2025

ASOCIACION DE USUARIOS 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

SAN JOSE

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

Derecho de peticion X CIPZ-078-0408-2025

9/09/2025 EV-C358-23-0532-25 9/09/2025 CONSORCIO EVOLET

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

Entrega de la optimización de las 

cargas térmicas y planos de ubicación

de los equipos- componente de aire 

acondicionado.

X CIPZ-078-0398-2025

ESTADO

DESTINO

MES:

FECHA DEL OFICIO CONSECUTIVO FECHA RECIBIDO ORIGEN ASUNTO

FECHA U OFICIO DE 

SOLICITUD O 

RESPUESTA DE 

INFORMACION

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS 

MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

CONSORCIO INTERSALUD PZ

sep-25

TRAZABILIDAD DE 

CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA



PENDIENTE CONTESTADA N/A

ESTADO

DESTINO

MES:

FECHA DEL OFICIO CONSECUTIVO FECHA RECIBIDO ORIGEN ASUNTO

FECHA U OFICIO DE 

SOLICITUD O 

RESPUESTA DE 

INFORMACION

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS 

MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

CONSORCIO INTERSALUD PZ

sep-25

TRAZABILIDAD DE 

CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA

8/09/2025 n.a 9/09/2025

SUBGERENCIA ADM Y 

FINANCIERA - JUAN 

FRANCISCO MORA

MICHELLE VANNESSA 

PROAÑO INTERVENTORA 

CONSORCIO INTERSALUD 

PZ

Solicitud retiro de triplex X CIPZ-078-0399-2025


