
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO 2025

FEBRERO 2025

MARZO 2025

ABRIL 2025

MAYO 2025

JUNIO 2025

JULIO 2025

AGOSTO 2025

SEPTIEMBRE 2025

OCTUBRE 2025

NOVIEMBRE 2025

Repello de pisos hasta 7mo piso Muros y divisiones no estructurales en drywall hasta el 6to piso

66.958.394,00                 24/11/2025

Fachada frontal de la torre, toda la estructura construída, toda la mampostería pegada y trabajos de estuco y acabado avanzados, en la tercera 

foto la fachada trasera con epga de mampostería avanzada.
Pega de enchapes de cocina y baños avanzada

100.318.299,23               23/04/2025

* Inserte las filas que requiera según el numero de rendimientos generados y reportados

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Entre el 25 de octubre y el 25 de noviembre de 2025, se desarrollaron actividades constructivas en los diferentes frentes del proyecto, consistentes en el avance de elementos estructurales finales como escaleras del 9no piso, ejecución de mampostería en todos los niveles hasta el 9no piso, 

instalación de redes hidrosanitarias hasta el 9no piso, red contra incendios hasta el 7mo piso y canalizaciones eléctricas hasta el 7mo piso, así como la adecuación de espacios técnicos en varios niveles del edificio. Durante este periodo se continuó con el levantamiento de muros, la 

instalación de tuberías, bandejas eléctricas y soportes, además de la organización de áreas de trabajo y almacenamiento de materiales. De igual forma, se ejecutaron labores complementarias relacionadas con obra gris y obra blanca y adecuaciones preliminares para etapas posteriores, 

permitiendo consolidar el avance físico del proyecto y mantener operativos varios frentes de trabajo de manera simultánea.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

97.074.375,99                 23/05/2025

91.642.086,28                 25/06/2025

78.847.939,85                 21/07/2025

81.211.780,13                 26/08/2025

74.000.327,11                 24/09/2025

68.148.633,51                 20/10/2025

109.613.127,45               29/01/2025

105.664.801,55               25/02/2025

90.759.981,61                 26/03/2025

175.042.999,95               28/10/2024

136.309.883,96               20/11/2024

104.670.805,05               27/12/2024

201.885.740,41               25/07/2024

208.826.681,81               15/08/2024

184.554.631,58               13/09/2024

208.633.571,44               24/04/2024

202.093.483,45               24/05/2024

208.790.623,36               19/06/2024

En este campo indicar fecha del envío del soporte de la transferencia de rendimientos financieros, valor y mes correspondiente

70.431.445,28                 4/03/2024

203.993.673,19               19/03/2024

3,30% 39,40%

Diferencia -0,11% 0,28% 0,39% Diferencia 9,52% -2,03% -7,49%

% Ejecutado 45,51% 0,99% 46,50% % Ejecutado 36,10%

% Programado 45,62% 1,27% 46,89% % Programado 45,62% 1,27% 46,89%

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (%) Incluye ejecutado de Interventoría

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO

SALDO POR EJECUTAR 13.835.651.400,50$                                                                                                                                                   SALDO POR EJECUTAR 685.052.071,00$                                                                                       

TOTAL PAGADO OBRA 18.638.277.168,50$                                      8.896.098.597,50$                                                                          TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA 595.359.959,00$                                                                                       

-$                                                                                                  

38.843.754,00$                                                                                          

-$                                                                                                  Acta Parcial No. 8 94.269.122,00$                                                                                          

Acta Parcial No. 7 11/11/2025 985.158.901,00$                                            689.611.231$                                                                                  Acta Parcial No. 7

33.938.068,00$                                                                                          

Acta Parcial No. 6 7/10/2025 1.934.992.860,00$                                         1.354.495.002$                                                                               Acta Parcial No. 6 76.294.685,00$                                                                                          

Acta Parcial No. 5 4/08/2025 860.740.433,00$                                            602.518.303$                                                                                  Acta Parcial No. 5

44.597.701,00$                                                                                          

Acta Parcial No. 4 31/07/2025 2.351.833.475,00$                                         1.646.283.433$                                                                               Acta Parcial No. 4 92.730.261,00$                                                                                          

Acta Parcial No. 3 18/07/2025 1.131.091.048,00$                                         791.763.734$                                                                                  Acta Parcial No. 3

Acta Parcial No. 2 23/05/2025 1.331.595.292,00$                                         932.116.704$                                                                                  Acta Parcial No. 2 52.503.368,00$                                                                                          

Acta Parcial No. 1 15/05/2025 4.113.300.273,00$                                         2.879.310.191$                                                                               Acta Parcial No. 1

Anticipo del 30% 25/10/2024 9.742.178.571,00$                                         Anticipo No tiene anticipo 

162.183.000,00$                                                                                       

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, Prorrogas, adiciones presupuestales, etc. - Suprima las casillas innecesarias

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA Nº    358-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 078-2024

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR BRUTO PAGADO VALOR NETO AMORTIZANDO ANT % CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

Valor pagado: ANTICIPO 9.742.178.571,00$                                                                                                                                                                             Valor pagado:

Nombre del Supervisor DIEGO ANDRÉS CASTRO BETANCOURT Nombre Interventor: CONSORCIO INTERSALUD PZ, RPS. LEGAL MICHELLE PROAÑO 

Valor Anticipo:

(30%) del valor del contrato a título de anticipo una vez obtenidas las licencias de construcción. El anticipo se tramitará previa 

solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones del Hospital Universitario San José E.S.E para su entrega. En todo caso el 

anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

Valor Anticipo: No tiene anticipo 

Forma de Pago

El precio del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el interventor, y avaladas por el supervisor 

de la interventoría, de todas maneras, El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un 

valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de interventoría, donde se 

certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por el 

CONTRATISTA.

Forma de Pago

El Hospital Universitario San José pagará al interventor el valor del contrato, dentro de los 60 días siguientes a 

la presentación de la cuenta, mediante actas parciales, las cuales se tasarán de acuerdo al avance del 

contrato de obra vigilado, de acuerdo con la interventoría ejecutada, revisada, aceptada y recibida a 

satisfacción por el supervisor, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en 

actas de interventoría.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Fecha de terminación: 13 de mayo de 2026 Nueva fecha de terminación: 13 de mayo de 2026

Valor Inicial: 32.473.928.569,00$                                                                                                                                                                           Valor Inicial: 1.280.412.030,00$                                                                                                                                           

Plazo Inicial: VEINTE MESES Plazo Inicial: VEINTE MESES

Fecha de Inicio: 22 de marzo de 2024 Fecha de Inicio: 22 de marzo de 2024

Plazo de Ejecución Final: Veinticinco (25) meses y veintiún  (21) días.

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 

Informe Nº 21 Periodo comprendido entre el

Contrato Nº: 358 DE 2023 Contrato Nº: 078 DE 2024

Contratista: CONSORCIO EVOLET Contratista: CONSORCIO INTERSALUD PZ

25 de octubre de 2025 y     el 25 de noviembre de 2025

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA

Contratante:

Plazo Inicial de Ejecución: VEINTE (20) MESES

Fecha de giro proyecto Inicial

Valor Total: 33.764.596.959,00$                                  -$                                                                                            -$                                               -$                                        33.764.596.959,00$                                                                            

Acto Administrativo de asignación

Valor Aporte Cofinanciación 33.764.596.959,00$                                    -$                                                                                                     

COFINANCIACION MSPS ESE Municipio Departamento TOTAL 

Fecha de Presentación Proyecto 18 de septiembre 2023

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

Objeto del Proyecto:

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN 

PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023” 

2, DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto: 33.764.596.959,00$                                    Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte

Departamento CAUCA

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No. 21

Fecha 25 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
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Plazo de Ejecución Final: Veinticinco (25) meses y veintiún  (21) días.

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

Plazo Inicial de Ejecución: VEINTE (20) MESES

Fecha de giro proyecto Inicial

Valor Total: 33.764.596.959,00$                                  -$                                                                                            -$                                               -$                                        33.764.596.959,00$                                                                            

Acto Administrativo de asignación

Valor Aporte Cofinanciación 33.764.596.959,00$                                    -$                                                                                                     

COFINANCIACION MSPS ESE Municipio Departamento TOTAL 

Fecha de Presentación Proyecto 18 de septiembre 2023

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

Objeto del Proyecto:

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGÚN 

PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023” 

2, DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto: 33.764.596.959,00$                                    Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte

Departamento CAUCA

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No. 21

Fecha 25 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

1 8-abr 5 9 NA

2 8-abr 6 10 27-feb

3 8-abr 7 11 24-feb

4 8-abr 8 12 NA

Nombre: Marco Antonio Velasco Mejia Nombre: Diego Andrés Castro Betancourt Nombre: Andres Felipe Sossa Caballero Fecha de 

Elaboración:
25 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

D04 POLIZA D08 REINTEGRO DE RECURSOS NA D12 COMUNCIACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO

D02 LINEAMIENTO TECNICOS D06 INFORMES PARCIALES 27-feb

Cargo: Apoyo a la supervision Cargo: Supervisor Cargo: Contratista MSPS Pag. 1

Elaborado por: Revisador por: Revisado por:

D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

D03 CONTRATO D07 ACTAS DE LIQUIDACION NA D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

Acto administrativo de incorporación de recursos D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES 27-feb D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS

Repellos, estucos, red hidrosanitaria, red contra incendios. 4to piso. Repellos, estucos, red hidrosanitaria, red contra incendios. 5to piso.

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADESDE SEGUIMIENTO

Se realiza visita de segumiento el dia 19-11-2025, por parte del MSPS, SSD - Cauca, E.S.E., Contratista de obra e interventoria, en donde se evidencia en avance de la ejecucion del proyecto y los compromisos adquiridos en el avance del proyecto, La interventoría manifiesta que,  se está en 

proceso de cesión del contrato de interventoría, también manifiesta que el contratista radico el jueves 13 de noviembre las subsanaciones a las observaciones realizadas por interventoría para el componente de aires acondicionados, así como el balance de obra, sin embargo, debido al proceso 

de cesión esta no ha podido ser revisada por la interventoría, ya que quienes se encargaran de esta revisión y/o aprobación son los contratistas de interventoría a quienes se les cesionará. El contratista de obra manifiesta que es necesario contar con la revisión y aprobación del balance 

general para evitar posibles atrasos. De acuerdo con el cronograma vigente, se requiere intervenir componentes que necesitan la aprobación previa de actividades no contempladas en el contrato, pero que deben iniciar su ejecución a la fecha. Esta situación puede generar atrasos 

significativos, dado que no es posible avanzar plenamente hasta que los componentes involucrados sean revisados y aprobados, generando atrasos considerables en ejecución.  

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

Realizar seguimiento a la ejecucion del proyecto y los compromisos adquiridos, citar a mesas virtuales para revisar con el grupo de evaluacion las observaciones presentadas en los diseños.

Repellos, estucos, red hidrosanitaria, red contra incendios. 6to piso. Repellos, estucos, red hidrosanitaria, red contra incendios. 7mo piso.

Repellos, red hidrosanitaria. 8vo piso. Mampostería y Red hidrosanitaria. 9no piso.

Inicio de obras de acometida eléctrica a media tensión del operador CEO. Antepecho perimetral del último piso y estructura sobre la cubierta 10mo piso.

Repellos, estucos, red hidrosanitaria, red contra incendios. 1er y 2do piso. Repellos, estucos, red hidrosanitaria, red contra incendios. 3er piso.
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