


T. P. Luis Angel Baos                             N° T.P 01-20230

18 de junio del 2025

EJE A. INST. V + V- COTA C VISAR DIFER ANOTACIONES
1728.879 GPS 2 cota de amarre 

1.28
1730.159

M2 1.422 1728.737 MOJON

M1 1.374 1728.785 MOJON

BM1 1.013 1729.146 Oficina 
1.005

1730.151

M2 1.358 1728.793 MOJON

1.143

1730.289

1 - B 0.1 1730.189

1 - C 0.1 1730.189 1730.200 0.011

1 - D 0.102 1730.187 1730.200 0.013

1 - E 0.101 1730.188 1730.200 0.012

PUNTO 0.3 1729.989 1730.000 0.011 Muro sanjose 1e

BM2 0.334 1729.955

0.738

1730.693

2 - E 0.504 1730.189 1730.200 0.011

2 - D 0.504 1730.189 1730.200 0.011

3 - D 0.504 1730.189 1730.200 0.011

3 - D' 0.504 1730.189 1730.200 0.011

3 - E 0.504 1730.189 1730.200 0.011

4 - E 0.504 1730.189 1730.200 0.011

4 - D' 0.504 1730.189 1730.200 0.011

4 - D 0.504 1730.189 1730.200 0.011

5 - E 0.504 1730.189 1730.200 0.011

BM3 0.722 1729.971

0.697

1730.668

Esq 6-E 1.314 1729.354

Chequeo de asentamientos. FECHA

CARTERA DE ASENTAMIENTOS
TRABAJO REALIZADO EJECUTÓ

La cota 1730.200 m s. n. m., señalada en cada columna y pantalla del primer piso de la torre, será monitoreada por la comisión 
de topografía, en caso de detectarse alguna variación durante este proceso, se informará oportunamente a las partes 

involucradas, con el fin de evaluar la situación y de ser necesario tomar las medidas correctivas.



6 - E 0.48 1730.188 1730.200 0.012

R-3 2.03 1728.638

6 - D 0.479 1730.189 1730.200 0.011

6 - C 0.48 1730.188 1730.200 0.012

6 - B 0.48 1730.188 1730.200 0.012

6 - A 0.48 1730.188 1730.200 0.012

0.683
1730.683

5 - A 0.495 1730.188 1730.200 0.012

4 - B 0.493 1730.190 1730.200 0.010

3 - B 0.495 1730.188 1730.200 0.012

2 - B 0.495 1730.188 1730.200 0.012

2 - C 0.495 1730.188 1730.200 0.012

3 - C 0.495 1730.188 1730.200 0.012

R-1 1.339 1729.344

1.565
1730.909

4 - C 0.72 1730.189 1730.200 0.011
5 - B 0.72 1730.189 1730.200 0.011

Cambio cota de amarre

RESIDENTE DE OBRA Ing. Fabio Humberto Carvajal

FIRMA 

OBSERVACIONES

El rango de lectura o de precisión es dos lineas por ubicación de la regla milimetrica.

Este chequeo se realizo bajo las recomendaciones de el geotecnista y se hace amarre de cota en el GPS 2, 
por lo tanto la lectura interna manejada con anterioridad tiene un error de un centímetro en base al gps, para 
tener en cuenta.

SIN NOVEDAD ALARMANTE, PUESTA A LA QUE SE REFLEJA EN LA TABLA

TOPOGRAFO Sebastian Ortiz Carvajal

INGENIO TOPOGRÁFICO ESTUDIOS Y 
CONSTRUCCIONES SAS

FIRMA 



























T. P. Luis Angel Baos                             N° T.P 01-20230

31 de julio del 2025

EJE A. INST. V + V- COTA C VISAR DIFER ANOTACIONES
1728.879 GPS 2 cota de amarre 

1.341
1730.220

M2 1.485 1728.735 MOJON

M1 1.434 1728.786 MOJON

BM1 1.07 1729.150 Oficina 
1.067

1730.217

M3 1.423 1728.794 MOJON
PUNTO 0.227 1729.990 1730.000 0.010 Porton

1 - B 0.03 1730.187 1730.200 0.013

1 - C 0.033 1730.184 1730.200 0.016

1 - D 0.033 1730.184 1730.200 0.016

1 - E 0.031 1730.186 1730.200 0.014

2 - C 0.017 1730.200 1730.200 0.000

3 - C 0.035 1730.182 1730.200 0.018
BM2 0.265 1729.952

0.69

1730.642

LOSA 1E 1.289 1729.353

2 - E 0.457 1730.185 1730.200 0.015

2 - D 0.44 1730.202 1730.200 -0.002

3 - E 0.458 1730.184 1730.200 0.016

3 - D 0.458 1730.184 1730.200 0.016

3 - D' 0.459 1730.183 1730.200 0.017

4 - D' 0.46 1730.182 1730.200 0.018

4 - D 0.458 1730.184 1730.200 0.016

4 - E 0.455 1730.187 1730.200 0.013

5 - E 0.455 1730.187 1730.200 0.013

LOSA 6E 1.293 1729.349
BM4 0.642 1730.000 Referencia nueva, pared hospital sanjose
BM3 0.67 1729.972

La cota 1730.200 m s. n. m., señalada en cada columna y pantalla del primer piso de la torre, será monitoreada por la comisión 
de topografía, en caso de detectarse alguna variación durante este proceso, se informará oportunamente a las partes 

involucradas, con el fin de evaluar la situación y de ser necesario tomar las medidas correctivas.

CARTERA DE ASENTAMIENTOS
TRABAJO REALIZADO EJECUTÓ

Chequeo de asentamientos. FECHA



0.602

1730.574

6 - E 0.385 1730.189 1730.200 0.011

6 - D 0.387 1730.187 1730.200 0.013

6 - C 0.387 1730.187 1730.200 0.013

6 - B 0.387 1730.187 1730.200 0.013

6 - A 0.384 1730.190 1730.200 0.010

LOSA 6A 1.224 1729.350

BM 1.937 1728.637 RECAM

1.88
1730.517

2 - B 0.332 1730.185 1730.200 0.015
3 - B 0.332 1730.185 1730.200 0.015

4 - B 0.33 1730.187 1730.200 0.013

5 - B 0.33 1730.187 1730.200 0.013

5 - A 0.33 1730.187 1730.200 0.013

LOSA 5A 1.178 1729.339

LOSA 1B 1.17 1729.347

BM4 0.516 1730.001

0.764
1730.765

3 - C 0.579 1730.186 1730.200 0.014

4 - C 0.579 1730.186 1730.200 0.014

AUX BOD 1.414 1729.351

1.474
1730.825

5 - C 0.624 1730.201 1730.200 -0.001
5 - D 0.624 1730.201 1730.200 -0.001

El rango de lectura o de precisión es dos lineas por ubicación de la regla milimetrica.

TOPOGRAFO Sebastian Ortiz Carvajal

INGENIO TOPOGRÁFICO ESTUDIOS Y 
CONSTRUCCIONES SAS

FIRMA 

RESIDENTE DE OBRA Ing. Fabio Humberto Carvajal

FIRMA 

OBSERVACIONES
Se chequearon las marcas nuevas sin moficacion de alarmar.

Las lecturas permanece un error de centimetro por cambio de amarre que no afecta el cambio de lecturas a 
excepcion de las marcas nuevas.



T. P. Luis Angel Baos                             N° T.P 01-20230

11 de agosto del 2025

EJE A. INST. V + V- COTA C VISAR DIFER ANOTACIONES
1728.879 GPS 2 AMARRE

1.324
1730.203

M2 1.466 1728.737 MOJON

M1 1.416 1728.787 MOJON

BM1 1.055 1729.148 Oficina 
1.187

1730.335

PUNTO 0.346 1729.989 1730.000 Marca columna porton

PUNTO 0.347 1729.988 1730.000 Marca garita interventoria

M3 1.54 1728.795 1728.796 0.001 MOJON

1 - B 0.15 1730.185 1730.200 0.015

1 - C 0.153 1730.182 1730.200 0.018

2 - C 0.136 1730.199 1730.200 0.001

3 - C 0.154 1730.181 1730.200 0.019

1 - D 0.155 1730.180 1730.200 0.020

1 - E 0.153 1730.182 1730.200 0.018

Esq 1B 0.99 1729.345 1729.349 0.004 LOSA

Esq 1E 0.985 1729.350 1729.355 0.005 LOSA

PUNTO 0.348 1729.987 1730.000 0.013 Muro Sanjose 1730

CAMBIO 1.005 1729.330 Cambio emergente de amarre
1.392

1730.722

AUX 1 0.722 1730.000 1730.000 0.000 Muro Sanjose cota 1730 nueva

1 - D 0.541 1730.181 1730.200 0.019 Chequeo de amarre

3 - E 0.542 1730.180 1730.200 0.020

3 - D' 0.544 1730.178 1730.200 0.022

3 - D 0.547 1730.175 1730.200 0.025

4 - D' 0.544 1730.178 1730.200 0.022

4 - D 0.543 1730.179 1730.200 0.021

4 - E 0.542 1730.180 1730.200 0.020

5 - E 0.54 1730.182 1730.200 0.018

La cota 1730.200 m s. n. m., a selañar en cada columna y pantalla del primer piso de la torre, será monitoreada por la comisión de 
topografía, en caso de detectarse alguna variación durante este proceso, se informará oportunamente a las partes involucradas, 

con el fin de evaluar la situación y de ser necesario tomar las medidas correctivas.

CARTERA DE ASENTAMIENTOS
TRABAJO REALIZADO EJECUTÓ

Chequeo de asentamientos. FECHA



BM2 1.602 1729.120 Esquina hospital sanjose (superboard)
1.601

1730.721

PUNTO 0.751 1729.970 1730.200 0.230 Bm de esquina ventana H. Sanjose

6 - E 0.539 1730.182 1730.200 0.018

PUNTO 0.736 1729.985 1730.200 0.215 Marca 1730 muro H. Sanjose

Esq. 6E 1.373 1729.348 1729.363 0.015 LOSA

6 - D 0.541 1730.180 1730.200 0.020

6 - C 0.541 1730.180 1730.200 0.020

6 - B 0.542 1730.179 1730.200 0.021

Esq. 6A 1.376 1729.345 1729.362 0.017 LOSA

6 - A 0.541 1730.180 1730.200 0.020

PUNTO 2.091 1728.630 Bm de recamara

1.503
1730.651

2 - B 0.471 1730.180 1730.200 0.020
3 - B 0.471 1730.180 1730.200 0.020

4 - B 0.468 1730.183 1730.200 0.017

5 - B 0.471 1730.180 1730.200 0.020

1.758
1730.906

2 - D 0.709 1730.197 1730.200 0.003

3 - C 0.727 1730.179 1730.200 0.021 Chequeo de amarre
0.726 1730.180 1730.200 0.020

AUX BOD 1.558 1729.348 Cambio emergente de amarre

1.574
1730.922

5 - C 0.725 1730.197 1730.200 0.003
5 - D 0.725 1730.197 1730.200 0.003

* El rango de lectura o de precisión es dos lineas por ubicación de la regla milimetrica.

* Se quitan algunos BM por recomendación del geotecnologo y anexan otros para el control.
* Se anexan algunas lecturas de puntos de losa que no se habian seguido tomado, ya que tiene un rango 
diferencial de ubicación de regla y puede caer un error, pero son que se pueden tener encuenta.

* Las marcas nuevas que se perdieron esta separadas por el color para diferenciar y tener encuenta.

RESIDENTE DE OBRA Ing. Fabio Humberto Carvajal

FIRMA 

OBSERVACIONES

* La diferencia de un cm se da por el cambio de amarre con el gps2 a con las marcas puesta al inicio.

* Se cambia la nomenclatura de los BM de amarre para mejorar el orden de la cartera y del trabajo de campo 
para los chequeos.

TOPOGRAFO Sebastian Ortiz Carvajal

INGENIO TOPOGRÁFICO ESTUDIOS Y 
CONSTRUCCIONES SAS

FIRMA 



EJE A. INST. V + V- COTA C VISAR ANOTACIONES

10-oct 15-sep 26-ago
1728.879 GPS 2 AMARRE

1.291
1730.170

M2 1.43 1728.740 1728.740 0.000 MOJON

M1 1.381 1728.789 1728.790 0.001 MOJON

BM1 1.022 1729.148 1729.149 0.001 Oficina 

1.66

1730.808

BM2 1.662 1729.146 1729.146 0.000 Nuevo BM

PUNTO 0.81 1729.998 1730.000 0.002 Marca columna porton

PUNTO 0.81 1729.998 1730.000 0.002 Marca garita interventoria

M3 2.013 1728.795 1728.796 0.001 MOJON

1 - B 1.741 1732.549

2 - B 1.732 1732.540

3 - B 1.741 1732.549

3 - C 1.736 1732.544

2 - C 1.734 1732.542

1 - C 1.742 1732.550

1.671 Lectura Amarre
1730.817

BM4 1.847 1728.970 1728.970 Taco cerca al zinc eje 5A

1.628 Lectura Amarre
1730.774

1 - D 1.771 1732.545

2 - D 1.759 1732.533

3 - D 1.768 1732.542

4 - D 1.767 1732.541

4 - D' 1.771 1732.545

3 - D' 1.77 1732.544

1 - E 1.769 1732.543

Chequeo de asentamientos. FECHA 29 de septiembre del 2025

La cota 1730.200 m s. n. m., a selañar en cada columna y pantalla del primer piso de la torre, será monitoreada por la comisión de 
topografía, en caso de detectarse alguna variación durante este proceso, se informará oportunamente a las partes involucradas, con 

el fin de evaluar la situación y de ser necesario tomar las medidas correctivas.

DIFER. DE 

CARTERA DE ASENTAMIENTOS
TRABAJO REALIZADO EJECUTÓ T. P. Luis Angel Baos                             N° T.P 01-20230



2 - E 1.757 1732.531

3 - E 1.761 1732.535

1.424 Lectura Amarre
1730.570

4 - E 1.984 1732.554

5 - E 1.976 1732.546

6 - E 1.992 1732.562

BM3 1.445 1729.125 1729.125 Esquina hospital sanjose (superboard)

PUNTO 0.574 1729.996 1730.000 0.004 Pared HSJ mitad

1.699
1730.824

6 - D 1.739 1732.563

6 - C 1.737 1732.561

6 - B 1.726 1732.550

6 - A 0.639 1730.185 1730.200 0.015

1.666 Amarre AUX1
1730.636

5 - A 1.916 1732.552
5 - B 1.904 1732.540

4 - B 1.911 1732.547

1.924
1730.894

4 - C 1.645 1732.539

Aux Bod 1.549 1729.345 1729.347 0.002

1.543
1730.888

5 - C 1.669 0.693 1730.195 1730.200 0.005
5 - D 1.662 0.693 1730.195 1730.200 0.005

TOPOGRAFO Sebastian Ortiz Carvajal

INGENIO TOPOGRÁFICO ESTUDIOS Y 
CONSTRUCCIONES SAS

FIRMA 

RESIDENTE DE OBRA Ing. Fabio Humberto Carvajal

FIRMA 

OBSERVACIONES

* Se modifica el cambio de lectura de asentamientos por el avance de la obra se cambio la marca.

* Con el cambio realizado se ajusto el cm de erros que estaba en el amarre de los mojones.

* Se anaxera una casilla en caso de estar las anteriores marcas (si no estan tapadas).



EJE A. INST. V + V- COTA C VISAR ANOTACIONES

30-oct 10-oct
1728.879 GPS 2 AMARRE

1.345
1730.224

M2 1.485 1728.739 1728.740 0.001 0.000 MOJON

M1 1.436 1728.788 1728.790 0.002 0.001 MOJON

BM1 1.076 1729.148 1729.149 0.001 0.001 Oficina 

1.709

1730.857

BM2 1.712 1729.145 1729.146 0.001 0.000

PUNTO 0.859 1729.998 1730.000 0.002 0.002 Marca columna porton

PUNTO 0.859 1729.998 1730.000 0.002 0.002 Marca garita interventoria

M3 2.062 1728.795 1728.796 0.001 0.001 MOJON

Aux Bod 1.513 1729.344 1729.347 0.003 0.002

1 - B 1.691 1732.548 1732.549 0.001

2 - B 1.682 1732.539 1732.540 0.001

3 - B 1.691 1732.548 1732.549 0.001

4 - C 1.681 1732.538 1732.539 0.001

3 - C 1.686 1732.543 1732.544 0.001

2 - C 1.685 1732.542 1732.542 0.000

1 - C 1.693 1732.550 1732.550 0.000

1.691 Lectura Amarre Bm 2
1730.836

BM4 1.868 1728.968 1728.970 0.002 0.001 Taco cerca al zinc eje 5A

1 - D 1.707 1732.543 1732.54 0.001

2 - D 1.695 1732.531 1732.53 0.001

3 - D 1.705 1732.541 1732.54 0.000

4 - D 1.704 1732.540 1732.54 0.000

4 - D' 1.708 1732.544 1732.54 0.000

3 - D' 1.707 1732.543 1732.54 0.000

1 - E 1.707 1732.543 1732.54 -0.001

Chequeo de asentamientos. FECHA 30 octubre del 2025

La cota a selañar estara ubicada en cada viga de cada columna o pantalla del primer piso de la torre, será monitoreada por la 
comisión de topografía, en caso de detectarse alguna variación durante este proceso, se informará oportunamente a las partes 

involucradas, con el fin de evaluar la situación y de ser necesario tomar las medidas correctivas.

DIFER. DE 

CARTERA DE ASENTAMIENTOS
TRABAJO REALIZADO EJECUTÓ T. P. Luis Angel Baos                             N° T.P 01-20230



2 - E 1.695 1732.531 1732.53 -0.001

3 - E 1.697 1732.533 1732.53 0.001

1.486 Lectura Amarre Bm 2
1730.631

4 - E 1.923 1732.554 1732.553 -0.001

5 - E 1.915 1732.546 1732.545 -0.001

6 - E 1.930 1732.561 1732.561 0.000

BM3 1.507 1729.124 1729.125 0.001 0.001 Esquina hospital sanjose (superboard)

PUNTO 0.635 1729.996 1730.000 0.004 0.004 Pared HSJ mitad

1.537 Lectura Amarre Bm 3
1730.661

6 - D 1.895 1732.556 1732.562 0.006

6 - C 1.893 1732.554 1732.560 0.006

6 - B 1.882 1732.543 1732.549 0.006

6 - A 0.476 1730.185 1730.200 0.015 0.015 Lectura marca anterior

1.634 Lectura Amarre Bm 4
1730.602

5 - A 1.946 1732.548 1732.550 0.002
5 - B 1.935 1732.537 1732.538 0.001

4 - B 1.942 1732.544 1732.545 0.001

1.592
1730.936

5 - C 1.619 1732.555 1732.557 0.002
5 - D 1.613 1732.549 1732.550 0.001

TOPOGRAFO Sebastian Ortiz Carvajal

INGENIO TOPOGRÁFICO ESTUDIOS Y 
CONSTRUCCIONES SAS

FIRMA 

RESIDENTE DE OBRA Ing. Fabio Humberto Carvajal

FIRMA 

OBSERVACIONES

* Se modifica el cambio de lectura de asentamientos por el avance de la obra se cambio la marca.

* Con el cambio realizado se ajusto el cm de erros que estaba en el amarre de los mojones.

* Se anaxera una casilla en caso de estar las anteriores marcas (si no estan tapadas).


