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Departamento CAUCA

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No. 24

Fecha 25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2026

Fecha de Presentación Proyecto 18 de septiembre 2023

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

Objeto del Proyecto:

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, 

SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023” 

2, DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto: 33.764.596.959,00$                                   Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte

Valor Aporte Cofinanciación 33.764.596.959,00$                                   

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN POPAYÁN CAUCA

-$                                                                                                    

COFINANCIACION MSPS TOTAL 

Valor Total: 33.764.596.959,00$                                 -$                                                                                          -$                                               -$                                       33.764.596.959,00$                                                                          
Acto Administrativo de asignación

Plazo Inicial de Ejecución: VEINTE (20) MESES

Fecha de giro proyecto Inicial

Plazo de Ejecución Final: Veinticinco (25) meses y veintiún  (21) días.

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 

Informe Nº 24 Periodo comprendido entre el

Contrato Nº: 358 DE 2023 Contrato Nº: 078 DE 2024

Contratista: CONSORCIO EVOLET Contratista cesionario: CONSORCIO ADN GLOBAL

25 de enero de 2026 y el 25 de febrero de 2026

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA

Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Fecha de terminación: 13 de mayo de 2026 Nueva fecha de terminación: 13 de mayo de 2026

Valor Inicial: 32.473.928.569,00$                                                                                                                                                                         Valor Inicial: 1.280.412.030,00$                                                                                                                                         

Plazo Inicial: VEINTE MESES Plazo Inicial: VEINTE MESES

Fecha de Inicio: 22 de marzo de 2024 Fecha de Inicio: 22 de marzo de 2024

Valor pagado: ANTICIPO 9.742.178.571,00$                                                                                                                                                                           Valor pagado:

Nombre del Supervisor CONSORCIO ADN GLOBAL Nombre Interventor: CONSORCIO ADN GLOBAL, REPRESENTANTE LEGAL. MARTHA LUCÍA CASTRO BURBANO

Valor Anticipo:
(30%) del valor del contrato a título de anticipo una vez obtenidas las licencias de construcción. El anticipo se tramitará previa 

solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones del Hospital Universitario San José E.S.E para su entrega. En todo caso el 

anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

Valor Anticipo: No tiene anticipo 

Forma de Pago

El precio del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el interventor, y avaladas por el 

supervisor de la interventoría, de todas maneras, El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no 

podrá ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de interventoría, 

donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por 

el CONTRATISTA.

Forma de Pago

El Hospital Universitario San José pagará al interventor el valor del contrato, dentro de los 60 días siguientes 

a la presentación de la cuenta, mediante actas parciales, las cuales se tasarán de acuerdo al avance del 

contrato de obra vigilado, de acuerdo con la interventoría ejecutada, revisada, aceptada y recibida a 

satisfacción por el supervisor, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en 

actas de interventoría.

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, Prorrogas, adiciones presupuestales, etc. - Suprima las casillas innecesarias

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA Nº    358-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 078-2024

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR BRUTO PAGADO VALOR NETO AMORTIZANDO ANT % CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

Anticipo del 30% 25/10/2024 9.742.178.571$                                             Anticipo No tiene anticipo 

20/05/2025 162.183.000,00$                                                                                      

Acta Parcial No. 2 23/05/2025 1.331.595.292$                                             932.116.704$                                                                                 Acta Parcial No. 2 9/06/2025 52.503.368,00$                                                                                        

Acta Parcial No. 1 15/05/2025 4.113.300.273$                                             2.879.310.191$                                                                              Acta Parcial No. 1

4/08/2025 44.597.701,00$                                                                                        

Acta Parcial No. 4 31/07/2025 2.351.833.475$                                             1.646.283.433$                                                                              Acta Parcial No. 4 4/08/2025 92.730.261,00$                                                                                        

Acta Parcial No. 3 18/07/2025 1.131.091.048$                                             791.763.734$                                                                                 Acta Parcial No. 3

4/08/2025 33.938.068,00$                                                                                        

Acta Parcial No. 6 7/10/2025 1.934.992.860$                                             1.354.495.002$                                                                              Acta Parcial No. 6 16/10/2025 76.294.685,00$                                                                                        

Acta Parcial No. 5 4/08/2025 860.740.433$                                                602.518.303$                                                                                 Acta Parcial No. 5

24/11/2025 38.843.754,00$                                                                                        

Acta Parcial No. 8 12/12/2025 2.390.862.204$                                             1.673.603.543$                                                                              Acta Parcial No. 8 28/11/2025 94.269.122,00$                                                                                        

Acta Parcial No. 7 11/11/2025 985.158.901$                                                689.611.231$                                                                                 Acta Parcial No. 7

SALDO POR EJECUTAR 9.317.670.172,50$                                                                                                                                                   SALDO POR EJECUTAR 524.872.526,00$                                                                                      

23/01/2026 160.179.545,00$                                                                                      

TOTAL PAGADO OBRA 23.156.258.396,50$                                     13.414.079.825,50$                                                                      TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA 755.539.504,00$                                                                                      

Acta Parcial No. 9 22/01/2026 4.063.396.693$                                             2.844.377.685$                                                                              Acta Parcial No. 9

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (%) Incluye ejecutado de Interventoría

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO

% Programado 59,01% 11,04% 70,05% % Programado 59,01% 11,04% 70,05%

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Diferencia 22,91% -11,85% -11,06%

% Ejecutado 68,95% 1,10% 70,05% % Ejecutado 36,10%

100.318.299,23              23/04/2025

* Inserte las filas que requiera según el numero de rendimientos generados y reportados
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Entre el 25 de enero y el 25 de febrero de 2026, la obra correspondiente al Contrato 358 de 2023 continuó desarrollándose con un ritmo sostenido de ejecución, alcanzando un avance físico acumulado del 70,05 % del total del proyecto, lo cual refleja la consolidación de múltiples frentes de 

trabajo y el progreso significativo en los diferentes componentes constructivos de la edificación.

Durante este periodo se mantuvo el fortalecimiento de las actividades relacionadas con el componente eléctrico, destacándose el inicio y ejecución de los trabajos correspondientes a la subestación eléctrica de la torre, así como la instalación de la planta eléctrica, elementos fundamentales 

para garantizar la autonomía energética y la operatividad de la infraestructura hospitalaria. Estas actividades se desarrollan de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto y en articulación con las demás redes y sistemas del edificio.

En cuanto al componente de fachada, se dio inicio a la instalación de la sobrefachada de la torre, actividad que a la fecha presenta un avance aproximado del 20 %, contribuyendo progresivamente al cierre arquitectónico exterior del edificio y al mejoramiento de las condiciones de protección 

y eficiencia del mismo.

Respecto a los acabados interiores, se evidencia un avance significativo, alcanzando aproximadamente un 40 % de ejecución en esta etapa del proyecto. Dentro de estas actividades se destaca que la totalidad de los cielorrasos ya cuenta con su estructura o esqueleto metálico instalado, lo 

cual permite avanzar de manera articulada con la instalación de redes técnicas y los acabados finales. De igual forma, se registra un avance superior al 30 % en la instalación de pisos y en la aplicación de estucos, actividades que continúan ejecutándose en diferentes niveles de la torre.

En paralelo, continúan desarrollándose en su etapa final las labores asociadas a las redes técnicas del edificio, incluyendo sistemas eléctricos, hidrosanitarios, contra incendios y de climatización, permitiendo habilitar progresivamente las áreas interiores para el desarrollo de los acabados 

arquitectónicos.

En relación con el helipuerto, se informa que durante este periodo se iniciaron las actividades logísticas y de suministro necesarias para su ejecución, evidenciándose el inicio del ingreso de materiales a obra, los cuales permitirán dar inicio próximamente a la instalación de la estructura del 

helipuerto, conforme a la programación establecida del proyecto.

En términos generales, durante el periodo evaluado se mantuvieron múltiples frentes de trabajo activos de manera simultánea, permitiendo avanzar de manera coordinada en los componentes estructurales, técnicos y arquitectónicos de la obra. Este progreso evidencia el cumplimiento de la 

programación prevista y consolida las condiciones necesarias para continuar con las etapas finales de ejecución del proyecto.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

97.074.375,99                23/05/2025

91.642.086,28                25/06/2025

78.847.939,85                21/07/2025

81.211.780,13                26/08/2025

74.000.327,11                24/09/2025

68.148.633,51                20/10/2025

66.958.394,00                24/11/2025

62.053.648,22                24/12/2025

109.613.127,45              29/01/2025

105.664.801,55              25/02/2025

90.759.981,61                26/03/2025

175.042.999,95              28/10/2024

136.309.883,96              20/11/2024

104.670.805,05              27/12/2024

201.885.740,41              25/07/2024

208.826.681,81              15/08/2024

184.554.631,58              13/09/2024

208.633.571,44              24/04/2024

12/02/202650.971.003,33                

59.816.458,89                20/01/2026

202.093.483,45              24/05/2024

208.790.623,36              19/06/2024

En este campo indicar fecha del envío del soporte de la transferencia de rendimientos financieros, valor y mes correspondiente

70.431.445,28                4/03/2024

203.993.673,19              19/03/2024

22,89% 58,99%

Diferencia 9,94% 9,94% 0,00%
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Departamento CAUCA

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No. 24

Fecha 25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2026

Fecha de Presentación Proyecto 18 de septiembre 2023

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

Objeto del Proyecto:

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, 

SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023” 

2, DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto: 33.764.596.959,00$                                   Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte

Valor Aporte Cofinanciación 33.764.596.959,00$                                   

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN POPAYÁN CAUCA

-$                                                                                                    

COFINANCIACION MSPS TOTAL 

Valor Total: 33.764.596.959,00$                                 -$                                                                                          -$                                               -$                                       33.764.596.959,00$                                                                          
Acto Administrativo de asignación

Plazo Inicial de Ejecución: VEINTE (20) MESES

Fecha de giro proyecto Inicial

Plazo de Ejecución Final: Veinticinco (25) meses y veintiún  (21) días.

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

FACHADA FRONTAL Y LATERAL LADO NORTE, INSTALACION DE VENTANERIA, ESTUCOS Y RELLENOS EN UN 95%,  INSTALACIÓN DE 

SOBREFACHADA

PRIMER PISO CON REPELLOS DE PISO Y PAREDES TERMINADOS, ENCHAPES TERMINADOS, TRABAJO EN COMPONENTE ELECTRICO Y 

MECANICO AVANZADO, ESTUCOS TERMINADOS, INICIO EN CIELORRASO Y REDES RCI E HIDROSANITARIA TERMINADAS
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Departamento CAUCA

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No. 24

Fecha 25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2026

Fecha de Presentación Proyecto 18 de septiembre 2023

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

Objeto del Proyecto:

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, 

SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023” 

2, DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto: 33.764.596.959,00$                                   Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte

Valor Aporte Cofinanciación 33.764.596.959,00$                                   

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN POPAYÁN CAUCA

-$                                                                                                    

COFINANCIACION MSPS TOTAL 

Valor Total: 33.764.596.959,00$                                 -$                                                                                          -$                                               -$                                       33.764.596.959,00$                                                                          
Acto Administrativo de asignación

Plazo Inicial de Ejecución: VEINTE (20) MESES

Fecha de giro proyecto Inicial

Plazo de Ejecución Final: Veinticinco (25) meses y veintiún  (21) días.

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

CUARTO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES SECAS Y REDES RCI E HIDROSANITARIAS, ESTUCOS Y ENCHAPES 

TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

QUINTO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES SECAS Y REDES RCI E HIDROSANITARIAS, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, 

FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

SEXTO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS, COMPONENTE MECÁNICO, ESTUCOS Y ENCHAPES 

TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

SEPTIMO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS, COMPONENTE MECÁNICO, ESTUCOS Y ENCHAPES 

TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

OCTAVO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS, COMPONENTE MECÁNICO, ESTUCOS Y ENCHAPES 

TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

NOVENO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS, COMPONENTE MECÁNICO, ESTUCOS Y ENCHAPES EN 

FASE FINAL, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

DECIMO PISO CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y SALA DE MAQUINAS PARA SUBESTACION ELECTRICA Y PLANTA ELECTRICA

SEGUNDO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES SECAS Y REDES RCI E HIDROSANITARIAS, ESTUCOS Y ENCHAPES 

TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

TERCER PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES SECAS Y REDES RCI E HIDROSANITARIAS, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, 

FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.
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Departamento CAUCA

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No. 24

Fecha 25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2026

Fecha de Presentación Proyecto 18 de septiembre 2023

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

Objeto del Proyecto:

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, 

SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023” 

2, DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto: 33.764.596.959,00$                                   Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte

Valor Aporte Cofinanciación 33.764.596.959,00$                                   

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN POPAYÁN CAUCA

-$                                                                                                    

COFINANCIACION MSPS TOTAL 

Valor Total: 33.764.596.959,00$                                 -$                                                                                          -$                                               -$                                       33.764.596.959,00$                                                                          
Acto Administrativo de asignación

Plazo Inicial de Ejecución: VEINTE (20) MESES

Fecha de giro proyecto Inicial

Plazo de Ejecución Final: Veinticinco (25) meses y veintiún  (21) días.

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

1 8-abr 5 9 NA

2 8-abr 6 10 27-feb

3 8-abr 7 11 24-feb

4 8-abr 8 12 NA

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADESDE SEGUIMIENTO

En este campo indicar que acciones se ejecutaron en el mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte del MSPS (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud 

y Protección Social

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

En este campo indicar que acciones se proyectan para ejecutar en el siguiente mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte de la Entidad ejecutora (acciones correctivas y preventivas)  *** Este campo será 

diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

D03 CONTRATO D07 ACTAS DE LIQUIDACION NA D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

Acto administrativo de incorporación de recursos D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES 27-feb D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS

Cargo: Apoyo a la supervision CTO 078 de 2024 Cargo: Supervisora CTO 078 de 2024 Cargo: Contratista MSPS Pag. 1

Elaborado por: Revisador por: Revisado por:

Nombre: Marco Antonio Velasco Mejia Nombre: Martha Isabel Andrade Penagos Nombre: Andres Felipe Sossa Caballero Fecha de 

Elaboración:
25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2026

D04 POLIZA D08 REINTEGRO DE RECURSOS NA D12 COMUNCIACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO

D02 LINEAMIENTO TECNICOS D06 INFORMES PARCIALES 27-feb

Página 4 de 4 2/03/2026


