INFORME DE EJECUCION PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA calud
Informe No.
Fecha 25 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2026
D CAUCA
[Municipio POPAYAN
Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION - INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E,
Objeto del Proyecto: SEGUN POR EL DE SALUD Y SOCIAL, Y MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023
alor del Proyecto: .764.506.959,00 [ Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcle
Fecha de Presentacion Proyecto 18 de septiembre 2023
Fecha de aprobacion Proyecto 19 de octubre de 2023
COFINANCIACION MSPS HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN ‘ POPAYAN ‘ CAUCA TOTAL
Valor Aporte C: io $ 33.764.596.959,00 S -
Acto de asignacion
Valor Total: § 33.764.596.959,00 | § - 15 - |8 - 5 33.764.596.959,00
Fecha de giro proyecto Inicial
Plazo Inicial de Ejecucion: VEINTE (20) MESES
Plazo de Ejecucion Final: Veinticinco (25) meses y veitian (21) dias,
* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste al proyecto - Suprima las casillas innecesarias
[MomeN [ % [Feodo conprondldvenire 5 de ebrero o 2076 5 co marzo 6o 2026
Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
[Contrato N°: 358 DE 2023 Contrato N°: 078 DE 2024
Igomrallsla: CCONSORCIO EVOLET Contratista cesionario: CCONSORCIO ADN GLOBAL
Plazo Inicial: VEINTE MESES Plazo Inicial: VEINTE MESES
Fecha de Inicio: 22 de marzo de 2024 Fecha de Inicio: 22 de marzo de 2024
Fecha de terminacion: 13 de mayo de 2026 Nueva fecha de terminacién: |13 de mayo de 2026
Valor Inicial: s 32.473.928.569,00 | Valor Inicial: $ 1.280.412.030,00
(30%) del valor del contrato a titulo de anticipo una vez obtenidas las licencias de construccion. El anticipo se tramitara previa
Valor Anticipo: solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones el Hospital Universitario San José E.S.E para su entrega. En todo caso el |Valor Anticipo: No tiene anticipo.
anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).
El precio del contrato se pagara por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el interventor, y avaladas por el El Hospital Universitario San José pagara al interventor el valor del contrato, dentro de los 60 dias siguientes.
supervisor de la interventoria, de todas maneras, El Gltimo pago, se efectuara con el Acta de Liquidacion Final del contrato y no ala presentacion de la cuenta, mediante actas parciales, las cuales se tasaran de acuerdo al avance del
Forma de Pago podra ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompaniada del informe final de interventoria, | Forma de Pago contrato de obra vigilado, de acuerdo con la interventoria ejecutada, revisada, aceptada y recibida a
donde se certifique el recibo a satisfaccion de la construccion, de acuerdo a los términos de la propuesta economica presentada por satisfaccion por el supervisor, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en
el CONTRATISTA. actas de interventoria.
Valor pagado: ANTICIPO $ 9.742.178.571,00 | Valor pagado:
Nombre del Supervisor (CONSORCIO ADN GLOBAL [Nombre Interventor: CONSORCIO ADN GLOBAL, REPRESENTANTE LEGAL. MARTHA LUCIA CASTRO BURBANO
" Inserte las filas que requiera segin el nimero de suspensiones, reinicios, Prorrogas, adiciones presupuestales, efc. - Suprima las casillas innecesarias
!!HTRAT! DE !BRA N°358-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078-2024
CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR BRUTO PAGADO VALOR NETO AMORTIZANDO ANT % CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
Anticipo del 30 251102024 s 9742178571 Anlicgo No lene anii
Acta ParcilNo. 1 1500512025 5 4113300273 | § 2679310191 Acta PercaNo. 1 2010572025 5 162.183.000,00
Acta Parcial No. 2 23052025 s 1331585292 | § 932.116.704 Adta ParclNo. 2 910612025 s 52,503.368,00
Acta ParcialNo. 3 180072025 5 1131001.048 | § 791763734 Adta ParcilNo. 3 410812025 s 44.597.701,00
Acta Parcial No. 4 3100712025 s 2351833475 | § 1.646.283.433 Adta ParcilNo.4 410812025 s 92.730.261,00
Acta PargalNo.§ 410812025 3 860740433 | § 6802518.303 Acta ParcalNo. 5 40872025 s 33.936.068,00
Acta Parcial No. 6 71012025 s 1934992860 | § 1.354.495.002 Adta ParcilNo. 6 1611012025 s 76.294.685,00
Acta ParcialNo. 7 1172025 5 985.156.901 | § 689611231 Adta ParcilNo. 7 24/11/2025 s 38.843.754.00
Acta Parcial No. 8 1201212025 s 2390862204 | § 1673603543 Adta ParcilNo. 8 281112025 s 94.269.122,00
Acta ParcialNo. 9 2200112026 3 4083396603 | § 2844377685 Acta ParcaiNo. 2300172026 5 160.179.545,00
Acta Parcial No. 10 2510312026 s 710034544 | § 497.024.181
Acta ParcialNo. 11 250312026 5 1030167541 | § 721117279
TOTAL PAGADO OBRA B 2437439985650 | § 463222128550 TOTAL PAGADO B 755,539.504,00
SALDO POR EJECUTAR B 8.099.528.71250 SALDO POR EJECUTAR s
AVANCE FISICO (%) 'AVANCE FINANCIERO (%) Incluye ejecutado de Interventoria
CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM_ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO
% Programado 5901% 17.49% 76.50% % Programado 5901% 17.49% 76.50%
% Epcutado 68,95% 735% 76,30% % Eleculado 36,10% 28,05% 64.15%
Diferencia 994% 10,14% 0.20% Diferencia 2291% 1056% -12.35%
n este campo indicar fecha del envio del soporte de la transferencia de rendimientos financieros, valor y mes correspondiente
ENERO 70.431.485,28 4/03/2024
FEBRERO 03.993.673,19 19/03/2024
MARZO 08.633.571,44 20/04/2024
ABRIL 24/05/2024
MAYO 08.790.623, 19/06/2024
Junio 01.885.740,41 25/07/2024
o 0 181 15/08/2024
AcosTO 184.550.631,58 13/09/2024
SEPTIEMBRE 175.042.999,9 28/10/2024
ocTusRE 136.309.883,96 20/11/2024
NOVIEMBRE 104.670.805,0¢ 27/12/2024
DICIEMBRE 109.613.127,4¢ 29/01/2025
ENERO 2025 105.664.801 25/02/2025
FEBRERO 2025 90.759.981,61 26/03/2025
MARZO 2025 100.318.299.23 23/04/2025
ABRIL 2025 97.074.37599 23/05/2025
MAY0 2025 91.642.086,28 25/06/2025
JUNIO 2025 78.847.939,85 21/07/2025
10U10 2025 8121178013 26/08/2025
acosTozs w0311 owosons |
seonemone 2025 ssamens  ao0p0s |
ocTusRE 20 66.958.394,00 20/11/2025
NOVIEMBRE 202 62.053.60822 24/12/2025
DICIEMBRE 20: 59.816.458,89 20/01/2026
ENERO 2026 50971.00333 12/02/2026
FEBRERD 2026 39.787.384,70 17/03/2026
MARZO 2026
* Inserte las filas que requiera segun el numero de rendimientos generados y reportados
ntre el 25 de febrero y el 25 de marzo de 2026, Ia obra correspondiente al Contrato 358 de 2023 continué desarrollandose con un ritmo sostenido de ejecucion, alcanzando un avance fisico acumulado aproximado del /o del total del proyecto, lo cual refleja fa consolidacién de maltiples
frentes de trabajo y el progreso significativo en los diferentes ivos de la edificacior
Durante este periodo se mantuvo el il de las activi léctri i un avance il del 80 % en la ejecucion de las redes eléctricas, i la arti ion de las il i internas con los sistemas principales de
alimentacion energética del edificio. De igual forma, contintian avanzando las Iahorzs asocladas ala subesmclﬁn electnca dela lorr: y lainstalacion de la planta eléctrica, elementos fundamentales para garantizar la autonomia energética y la ividad de la ir italari;
conforme a las técnicas del proyecto y en coordinacién con las demas redes y sistemas del edificio.
En cuanto al componente de fachada, se evidencia un progreso significativo en la instalacion de la de la torre, registra un avance it del 90 % en las fachadas occidental y norte, mientras que las fachadas sur y oriental presentan un avance cercano al 40 %. De
manera complementaria, la instalacion de la ventaneria alcanza aproximadamente un 50 % de ejecucion, i i al cierre i ico exterior del edificio y al mejoramiento de las condiciones de proteccion y eficiencia de la infraestructura.
Respecto a los acabados interiores, se evidencia un avance significativo, alcanzando aproximadamente un 70 % de ejecucion en la instalacion de pisos y cit Estas activi se de manera simulf en diferentes niveles de la torre, permitiendo avanzar en la
consolidacion de los espacios interiores y en la preparacion de las areas para las etapas finales de acabados arquitectonicos.
En paralelo, continian desarrollandose las labores asociadas a las redes técnicas del edificio, destacandose un avance aproximado del 95 % en las redes hidrosanitarias y de proteccion contra incendios (RCI), asi como un progreso cercano al 70 % en el componente mecanico
i a los sistemas de climatizacion, extraccién y manejo de aire. Estas activi permiten habilitar i las areas interiores para el desarrollo de los acabados finales y la integracién de los diferentes sistemas del edificio.
En relacién con el helipuerto, se informa que durante este periodo continuaron las actividades logisticas y de suministro necesarias para su ejecucion, evidenciandose el ingreso de materiales a obra y la preparacion de las condiciones técnicas requeridas para su instalacién. Durante la
presente semana se daré inicio a las labores de instalacion de la estructura del helipuerto, conforme a la programacién establecida del proyecto.
En términos generales, durante el periodo evaluado se mantuvieron multiples frentes de trabajo activos de manera sir a iti avanzar de manera i en los técnicos y itectonicos de la obra. Este progreso evidencia el cumplimiento de la

iroiramacién imvista i consolida las condiciones necesarias iara continuar con las mias finales de ejecucion del iroiecm
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INFORME DE EJECUCION PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Informe No. 25
Fecha 25 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2026
D [CAUCA

[Municipio

Entidad Beneficiaria

POPAYAN
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Objeto del Proyecto

alor del Proyecto:
Fecha de Presentacion Proyecto

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION - INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E,

SEGUN POR EL DE SALUD Y SOCIAL, Y

.764.596.95¢
18 de septiembre 2023

MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023

Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro milones quinientos noventa y seis Mmil Novecientos cincuenta y nueve pesos mete

Fecha de aprobacion Proyecto

19 de octubre de 2023

COFINANCIACION

WSPS FOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN _| POPAYAN T CAUCA TOTAL

Valor Aporte C: 5 33.764.596.959,00 B
Acto Adminisirativo de asignacion

Valor Tofal: $ 33.764.596.950,00 | § I3 s 33.764.596.959,00
Fecha de giro proyecto Inicial

Plazo Inicial de Ejecucion:

VEINTE (20) MESES

Plazo de Ejecucion Final:

Veinticinco (25) meses y veintin (21) dias

Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

e —

FACHADA FRONTAL Y LATERAL LADO NORTE, INSTALACION DE VENTANERIA, ESTUCOS Y RELLENOS EN UN 95%, INSTALACION DE

SOBREFACHADA
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PRIMER PISO CON REPELLOS DE PISO Y PAREDES TERMINADOS, ENCHAPES TERMINADOS, TRABAJO EN COMPONENTE ELECTRICO Y
MECANICO AVANZADO, ESTUCOS TERMINADOS, INICIO EN CIELORRASO Y REDES RCI E HIDROSANITARIA TERMINADAS

3100312026




INFORME DE EJECUCION PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA W

Salud

Informe No. 25
Fecha 25 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2026
D [CAUCA

[Municipio

Entidad Beneficiaria

POPAYAN
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Objeto del Proyecto:

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION - INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E,

SEGUN POR EL DE SALUD Y

Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro milones quinientos noventa y seis Mmil Novecientos cincuenta y nueve pesos mete

SOCIAL, Y MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023

alor del Proyecto: 7645
78 de sepliembre 2023

95
Fecha de Presentacion Proyecto

Fecha de aprobacion Proyecto 79 de octubre de 2023
COFINANCIACION WMSPS

FOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN _| POPAYAN T CAUCA TOTAL

Valor Aporte C: 5 33.764.596.959,00 B B
Acto Adminisirativo de asignacion

Valor Tofal: ¥ 33.764.596.950,00 | § I3 s -5 33.764.596.959,00
Fecha de giro proyecto Inicial

Plazo Incial e Ejecucion: VEINTE (20) MESES

Plazo de Ejecucion Final:

Veinticinco (25) meses y veintin (21) dias

Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

B
K 4 3
RIAS, ESTUCOS Y ENCHAPES
TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACION PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

CUARTO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES SECAS Y REDES RCI E HIDROSANITARIAS, ESTUCOS Y ENCHAPES
TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACION PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

SEXTO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS, COMPONENTE MECANICO, ESTUCOS Y ENCHAPES
TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACION PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

'OCTAVO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS, COMPONENTE MECANICO, ESTUCOS Y ENCHAPES
TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACION PARA INSTALACION DE ASCENSOR.
= —

QUINTO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES SECAS Y REDES RCI E HIDROSANITARIAS, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS,

TERCER PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES SECAS Y REDES RCI E HIDROSANITARIAS, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS,
FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACION PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACION PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

SEPTIMO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS, COMPONENTE MECANICO, ESTUCOS Y ENCHAPES
TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACION PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

NOVENO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS, COMPONENTE MECANICO, ESTUCOS Y ENCHAPES EN
FASE FINAL, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACION PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

e

DECIMO PISO

CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y SALA DE MAQUINAS PARA SUBESTACION ELECTRICA Y PLANTA ELECTRICA Y OTRAS FOTOS
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INFORME DE EJECUCION PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA s;[Lu

Informe No. 25
Fecha 25 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2026

D [CAUCA

[Muricipio POPAYAN
Entidad Beneficaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION - INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E,

Objeto del Proyecto: SEGUN POR EL DE SALUD Y SOCIAL, Y MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023”
alor del Proyed 764.596.959,00 [ Treinta y tres mil seteclentos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y sefs il noveclentos cincuenta y nueve pesos mcle
Fecha e Presentacion Proyecio 78 de sepliembre 2023
Iwmmmym 79 de oclubre de 2023
COFINANCIACION WSPS FOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN _| POPAYAN T CAUCA TOTAL
Valor Aporte C: i6 B 33.764.596.959,00 B B
Acto Adminisirativo de asignacion
Valor Tofal: ¥ 33.764.596.950,00 | § I3 s s 33.764.596.959,00
Fecha de giro proyecto Inicial
Plazo Incial e Ejecucion: VEINTE (20) MESES
Plazo de Ejecucion Final: Veinticinco (25) meses y veintin (21) dias

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyects a las casi

En este campo indicar que acciones se ejecutaron en el mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte del MSPS (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo sera diligenciado por el Ministerio de Salud
y Proteccion Social

En este campo indicar que acciones se proyectan para ejecutar en el siguiente mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte de la Entidad ejecutora (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo serd
diligenciado por el Ministerio de Salud y Proteccién Social

[Acto administrativo de incorporacién de recursos 8-abr D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES 27feb | 9 | D09 COMPROBANTE REINTEGRORECURSOS _ |NA
D02 LINEAMIENTO TECNICOS 8-abr D06 INFORMES PARCIALES 27-feb | 10 | D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS 27-feb
8-abr D07 ACTAS DE LIQUIDACION NA__| 11 | D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS | 27-feb
8-abr D08 REINTEGRO DE RECURSOS NA__| 12 | D12 COMUNCIACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO [NA
[Etaborado por: Revisador por: Revisado por:
Nombre: Marco Anfonio Velasco Meja Nombre: Mariha Isabel Andrade Penagos Nombre: Andres Felipe Sossa Caballero Fochade
odade 22 FEBRERO AL 25DE NARZO DE 225
Cargo: Apoyo a a supervision CTO 078 do 2024 Cargo: Supervisora CTO 078 de 2024 Cargo: Corlratista MSPS Pag 1
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