
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO 2025

FEBRERO 2025

MARZO 2025

ABRIL 2025

MAYO 2025

JUNIO 2025

JULIO 2025

AGOSTO 2025

SEPTIEMBRE 2025

OCTUBRE 2025

NOVIEMBRE 2025

DICIEMBRE 2025

ENERO 2026

FEBRERO 2026

MARZO 2026

39.787.384,70                17/03/2026

25/03/2026

25/03/2026

Departamento CAUCA

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

Valor Aporte Cofinanciación 33.764.596.959,00$                                   

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN POPAYÁN CAUCA

-$                                                                                                    

COFINANCIACION MSPS TOTAL 

Valor Total: 33.764.596.959,00$                                 

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No. 26

Fecha 25 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2026

Fecha de Presentación Proyecto 18 de septiembre 2023

Objeto del Proyecto:

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, 

SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023” 

2, DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto: 33.764.596.959,00$                                   Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte

-$                                                                                          -$                                               -$                                       33.764.596.959,00$                                                                          
Acto Administrativo de asignación

Plazo Inicial de Ejecución: VEINTE (20) MESES

Fecha de giro proyecto Inicial

Plazo de Ejecución Final: Veinticinco (25) meses y veintiún  (21) días.

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 

Informe Nº 26 Periodo comprendido entre el

Contrato Nº: 358 DE 2023 Contrato Nº: 078 DE 2024

Contratista: CONSORCIO EVOLET Contratista cesionario: CONSORCIO ADN GLOBAL

25 de marzo de 2026 y el 25 de abril de 2026

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA

Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Fecha de terminación: 13 de mayo de 2026 Nueva fecha de terminación: 13 de mayo de 2026

Valor Inicial: 32.473.928.569,00$                                                                                                                                                                         Valor Inicial: 1.280.412.030,00$                                                                                                                                         

Plazo Inicial: VEINTE MESES Plazo Inicial: VEINTE MESES

Fecha de Inicio: 22 de marzo de 2024 Fecha de Inicio: 22 de marzo de 2024

Valor pagado: ANTICIPO 9.742.178.571,00$                                                                                                                                                                           Valor pagado:

Nombre del Supervisor CONSORCIO ADN GLOBAL Nombre Interventor: CONSORCIO ADN GLOBAL, REPRESENTANTE LEGAL. MARTHA LUCÍA CASTRO BURBANO

Valor Anticipo:
(30%) del valor del contrato a título de anticipo una vez obtenidas las licencias de construcción. El anticipo se tramitará previa 

solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones del Hospital Universitario San José E.S.E para su entrega. En todo caso el 

anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

Valor Anticipo: No tiene anticipo 

Forma de Pago

El precio del contrato se pagará por medio de actas parciales debidamente aprobadas por el interventor, y avaladas por el 

supervisor de la interventoría, de todas maneras, El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no 

podrá ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de interventoría, 

donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por 

el CONTRATISTA.

Forma de Pago

El Hospital Universitario San José pagará al interventor el valor del contrato, dentro de los 60 días siguientes 

a la presentación de la cuenta, mediante actas parciales, las cuales se tasarán de acuerdo al avance del 

contrato de obra vigilado, de acuerdo con la interventoría ejecutada, revisada, aceptada y recibida a 

satisfacción por el supervisor, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en 

actas de interventoría.

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios, Prorrogas, adiciones presupuestales, etc. - Suprima las casillas innecesarias

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA Nº    358-2023 CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 078-2024

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR BRUTO PAGADO VALOR NETO AMORTIZANDO ANT % CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

Anticipo del 30% 25/10/2024 9.742.178.571$                                             Anticipo No tiene anticipo 

20/05/2025 162.183.000,00$                                                                                      

Acta Parcial No. 2 23/05/2025 1.331.595.292$                                             932.116.704$                                                                                 Acta Parcial No. 2 9/06/2025 52.503.368,00$                                                                                        

Acta Parcial No. 1 15/05/2025 4.113.300.273$                                             2.879.310.191$                                                                              Acta Parcial No. 1

4/08/2025 44.597.701,00$                                                                                        

Acta Parcial No. 4 31/07/2025 2.351.833.475$                                             1.646.283.433$                                                                              Acta Parcial No. 4 4/08/2025 92.730.261,00$                                                                                        

Acta Parcial No. 3 18/07/2025 1.131.091.048$                                             791.763.734$                                                                                 Acta Parcial No. 3

4/08/2025 33.938.068,00$                                                                                        

Acta Parcial No. 6 7/10/2025 1.934.992.860$                                             1.354.495.002$                                                                              Acta Parcial No. 6 16/10/2025 76.294.685,00$                                                                                        

Acta Parcial No. 5 4/08/2025 860.740.433$                                                602.518.303$                                                                                 Acta Parcial No. 5

24/11/2025 38.843.754,00$                                                                                        

Acta Parcial No. 8 12/12/2025 2.390.862.204$                                             1.673.603.543$                                                                              Acta Parcial No. 8 28/11/2025 94.269.122,00$                                                                                        

Acta Parcial No. 7 11/11/2025 985.158.901$                                                689.611.231$                                                                                 Acta Parcial No. 7

SALDO POR EJECUTAR 5.760.459.496,50$                                                                                                                                                   SALDO POR EJECUTAR 360.851.746,00$                                                                                      

23/01/2026 160.179.545,00$                                                                                      

TOTAL PAGADO OBRA 26.713.469.072,50$                                     16.971.290.501,50$                                                                      TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA 919.560.284,00$                                                                                      

Acta Parcial No. 9 22/01/2026 4.063.396.693$                                             2.844.377.685$                                                                              Acta Parcial No. 9

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (%) Incluye ejecutado de Interventoría

CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Diferencia 40,40% -31,97% -8,43%

% Ejecutado 76,30% 11,80% 88,10% % Ejecutado 36,10%

100.318.299,23              23/04/2025

* Inserte las filas que requiera según el numero de rendimientos generados y reportados
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Entre el 25 de febrero y el 25 de marzo de 2026, la obra correspondiente al Contrato 358 de 2023 continuó desarrollándose con un ritmo sostenido de ejecución, alcanzando un avance físico acumulado aproximado del XXXX % del total del proyecto, lo cual refleja la consolidación de múltiples 

frentes de trabajo y el progreso significativo en los diferentes componentes constructivos de la edificación.

Durante este periodo se mantuvo el fortalecimiento de las actividades relacionadas con el componente eléctrico, registrándose un avance aproximado del 80 % en la ejecución de las redes eléctricas, incluyendo la articulación de las instalaciones internas con los sistemas principales de 

alimentación energética del edificio. De igual forma, continúan avanzando las labores asociadas a la subestación eléctrica de la torre y la instalación de la planta eléctrica, elementos fundamentales para garantizar la autonomía energética y la operatividad de la infraestructura hospitalaria, 

desarrollándose conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y en coordinación con las demás redes y sistemas del edificio.

En cuanto al componente de fachada, se evidencia un progreso significativo en la instalación de la sobrefachada de la torre, registrándose un avance aproximado del 90 % en las fachadas occidental y norte, mientras que las fachadas sur y oriental presentan un avance cercano al 40 %. De 

manera complementaria, la instalación de la ventanería alcanza aproximadamente un 50 % de ejecución, contribuyendo progresivamente al cierre arquitectónico exterior del edificio y al mejoramiento de las condiciones de protección y eficiencia de la infraestructura.

Respecto a los acabados interiores, se evidencia un avance significativo, alcanzando aproximadamente un 70 % de ejecución en la instalación de pisos y cielorrasos. Estas actividades se desarrollan de manera simultánea en diferentes niveles de la torre, permitiendo avanzar en la 

consolidación de los espacios interiores y en la preparación de las áreas para las etapas finales de acabados arquitectónicos.

En paralelo, continúan desarrollándose las labores asociadas a las redes técnicas del edificio, destacándose un avance aproximado del 95 % en las redes hidrosanitarias y de protección contra incendios (RCI), así como un progreso cercano al 70 % en el componente mecánico 

correspondiente a los sistemas de climatización, extracción y manejo de aire. Estas actividades permiten habilitar progresivamente las áreas interiores para el desarrollo de los acabados finales y la integración de los diferentes sistemas del edificio.

En relación con el helipuerto, se informa que durante este periodo continuaron las actividades logísticas y de suministro necesarias para su ejecución, evidenciándose el ingreso de materiales a obra y la preparación de las condiciones técnicas requeridas para su instalación. Durante la 

presente semana se dará inicio a las labores de instalación de la estructura del helipuerto, conforme a la programación establecida del proyecto.

En términos generales, durante el periodo evaluado se mantuvieron múltiples frentes de trabajo activos de manera simultánea, permitiendo avanzar de manera coordinada en los componentes estructurales, técnicos y arquitectónicos de la obra. Este progreso evidencia el cumplimiento de la 

programación prevista y consolida las condiciones necesarias para continuar con las etapas finales de ejecución del proyecto.
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

97.074.375,99                23/05/2025

91.642.086,28                25/06/2025

78.847.939,85                21/07/2025

81.211.780,13                26/08/2025

74.000.327,11                24/09/2025

68.148.633,51                20/10/2025

104.670.805,05              27/12/2024

66.958.394,00                24/11/2025

201.885.740,41              25/07/2024

208.826.681,81              15/08/2024

184.554.631,58              13/09/2024

208.633.571,44              24/04/2024

12/02/202650.971.003,33                

59.816.458,89                20/01/2026

62.053.648,22                24/12/2025

109.613.127,45              29/01/2025

105.664.801,55              25/02/2025

90.759.981,61                26/03/2025

175.042.999,95              28/10/2024

136.309.883,96              20/11/2024

202.093.483,45              24/05/2024

208.790.623,36              19/06/2024

En este campo indicar fecha del envío del soporte de la transferencia de rendimientos financieros, valor y mes correspondiente

70.431.445,28                4/03/2024

203.993.673,19              19/03/2024

45,77% 81,87%

Diferencia -0,20% 2,00% 2,20%

% Programado 76,50% 13,80% 90,30% % Programado 76,50% 13,80% 90,30%

24.244.700.715$                                           

Acta Parcial No. 12

Acta Parcial No. 13

8/04/2026

23/04/2026

916.010.037$                                                

1.501.720.000$                                             

641.207.026$                                                                                 

1.051.204.000$                                                                              

Acta Parcial No. 14 25/04/2026 923.797.414$                                                646.658.190$                                                                                 

Acta Parcial No. 10

Acta Parcial No. 11
7/04/2026

25/04/2026

68.630.084,00$                                                                                        

95.390.696,00$                                                                                        

Acta Parcial No. 10

Acta Parcial No. 11

710.034.544$                                                

1.030.167.541$                                             

497.024.181$                                                                                 

721.117.279$                                                                                 
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Departamento CAUCA

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

Valor Aporte Cofinanciación 33.764.596.959,00$                                   

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN POPAYÁN CAUCA

-$                                                                                                    

COFINANCIACION MSPS TOTAL 

Valor Total: 33.764.596.959,00$                                 

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No. 26

Fecha 25 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2026

Fecha de Presentación Proyecto 18 de septiembre 2023

Objeto del Proyecto:

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, 

SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023” 

2, DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto: 33.764.596.959,00$                                   Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte

-$                                                                                          -$                                               -$                                       33.764.596.959,00$                                                                          
Acto Administrativo de asignación

Plazo Inicial de Ejecución: VEINTE (20) MESES

Fecha de giro proyecto Inicial

Plazo de Ejecución Final: Veinticinco (25) meses y veintiún  (21) días.

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

FACHADA FRONTAL Y LATERAL LADO NORTE, INSTALACION DE VENTANERIA, ESTUCOS Y RELLENOS EN UN 95%,  INSTALACIÓN DE 

SOBREFACHADA

PRIMER PISO CON REPELLOS DE PISO Y PAREDES TERMINADOS, ENCHAPES TERMINADOS, TRABAJO EN COMPONENTE ELECTRICO Y 

MECANICO AVANZADO, ESTUCOS TERMINADOS, INICIO EN CIELORRASO Y REDES RCI E HIDROSANITARIA TERMINADAS
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Departamento CAUCA

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

Valor Aporte Cofinanciación 33.764.596.959,00$                                   

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN POPAYÁN CAUCA

-$                                                                                                    

COFINANCIACION MSPS TOTAL 

Valor Total: 33.764.596.959,00$                                 

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No. 26

Fecha 25 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2026

Fecha de Presentación Proyecto 18 de septiembre 2023

Objeto del Proyecto:

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, 

SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023” 

2, DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto: 33.764.596.959,00$                                   Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte

-$                                                                                          -$                                               -$                                       33.764.596.959,00$                                                                          
Acto Administrativo de asignación

Plazo Inicial de Ejecución: VEINTE (20) MESES

Fecha de giro proyecto Inicial

Plazo de Ejecución Final: Veinticinco (25) meses y veintiún  (21) días.

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

CUARTO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES SECAS Y REDES RCI E HIDROSANITARIAS, ESTUCOS Y ENCHAPES 

TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

QUINTO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES SECAS Y REDES RCI E HIDROSANITARIAS, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, 

FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

SEXTO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS, COMPONENTE MECÁNICO, ESTUCOS Y ENCHAPES 

TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

SEPTIMO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS, COMPONENTE MECÁNICO, ESTUCOS Y ENCHAPES 

TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

OCTAVO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS, COMPONENTE MECÁNICO, ESTUCOS Y ENCHAPES 

TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

NOVENO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES RCI E HIDROSANITARIAS, COMPONENTE MECÁNICO, ESTUCOS Y ENCHAPES EN 

FASE FINAL, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

DECIMO PISO CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y SALA DE MAQUINAS PARA SUBESTACION ELECTRICA Y PLANTA ELECTRICA Y OTRAS FOTOS

SEGUNDO PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES SECAS Y REDES RCI E HIDROSANITARIAS, ESTUCOS Y ENCHAPES 

TERMINADOS, FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.

TERCER PISO SE EVIDENCIA EL GRAN AVANCE EN REDES SECAS Y REDES RCI E HIDROSANITARIAS, ESTUCOS Y ENCHAPES TERMINADOS, 

FOSO DE ASCENSOR EN ADECUACIÓN PARA INSTALACION DE ASCENSOR.
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Departamento CAUCA

Municipio POPAYAN

Entidad Beneficiaria HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Fecha de aprobación Proyecto 19 de octubre de 2023

Valor Aporte Cofinanciación 33.764.596.959,00$                                   

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN POPAYÁN CAUCA

-$                                                                                                    

COFINANCIACION MSPS TOTAL 

Valor Total: 33.764.596.959,00$                                 

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1832 DE 2023

Informe No. 26

Fecha 25 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2026

Fecha de Presentación Proyecto 18 de septiembre 2023

Objeto del Proyecto:

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION – INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, 

SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023” 

2, DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto: 33.764.596.959,00$                                   Treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y nueve pesos mcte

-$                                                                                          -$                                               -$                                       33.764.596.959,00$                                                                          
Acto Administrativo de asignación

Plazo Inicial de Ejecución: VEINTE (20) MESES

Fecha de giro proyecto Inicial

Plazo de Ejecución Final: Veinticinco (25) meses y veintiún  (21) días.

* Inserte las filas que requiera de presentarse ajuste presupuestales al proyecto - Suprima las casillas innecesarias

1 8-abr 5 9 NA

2 8-abr 6 10 27-feb

3 8-abr 7 11 27-feb

4 8-abr 8 12 NA

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

Acto administrativo de incorporación de recursos D05 ACTAS DE EJECUCION PARCIAL Y FINALES 27-feb D09 COMPROBANTE REINTEGRO RECURSOS

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADESDE SEGUIMIENTO

En este campo indicar que acciones se ejecutaron en el mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte del MSPS (acciones correctivas y preventivas) *** Este campo será diligenciado por el Ministerio de Salud 

y Protección Social

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

En este campo indicar que acciones se proyectan para ejecutar en el siguiente mes del informe presentado, que pendientes se tienen en el proyecto que se consideren importantes y de seguimiento por parte de la Entidad ejecutora (acciones correctivas y preventivas)  *** Este campo será 

diligenciado por el Ministerio de Salud y Protección Social

D06 INFORMES PARCIALES 27-feb

Cargo: Apoyo a la supervision CTO 078 de 2024 Cargo: Supervisora CTO 078 de 2024 Cargo: Contratista MSPS Pag. 1

Elaborado por: Revisador por: Revisado por:

D10 RELACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

D03 CONTRATO D07 ACTAS DE LIQUIDACION NA D11 CONSIGNACION REINTEGRO RENDIMIENTOS

Nombre: Marco Antonio Velasco Mejia Nombre: Martha Isabel Andrade Penagos Nombre: Andres Felipe Sossa Caballero Fecha de 

Elaboración:
25 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2026

D04 POLIZA D08 REINTEGRO DE RECURSOS NA D12 COMUNCIACIONES DIRIGIDAS AL MINISTERIO

D02 LINEAMIENTO TECNICOS
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